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1 AGENTES IMPLICADOS 
El Excmo. Ayuntamiento de Cuéllar solicita la redacción del presente proyecto a la 
alumna Laura Ponce Herrero, estudiante de Grado en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias localizada en Palencia y 
perteneciente a la Universidad de Valladolid. Este proyecto se ha elaborado bajo la 
tutoría de Asier Saiz Rojo perteneciente al departamento de Economía, Sociología y 
Política Agraria, además se ha contado con el apoyo de Joaquín Navarro Hevia para la 
redacción del documento y la realización de los cálculos hidrológicos; de  María Belén 
Turrión Nieves a la hora de facilitar tanto los datos climatológicos y como aclaraciones 
sobre los tipos de suelos; de Luis Ortiz Sanz y María de los Ángeles San Millán Vallina 
en la elaboración de la topografía y de Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro en la 
identificación de plantas recolectadas en la zona. 
 
2 OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
2.1 Naturaleza de la transformación 
La finalidad del presente proyecto es la restauración del actual vertedero de residuos 
inertes de Cuéllar (Segovia) y su sustitución por una planta de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición (RCDs). 
 
2.2 Justificación del proyecto 
La construcción de la planta de tratamiento de RCDs contribuye al cumplimiento de la 
exigencia impuesta por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
directivas, que dicta que todos los Estados miembros deben destinar a operaciones de 
reutilización, reciclado y otras operaciones de valorización el 70% de los residuos no 
peligrosos procedentes de la construcción y demolición antes del año 2020.  
Además, formará parte de la infraestructura de tratamiento de RCD necesaria para 
Castilla y León, que según la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008 – 
2015, es de 10 plantas de tratamiento de RCDs. 
La correcta gestión de los RCDs, en Cuéllar y alrededores, impulsará el desarrollo 
sostenible del sector de la construcción en la comarca, una de las finalidades del Real 
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Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Se facilita el cumplimiento del Artículo 104 de la Ley 71/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de Calidad Ambiental, que dictamina que los Ayuntamientos deben 
establecer una ordenanza específica para la gestión de los RCDs en la que se debe 
incentivar la reutilización, reciclado y valoración de dichos residuos. 
Finalmente la restauración del actual vertedero de residuos inertes evitará la 
contaminación del suelo y de los acuíferos, disminuirá el impacto visual generado por 
los residuos inertes e integrará el vertedero dentro del marco paisajísticos 
característico de la zona, formado por laderas con vegetación xerófila y gipsicola.  
 
2.3 Localización  
La zona proyectada se encuentra en el noroeste del Término Municipal de Cuéllar, 
provincia de Segovia, en la zona denominada “Las Lomas”. 
El Municipio de Cuéllar se encuentra a aproximadamente 70 km de Segovia y limita 
con los siguientes términos municipales comenzando por el norte y avanzado en 
sentido horario: Viloria, Torrescárcela, Bahabón, Campaspero, Olombrada, Frumales, 
Sanchoñuno, Gomezsarración, Pinarejos, San Martín y Mudrián, Samboal, Chañe, 
Mata de Cuéllar y San Cristóbal de Cuéllar (IGN 2014).  
El acceso al vertedero tanto desde Segovia como desde Valladolid se realiza desde la 
autovía A-601 tomando la salida 50 hacia la carretera comarcal C-112. Tras salir de la 
autovía se toma la tercera salida de la primera rotonda y tras 2 km se toma la primera 
salida de la siguiente rotonda para acceder al camino de Las Lomas. Tras avanzar 1 km 
por dicho camino aparece un cruce de tres caminos, se debe continuar por el camino 
central aproximadamente 250 m hasta encontrar la puerta de acceso al vertedero de 
residuos inertes, cuyas coordenadas UTM son (389248, 4583168), para el sistema 
geodésico de referencia ETRS89 huso 30 N. 
Para ver más detalles de la situación y emplazamiento del vertedero de residuos 
inertes dentro del marco nacional, autonómico, provincial y municipal consultar el 
Plano 1 dentro del documento correspondiente. 
La ubicación exacta de los residuos se determina a partir de las coordenadas UTM 
(ETRS89 huso 30 N) de 14 vértices localizados en el límite de dichos residuos (ver 
Tabla 1), uniendo estos vértices se dibuja aproximadamente la superficie ocupada por 
el vertedero (ver Figura2). 
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Tabla 1. Coordenadas UTM aproximadas de los vértices del vertedero. Sistema geodésico de referencia 
ETRS89 huso 30 N. 
Vértice  Coordenadas Vértice  Coordenadas 
1 
X: 389257 
Y: 4583167 
Z: 886 
8 
X: 389063 
Y: 4583040 
Z: 856 
2 
X: 389246 
Y: 4583132 
Z: 885 
9 
X: 389041 
Y: 4583089 
Z: 861 
3 
X: 389193 
Y: 4583090 
Z: 879 
10 
X: 389023 
Y: 4583312 
Z: 879 
4 
X: 389222 
Y: 4583023 
Z: 877 
11 
X: 389034 
Y: 4583158 
Z: 880 
5 
X: 389215 
Y: 4583004 
Z: 875 
12 
X: 389106 
Y: 4583151 
Z: 879 
6 
X: 389153 
Y: 4583999 
Z: 861 
13 
X: 389144 
Y: 4583155 
Z: 881 
7 
X: 389095 
Y: 4583013 
Z: 853 
14 
X: 389194 
Y: 4583169 
Z: 883 
 
 
Figura2. Vértices del vertedero de residuos inertes. Modificación  (IGN 2015) 
 
En el Plano 2 se presentan una serie de fotografías que muestran la situación actual 
de la zona. 
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2.4 Dimensiones  
La superficie total del proyecto es de 91829 m2 o 9,2 ha, ésta superficie se desglosa en 
una serie de elementos reflejados en la Tabla 2. 
Tabla 2. Área en m2 y superficie en m de los elementos que componen el proyecto. 
Elemento 
Superficie 
(m2) 
Perímetro 
(m) 
Vertedero de residuos inertes 26798,00 733,00 
Vaso  15863,90 509,20 
Planta de RCDs 683,80 383,80 
Zona de acopio temporal de RCDs no 
valorizables 
22706,40 645,40 
Zona de acumulación temporal de las 
tierras del vaso 
25083,90 1154,30 
Zona de acumulación auxiliar de RCDs 
valorizados 
693,00 1284,20 
TOTAL 91829,00 4709,10 
 
3 ANTECEDENTES 
3.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
La redacción de este proyecto surge de la necesidad que presenta el Ayuntamiento de 
Cuéllar de legalizar su situación actual en cuanto a la gestión de residuos inertes 
llevada a cabo en el vertedero situado en Las Lomas tras la aprobación del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, que prohíbe el depósito de residuos inertes sin 
tratamiento previo. Así como la restauración del vertedero y su integración dentro del 
marco paisajístico con el fin de eliminar la contaminación ambiental y el impacto 
visual que genera. 
 
3.2 ESTUDIOS PREVIOS 
Se han consultado estudios previos realizados en la zona sobre hidrología, geología y 
edafología, concretamente el Visor de Recursos Subterráneos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en el año 2015; el Mapa 
geotécnico general de Aranda de Duero publicado en el año 1975 por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) y el Visor de suelos de Castilla y León del 
Instituto Técnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) en el año 2015.  
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
MEMORIA 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
5 / 52 
4 BASES DEL PROYECTO 
4.1 DIRECTRICES DEL PROYECTO 
4.1.1 Finalidad del proyecto 
El objeto principal del proyecto es la legalización de la situación actual del Exmo. 
Ayuntamiento de Cuéllar en cuanto a la gestión de residuos inertes, ya que se cobra 
por depositar residuos inertes de forma deficiente en cuanto a infraestructuras, 
tratamiento, revalorización y eliminación de residuos. 
Asimismo se presentan los siguientes objetivos particulares: 
 Evitar el vertido incontrolado de materiales RCDs en vertederos de residuos 
inertes ilegales o en el medio natural. 
 Llevar a cabo la Gestión Integral de los RCDs, separando en planta cada residuo en 
función de sus características y peligrosidad por personal especializado. 
 Gestión de los residuos peligrosos de acuerdo con la legislación vigente   
 Eliminar los RCDs no valorizables de forma controlada con el fin de disminuir la 
contaminación del suelo y de los acuíferos. 
 Fomentar el desarrollo sostenible del sector de la construcción, ya que la 
revalorización de los RCDs disminuye la extracción de materiales vírgenes. 
 Valorizar y gestionar correctamente los residuos localizados actualmente en el 
vertedero. 
 Integrar el actual vertedero de residuos inertes dentro del paisaje característico 
con especies de pequeño porte gipsícolas y xerófilas. 
 Reconstruir la vía pública sepultada por residuos inertes. 
 
4.1.2 Condicionantes impuestos por el promotor 
El Excmo. Ayuntamiento de Cuéllar impone los siguientes condicionantes a tener en 
cuenta a la hora de elaborar el presente proyecto: 
 La planta de valorización de RCDs se localizará lo más cerca posible del actual 
vertedero y contará con buenos accesos. 
 El vaso de eliminación de residuos inertes no valorizables se localizará lo más cerca 
posible de la planta de valorización de RCDs, prioritariamente en parcelas 
pertenecientes al Ayuntamiento.   
 Para la ejecución del vaso se realizará el mínimo movimiento de tierras posible. 
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 Para la valorización de los residuos del vertedero se realizará el mínimo 
movimiento de tierras posible. 
 La acumulación superficial de residuos inertes dentro de la superficie del vaso 
debe adaptarse lo máximo posible a la topografía. 
 La restauración del vertedero se llevará a cabo una vez esté en funcionamiento la 
planta de valorización de RCDs. 
 Todos los residuos del actual vertedero deben ser valorizados y gestionados 
correctamente en la planta de RCDs. 
 Se debe restaurar el camino sepultado por los vertidos siguiendo el trazado 
original. 
 
4.1.3 Criterios de valor 
Los aspectos más destacables del proyecto se enumeran a continuación: 
La ejecución de la planta de valorización de RCDs junto con la restauración y clausura 
del vertedero de residuos inertes en situación irregular puede ser un ejemplo para 
otros vertederos similares en la misma situación. 
Se pone a disposición de las empresas y ciudadanos una planta de valorización de 
RCDs que facilita el desecho de este tipo de residuos, evitando que un gran porcentaje 
de los mismos sean abandonados en los pinares y zonas naturales de la zona. 
Se valorizan materiales para la construcción a partir de los RCDs desechados con 
anterioridad y posterioridad a la ejecución del proyecto, por lo que se contribuye al 
desarrollo sostenible del sector de la construcción. 
Se crean puestos de trabajo y se generan ingresos para el Ayuntamiento durante la 
vida útil de la planta. 
La apertura de un vaso impermeabilizado para la correcta gestión de los RCDs no 
valorizables facilita su correcta eliminación. 
La restauración del actual vertedero de residuos inertes integrará al mismo dentro del 
marco paisajístico de la zona, disminuyendo el gran impacto visual que genera. 
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4.1.4 Normas y referencias 
4.1.4.1 Disposiciones legales y normas aplicadas 
En el Epígrafe 1 del Anejo I se enumeran las disposiciones legales y normas de 
aplicación que afectan de forma directa o indirecta a la redacción y ejecución del 
presente proyecto. A continuación se enumeras la legislación más relevante: 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de baja tensión 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio de 1994, por la que se modifica la 
Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. 
 Directiva 2006/12/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, 
relativa a los residuos. 
 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se 
modifica la Directiva 2004/35/CE. 
 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre de 2001, se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 
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 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
 Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León. 
 Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León».  
 Orden 1905/2006, de 24 de noviembre, MAM: se inicia el procedimiento de 
aprobación del Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y 
Demolición de Castilla y León. 
 Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”. 
 Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los Materiales 
Forestales de Reproducción. 
 Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los 
Materiales Forestales de Reproducción en la Comunidad de Castilla y León. 
 
4.1.4.2 Bibliografía relevante 
A continuación se enumeran las referencias con mayor influencia sobre el diseño de 
las obras. En el Epígrafe 2 del Anejo I se recogen todas las referencias citadas tanto en 
el presente documento como en el Documento II. Anejos a la Memoria. 
 Composición de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar (CVTAC).  2008. 
Municipios que forman parte de Tierras de Cuéllar. [Consultado el día: 08/07/2015, 
disponible en: http://www.villaytierracuellar.com/composicion.htm] 
 Díez Hernández, J.M. 2013. “Flujo en conducciones abiertas. Apuntes de Hidráulica 
Forestal”. Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. ETSIIA. Palencia. 
 Dirección General de Carreteras (DGC) 1999. Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular. Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transportes. 
 Fariñas de Alba, J.; Gómez, A.; Mataix, C.; García, P.; Llopis, G. & Serrano, P. 1999. 
Manual de estabilización y revegetación de taludes. Editorial Entorno Gráfico. 
Ferrol. 
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 González, G.A.L. 2007. Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y 
Baleares:(especies silvestres y las cultivadas más comunes). Editorial Paraninfo. 
Tercera Edición Corregida. Madrid. 
 Harris, F. 1992. Maquinaria y métodos modernos en construcción. Logman Group 
UK. España. 
 Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014a. Cifras oficiales de población 
resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. INE. [Consultado el 
día: 03/07/2015; disponible en: 
http://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.html?padre=517&dh=1] 
 Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL). 2012. Ortofoto Castilla y 
León 1977- 1983 50 cm Bloque SE PNOA. E 1/10.000. H10_0401-3-3. Formato 
ráster, UTM huso 30N. [Consultado el día: 27/03/2015, disponible en: 
http://ftp.itacyl.es/cartografia/01_Ortofotografia/1977-83/H-0127/;] 
 Junta de Castilla y León (JCyL). 2015. Búsqueda de gestores de residuos. JCyL. 
[Consultado el día: 02/07/2015; disponible en: http://servicios.jcyl.es/rege]. 
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 2015. 
Visor de Recursos Subterráneos. MAGRAMA. [Consultado el día: 26/07/2015; 
disponible en: http://sig.magrama.es/recursossub/;] 
 Ministerio de Fomento (MFOM). 2015. Código Técnico de Electrificación, 
Documento Básico de Salubridad. Ministerio de Economía y Competitividad – CSIC. 
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR). 2002. Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) BT 01 A BT 51. Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa. Madrid.  
 Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 2009. II Plan Nacional Integrado de 
Residuos (PNIR) 2008 - 2015. Versión preliminar. Anexo 6. MMA. [Consultado en 
junio de 2015, disponible en 
http://www.cepco.es/Uploads/docs/pnir_anexo_06.pdf;] 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
2009.”Guía para la descripción de suelos”. Cuarta edición. FAO. Roma. 
 Powers, J.P. 1992. Construction Dewatering: New Methods and Applications. John 
Wiley & Sons. New Jersey. 
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 Tenreiro, R.D. 2013. Caminos rurales: Proyecto y construcción. Mundi-Prensa 
Libros. España. 
 
4.1.4.3 Programas de cálculo 
Para llevar a cabo los cálculos del proyecto se han utilizado los siguientes programas 
informáticos: 
- AutoCAD Civil 3D para mediciones y planimetrados. 
- CYPE Ingenieros 2015, Versión Campus para la elaboración del presupuesto. 
- Gantt Project para el cálculo del tiempo de ejecución de las obras 
 
4.2 CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
4.2.1 Descripción del medio físico 
El medio físico condiciona la toma decisiones a lo largo de la elaboración el proyecto, 
por ello se deben estudios sus diferentes componentes. Los condicionantes físicos 
internos más influyentes son la orografía, el clima, la edafología y litología, la flora y la 
fauna. 
El tipo de clima, los parámetros climáticos y las características edáficas y litológicas 
definen el tipo de planta más adecuada para llevar a cabo la restauración ambiental 
del actual vertedero de residuos inertes. 
El conocimiento de la flora y fauna del entorno es determinante a la hora de 
seleccionar tipo de planta para llevar a cabo la restauración ambiental, ya que la flora 
autóctona indica el tipo de ecología que debe presentar la planta a emplear, mientras 
que la fauna permite tomar decisiones a la hora de seleccionar las especies en función 
de su aptitud para ser depredadas. 
 
4.2.1.1 Orografía y altitud 
La orografía no es un factor limitante para la elaboración y ejecución de este proyecto 
debido a que la zona proyectada se encuentra en la comarca de Tierra de Pinares. La 
zona de ejecución exacta se encuentra a una altitud mínima de 847 m y a una altitud 
máxima de 870 m y presenta pendientes suaves. 
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4.2.1.2 Clima 
La zona proyectada se caracteriza por presentar clima mediterráneo con inviernos 
fríos y largos periodos de heladas, y veranos cálidos y secos durante los cuales se 
produce la mayor evapotranspiración anual. En función al tipo de precipitación se 
clasifica como árida o semiárida tipo mediterránea según diferentes índices de aridez. 
Debido a su situación geográfica se clasifica dentro del clima continental, presentando 
una gran amplitud térmica por la falta de influencia marítima. 
En la Figura 3 se representa el climodiagrama de Walter y Lieth en el que se resumen 
los parámetros climáticos más significativos. 
 
Figura 3. Climodiagrama de Walter y Lieth. Dentro del gráfico las rayas verticales representan en periodo de sequía, 
bajo el gráfico el área blanda representa los meses libres de heladas, las rayas oblicuas el periodo de heladas 
probables y el área gris el periodo de heladas seguras. 
 
En Tabla 3 se resumen los siguientes parámetros climáticos: 
 Temperaturas: Influyen sobre la elección de especies utilizadas en la restauración 
ambiental (de María Angulo et al. 2003).  
 Precipitaciones: Las precipitaciones condicionan la elección de especies y las 
dimensiones de las cunetas localizadas tanto en el perímetro del vaso cuya 
finalidad es evitar el escurrimiento de las aguas pluviales dentro del mismo, como 
las en la planta de valorización de RCDs. 
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 Radiación: La radiación define el tipo de clima y caracteriza rasgos climáticos 
como la evapotranspiración, por lo que su conocimiento permite predecir las 
necesidades de agua de las especies seleccionadas para la restauración 
(Doorenbos, Pruitt 1976).  
 Vientos: La velocidad máxima alcanzada es de 50 km/h con dirección noroeste. 
Tabla 3. Temperaturas en °C, precipitaciones en mm, radiación en MJ · m-2 · día-1, evapotranspiración en mm · día-1 
y velocidad máxima del viento en (km/h) de la zona proyectada. Ta: Temperatura máxima absoluta; T´a: Media de 
las temperaturas máximas absolutas; T: Temperatura media de las máximas; tm: Temperatura media mensual; t: 
Temperatura media de las mínimas; t´a: Media de las temperaturas mínimas absolutas; ta: Temperatura mínima 
absoluta; Pmm: Precipitación media mensual; Pmax24: Precipitación máxima en 24 h; FPmax24: Frecuencia de 
precipitaciones máximas en 24 h; Vmax: Velocidad máxima del viento. 
 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 
Ta (°C) 17,0 24,0 26,0 30,0 35,0 39,0 39,0 40,0 37,0 30,0 22,0 18,0 40,0 
Ta´ (°C) 13,9 18,0 22,3 25,7 30,5 35,2 37,4 37,2 33,0 26,5 19,0 14,4 26,1 
T (°C) 8,1 11,2 15,2 17,4 21,8 27,9 30,9 30,5 25,8 19,5 12,1 8,6 19,1 
Tm (°C) 3,9 5,2 8,4 10,7 14,5 19,3 21,6 21,4 17,6 13,0 7,2 4,0 12,2 
T (°C) -0,3 -0,9 1,5 3,9 7,3 10,8 12,2 12,2 9,5 6,5 2,3 -0,6 5,4 
t´a (°C) -6,8 -6,4 -4,8 -2,5 0,6 4,7 6,8 6,4 3,1 -1,1 -4,2 -7,9 -1,0 
ta (°C) -13,0 -10,0 -10,0 -5,0 -4,0 2,0 4,0 3,0 0,0 -5,0 -11,0 -14,0 -14,0 
Pmm (mm) 42,3 27,9 27,1 46,5 47,0 28,8 11,2 15,5 28,8 56,1 46,1 43,7 421,0 
Pmax24 (mm) 46,0 29,3 18,9 30,0 48,7 22,7 32,3 54,6 47,2 31,8 53,3 35,3 46,0 
FPmax24 4 0 0 3 3 0 1 1 5 6 6 1 - 
R (MJ·m-2·día-1) 6,0 9,8 14,5 18,7 22,0 25,6 26,4 23,4 17,6 11,4 6,9 5,2 6,0 
E (mm · día-1) 2,4 4,0 5,9 7,6 9,0 10,4 10,8 9,6 7,2 4,6 2,8 2,1 6,4 
Vmáx (Km/h) 32-50 >50 >50 >50 32–50 >50 32-50 20- 32 32-50 32 - 50 32-50 32-50 >50 
 
 Periodo de heladas: Se trata de un parámetro muy restrictivo a la hora de la 
selección de planta, ya que pueden dañar o matar a las plantas jóvenes por falta 
de lignificación. Además, las heladas fuera de la parada vegetativa pueden dañar 
las nuevas yemas condicionando el crecimiento anual de las plantas (de María 
Angulo et al. 2003). En la Figura 4 se recoge el calendario anual de heladas. 
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Enero Febrero 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28   
31    
Marzo Abril 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31    
Mayo Junio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31    
Julio Agosto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31  31  
Septiembre octubre 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
  31  
Noviembre Diciembre 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
  31  
Figura 4. Calendario de heladas. Periodo de heladas probables: Número destacado; Periodo de heladas seguras: 
Relleno en gris y número destacado; Periodo libre de heladas: Relleno blanco. 
 
En el Anejo II amplía la información climática de la zona de estudio. 
 
4.2.1.3 Suelo 
La zona de estudio pertenece a la era Cenozoica y periodo Mioceno Superior, y 
presenta suelos margosos, de arcillas margosas con niveles calcáreos y yesíferos  
(ITACYL 2012b).  
La clasificación de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 
1974 modificada indica que los suelos de la zona están formados por material no 
coherente, poco o moderadamente desarrollados, con presencia de material calcárico 
y saturado de bases. En algunas zonas pueden aparecer acumulaciones de arcillas. La 
fase indica que los suelos presentan roca continua, dura y coherente a una 
profundidad inferior a los 50 cm por zonas (ITACYL 2012a).  
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El estudio de las características edáficas en campo en una ladera situada a la derecha 
del el vertedero de residuos inertes con la misma orientación, determina que los 
suelos de las laderas de la zona presentan las siguientes características: 
 Geomorfología: Colina con pendiente alta (> 60%). 
 Orientación: Sur. 
 Profundidad efectiva: 75 cm. 
 Afloramientos rocosos: Sin afloramientos rocosos.  
 Pedregosidad superficial: Escasa, presencia de grandes bloques. 
 Régimen de humedad del suelo: Xérico, típico de climas mediterráneos con 
inviernos húmedos y fríos y veranos calurosos con sequía prolongada. 
 Régimen de temperatura del suelo: Mésico, la temperatura media anual del 
suelo es de 13,2°C, por lo que no limita actividad biológica permitiendo el 
crecimiento y germinación de las plantas.  
 Costra superficial: La superficie del suelo presenta costras que pueden impedir la 
germinación de la semilla, reducir la infiltración del agua e incrementar el 
escurrimiento. Este hecho no sería un problema a la hora de llevar a cabo la 
restauración ambiental, ya que se colocará una capa de tierra vegetal.   
 Salinidad: Sin evidencias de salinidad. 
 Textura: La presencia de grietas superficiales formadas por la contracción y la 
expansión de las arcillas indica que el suelo arcilloso.  
 Perfil del suelo: Se observan dos horizontes muy poco profundos antes de 
encontrar la roca madre formada por elementos arcillosos y uniformes. De nuevo 
este hecho no influye a la hora de realizar la restauración ambiental. 
En la Tabla 4 se recogen las características físicas y químicas estimadas en campo a 
partir de la Gruía de la FAO (2009).   
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Tabla 4. Características físicas y químicas de los horizontes. 
 Característica  Horizonte 1 Horizonte 2 
Profundidad (cm) 10 40 - 45 
Textura   Franco limosa Franco arcillo limosa 
Porcentaje de arcilla < 10% 25 – 40% 
Porcentaje de materia orgánica 0,6% 0,6% 
Estructura  Sin estructura, grano < 1 mm  Moderada en bloques gruesos 
Consistencia  Suelo suelto no adherente Macizo y adherente  
Densidad aparente (kg · dm-3) 1,2 – 1,4 1,2 – 1,4 
Porosidad  Finos y poco abundante Finos y poco abundantes 
Actividad biológica  Pocas raíces de 2 – 5 mm Muy pocas raíces de 2 – 5 mm 
 
 Evidencias de erosión: La superficie del terreno se encuentra moderadamente 
erosionada, es decir, existe una clara remoción de los horizontes superficiales y las 
funciones bióticas originales se encuentran parcialmente destruidas. Los factores 
que provocan esta erosión son el agua, ya se observa salpicaduras y pedestales 
provocados por erosión laminar (Navarro Hevia 2014) y el viento, debido que se 
observan partículas redondeadas y subangulares en la superficie. 
 Erosionabilidad del terreno: Según el Soil Erosion Index (SEI) las laderas de Las 
Lomas presentan una erosionabilidad media. 
 Permeabilidad del suelo: Según el Código Técnico de Edificación el coeficiente de 
permeabilidad del suelo es de 10-5 - 10-9 m/s, mientras que según (Powers 1992) 
es de 10-4 - 10-3 cm/s. 
 Excavabilidad del terreno: La zona proyectada presenta un terreno blanco 
excavable con pala hasta la roca madre, formada por arcillas margosas 
compactadas con niveles calcáreos y yesíferos, por lo que la roca madre se puede 
considerar terreno con dureza media atacable con pico pero no con pala.  
 
En el Anejo II se amplía la información edáfica de la zona de estudio. 
 
4.2.1.4 Hidrología  
El estudio de la hidrología es esencial para dimensionar correctamente las cunetas 
externas al vaso depositarán los RCDs, de la planta y del camino, así como el pozo de 
recogida de lixiviados y aguas pluviales.  
Se han calculado los siguientes índices hidrometeorológicos: 
 Módulo pluviométrico medio anual (P̅): Es la precipitación media anual (421 mm). 
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 Índice de irregularidad pluviomético (I.I.): Determina que las precipitaciones se 
reparten regularmente a lo largo de los años de la serie de datos. 
 Índice de Humedad (I.H.): Este índice permite calcular la probabilidad de 
ocurrencia de los diferentes tipos de años en función de su humedad. En la zona 
de estudio los años normales tienen mayor probabilidad de ocurrencia, mientras 
que los años húmedos y secos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. 
 Precipitación máxima diaria: Se calcula para los periodos de retorno de 25, 50 y 
100 años y son 55,1 mm/día, 62,2 mm/día y 69,2 mm/día respectivamente. 
 
Los detalles de cálculo de los índices hidrológicos se recogen en el Anejo II. 
 
4.2.1.5 Flora  
Según las Series de Vegetación de Rivas Martínez las masas potenciales de la zona de 
estudio son los encinares, sin embargo al tratarse de una clasificación muy amplia se 
ha realizado un pequeño inventario de vegetación y se han visitado las laderas 
aledañas para comprobar el tipo de vegetación presente. 
Las especies inventariadas dentro de la zona proyectadas presentan ecología calcícola 
o preferentemente calcícola (Thymus zygis L.), están adaptadas a terrenos secos 
(Dorycnium pentaphyllum Scop.) y pobres (Phlomis herba-venti Sm.), en el Epígrafe 
5.4. del Anejo II se adjunta el listado de las especies inventariadas. 
En las laderas aledañas al vertedero o en poblaciones cercanas con las mismas 
condiciones ambientales se han observados especies características como Rhamnus 
alaternus L., R. lycioides L. o Juniperus oxycedrus L. También se ha observado que las 
repoblaciones llevadas a cabo con especies como Pinus pinea y P. halepensis no 
evolucionan favorablemente, probablemente por la falta de suelo. 
 
4.2.1.6 Fauna 
En el Epígrafe 6 del Anejo II se enumeran las especies recogidas en el Inventario 
Español de Especies Terrestres elaborado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para la zona proyectada. 
No se considera que la fauna sea un factor limitante para la ejecución del presente 
proyecto. 
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4.2.2 Estado socioeconómico 
En cuanto al estudio del estado socioeconómico solamente se han considerado 
aquellos aspectos relacionados con la valorización de RCDs: Número de habitantes por 
municipio de la provincia de Segovia, número de edificios en pie, situación del sector 
de la construcción, número de empresas de la construcción por municipio de la 
provincia de Segovia, inventario de empresas de valorización de RCDs de Castilla y 
León y pequeño estudio de precios de valorización por tipo de RCD y de tarifas de 
productos valorizados.  
El número de habitantes de un municipio determina el volumen de RCDs generado al 
año, ya que se ha establecido una relación entre ambos parámetros.  
Los edificios en pie y de nueva construcción son una fuente importante de RCDs, por 
lo que es interesante conocer su número y su estado. 
La situación actual de la construcción y el número de empresas tanto constructoras 
como de valorización de RCDs son dos aspectos influyentes sobre viabilidad del 
presente proyecto. 
Actualmente existen 33 empresas dedicadas a la valorización de RCDs en Castilla y 
León, en la Figura 40 del Epígrafe 7 del Anejo II se indica la situación de dichas 
empresas. 
En el Epígrafe 7 del Anejo II se detallan todos estos aspectos. 
  
4.2.3 Propiedad del terreno 
La propiedad de los terrenos es un factor limitante del proyecto, debido a que 
solamente 6 de las 12 parcelas implicadas en el proyecto tiene como titular al Exmo. 
Ayuntamiento de Cuéllar. En el Epígrafe 8 del Anejo II y en el Plano 3 se amplía la 
información sobre las parcelas implicadas en el proyecto.  
 
4.3 SITUACIÓN ACTUAL 
El vertedero de residuos inertes de Cuéllar se encuentra activo, cuenta con horario 
comercial y una serie de tarifas en función del peso neto de los camiones que acuden 
a verter los residuos en el mismo, estas tarifas están publicadas en la Ordenanza N°25 
Reguladora de la Tasa por Escombrera Municipal del Ayuntamiento de Cuéllar.  
El actual sistema de eliminación de residuos no tiene en cuenta ningún tipo de 
separación previa de los residuos recibidos, simplemente se realiza una clasificación 
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visual antes de su vertido, por lo que la definición de vertedero de residuos inertes 
puede ponerse en duda. 
Por otra parte, el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero define en el Anexo I que 
todos los vertederos deben disponer de medidas de seguridad que impidan el libre 
acceso de las personas y deben contar con medidas de detección y disuasión de 
vertidos ilegales. Actualmente esta condición no se cumple, debido a que el vertedero 
no se encuentra perimetralmente cerrado ni cuenta con un sistema de vigilancia fuera 
de horario laboral. 
Esta actividad es una amenaza para el medio ambiente, ya que no se controlan el tipo 
de residuos que se vierten por la falta de cerramientos. También supone un peligro 
para las personas que acuden a este lugar en busca de materiales valorizables como 
metales, y degrada la zona paisajísticamente. 
En definitiva, la actividad de vertidos de residuos inertes en la escombrera de Cuéllar 
se puede definir actualmente como irregular. 
En el Plano 2 se recogen una serie de fotografías en las que se muestra la dispersión 
de residuos en el entorno del vertedero y la falta de vallado perimetral. 
 
4.3.1 Estructuras y obras afectadas 
El actual vertedero se localiza sobre un camino de tierra que se encuentra registrado 
en el Catastro (ver Plano 3). 
 
5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Para la elección de la localización de la planta de valorización de RCDs y de la 
restauración del vertedero se han estudiado varias alternativas y se ha adoptado la 
alternativa que presenta un mayor equilibrio entre los condicionantes técnicos, 
constructivos y económicos. 
Se han barajado las siguientes alternativas: 
Alternativa 0: No llevar a cabo ninguna actuación, es decir no construir la planta de 
valorización de RCDs ni restaurar el actual vertedero de residuos inertes. 
Alternativa 1: Abrir el vaso en la en la parcela con referencia catastral 
40072A021000280000BO localizada en la parte inferior del actual vertedero y 
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depositar los residuos sin ningún tipo de clasificación ni valorización y revegetar. La 
planta se construye en la explanada localizada sobre el vertedero, que comprende las 
parcelas con referencias catastrales 40072A021100280000BM y 
40072A021050030000BQ localizadas en la explanada sin respetar el trazado original 
del camino sepultado por los residuos. 
Alternativa 2: Construir la planta de RCDs en la parcela 40072A021050090000BO 
situada en la parte superior de la zona proyectada. Extraer, valorizar y acumular todos 
los residuos no valorizables en una zona de acopio temporal mientras se perfila e 
impermeabiliza la zona en la que se encontraban sin respetar el trazado del camino 
original. 
Alternativa 3: Alquilar la maquinaria móvil necesaria para la valorización de los 
residuos a pie de vertedero y acumular los materiales valorizados y los no valorizables 
en zonas de acopio temporal. Abrir el vaso en la parcela 40072A021000280000BO 
localizada en la parte inferior del actual vertedero y construir la planta en la parcelas 
40072A021100280000BM y 40072A021050030000BQ, localizadas en la explanada 
situada encima del talud del actual vertedero. Esta opción permite respetar el trazado 
original del camino. 
Alternativa 4: Construir la planta en la parcela 40072A021050090000BO y adyacentes 
y valorizar aproximadamente la mitad de los residuos, acumular los residuos no 
valorizables en una zona de acopio temporal mientras se abre el vaso en la zona en la 
que se encontraban los residuos valorizados, de tal forma que el vaso no ocupe el 
trazado original del camino. Una vez abierto el vaso se depositan los residuos no 
valorizables procesados y se comienzan a valorizar los residuos restantes. 
 
5.2 RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES  
Alternativa 0: Incompatible, los condicionantes del promotor indican que se debe 
realizar una planta de valorización de RCDs y se debe restaurar el actual vertedero. 
Alternativa 1: Opción inviable, ya que las parcelas localizadas en la explanada situada 
encima del talud del vertedero está formada por residuos. En el Plano 5 se perfila el 
límite de los residuos en base a la ortofotografía tomada entre los años 1977 y 1983 
cuando aún no existía el vertedero.  
Alternativa 2: No se respeta el trazado del camino. 
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Alternativa 3: Esta alternativa supone un gran movimiento de tierras, ya que en 
primer lugar se deben extraer del vaso, clasificar, valorizar y acumular por tipología; 
en segundo lugar se debe nivelar y perfilar la zona en la que se encontraban los 
residuos para poder construir la planta de RCDs en las parcelas indicadas y finalmente 
se deben verter los residuos no valorizados en el vaso.  
Alternativa 4: No se incumplen ningún condicionante impuesto por el promotor. 
 
5.3 EFECTO DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETOS 
Alternativa 0: Incompatible.  
Alternativa 1: Esta alternativa no es compatible porque no se no se valorizan ni 
gestionan correctamente los residuos localizados en el vertedero. 
Alternativa 2: Se cumplen los objetivos impuestos.  
Alternativa 3: Se cumplen los objetivos impuestos. 
Alternativa 4: Se cumplen los objetivos impuestos. 
 
5.4 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Alternativa 0: Alternativa incompatible, ya que el objetivo del proyecto es legalizar la 
situación en cuanto a gestión de residuos inertes de Cuéllar.  
Alternativa 1: No cumple con los condicionantes impuestos por el promotor ni con los 
objetivos del proyecto es una alternativa, ya que la planta no se puede localizar sobre 
escombros y los residuos no se valorizan ni gestionan correctamente y continuarían 
siendo amenaza para los suelos y aguas subterráneas; y no se el trazado del camino 
sepultado. 
Alternativa 2: Esta alternativa supone un gran movimiento de tierras y además no 
respeta el trazado del camino que se debe restaurar. 
Alternativa 3: No cumple con los condicionantes impuestos por el promotor, ya que 
en primer lugar se debe construir la planta de valorización antes de comenzar con la 
restauración del vertedero. 
Alternativa 4: Esta opción es la más viable, ya que respeta los condicionantes 
impuestos por el promotor y los objetivos del proyecto. 
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5.5 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA  
Por lo expuesto anteriormente se considera que la mejor solución es la alternativa 4: 
Ejecutar la planta de valorización de RCDs y posteriormente restaurar el vertedero.  
La planta de valorización se localizará en la parcela en la parcela 
40072A021050090000BO y adyacentes y tendrá una vida útil de 20 años. En la misma 
se valorizarán los residuos del actual vertedero, y tras la apertura del vaso se 
depositarán el material no valorizable en el mismo. 
 
6 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
6.1 INGENIERÍA DE LAS OBRAS  
6.1.1 Construcción de la planta de valorización de RCDs 
Las obras necesarias para que el proceso productivo se lleve a cabo en las condiciones 
previstas son en orden de ejecución: retirada de tierra vegetal y perfilado de la 
parcela, formación de cunetas perimetrales para el desagüe de las aguas pluviales, 
ejecución de las soleras de hormigón armado, estabilización del aparcamiento y del 
camino de retorno con zahorra artificial, cerramiento perimetral y cerramiento para el 
almacenamiento de residuos peligrosos. A continuación se describe cada una de estas 
actividades: 
 Extracción de la tierra vegetal: La superficie de la planta de RCDs es de 23.186,6 
m2, como se retiran los 20 primeros centímetros de suelo el volumen de tierra 
vegetal extraído es de 4.637,26 m3. Este volumen se acumulará en una zona de 
acopio temporal para su posterior vertido en el vaso. 
 
 Perfilado superficial del terreno: Se formarán pendientes entorno al 1% hacia los 
extremos de la parcela con el fin de evacuar las aguas pluviales. 
 
 Drenaje de aguas pluviales: Se ejecutarán cunetas triangulares con taludes 3/2 y 
0,5 m de altura revestidas de hormigón para la evacuación de las aguas pluviales. 
El cálculo de la estabilidad de las cunetas en función de la naturaleza del suelo 
(Factor de Seguridad) se detalla en el Epígrafe 1 del Anejo III.  
En los cambios de dirección y en las uniones con las cunetas de los caminos se 
construirán arquetas de paso abiertas de ladrillo (ver Hoja 1 del Plano 4).  
La cuneta se situará a 0,5 m de distancia del cerramiento por dentro del mismo. 
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El volumen de tierras generado por esta obra es de 381,712 m3, el mismo se 
acumulará en la zona de acopio temporal hasta la apertura del vaso. 
 
 Solera de hormigón armado: En las zonas de pesaje y clasificación se ejecutará 
una solera de hormigón armado HA-25 de 20 cm de espesor y una pendiente del 
1% para evacuar las aguas pluviales.  
La finalidad de la solera es facilitar las actividades y evitar posibles 
contaminaciones. La superficie planimetrada sobre la que se localiza la solera es 
de 2.863,30 m2 y el volumen de tierras a retirar de 572,66 m3. 
 
 Estabilización con zahorra artificial: Los caminos y el aparcamiento se 
estabilizarán con zahorra artificial, husos ZA (40)/ZA (25) con 75% de caras de 
fractura, ya que con zahorra natural no se consigue la estabilización 
granulométrica aunque presente alguna semejanza con las bases granulares. La 
zahorra artificial está formada por una mezcla de áridos, total o parcialmente 
machados que presentan una granulometría uniforme y una alta capacidad de 
soporte debido al alto rozamiento interno del material (Tenreiro 2013).  
El volumen de zahorra artificial necesario es de 322,34 m3, este volumen se 
obtiene al multiplicar la superficie total planimetrada a estabilizar (1611,70 m2) y 
la profundidad de estabilización (0,20 m).  
 
 Cerramiento perimetral: La parcela se rodeará perimetralmente con un 
cerramiento de malla galvanizada de simple torsión con postes de 2,5 m de altura. 
Se ejecutarán dos accesos, un acceso principal se localizará al norte de la parcela y 
comunicará con el acceso principal al vertedero y un acceso secundario que 
comunicará con la el acceso a la parte inferior del vertedero. Las puertas 
diseñadas presentan dos hojas de mallazo electrosoldado y 2,5 m de altura. En la 
Hoja 6 del Plano 4 se detalla el cerramiento. 
La longitud total del cerramiento perimetral es de 383,80 m. 
 
 Cerramiento sobre muro de 0,2 m de alto: La finalidad de este cerramiento es el 
almacenamiento de los posibles residuos peligrosos recepcionados en bidones. El 
cerramiento se localizará sobre una cubeta de hormigón de 15 m2 con muros de 
0,2 x 0,2 m que sirva como barrera en caso de fugas. La valla es similar a la del 
cerramiento perimetral y la puerta es una hoja de mallazo electrosoldado.  
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La longitud de la valla es de 15 m. En la Hoja 3 del Plano 4 se recoge un detalle de 
este cerramiento. 
 
6.1.1.1 Ingeniería de las instalaciones básicas 
 Oficina: Para la instalación de la oficina y se ha proyectado la instalación de una 
caseta prefabricada de 17,28 m2 con dos compartimentos, un baño y una entrada. 
Se entrega con instalación eléctrica completa, formada por tubos fluorescentes de 
40 W y enchufes de 20 A con cuadro de protección, y con instalación de 
fontanería.  
Ésta se localizará en la zona de pesaje, justo enfrente de la báscula. Cuenta con: 
- Oficina equipada con mesa, una butaca, un mueble con tres cuerpos y cuatro 
cajones, un armario con estantes, una papelera de rejilla, una caja fuerte 
mecánica un ordenador portátil y una impresora. 
- Baño equipado con lavabo, inodoro, portarrollos, espejo, dosificador de jabón 
y dispensador de papel de toalla. 
- Sala de reuniones equipada con mesa de reuniones, diez butacas, un pequeño 
frigorífico, un horno microondas y un cubo de basura. 
- Entrada con botiquín de urgencias, paragüero, perchero y felpudo.  
Los detalles de la oficina se presentan en la Hoja 2 del Plano 4. 
 
 Fontanería: Para el suministro de agua al aseo de la oficina se ha proyectado la 
instalación subterránea de un depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio de 1000 L de capacidad a 4,5 m del aseo. Para el dimensionado de esta 
parte de la instalación se han definido los caudales instantáneos mínimos de los 
elementos del aseo a partir del Documento Básico de Salubridad del Código 
Técnico de Edificación (CTE). El conexionado del depósito con el aseo se realiza 
mediante una tubería de politileno de baja densidad PE40 de 20 mm de diámetro 
nominal, el cálculo de la misma se detalla en el Epígrafe 2 del Anejo III.  
Para impulsar el agua del depósito al aseo se colocará una bomba sumergible a 
presión tipo 6000/5 automatic o similar dentro del depósito, esta bomba se 
acciona y desconecta automáticamente mediante un interruptor manométrico 
con sensor de detección de caudal.  
La red de saneamiento del aseo está formada por una tubería de 110 mm que 
conecta con una fosa séptica enterrada.  La fosa séptica se localizará a 3 m del 
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aseo, dicho elemento está formado por dos compartimentos en los que tiene, 
lugar la sedimentación y la digestión por bacterias anaerobias (hidrólisis y 
mineralización) de la materia orgánica presente en las aguas residuales. El agua 
purificada se impulsa con una bomba similar a la del sistema de suministro de 
agua hasta una boca de riego a la que se puede acoplar una manguera de 50 mm 
de diámetro.  
En el Epígrafe 2 del Anejo III se calculan las perdidas de carga de la instalación de 
fontanería con el fin de determinar que la potencia de la bomba. 
El volumen de tierras generado por esta instalación de fontanería es de 14,2 m3, 
que se acumularán en la zona de acopio temporal hasta la ejecución del vaso. 
En la Hoja 4 del Plano 4 se recogen los detalles de la instalación de fontanería. 
 
 Instalación eléctrica: El cálculo y diseño de la instalación eléctrica se ha llevado a 
cabo siguiendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. La potencia 
aparente necesaria de la instalación es de 158,86 kW. 
La instalación estará formada por una acometida con tres fases unipolares y un 
neutro, de cobre con sección 95 mm2, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 
y tensión nominal de 0,6/1 kV. La acometida se ejecutará en una zanja de 70 x 85 
m. 
La Caja General de Protección y Medida (PGPM) se localizará a la derecha de la 
entrada principal sobre un bloque de hormigón de 0,7 m de altura. 
La Línea General de Alimentación (LGA) estará formado por tres fases y un neutro, 
de cobre con sección 95 mm2, unipolares, con aislamiento XLPE y tensión nominal 
de 0,6/1 kV. La LGA se ejecutará en canalizaciones entubadas y une la PGPM con el 
Cuadro General de Protección y Mando (CGPM), este se localizará en la pared 
exterior de la oficina más cercana a la puerta principal.  
Las Derivaciones Individuales (DI) partirán del CGPM hacia cada uno de los 
elementos que forman el sistema. Todas las DI se diseñan trifásicas entubadas en 
zanja, formadas por multiconductores de cobre aislados con XLPE y tensión 
nominal 0,6/1 kV. En el Epígrafe 3 del Anejo III se detalla el cálculo de cada una de 
las DI. 
La toma tierra se proyecta independiente con placa de cobre de 500 x 500 x 2 mm 
y cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros. 
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Tanto en la LGA con en las DI se colocarán arquetas de registro en los cambios de 
dirección y en los tramos rectos con una longitud superior a 40 m. 
Para el diseño de la instalación eléctrica se han tenido en cuenta las caídas de 
tensión. Los cálculos de diseño se detallan en el Epígrafe 3 del Anejo III. 
En la Hoja 5 del Plano 4 se recogen algunos detalles de la instalación eléctrica. 
 
 Instalación de la báscula, maquinaria y contenedores: La instalación de la 
maquinaria necesaria para la valorización de lor RCDs se llevará a cabo por la 
empresa. Los contenedores y los bidones serán situados en sus lugares 
correspondientes por las empresas gestoras. La localización de cada uno de estos 
elementos se refleja en las Hojas 1 y 3 del Plano 4. 
 
6.1.1.2 Señalética 
Al lado derecho del acceso principal a la planta de valorización de RCDs se colocará un 
cartel con el texto "Planta de valorización de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCDs). Exmo. Ayuntamiento de Cuéllar". 
 
6.1.2 Apertura del vaso y restauración del vertedero de residuos inertes 
La restauración del vertedero de Cuéllar y la apertura del vaso se llevan a cabo una 
vez que la planta de valorización de RCDs se encuentra en funcionamiento. Ambas 
obras se solapan en el tiempo.  
 Diseño del vaso: 
El diseño del vaso está condicionado por los siguientes factores: 
- Falta de superficie disponible para su ejecución. 
- Se debe respetar el trazado del camino original sepultado por los residuos. 
- La profundidad máxima de excavación en la cota más baja del vaso es de 3,5 m. 
- Se debe realizar el mínimo movimiento de tierras posible.  
Estas restricciones obligan a situar el vaso sobre el vertedero, al oeste del camino 
sepultado por los residuos. En la Hoja 5 del Plano 5 se representa el contorno del vaso 
y la situación de los ejes transversales para el cálculo del volumen. Para su ejecución 
es necesario retirar parte de los residuos, por ello se planifica ejecutar el vaciado del 
vertedero en dos fases. De esta manera se avanza en la ejecución del vaso sin saturar 
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la planta de RCDS. En la Hoja 1 del Plano 5 se representa el volumen de residuos que 
se deben retirar durante cada fase. 
La obra constará de las siguientes fases: retirada de los residuos de la Fase 1, 
ejecución del vaso, retirada de los residuos de la Fase 2, relleno y perfilado del 
contorno de la ladera, revegetación final de la ladera y del vaso, laboreo de las zonas 
de acopio temporal y ejecución del camino actualmente sepultado por residuos. 
Para determinar las dimensiones mínimas del vaso se debe conocer tanto el volumen 
de residuos presentes en el vertedero, como el volumen de residuos no valorizables 
generados durante los 20 años de vida útil de la planta.  
El volumen aproximado de residuos es de 276099,5 m3, en el Epígrafe 4 del Anejo III 
se detalla el procedimiento seguido para calcular dicho volumen. En la Hoja 1 del 
Plano 5 se detalla el contorno de la superficie ocupada por los residuos y las 
dimensiones de las Fases 1 y 2.  
El volumen de residuos no valorizables de la Fase 1 es de 46040,05 m3, en el Epígrafe 
5 del Anejo III se detalla cómo se ha estimado dicho volumen. 
El volumen de residuos no valorizables de la Fase 2 es de 45072,78 m3, su cálculo se 
detalla en el Epígrafe 6 del Anejo III.  
El volumen aproximado de residuos no valorizables generados por la planta durante 
su vida útil es de 41184 m3, la aproximación de esta cifra se detalla en el Epígrafe 3 del 
Anejo IV. 
Por lo tanto, la capacidad mínima del vaso debe superar el sumatorio de las 
cantidades anteriores, es decir 132296,83 m3. 
En el Epígrafe 7 del Anejo III se recogen los puntos que definen la superficie de cada 
perfil transversal (ver Hoja 6 del Plano 5) a partir de los que se calcula el volumen de 
tierras a extraer para la formación del vaso, que es de 121820,38 m3. A la hora de 
calcular dicho volumen se ha tenido en cuenta que el terreno se encuentra sin 
residuos, por lo que solo se moverán tierras. 
Las tierras del vaso se acopiarán de forma temporal en una parcela propiedad del 
Ayuntamiento hasta que se retiren todos los residuos del vertedero, entonces una 
parte se utilizará para rellenar y perfilar la ladera desnuda y el resto se verterá en el 
vaso. 
Aunque el volumen a extraer del vaso es de 121820,38 m3 esta no es la capacidad del 
mismo, ya que se debe descontar el volumen ocupado por las capas de 
impermeabilización. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
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se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero la barrera 
impermeabilizante de un vaso para la eliminación de residuos inertes debe estar 
formada por una barrera artificial, una capa de drenaje y finalmente una capa de 
regularización. La barrera artificial estará formada por 0,5 m de arcillas, como capa 
drenante se proyecta un encanchado de grava filtrante de 0,20 m de espesor y como 
capa de regularización se utilizarán las tierras extraídas del vaso. Además se colocará 
una lámina separadora de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor sobre la 
capa de regularización para que los residuos no entren en contacto con las capas de 
impermeabilización directamente.  
El volumen útil del vaso es de 112020,57 m3, su cálculo se detalla en el Epígrafe 7.1. 
del Anejo III. Como el vaso presenta una capacidad insuficiente para albergar los 
132296,83 m3 de residuos estimados que se deben depositar en el mismo, se planifica 
la acumulación de los residuos en capas de 3 m de altura con bermas de 3 m y taludes 
3/2.  
En la Hoja 9 del Plano 5 se representa la situación superficial del vaso repleto de 
residuos, la acumulación de los mismos se ha planificado de tal forma que se adapten 
lo máximo posible a la forma de la ladera. 
El volumen de residuos superficiales que permite acumular este diseño es de 
114444,58 m3, por lo tanto, la capacidad total del vaso es aproximadamente de 
226465,15 m3. En la Hoja 10 del Plano 5 se representan los perfiles del vaso repletos 
de es escombros. 
Una vez depositados los residuos no valorizables de las Fases 1 y 2, los residuos 
generados en la construcción de la planta de RCDs y las tierras sobrantes de la 
excavación del vaso tras el perfilado de la ladera y la regularización del vaso; el 
volumen disponible del vaso es de de 45904,50 m3. Como el volumen estimado que se 
generará durante la vida útil de la planta de RCDs es aproximadamente de 41184,00 
m3, el vaso se sobredimensiona en 4720,50 m3. Estos cálculos se detallan en el 
Epígrafe 7.3. del Anejo III. 
Todos los cálculos realizados para obtener los diferentes volúmenes citados son 
aproximaciones, ya que es muy complejo conocer exactamente el volumen de 
residuos presentes en el vertedero y el volumen de residuos que se generarán en la 
planta de valorización de RCDs durante su vida útil. 
 
 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
MEMORIA 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
28 / 52 
A continuación se describen en orden las obras llevadas a cabo para la ejecución del 
vaso y la restauración de la ladera.  
 Retirada de residuos de la Fase 1: Los residuos serán extraídos y clasificados a pie 
de vertedero por una retroexcavadora mientras una pala los carga en un camión 
basculante que los transportará hasta la planta de valorización de RCDs donde 
serán valorizados y gestionados correctamente (ver Hoja 4 del Plano 5). Los gastos 
de valorización y eliminación de los residuos del vertedero no son objeto del 
presente proyecto, ya que forman parte de la actividad de la planta, por lo tanto, 
correrán a cargo de la misma. 
A la hora de retirar los residuos de la Fase 1 se deben formar taludes 3/2 sobre los 
residuos de la Fase 2 para evitar su derrumbamiento durante la ejecución del 
vaso. 
 
 Ejecución del vaso: El volumen de tierras a mover para la apertura del vaso es de 
121820,38 m3, como se dijo anteriormente estas tierras serán acopiadas 
temporalmente y utilizadas para formar la capa de regularización del vaso y para 
rellenar y perfilar la ladera. El sobrante se depositará en las capas superficiales del 
vaso. 
La capa de impermeabilización está formada por 0,5 m de arcillas, 0,20 m de grava 
filtrante y 0,10 m de tierras del vaso para formar la capa de regularización sobre la 
que se coloca una lámina separadora de polietileno de alta densidad de 2 mm. En 
la Hoja 12 del Plano 5 se detalla la capa de impermeabilización. 
El vaso presenta una pendiente natural, aproximadamente del 15% de la cota más 
elevada a la más baja, en la que se encuentra la boquilla de evacuación que 
conecta con el pozo de lixiviados. Sin embargo, se debe perfilar una pendiente del 
2% sobre la capa de regularización con el fin de para facilitar el escurrimiento de 
los lixiviados hacia la boquilla. En la Hoja 7 del Plano 5 se representan las 
pendientes y dimensiones del vaso. 
La boquilla de evacuación de lixiviados se fabrica en hormigón y se localiza en la 
esquina sureste del vaso, esta conecta el vaso con el pozo de acumulación de 
lixiviados mediante una tubería de polietileno alta densidad de 160 mm de 
diámetro nominal. En la boquilla se instala una rejilla de fundición para evitar que 
se obture la tubería. 
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El pozo de lixiviados se localiza a 20 m del vaso, ya que las cotas llanas de la zona 
impiden el escurrimiento natural de los lixiviados hasta el mismo. Está formado 
por un cono de reducción de hormigón HM-20, un cuerpo central de anillos de 
hormigón HM-20 de 0,5 m de desarrollo y una base de hormigón de HM-20. La 
tapa es de función y sobre la misma se instala el tubo de ventilación con rejilla 
antimosquitos.  
La capacidad del pozo de lixiviados es de 8,5 m3, suficiente para albergar la 
precipitación máxima diaria para el periodo de retorno de 25 años (ver Epígrafe 8 
del Anejo III). En caso de que el pozo de lixiviados se llene el ingeniero técnico es el 
encargado de alquilar un camión cisterna para su evacuación y limpieza. 
 
 Drenaje de aguas pluviales: Para evitar que las aguas pluviales caídas en las zonas 
adyacentes al vaso escurran al mismo se ejecutará una cuneta de drenaje a lo 
largo de todo su perímetro a una distancia de 1 m.  
La arqueta de desagüe se situará en la cuneta del camino localizado a la derecha 
del vaso.  
El dimensionamiento de las cunetas se lleva a cabo a partir del caudal punta que 
aporta la superficie vertiente a cada cuneta, dicho caudal se calcula con el método 
racional. Tras dimensionar la cuenta oeste con forma triangular sin ningún tipo de 
revestimiento se comprueba que se erosiona debido a la elevada pendiente. La 
velocidad de escorrentía en dicha cuneta solamente permite diseñar cunetas de 
hormigón, por lo que la obra se ejecutará con cunetas prefabricadas de sección 
trapezoidal y dimensiones 30/20 x 22 x 100, las mínimas que permiten evacuar el 
caudal máximo generado por la cuenca correspondiente. 
Para unir las cunetas se ejecutarán arquetas de paso abiertas de fábrica de ladrillo 
con dimensiones interiores 50 x 50 x 30 cm. El agua recogida por todas las cunetas 
se evacuará por otra cuneta que parte de la arqueta que une las cuentas este y sur 
y desemboca en el talud del camino localizado a la derecha del vaso. 
Los cálculos de diseño de las cunetas del vaso se recogen en el Epígrafe 9 del 
Anejo III, y los detalles de las mismas en la Hoja 11 del Plano 5. 
 
 Cerramiento perimetral: El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero obliga a 
ejecutar un cerramiento perimetral del vaso para evitar vertidos incontrolados.  
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Como vallado perimetral se proyecta una malla cinegética de 1,5 m de altura con 
postes de madera colocados cada 4 m. Se ejecutarán dos accesos, uno en la parte 
superior del vaso y otro en la parte inferior y estarán formados por una puerta de 
mallazo electrosoldado con dos hojas de 3 m cada una.  
La longitud de cerramiento es de 514,10 m. En la Hoja 2 del Plano 6 se muestra un 
detalle del cerramiento. 
 
 Retirada de residuos de la Fase 2: En la Fase 2 se retirarán 136584,20 m3 de 
residuos. Se sigue el mismo procedimiento que en la Fase 1, es decir una 
retroexcavadora los extrae y realiza una clasificación previa mientras que una pala 
los carga al camión basculante para su transporte a la planta de valorización. 
 
 Relleno y perfilado superficial de la ladera: Esta fase consiste en igualar la 
superficie desnuda localizada fuera del vaso tras la retirada de los residuos. Se 
reservan 40045,20 m3 de las tierras extraídas durante la formación del vaso para 
esta obra. Como la superficie a restaurar es de 17080 m2, la altura media de 
rellenos es de 2,3 m. En caso de que este volumen no sea suficiente se tomarán 
más tierras procedentes de la extracción del vaso. 
 
 Extendido de tierras en el vaso: Las tierras sobrantes tras el relleno y el perfilado 
superficial de la ladera serán extendidas y compactadas dentro del vaso. El 
volumen de tierras estimado es de 80519,60 m3. 
 
 Extendido de tierra vegetal y compost: Para poder revegetar el vaso y las zonas 
anteriormente ocupadas por los residuos del vertedero se debe crear una capa de 
suelo en la que se puedan desarrollar las plantas. Para ello se extenderá una capa 
de tierra vegetal de 30 cm de espesor que se compostará con una dotación de 6 kg 
· m-2. La superficie en la que se llevará a cabo estas obras es de 30.043,30 m2. 
 
 Revegetación: Se llevará a cabo una revegetación dentro del vaso consistente en 
la plantación manual en casillas 40 x 40 x 20 cm, de especies presentes en la zona 
con el fin de asegurar la viabilidad de la restauración.  
El criterio de elección de especies se ha basado en integración paisajística y se ha 
descartado la implantación de pinos o encinas porque no se han observado de 
forma natural en las laderas aledañas, sin embargo se han detectado 
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repoblaciones con las especies Pinus pinea y P. halepensis con crecimientos 
deficientes. 
Las especies seleccionadas con un 10% de representación son Dorycnium 
pentaphyllum Scop., Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Rosmarinus officinalis L., 
Juniperus oxycedrus L., Rhamnus alaternus L., Rhamnus lycioides L.; las especies 
con un 20% de representación son Salsola vermiculata L. y Ephedra distachya L. 
Todas las plantas tienen una savia y se presentan en contenedor Forest - Pot de 
150 c.c.  
El marco de plantación de las zonas llanas (0,7 ha) del vaso, incluyendo las bermas 
de los taludes, es de 1,5 x 1,5 m, mientras que en el de los taludes es de 3,6 x 1,5 
debido a que la anchura de los mismos es de 3,6 y la plantación se realizará en el 
eje central del mismo.   
En las Hojas 1 y 2 del Plano 6 se representa la situación final de la revegetación y 
un detalle del marco de plantación. 
 
 Hidrosiembra: Se proyecta una hidrosiembra a razón de 10 - 15 g/m2 con especies 
adaptadas a suelos con alta salinidad o yesos, tanto en la superficie del vaso como 
en la superficie anteriormente ocupada por el vertedero. En el Epígrafe 10 de 
Anejo III se recoge la relación de especies y el porcentaje de representación de 
cada una de ellas dentro de la mezcla comercial de semillas, que está formada 
tanto de especies herbáceas como de leñosas. 
 
 Subsolado de las zonas temporales de acopio: Tanto en la zona en de acopio 
temporal de los residuos generados durante la construcción de la planta, los 
extraídos y no valorizables durante la Fase 1 y las tierras extraídas del vaso se 
llevará a cabo un laboreo a hecho a una profundidad media de 30 cm con 
inversión de horizontes. El total de la superficie a laborear es de 4,00 ha. 
 
 Sondeos: Finalmente se realizan tres sondeos mecánicos a rotación con 
recuperación de testigo de hasta una profundidad de 1 m por debajo de la capa 
freática dentro del vaso. 
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6.1.2.1 Ingeniería de las instalaciones básicas 
Se entiende que el camino es una instalación básica dentro de esta obra, para su 
ejecución abrirá una caja de 40 cm de profundidad y se rellana con zahorra 
compactada dando una pendiente del 2% hacia los extremos para evacuar las aguas 
pluviales a las cunetas triangulares revestida de hormigón HM-20 con taludes 3/2 y 
0,5 m de altura. 
La cuneta izquierda del camino se unirá con la arqueta de evacuación del sistema de 
evacuación de aguas pluviales del vaso. En la Hoja 1 del Plano 6 se representa el 
trazado del camino. 
 
6.1.2.2 Señalética 
A la derecha del acceso localizado en la parte superior del vaso se colocará un cartel 
con el texto "Vertedero clausurado. Prohibido verter". 
 
6.2 INGENIERÍA DEL PROCESO  
6.2.1 Definición de necesidades  
6.2.1.1 Programa productivo 
A. Planta de valorización de RCDs: 
La finalidad de una planta de valorización de RCDs es la puesta en valor de parte de 
los residuos generados en las construcciones y demoliciones, así como la correcta 
eliminación de los residuos no valorizables. 
Los RCDs libres de contaminantes admitidos en la planta se recogen en la Tabla 5, este 
listado se ha definido a partir de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. En el Epígrafe 1 del Anejo IV se detalla la definición de RCDs y la lista 
europea de residuos. 
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Tabla 5. Código de la Lista Europea de Residuos (LER) y definición de los residuos admitidos en la planta de 
valorización de RCDs de Cuéllar. *Solamente se admiten cuando se encuentran mezclados con otros residuos en 
una proporción menor a 1/3. Fuente: (BOE 2002). 
Código LER Definición 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
que contienen sustancias peligrosas 
17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 
17 02 Madera y plástico* 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)* 
17 05 04 
Tierra y piedras. Excluidas tierra vegetal, la turba y la tierra y las piedras de terrenos 
contaminados 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
 
A partir de este momento se utilizan la siguiente terminología: 
Residuos valorizables: Residuos valorizables a materiales de construcción no 
contaminados, suficientemente puros y con un diámetro suficiente para su 
transformación por trituración y cribado en el material requerido. 
Residuos no valorizables: Materiales de construcción libres de contaminantes que no 
pueden ser valorizados a materiales de construcción por diferentes motivos, como la 
impureza o mezcla de los mismos y su pequeño diámetro. Estos residuos serán 
depositados en el vaso. 
Residuos secundarios valorizables: Residuos valorizables por otras empresas 
autorizadas; estos son la madera, el plástico, el papel y el cartón, restos de yeso, 
metales y residuos sólidos urbanos (RSU).  
Residuos secundarios no valorizables: Son aquellos residuos que no pueden ser 
valorizados por otros gestores autorizados, sino que deben ser eliminados por los 
mismos. Dentro de esta categoría se engloban los posibles residuos peligrosos 
recibidos y no detectados durante la inspección visual previa a la aceptación de los 
residuos. 
 
La planta de RCDs se zonifica en los siguientes espacios (ver Plano 4) 
Zona de pesaje: Se localiza la báscula y la oficina sobre una solera de hormigón 
armado (ver Hoja 1 y 2 del Plano 4).  
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Zona de clasificación: Se sitúan la maquinaria necesaria para la valorización de los 
RCDs, así como los contenedores y la zona de acumulación de residuos peligrosos. 
Formada por una solera de hormigón armado (ver Hojas 1 y 3 del Plano 4).  
Zona de acumulación de residuos valorizados: Zona en la que se acumula en 
montones el material de construcción valorizado (ver Hoja 1 del Plano 4). 
Aparcamiento: Zona estabilizada con una capa de zahorra que sirve como 
aparcamiento para los empleados y clientes (ver Hoja 1 del Plano 4). 
Camino de retorno: Camino de zahorra que une la zona de acumulación con el 
aparcamiento y el acceso principal (ver Hoja 1 del Plano 4).  
 
El equipamiento necesario para la gestión y valorización de los RCDs y su finalidad se 
enumera a continuación: 
Báscula: Pesaje de los RCDs transportados por los camiones. 
Manipuladora de materiales con pinza (pulpo): Separación de la fracción gruesa de 
residuos secundarios. 
Pala cargadora: Alimentación de la criba primaria, carga y transporte de residuos 
valorizados dentro de la planta y de los residuos no valorizables al vaso. 
Criba móvil con electroimán: Cribado primario de los residuos valorizables, separa los 
metales depositándolos en un contenedor y los materiales con pequeño diámetro no 
valorizables. 
Alimentador de banda: Alimenta la cinta transportadora en la que se lleva a cabo la 
separación manual de los residuos. 
Cinta transportadora: Transporta los residuos inertes, dos operarios se encargan de 
separar los residuos secundarios depositándolos en sus contenedores 
correspondientes. 
Planta móvil de machaqueo y clasificación: Tritura y separa por fracciones los 
residuos valorizables y los no valorizables. 
Cinta transportadora móvil: Se encarga de elevar los residuos valorizados para formar 
montones más voluminosos. Es alimentada por la pala cargadora. 
Bidones de residuos peligrosos de diferentes capacidades: Ante la posibilidad de 
recibir algún tipo de residuo contaminado se localizan varios bidones dentro de un 
vallado con cerradura y cubeta de hormigón para evitar posibles contaminaciones.  
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Contenedores: Para el almacenamiento de los residuos secundarios se sitúan 
contenedores de diferentes dimensiones en la zona de clasificación previa, donde la 
manipuladora de residuos separa los residuos secundarios voluminosos y en la zona 
de clasificación manual. También se coloca un contenedor para metales en la criba 
primaria, ya que separa la fracción metálica con el electroimán. Estos contenedores se 
alquilan a empresas autorizadas para gestionar este tipo de residuos, las mismas se 
encargan de sustituir los contenedores llenos.  
Oficina: Formada por una caseta prefabricada de 17,28 m2, dividida en 2 
compartimentos, un baño y una entrada con las instalaciones necesarias para la 
recepción de clientes, ordenador e impresora. 
 
El equipo de trabajo encargado del funcionamiento de la planta de valorización de 
RCDs estará formado por: 
Ingeniero Técnico: Director de Operaciones, será el responsable de la gestión y 
supervisión de la planta. Será el responsable de controla el nivel de lixiviados 
presentes en el pozo. 
Auxiliar Administrativo: Encargado de la contabilidad. 
Encargado de la planta: Encargado de la entrada y salida de camiones, tanto la 
recepción de RCDs como para la venta de material de construcción valorizado. 
Responsable de la inspección visual previa a la aceptación de los residuos, de la 
contratación de los servicios de alquiler para la valorización o eliminación de los 
residuos secundarios y peligrosos, de la contratación de la motoniveladora cuando los 
materiales no valorizables alcancen una altura considerable dentro del vaso y de la 
bomba succionadora de agua del pozo cuando éste presente niveles elevados de 
lixiviados. 
Dos operarios maquinistas: Encargados de separar la fracción gruesa de residuos 
secundarios con la manipuladora de residuos, de cargar la criba con los residuos 
valorizables, transportar los materiales valorizados a la zona correspondiente de 
acumulación y transportar los residuos no valorizables al vaso. También se encargarán 
del mantenimiento de toda la maquinaria de la planta. 
Dos operarios de selección manual: Encargados de separación manual de los residuos 
secundarios en la cinta transportadora.  
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Personal de seguridad: Con el fin de evitar robos y vertidos ilegales en el vaso se 
contrata personal de seguridad fuera del horario laboral. 
 
El volumen medio de cada tipo de residuos recibidos anual, mensual y semanalmente 
en la planta se recoge en la Tabla 6, así como el tipo y volumen de materiales para la 
construcción valorizado. El cálculo de estas cifras se amplía en el Epígrafe 3 del Anejo 
IV. 
Tabla 6. Porcentaje de representación de cada tipo de residuos englobado dentro de los RCDs recibidos. Calculo de 
recepción anual, mensual y semanal de cada tipo de residuo en m3 · año-1. Fuente de porcentajes: (Hernangómez de 
Álvaro et al. 2006, Gallegos Sancho, Hernández Navarro 2009). 
Tipo de residuos 
Porcentaje de 
representación 
(%) 
Recepción 
anual  
(m3 · año-1) 
Recepción 
mensual 
(m3 · mes-1) 
Recepción 
semanal 
(m3 · semana-1) 
Tierras y residuos 
inertes no 
recuperables 
30,00 1716,00 143,00 35,75 
Escombros (total) 50,00 2860,00 238,34 59,58 
RCD recuperables  30,00 1716,00 143,00 35,75 
Piedras y tierra 10,00 171,60 14,30 3,58 
Hormigón  15,00 257,40 21,45 5,36 
Cerámicos y 
mampostería 
31,00 531,96 44,33 11,08 
Mixtos inertes 24,00 411,84 34,32 8,58 
Rechazos 20,00 343,2 28,60 7,15 
Residuos de tipología 
variada (total) 
20,00 1144,00 95,34 23,84 
Madera  3,00 171,60 14,30 3,58 
Metales 2,00 114,40 9,54 2,38 
Plásticos  1 ,00 57,20 4,77 1,19 
Papel y cartón  0,30 17,16 1,43 0,36 
Yeso  0,20 11,44 0,95 0,24 
RSU 9,00 514,8 42,90 10,73 
Otros  4,50 257,4 21,45 5,36 
 
Los materiales de construcción valorizados se enumeran en la Tabla 7. 
Tabla 7. Materiales de construcción valorizados. 
Residuos valorizado 
Árido fino del machaqueo 0 – 8 mm 
Árido 30 – 70 de composición mixta 
Árido 8 – 20 de composición mixta 
Hormigón machacado 8 – 20 
Hormigón machacado 20 – 70 
Zahorra 0 - 25 mm 
Zahorra media 0 a 40 mm 
Zahorra gruesa 40 a 80 mm 
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6.2.1.2 Proceso productivo  
A. Compra de RCDs 
El encargado de la planta es el responsable de recibir al cliente y realizar la primera 
inspección visual de la mercancía dentro del vehículo. En el caso de no detectar 
ningún residuo no aceptable se procede al pesaje del camión, en caso contrario se 
asesora al cliente y se le indica a que empresa debe dirigirse para poder gestionar 
adecuadamente la  mercancia. 
Si los residuos recibidos son aceptados se dirige al vehículo hacia la zona de 
clasificación, donde bascula la mercancía para poder ralizar una segunda inspección 
visual con ayuda de la manipuladora de residuos. En el caso de detectar residuos no 
aceptados por la planta, se carga el vehículo con la pala y se informa al cliente sobre 
otras empresas capacitadas para gestionar dichos residuos. 
Una vez aceptados los residuos el cliente se dirige por el camino de retorno hacia el 
aparcamiento y se dirigirá hacia la oficina donde el encargado rellena el Certificado de 
Recepción y Gestión de RCDs y  entrega al cliente junto con la factura 
correspondiente. 
En este Certificado se indican los siguientes datos: 
- Datos del productor de los RCDs: Nombre de la empresa, NIF, domicilio, municipio. 
- Tipo de obra: Municipio, expediente de obra, licencia municipal de obra.  
- Datos del gestor de RCDs: Nombre, NIF, empresa, tipo de instalación, municipio, 
dirección. 
- Tipo de residuos aceptados: Descripción, código LER, volumen aproximado y peso. 
- Relación de facturas incluidas. 
- Fecha y firma de ambas partes. 
 
En la zona de clasificción se realiza un triaje primario de los residuos secundarios 
voluminosos con la manipuladora de materiales, transportándolos hasta los 
contenedores de almacenamiento correspondientes. Mientras, la pala cargadora 
alimenta la criba primaria que separa el material en tres fracciones: Metales, 
diámetros 0 – 30 mm y diámetros 30 – 600 mm. El metal cae sobre un contenedor, los 
materiales con diámetros 0 – 30 mm se acumulan bajo el transportador lateral para su 
posterior venta o acumulación en la zona de áridos valorizados y los materiales con 
diámetros 30 – 60 mm caen sobre el alimentador de banda similar que conecta con la 
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cinta transportadora de 10 m de longitud horizontal donde dos operarios separan de 
forma manual los materiales valorizables secundarios y los depositan en sus 
contenedores correspondientes. Cada operario se localiza en un lado de la cinta y se 
encarga de seleccionar los residuos secundarios de la misma tipología que los 
contenedores situados en dicho lado. Los residuos valorizables a materiales de 
construcción pasan a la trituradora – cribadora en una unidad. Esta puede trabajar en 
circuito abierto o cerrado, siendo capaz de separar dos fracciones de materiales. 
En la Hoja 3 del Plano 4 se  representa el proceso de valorización de los RCDs. 
En caso de detectar cualquier tipo de residuo peligroso deberá ser almacenado en su 
bidón correspondiente dentro de la zona de acumulación de residuos peligrosos bajo 
llave. El encargado de custodiar la llave de la zona de acumulación de residuos 
peligrosos es el encargado de la planta.  
Los materiales de construcción valorizados son acumulados en montones, formados 
por la cinta transportadora móvil, en función de su tipología en la zona de 
acumulación de residuos valorizables hasta su venta. 
Los materiales no valorizables serán depositados en el vaso en capas de 0,50 m y 
serán compactadas por una motoniveladora cuando el responsable de la planta lo 
crea conveniente. La motoniveladora se alquilará para dicho fin. 
El encargado de la planta también debe controlar que el vaso de lixiviados presenta 
un volumen adecuado, en caso de presentar un nivel demasiado elevado deberá 
encargarse de alquilar un camión bomba que succione los lixiviados y los utilice como 
agua de riego sobre las zonas revegetadas o sobre los áridos de la planta con el fin de 
disminuir los niveles de polvo. Cada vez que se evacúen las aguas del pozo se deberá 
limpiar de posibles sedimentos depositados por los lixiviados. 
 
B. Venta  
El encargado de la planta es el responsable de recibir al cliente y dirigirlo hacia la zona 
de acumulación de material de construcción valorizado para ofrecerle los productos 
disponibles. El material seleccionado será cargado por la pala en el vehículo del cliente 
y se procede a su pesaje. Finalmente, en la oficina el encargado entrega la factura 
correspondiente al cliente. 
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6.2.2 Satisfacción de las necesidades  
Las características del equipamiento necesario para la gestión y valorización de los 
RCDs se enumeran a continuación. En el Epígrafe 2 del Anejo IV se detallan las 
características técnicas del mismo. 
Báscula: Dimensiones 14 x 3 m y 60 t de alcance. Dimensiones máximas fijadas por la 
Dirección General de Tráfico (DGT). 
Pala cargadora: Capacidad máxima de la cuchara 1,4 m3, densidad máxima del 
material transportable superior a la densidad de los RCDs (1,53 t · m-3) y altura de 
carga superior a la altura de la tolva de la criba primaria. 
Criba móvil con electroimán: Separa las fracciones metálicas y los residuos 
valorizables en 0 – 30 mm y 30 – 600 mm. 
Alimentador de banda: Presenta un ancho de banda compatible con la cinta 
trasportadora. 
Cinta transportadora: Transporta los residuos inertes a una velocidad de 15 m/min, 
tiempo suficiente para que los operarios sean capaces de retirar los residuos 
secundarios. 
Planta móvil de machaqueo y clasificación: Tritura y separa por fracciones los 
residuos valorizables y los no valorizables. Permite obtener diferentes diámetros del 
material valorizado. 
Cinta transportadora móvil: Se encarga de elevar los residuos valorizados para formar 
montones más voluminosos. Es alimentada por la pala cargadora. 
Bidones de residuos peligrosos de diferentes capacidades: Se proyecta adquirir los 
siguientes tipos de bidones para poder acumular los residuos peligrosos que no sean 
detectados durante la inspección visual hasta que el gestor correspondiente los retire: 
- Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar 
envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellas. 
- Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar 
materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 
- Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar 
mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
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- Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar 
residuos metálicos peligrosos o contaminados con sustancias peligrosas. 
- Bidón de 60 litros de capacidad para otros residuos peligrosos de construcción y 
demolición. 
- Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar 
tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
- Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar 
vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 
Contenedores: Para el facilitar el funcionamiento inicial de la planta se alquilan los 
siguientes contenedores para la acumulación de los residuos secundarios: 
- Dos contenedores de almacenamiento de residuos sólidos urbanos de 10 m3. 
- Dos contenedores de almacenamiento de yeso de 10 m3. 
- Dos contenedores de almacenamiento de chatarra de 10 m3. 
- Un contenedor de almacenamiento de chatarra de 16 m3 para la criba primaria. 
- Un contenedor de almacenamiento de plástico de 16 m3. 
- Alquiler de contenedor de almacenamiento de papel y cartón de 16 m3 para la 
zona de clasificación inicial. 
- Alquiler de contenedor de almacenamiento de papel y cartón de 10 m3 para la 
zona de clasificación manual. 
- Alquiler de contenedor de almacenamiento de madera de 16 m3 para la zona de 
clasificación inicial. 
- Alquiler de contenedor de almacenamiento de madera de 10 m3 para la zona de 
clasificación manual. 
 
7 PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO  
7.1 División de la obra en actividades 
El proyecto se divide en dos grandes obras, por un parte la construcción de la planta 
de valorización de RCDs y por otra la restauración del vertedero de residuos inertes de 
Cuéllar. 
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Ambas obras no se solapan en el tiempo, ya que uno de los condicionantes impuestos 
por el promotor es que las obras de restauración del vertedero deben ejecutarse una 
vez esté en funcionamiento la planta de valorización de RCDs. 
Las actividades en las que se divide la ejecución de la planta de valorización de RCDs 
son las siguientes en orden de ejecución: Retirada de la capa vegetal y perfilado de la 
superficie, solera de zahorra, solera de hormigón y excavación de la instalación de 
fontanería, evacuación de aguas pluviales, vallado perimetral, cerramiento de la zona 
de acumulación de residuos peligrosos, instalación de fontanería, instalación eléctrica, 
oficina, instalación de maquinaria y contenedores y señalética 
Las actividades en las que se divide la obra de restauración del vertedero son las 
siguientes en orden de ejecución: Recogida de volados, retirada de residuos de la Fase 
1, ejecución del vaso, retirada de residuos de la Fase 2, rellenos y perfilados, extensión 
de tierra vegetal y compostaje, revegetación, laboreo en las zonas de acopio 
temporal, sistema de evacuación pluvial, cerramiento perimetral, señalética, 
ejecución del camino y sondeos. 
 
7.2 Tiempo de ejecución 
El cálculo de los tiempos de ejecución de cada actividad se especifica en el Anejo V.  
El tiempo de ejecución total de la obra es de 2 años y medio aproximadamente. 
El tiempo de ejecución de la planta de valorización de residuos de RCDs es de 106 
jornadas laborales y tiene una duración de 2 meses y medio, comenzando el día 1 de 
octubre de 2015 y finalizando el día 15 de enero de 2016. 
El tiempo de ejecución de la restauración del vertedero es de 779 jornadas o 2 años y 
2 meses aproximadamente, comenzando el día 18 de enero de 2016 y finalizando el 
día 22 de marzo de 2018.  
La duración en jornadas de cada actividad se recoge en la Tabla 8, en esta tabla 
también se indican las fechas de inicio y finalización de cada actividad facilitada por el 
programa informático “Gantt Project”. 
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Tabla 8. Fecha de inicio y finalización y tiempo de ejecución en jornadas laborales de cada actividad para las dos 
fases del proyecto. 
 Actividad  Fecha de inicio Fecha de fin Jornadas 
P
la
n
ta
 d
e 
va
lo
ri
za
ci
ó
n
 d
e 
R
C
D
s 
Retirada de la capa vegetal y 
perfilado del terreno 
01/10/2015 02/10/2015 1 
Solera de hormigón armado y 
apertura de fontanería 
02/10/2015 09/10/2015 5 
Solera de zahorra 02/10/2015 09/10/2015 5 
Evacuación de aguas pluviales 02/10/2015 06/11/2015 25 
Cerramiento perimetral 06/11/2015 14/01/2016 49 
Cerramiento zona de acumulación de 
residuos 
06/11/2015 11/11/2015 2 
Fontanería 06/11/2015 11/11/2015 3 
Oficina 11/11/2015 17/11/2015 4 
Instalación eléctrica 17/11/2015 05/12/2015 14 
Maquinaria y contenedores 07/12/2015 12/12/2015 5 
Señalética 14/01/2016 15/01/2016 1 
R
es
ta
u
ra
ci
ó
n
 d
el
 v
er
te
d
er
o
 
Recogida de volados 18/01/2016 20/01/2016 2 
Retirada de residuos Fase 1 20/01/2016 03/08/2016 97 
Ejecución del vaso 03/08/2016 18/03/2017 198 
Retirada de residuos Fase 2 18/03/2017 18/07/2017 94 
Laboreo zonas de acopio temporal 18/03/2017 19/07/2017 1 
Rellenos y perfilados 18/07/2017 25/10/2017 71 
Evacuación aguas pluviales 20/09/2017 11/11/2017 17 
Cerramiento perimetral 20/09/2017 29/12/2017 65 
Señalética  29/12/2017 30/12/2017 1 
Sondeos  29/12/2017 30/12/2017 1 
Extensión tierra vegetal y compost 20/09/2017 20/01/2018 26 
Ejecución del camino 25/10/2017 22/12/2017 42 
Revegetación  20/11/2017 22/03/2018 66 
 
7.3 Plan de ejecución de la obra 
A partir de los tiempos de ejecución estimados para cada actividad proyectada se 
define el plan de ejecución de la obra. 
En primer lugar se ejecuta la planta de valorización de RCDs. La fecha de inicio de la 
obra se fija el día 1 de octubre de 2015, durante esta primera jornada se retiran los 20 
cm de tierra vegetal de toda la superficie de la parcela y se perfila el terreno. El día 2 
de octubre comienzan las actividades de ejecución de la solera de hormigón, de la 
solera de zahorra y evacuación de aguas pluviales de forma simultánea. Hasta que no 
concluye la ejecución de las cunetas no se comenzarán las siguientes actividades. 
Transcurridos más de 14 días cuando el hormigón esté fraguado, y tras ejecutar las 
cunetas, comienzan las siguientes actividades de forma simultánea el día 6 de 
noviembre de 2015: Cerramiento perimetral, cerramiento de la zona de acumulación 
de residuos peligrosos, fontanería, instalación eléctrica e instalación de la oficina. 
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Una vez ejecutada la instalación eléctrica, el día 26 de noviembre de 2015, se planifica 
comenzar con la instalación de la maquinaria necesaria para la valorización de RCDs. 
Tras completar el cerramiento perimetral el día 14 de enero de 2016 se instala la señal 
que indica que la obra ejecutada se trata de una planta de valorización de RCDs. 
Una vez finalizada la planta comienzan las obras de restauración del vertedero. El día 
18 de enero de 2016 se planifica una recogida de volados con duración de dos 
jornadas antes de comenzar con el vaciado de los residuos de la Fase 1, dicha Fase 
tiene una duración de 97 jornadas y concluye el día 3 de agosto de 2016. A partir de 
esta fecha comienzan las labores de apertura del vaso, incluyendo la excavación, 
impermeabilización y sistema de evacuación de aguas pluviales. El periodo de 
ejecución del vaso es de 198 jornadas.  
Una vez terminado el vaso, el día 18 de marzo de 2017, comienzan las actividades de 
laboreo de las zonas en las que realizaron los acopios temporales, cuya duración es de 
1 jornada, y la retirada de los residuos de la Fase 2, con una duración de 94 jornadas. 
Tras la retirada de los residuos de la Fase 2, el día 18 de julio de 2017, comienzan los 
trabajos de relleno y perfilado de la ladera. 
El día 20 de septiembre de 2017, aproximadamente cuando se haya ejecutado la 
mitad de los rellenos y perfilados, comienzan las actividades de evacuación de las 
aguas pluviales, con una duración de 71 jornadas, cerramiento perimetral, con tiempo 
de ejecución de 65 días, y extensión de tierra vegetal y compostaje, cuyo tiempo de 
ejecución se estima en 26 jornadas. 
Una vez concluido el cerramiento, el día 29 de diciembre de 2017 se coloca la señal 
que indica la prohibición de verter residuos al vaso. Este mismo día se realizan 3 
sondeos. 
La ejecución del camino se planifica tras la finalización de la actividad de relleno y 
perfilado, el día 25 de octubre de 2017, mientras que la revegetación se planifica para 
el día 20 de noviembre de 2015 cuando se ha extendido la tierra vegetal 
aproximadamente sobre la mitad de la superficie a revegetar. 
Todos las fechas y periodo de ejecución fijados en este Epígrafe son aproximaciones, 
ya que siempre pueden surgir imprevistos en obra que retrase los plazos estimados. 
A continuación se adjuntan los diagramas Gantt de las obras de ejecución de la planta 
de valorización de RCDs y restauración del vertedero. 
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DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA DE EJECUCIÓN DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RCDs 
 
   
 
 DIAGRAMA GANTT DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DEL VERTEDERO 
 
 
[20/01/16 - 3/08/16] 
[18/01/16 - 20/06/16] 
[3/08/16 - 18/03/17] 
[18/03/17 - 18/07/17] 
[18/03/17 - 19/03/17] 
[18/07/17 – 25/10/17] 
20/09/17 - 11/11/17] 
[20/09/17 - 29/12/17] 
[29/12/17 - 30/12/17] 
[29/12/17 – 20/01/18] 
 
 
[25/09/17 – 20/12/17] 
[25/10/17 – 22/12/18] 
[20/11/17 – 22/03/18] 
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8 NORMAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO 
A continuación se recogen una serie de normas influyentes sobre la definición de las 
actividades de valorización que se pueden llevar a cabo en la planta de valorización de 
RCDs, así como de la tipología de residuos aceptables: 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre de 2001, se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.  
 
9 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Asciende el Valor Estimado del presente Proyecto a CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
(4.756.609,07 €). 
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del presente Proyecto asciende a 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS (998.887,90 €). 
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata del presente Proyecto a CINCO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.755.496,97 €). 
El valor de las unidades funcionales del presente Proyecto se refleja a continuación: 
- Ejecución material de la unidad funcional Ejecución de la Planta de Valorización de 
RCDs: Un millón setecientos catorce mil seiscientos once con noventa euros y siete 
céntimos (1.714.611,97 €). 
- Restauración del vertedero: Dos millones ciento dieciocho mil seiscientos cuarenta 
y un euros con sesenta y ocho céntimos (2.118.641,68 €). 
- Seguridad y salud: Sesenta y cinco mil seiscientos seis euros con veinticuatro 
céntimos (65.606,24 €). 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
MEMORIA 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
45 / 52 
10 PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA  
Se ha estimado un plazo total de ejecución de las obras de TREINTA (30) MESES a 
partir de la firma del Acta de Replanteo. 
De acuerdo con lo que dispone el Artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en el Anejo V se estima el tiempo de ejecución de cada una de las 
principales unidades de obra. 
El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES a partir del Acta de Recepción de las 
Obras. 
 
11 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, obliga a realizar una 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ordinaria sobre la actividad ejecución de una 
planta de valorización de RCDs, recogida dentro del Anexo I en el ”Grupo 9. Otros 
proyectos”, Epígrafe b) “Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no 
incluidas en el Anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono 
industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de 
zonas industriales”. 
Según lo recogido en los Anexos I y II de dicha Ley se entiende que las actividades de 
restauración ambiental de la ladera y apertura del vaso no requieren EIA. 
Tras evaluar los impactos más significativos de la planta de valorización de RCDs se 
determina que el desarrollo del proyecto es compatible con el medio ambiente y la 
salud humana siempre y cuando se tomen las medidas de corrección determinadas y 
se lleve a cabo el programa de vigilancia ambiental establecido. 
 
12 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Las obras definidas en el siguiente Proyecto son completas, lo que se declara 
expresamente a los efectos previstos en el Artículo 123 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de  noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, sobre Contenido de los proyectos y responsabilidad 
derivada de su elaboración. 
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13 DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Documento I. Memoria 
Documento II.I. Anejos a la Memoria 
 Anejo I. Normativa 
 Anejo II. Al Epígrafe 4.2. Condicionantes del proyecto 
Anejo III. Al Epígrafe 6.1. Ingeniería de las obras 
Anejo IV. Al Epígrafe 6.2. Ingeniería del proceso 
Anejo V. Al Epígrafe 7.1. Programación de la ejecución y puesta en marcha del 
proyecto 
 
Documento II.II. Anejos a la Memoria 
Anejo VI. Justificación de precios 
Anejo VII. Estudio seguridad y salud 
Anejo VIII. Evaluación de impacto ambiental 
 
Documento III. Planos 
Plano 1. Situación y localización del proyecto 
Plano 2. Situación actual del vertedero 
Plano 3. Propiedad de las parcelas afectadas y aledañas 
Plano 4. Hoja 1. Planta de valorización de RCDs. 
Plano 4. Hoja 2. Planta de valorización de RCDs. Zona de pesaje 
Plano 4. Hoja 3. Planta de valorización de RCDs. Zona de clasificación 
Plano 4. Hoja 4. Planta de valorización de RCDs. Fontanería 
Plano 4. Hoja 5. Planta de valorización de RCDs. Electricidad 
Plano 4. Hoja 6. Planta de valorización de RCDs. Cerramiento 
Plano 5. Hoja 1. Restauración del vertedero. Planta de escombros actuales 
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Plano 5. Hoja 2. Restauración del vertedero. Perfiles transversales I para el 
cálculo del volumen de residuos a mover en las Fases 1 y 2 
Plano 5. Hoja 3. Restauración del vertedero. Perfiles transversales II para el 
cálculo del volumen de residuos a mover en las Fases 1 y 2 
Plano 5. Hoja 4. Restauración del vertedero. Proceso de valorización de los 
residuos inertes de la Fase 1 
Plano 5. Hoja 5. Restauración del vertedero. Localización del vaso y perfiles 
Plano 5. Hoja 6. Restauración del vertedero. Perfiles transversales del vaso 
Plano 5. Hoja 7. Restauración del vertedero. Apertura del vaso 
Plano 5. Hoja 8. Restauración del vertedero. Proceso de valorización de los 
residuos inertes de la Fase 2 
Plano 5. Hoja 9. Restauración del vertedero. Relleno del vaso y ejes de los 
perfiles de relleno 
Plano 5. Hoja 10. Restauración del vertedero. Perfiles transversales del relleno 
del vaso 
Plano 5. Hoja 11. Restauración del vertedero. Evacuación de las aguas pluviales 
Plano 5. Hoja 12. Restauración del vertedero. Sistema de lixiviado del vaso 
Plano 6. Hoja 1. Situación final 
Plano 6. Hoja 2. Situación final. Detalles del cerramiento y del camino. 
 
Documento IV. Pliego de condiciones 
Documento V. Mediciones 
Documento VI. Presupuesto 
Cuadro de precios Nº 1 
Cuadro de precios Nº 2 
Presupuesto 
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 Presupuestos Parciales 
 Presupuesto General de Ejecución Material 
 Presupuesto General de Ejecución por Contrata 
 
 
Palencia, a 27 de agosto de 2015 
LA PREGRADUADA EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
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1 NORMAS 
A continuación se enumeran un conjunto de disposiciones legales y normas de 
aplicación que afectan de forma directa o indirecta a la redacción y ejecución del 
presente proyecto. En el Epígrafe 4.1.4.1. de la Memoria se recogen las más 
relevantes. 
 
1.1 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
1.1.1 Europeas  
 Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre 
de 2006 relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 
y el deterioro. 
 
1.1.2 Estatales 
 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de baja tensión 
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, de Subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas. 
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de suelo. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2015.  
 Ley 71/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental. 
 
1.2 NORMAS DE CARÁTER SECTORIAL: RESIDUOS 
1.2.1 Comunitarias 
 Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio de 1994, por la que se modifica la 
Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. 
 Directiva 2006/12/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, 
relativa a los residuos. 
 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se 
modifica la Directiva 2004/35/CE. 
 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
 
1.2.2 Estatales 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre de 2001, se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
 
1.2.3 Autonómicas  
 Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de 
infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad. 
 Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba el plan de residuos 
urbanos y residuos de envases de Castilla y León. 
 Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León. 
 Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León».  
 Orden de 4 de marzo de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se designa al personal encargado de realizar las funciones 
de inspección de las Actividades Clasificadas. 
 Orden 1905/2006, de 24 de noviembre, MAM: se inicia el procedimiento de 
aprobación del Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y 
Demolición de Castilla y León. 
 Orden FYM/162/2012, de 9 de marzo, por la que publica la relación de residuos 
susceptibles de valorización y se establecen los métodos y criterios para la 
estimación indirecta del peso y composición de residuos en el impuesto sobre la 
eliminación de residuos de Castilla y León. 
 Orden HAC/108/2012, de 5 de marzo, por la que se aprueba el modelo de 
autoliquidación del Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos, sus 
normas de gestión y se regula su repercusión.  
 Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”. 
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1.2.4 Locales 
 Ordenanza reguladora de seguridad y convivencia ciudadana del Ayuntamiento de 
Cuéllar. 
 
1.3 NORMAS APLICADAS A LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL  
1.3.1 Estatales 
 Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. 
 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental. 
 Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los Materiales 
Forestales de Reproducción. 
 
1.3.2 Autonómicas 
 Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los 
Materiales Forestales de Reproducción en la Comunidad de Castilla y León. 
 
1.4 NORMAS APLICADAS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
1.4.1 Comunitarias 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 
1.4.2 Estatales  
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 
1.4.3 Autonómicas  
 Decreto Ley 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y 
León. 
 
 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO I. AL EPÍGRAFE 4.1.4. NORMAS Y REFERENCIAS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
5 / 16 
1.5 NORMAS APLICADAS AL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.5.1 Comunitarias 
 Decisión del Consejo, de 27 de junio de 1974, relativa a la creación de un Comité 
consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el centro de 
trabajo. 
 
1.5.2 Estatales 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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1 CLIMA 
1.1 SITUACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
El vertedero de residuos inertes de Cuéllar se localiza en la zona conocida como Las 
Lomas, al suroeste de dicho municipio. La altitud media es de 864 m y la localización 
UTM aproximada del centro del vertedero es (389122, 4583087), proyección 
geodésica ETRS89 huso 30 N. 
 
1.2 ELECCIÓN DE LOS OBSERVATORIOS 
La elección de los observatorios se lleva a cabo teniendo en cuenta que se encuentren 
en la misma cuenca hidrográfica que la zona proyectada, que tengan la misma 
orientación con respecto a las grandes cadenas montañosas y que se encuentren a 
una altitud similar.  
Los observatorios deben contar con una serie de años completa y actualizada, se 
descartan aquellos observatorios con más de un año consecutivo sin registros o 
aquellos con falta de datos consecutivos dentro de un mismo año (Gandullo Gutiérrez, 
1994). 
Para que los parámetros climatológicos calculados sean representativos se debe 
disponer de una serie de datos pluviométricos de al menos 30 años y como mínimo de 
10 años para el resto de parámetros climáticos (OMM, 2011). 
La información necesaria para llevar elaborar el estudio climático es facilitada por la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través del Departamento de Ciencias 
Agroforestales de la Universidad de Valladolid (UVA).  
Se han seleccionado dos observatorios: Arrabal de Portillo (2215) y Valladolid (2422), 
cuya situación respecto al vertedero de residuos inertes se recoge en la Figura 1. 
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Figura 1. Situación de los observatorios meteorológicos de Valladolid y Arrabal de Portillo respecto al vertedero de 
residuos inertes de Cuéllar (Sg). Modificación de (Google Earth, 2015). 
 
El observatorio de Arrabal de Portillo es termopluviométrico. Se selecciona por 
situarse a unos 24 km en línea recta de la zona proyectada y por ofrecer una serie de 
datos térmicos y pluviométricos suficientemente larga.  
Las características del observatorio de Arrabal de Portillo se recogen en la Tabla 1. 
Tabla 1. Datos del observatorio meteorológico de Arrabal de Portillo (2215). 
Nombre del observatorio Arrabal de Portillo 
Provincia  Valladolid  
Número de cuenca e Indicativo climatológico 215 
Tipo de observatorio Termopluviométrico 
Serie de datos térmicos 1988 - 2014 
Serie de datos pluviométricos 1960 - 2014 
Latitud  412820 
Longitud 043547 W 
Altitud  758 
Coordenadas UTM (ETRS 89 huso 30 N) 
X: 366.697 
Y: 4.529.502 
 
El observatorio de Valladolid es completo, de este se obtienen los datos de insolación 
para calcular la evapotranspiración, y los vientos. Se encuentra a 46 km en línea recta 
del vertedero de residuos inertes y sus principales características se recogen en la 
Tabla 2. 
Tabla 2. Datos del observatorio meteorológico de Valladolid (2422). 
Nombre del observatorio Valladolid 
Provincia  Valladolid  
Número de cuenca e Indicativo climatológico 2422 
Tipo de observatorio Completo 
Serie de datos  1973 – 2012 
Latitud  413900 
Longitud 044600 W 
Altitud  735 
Coordenadas UTM (ETRS 89 huso 30 N) 
X: 352.901 
Y: 4.612.940 
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1.3 TEMPERATURAS 
La temperatura es uno de los parámetros determinantes para la elección de las 
especies que se van a utilizar en la restauración del vertedero de residuos inertes (de 
María Angulo et al., 2003).  
La temperatura es una magnitud fundamental que no se puede definir a partir de otro 
parámetro. Los datos térmicos empleados en este estudio se han medido en la garita 
meteorológica a 1,50 m de altura (AEMET & Tullot, 1983) en el observatorio de 
Arrabal de Portillo (2170).  
Aunque la bibliografía recomienda tomar una serie de datos de 10 años para el 
estudio de este parámetro (OMM, 2011), se toma una serie de 20 años por disponer 
de datos suficientes. 
En los casos en que la diferencia de altitud entre la zona proyectada y el observatorio 
sea superior a 100 m se debe calcular el gradiente de corrección de la temperatura en 
función de la altitud. Esta corrección es necesaria debido a que la temperatura 
desciende unos -0,65°C por cada 100 m de ascenso, aunque este valor varía en 
función de la zona. La diferencia de altitud entre el observatorio y la zona proyectada 
es de 106 m, debido a la morfología prácticamente llana del terreno localizado entre 
Cuéllar y Arrabal de Portillo no se considera necesario aplicar la corrección por 
ascenso en altitud.  
En la Tabla 3 se recogen las diferentes temperaturas mensuales para el año tipo en la 
zona proyectada, calculadas a partir de la serie de datos de 20 años (1995 – 2014) 
facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aquellos meses en los que 
no se registraron datos se han completado con la media de las temperaturas para 
dicho mes a lo largo de la serie de datos. 
Tabla 3. Temperaturas mensuales y anuales de la zona proyectada en °C. Ta: Temperatura máxima absoluta; T´a: 
Media de las temperaturas máximas absolutas; T: Temperatura media de las máximas; tm: Temperatura media 
mensual; t: Temperatura media de las mínimas; t´a: Media de las temperaturas mínimas absolutas; ta: Temperatura 
mínima absoluta.  
 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 
Ta (°C) 17,0 24,0 26,0 30,0 35,0 39,0 39,0 40,0 37,0 30,0 22,0 18,0 40,0 
Ta´ (°C) 13,9 18,0 22,3 25,7 30,5 35,2 37,4 37,2 33,0 26,5 19,0 14,4 26,1 
T (°C) 8,1 11,2 15,2 17,4 21,8 27,9 30,9 30,5 25,8 19,5 12,1 8,6 19,1 
Tm (°C) 3,9 5,2 8,4 10,7 14,5 19,3 21,6 21,4 17,6 13,0 7,2 4,0 12,2 
T (°C) -0,3 -0,9 1,5 3,9 7,3 10,8 12,2 12,2 9,5 6,5 2,3 -0,6 5,4 
t´a (°C) -6,8 -6,4 -4,8 -2,5 0,6 4,7 6,8 6,4 3,1 -1,1 -4,2 -7,9 -1,0 
ta (°C) -13,0 -10,0 -10,0 -5,0 -4,0 2,0 4,0 3,0 0,0 -5,0 -11,0 -14,0 -14,0 
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La temperatura máxima absoluta registrada para la serie de 20 años es de 40°C en 
agosto, mientras que la temperatura mínima absoluta se ha registrado en diciembre y 
es de -14°C. Estos parámetros son definitivos para la elección de la especie empleada 
en la restauración (de María Angulo et al., 2003). 
En la Figura 2 se representan las temperaturas mensuales de la zona de estudio, en 
general las máximas temperaturas se alcanzan entre junio y agosto y las mínimas 
entre noviembre y febrero. 
 
 
Figura 2. Temperaturas mensuales de la zona proyectada. Ta: Temperatura máxima absoluta; T´a: Media de las 
temperaturas máximas absolutas; T: Temperatura media de las máximas; tm: Temperatura media mensual; t: 
Temperatura media de las mínimas; t´a: Media de las temperaturas mínimas absolutas; ta: Temperatura mínima 
absoluta. 
 
En la Tabla 4 se recoge el resumen de temperaturas por estación para el año tipo, se 
considera que cada estación abarca los tres meses completos a partir del mes en que 
tiene lugar el solsticio o el equinoccio, de tal forma que el otoño abarca los meses de 
septiembre, octubre y noviembre; el inverno los meses de diciembre, enero y febrero; 
la primavera los meses de marzo, abril y mayo; y el verano los meses de junio, julio y 
agosto. 
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Tabla 4. Temperaturas estacionales y anuales de la zona proyectada. Ta: Temperatura máxima absoluta; T´a: Media 
de las temperaturas máximas absolutas; T: Temperatura media de las máximas; tm: Temperatura media mensual; t: 
Temperatura media de las mínimas; t´a: Media de las temperaturas mínimas absolutas; ta: Temperatura mínima 
absoluta. 
 
Otoño Invierno Primavera Verano Anual 
Ta 37,0 24,0 35,0 40,0 40,0 
Ta´ 26,1 15,4 26,1 36,6 26,1 
T 19,1 9,3 18,2 29,8 19,1 
tm 12,6 4,4 11,2 20,8 12,2 
t 6,1 -0,6 4,2 11,7 5,4 
t´a -0,7 -7,0 -2,2 6,0 -1,0 
ta -11,0 -14,0 -10,0 2,0 -14,0 
 
En la Figura 3 se representa el resumen de temperaturas por estación, coincidiendo 
con la Figura 2 las temperaturas máximas se alcanzan durante los meses de verano y 
las mínimas durante los meses de invierno. 
 
Figura 3. Temperaturas estacionales de la zona proyectada. Ta: Temperatura máxima absoluta; T´a: Media de las 
temperaturas máximas absolutas; T: Temperatura media de las máximas; tm: Temperatura media mensual; t: 
Temperatura media de las mínimas; t´a: Media de las temperaturas mínimas absolutas; ta: Temperatura mínima 
absoluta. 
 
1.4 HELADAS 
El estudio de los periodos de heladas permite clasificar las diferentes épocas del año 
en función del riesgo de sufrir heladas. Los periodos de heladas continuos pueden 
provocar la muerte de las plantas, sobre todo durante los estadios jóvenes de las 
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repoblaciones por falta de lignificación interna. Las heladas localizadas fuera de la 
parada vegetativa pueden dañar las nuevas yemas condicionando el crecimiento 
anual de las plantas (de María Angulo et al., 2003).  
La estimación del periodo de heladas se puede llevar a cabo de forma directa por la 
disponibilidad de una serie de datos de heladas de 20 años en el observatorio de 
Arrabal de Portillo (2170), por lo tanto no es necesario emplear métodos indirectos 
para estimar dicho periodo. 
En la Tabla 5 se recoge la estimación del periodo de heladas teniendo en cuenta que 
el año agrícola comienza en septiembre. 
Tabla 5. Periodo de heladas estimado directamente a partir de la serie de datos de 20 años. 
Fecha más temprana de la primera helada 20 de septiembre 
Fecha más tardía de la primera helada 2 de noviembre 
Fecha media de la primera helada 20 de octubre 
Fecha más temprana de la última helada 26  de marzo 
Fecha más tardía de la última helada 29 de mayo 
Fecha media de la última helada 26 de abril 
Mínima absoluta alcanzada y fecha -14°C, diciembre de 2001 
Periodo medio de las heladas 20 de octubre a 26 de abril 
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Enero Febrero 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28   
31    
Marzo Abril 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31    
Mayo Junio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31    
Julio Agosto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31  31  
Septiembre octubre 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
  31  
Noviembre Diciembre 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
  31  
Figura 4. Calendario de heladas. Periodo de heladas probables: Número destacado; Periodo de heladas seguras: 
Relleno en gris y número destacado; Periodo libre de heladas: Relleno blanco. 
 
1.5 PRECIPITACIONES 
El estudio de las precipitaciones es de gran importancia en este proyecto, ya que 
además de condicionar las especies empleada para la restauración ambiental del 
vertedero influye sobre el dimensionamiento de las cunetas y el pozo de acumulación 
de lixiviados. 
Las precipitaciones se han calculado a partir de la serie de datos pluviométricos de 30 
años (1985 – 2014) del observatorio de Arrabal de Portillo. Aquellos meses en los que 
no se registraron datos se han completado con la media de las precipitaciones para 
dicho mes a lo largo de la serie de datos. 
En primer lugar se calcula la precipitación media de cada mes, la precipitación media 
de cada año y la precipitación media para la serie de 30 años (ver Tabla 6). Todos los 
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cálculos se realizan en milímetros, un milímetro equivale a un litro por metro 
cuadrado.  
Tabla 6. Precipitación total mensual (mm) para cada mes de la serie de 30 años (1985 – 2014). En fondo gris cálculo 
de la Precipitación media anual (Pma), la precipitación media mensual para la serie de 30 años (Pmm) y en fondo gris 
oscuro la Precipitación media anual para la serie de 30 años (421,0 mm). 
 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Pma 
1985 45 43,4 6,3 55,9 43,8 25,9 4,8 0 6,3 5,9 47,4 43,8 328,5 
1986 23,6 85,9 13,4 51,9 16,8 1,2 0,2 2,1 52,6 40,9 33,4 32,9 354,9 
1987 71,5 63,3 26,3 78 24,8 23,9 21 25,4 50,2 60,1 12,7 36,5 493,7 
1988 60,4 6,5 3,4 93,9 70,9 92,4 63,8 0 1 23,8 12,7 0,8 429,6 
1989 8,3 31,9 8,3 54,2 116,3 5,9 15,4 54,6 22,4 11,1 81 112,5 521,9 
1990 38,6 8,2 7,4 41,3 41 17,9 3,1 14,6 16 58,3 47,8 30,3 324,5 
1991 38 43,8 39,6 32 22,7 6,2 0 0 27,3 29 23,5 17,2 279,3 
1992 12,3 3,7 4,4 29 32,7 67,6 0 42,7 24,1 153,6 4,1 35,9 410,1 
1993 2,1 7,2 27,1 48,6 83 56,1 6,1 24,4 60,6 115 27,6 4 461,8 
1994 35,1 29,2 9,9 9,5 83,9 16,9 2,9 15,5 8,1 62,3 61,9 28,1 363,3 
1995 20,9 43,3 8 20 32,3 25,4 8,7 15,5 24,1 38,5 92,6 81,3 410,6 
1996 63,4 22,9 54,7 37,6 44,4 3,5 11,2 15,5 37,1 12,4 24 108,6 435,2 
1997 48,4 6,1 0 33,3 47,0 47,5 18,2 15,5 24,1 35,5 156,4 117,2 549,1 
1998 75,8 8,1 16,1 70,1 76,1 35,2 1,2 15,5 21,2 22,6 30,9 43,7 416,5 
1999 42,7 11,3 17,7 62 45,6 17,8 5 31,5 48,9 108,8 8,7 31,9 431,9 
2000 15,4 1,2 33 103,4 69 20 11,9 15,1 28,7 52,3 97,2 85,6 532,8 
2001 126,8 24,5 74,9 10,1 27 1,8 49,1 20,3 26,6 54,7 2,6 5,2 423,6 
2002 45 10,4 22,8 38,4 31,5 16,6 9 17,3 52,5 76 79,7 61,2 460,4 
2003 88,6 41,6 29,6 60,3 23,5 21,7 4,1 13,6 25,7 94,5 61,3 26,2 490,7 
2004 34,4 12,1 50,6 20 38,7 28,9 4,6 19,5 6,8 66,8 49,5 18,6 350,5 
2005 4,7 14,9 16,8 32,7 27,4 4,5 0 1,4 3,2 106,6 48,2 24,3 284,7 
2006 30,1 51,9 45,2 39,8 3,1 49,8 1,9 23,8 22,7 69,1 52,6 22,2 412,2 
2007 24,1 50,1 23,9 48,1 109,9 58,6 2,8 26,6 98,6 36,6 46,8 5,6 531,7 
2008 34,7 26,4 7,8 80,1 128,3 48,4 2,7 4,8 14 72,2 22,1 38 479,5 
2009 44,1 17,7 1,7 34,8 26,4 23,7 1,7 19,7 4,8 33,7 28,7 117,1 354,1 
2010 54,4 70,5 49,3 28,6 38,2 48,1 8,6 3 21,6 54,2 45,5 81,9 503,9 
2011 41,8 17,7 49,9 42,3 10,2 11,2 1 23,3 0 22 28,2 19,7 267,3 
2012 34,4 1,4 26,5 84,8 41,4 14,2 20,3 2,2 18,3 48,6 71,6 17,4 381,1 
2013 38,7 35,6 128,3 38,7 35,7 46,5 27,7 0,9 69 76,3 8,9 56 562,3 
2014 66 47,2 10,8 15,3 17,1 25,4 27,9 0 48,7 41,8 74,3 8,6 383,1 
Pmm 42,3 27,9 27,1 46,5 47,0 28,8 11,2 15,5 28,8 56,1 46,1 43,7 421,0 
 
En la Figura 5 se representan las precipitaciones medias mensuales en mm para la 
serie de 30 años. Los meses con mayor volumen de precipitaciones son octubre, 
mayor y abril respectivamente, mientras que los meses con menor volumen de 
precipitaciones son julio, agosto y septiembre respectivamente. 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO II. AL EPÍGRAFE 4.2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
9 / 90 
 
Figura 5. Precipitación media mensual (mm) para la serie de 30 años. 
 
En la Figura 6 se recoge la media de las precipitaciones por estación en mm. La 
estación más lluviosa es el otoño, mientras que el verano es la estación más seca. 
 
Figura 6. Precipitación media estacional para la serie de 30 años en mm. 
 
Los años se pueden clasificar en función del volumen de precipitación en muy secos, 
secos, normales, lluviosos y muy lluviosos mediante un estudio de la dispersión de las 
precipitaciones.  
Este estudio consiste en dividir la distribución de ocurrencias pluviométricas en 
intervalos del 20% de las precipitaciones, es decir en cinco partes iguales o en cinco 
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quintiles (Valiente, 2001). Una vez realizada la distribución de quintiles se puede 
clasificar cada mes en función de su precipitación (ver Tabla 7).  
Tabla 7. Clasificación de los años en función de la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones en función de la 
posición del valor de la precipitación anual (mm) respecto a los quintiles (Q). 
Clasificación Probabilidad de ocurrencia Volumen de precipitación (mm) 
Muy secos Q1: 0 – 20%  Menor al valor de precipitación de Q1 
Secos Q2: 20 – 40% Entre los valores de precipitación de Q1 y Q2 
Normales Q3: 40 – 60% Entre los valores de precipitación de Q2 y Q3 
Lluviosos Q4: 60 – 80% Entre los valores de precipitación de Q3 y Q4 
Muy lluviosos Q5: 80 – 100% Mayor al valor de precipitación de Q4 
 
La posición de cada quintil se calcula como el cociente del número de años de la serie 
de datos (30) y el número de quintiles (5), multiplicado por el número de orden del 
quintil estudiado en cada caso. Por ejemplo, la posición del quintil 1 es (30/5) · 1 = 6. 
El valor de precipitación de cada quintil se calcula como la media entre los valores de 
precipitación anterior y posterior, siempre que el quintil sea un número entero, en 
caso contrario se utiliza un método de cálculo diferente. 
En la Tabla 8 se calcula el valor de cada quintil y de la mediana, que es la precipitación 
que ocupa el lugar medio de la serie de datos. En este caso como la serie de datos es 
impar, la precipitación mediana se calcula como el promedio de los valores de 
precipitación que ocupan las posiciones anterior y posterior a la mediana (15,5). 
Tabla 8. Cálculo de los Quintiles (Q) y de la Mediana (M) para cada mes de la serie de 30 años y para la Precipitación 
media anual (Pma). 
 
Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Pma 
1 2,1 1,2 0 9,5 3,1 1,2 0 0 0 5,9 2,6 0,8 267,3 
2 4,7 1,4 1,7 10,1 10,2 1,8 0 0 1 11,1 4,1 4 279,3 
3 8,3 3,7 3,4 15,3 16,8 3,5 0 0 3,2 12,4 8,7 5,2 284,7 
4 12,3 6,1 4,4 20 17,1 4,5 0,2 0 4,8 22 8,9 5,6 324,5 
5 15,4 6,5 6,3 20 22,7 5,9 1 0,9 6,3 22,6 12,7 8,6 328,5 
6 20,9 7,2 7,4 28,6 23,5 6,2 1,2 1,4 6,8 23,8 12,7 17,2 350,5 
Q1 (P20) 22,3 7,7 7,6 28,8 24,2 8,7 1,5 1,8 7,5 26,4 17,4 17,3 352,3 
7 23,6 8,1 7,8 29 24,8 11,2 1,7 2,1 8,1 29 22,1 17,4 354,1 
8 24,1 8,2 8 32 26,4 14,2 1,9 2,2 14 33,7 23,5 18,6 354,9 
9 30,1 10,4 8,3 32,7 27 16,6 2,7 3 16 35,5 24 19,7 363,3 
10 34,4 11,3 9,9 33,3 27,4 16,9 2,8 4,8 18,3 36,6 27,6 22,2 381,1 
11 34,4 12,1 10,8 34,8 31,5 17,8 2,9 13,6 21,2 38,5 28,2 24,3 383,1 
12 34,7 14,9 13,4 37,6 32,3 17,9 3,1 16,5 21,6 40,9 28,7 26,2 410,1 
Q2 (P40) 34,9 16,3 14,8 38,0 32,5 19,0 3,6 15,6 22,0 41,4 29,8 27,2 410,3 
13 35,1 17,7 16,1 38,4 32,7 20 4,1 14,6 22,4 41,8 30,9 28,1 410,6 
14 38 17,7 16,8 38,7 35,7 21,7 4,6 15,1 22,7 48,6 33,4 30,3 412,2 
15 38,6 22,9 17,7 39,8 38,2 23,7 4,8 15,2 24,1 52,3 45,5 31,9 416,5 
M (P50) 38,7 23,7 20,3 40,6 38,5 23,8 4,9 15,2 24,1 53,3 46,2 32,4 420,1 
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Tabla 8 (Cont.). Cálculo de los Quintiles (Q) y de la Mediana (M) para cada mes de la serie de 30 años y para la 
Precipitación media anual (Pma). 
 
Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Pma 
16 38,7 24,5 22,8 41,3 38,7 23,9 5 15,2 24,1 54,2 46,8 32,9 423,6 
17 41,8 26,4 23,9 42,3 41 25,4 6,1 15,2 24,1 54,7 47,4 35,9 429,6 
18 42,7 29,2 26,3 48,1 41,4 25,4 8,6 15,2 25,7 58,3 47,8 36,5 431,9 
Q3 (P60) 43,4 30,6 26,4 48,4 42,6 25,7 8,7 16,3 26,2 59,2 48,0 37,3 433,6 
19 44,1 31,9 26,5 48,6 43,8 25,9 8,7 17,3 26,6 60,1 48,2 38 435,2 
20 45 35,6 27,1 51,9 44,4 28,9 9 19,5 27,3 62,3 49,5 43,8 460,4 
21 45 41,6 29,6 54,2 45,6 35,2 14,6 19,7 28,7 66,8 52,6 64,3 461,8 
22 48,4 43,3 33 55,9 73,5 46,5 11,9 20,3 37,1 69,1 61,3 56 479,5 
23 54,4 43,4 39,6 60,3 69 47,5 15,4 23,3 48,7 72,2 61,9 61,2 490,7 
24 60,4 43,8 45,2 62 70,9 48,1 18,2 23,8 48,9 76 71,6 81,3 493,7 
Q4 (P80) 61,9 45,5 47,25 66,05 73,5 48,25 19,25 24,1 49,55 76,15 72,95 81,6 498,8 
25 63,4 47,2 49,3 70,1 76,1 48,4 20,3 24,4 50,2 76,3 74,3 81,9 503,9 
26 66 50,1 49,9 78 83 49,8 21 25,4 52,5 94,5 79,7 85,6 521,9 
27 71,5 51,9 50,6 80,1 83,9 56,1 27,7 26,6 52,6 106,6 81 108,6 531,7 
28 75,8 63,3 54,7 84,8 109,9 58,6 27,9 31,5 60,6 108,8 92,6 112,5 532,8 
29 88,6 70,5 74,9 93,9 116,3 67,6 49,1 42,7 69 115 97,2 117,1 549,1 
30 (Q5) 126,8 85,9 128,3 103,4 128,3 92,4 63,8 54,6 98,6 153,6 156,4 117,2 562,3 
 
En la Figura 7 se recoge la clasificación de los meses en función del volumen de 
precipitación (mm). A partir de esta figura se puede determinar si un mes es muy 
seco, seco, normal, húmedo o muy húmedo a partir de su precipitación. La tendencia 
muestra julio, agosto y septiembre son meses más secos que el resto de meses. 
 
Figura 7. Clasificación de los meses en función del volumen de precipitaciones (mm) en base a la serie de datos de 
30 años. 
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La precipitación máxima en 24 horas es un parámetro muy importante, ya que las 
lluvias intensas pueden degradar la estructura del suelo, dañar las plantas y dar lugar 
a fuertes escorrentías y su consecuente erosión entre otras acciones. 
Con el fin de determinar la máxima intensidad de lluvia para la serie de 30 años, en la 
Figura 8 se recoge la precipitación mensual máxima absoluta en 24 h en mm y la 
frecuencia con la que se producen para cada mes. 
 A partir de esta información se determina durante los meses de julio, agosto y 
diciembre se producen fuertes precipitaciones en eventos puntuales, mientras que 
durante otros meses lluviosos estos eventos se reparten a lo largo del mes. 
 
Figura 8. Precipitaciones máximas absolutas en 24 h (mm) en color gris y frecuencia de precipitaciones 
representadas con líneas para cada mes. 
 
1.6 RADIACIÓN  
La radiación define el tipo de clima y caracteriza rasgos climáticos como la 
evapotranspiración, por lo que su permite predecir las necesidades de agua de las 
especies seleccionadas para la restauración en función del tipo de clima de la zona 
proyectada (Doorenbos & Pruitt, 1976).  
La radiación es un parámetro que no suele estar disponible, pero puede calcularse a 
partir de la insolación, es decir, del número de horas que el sol se mantiene sobre el 
horizonte (Allen et al., 2006). 
La medida de la radiación a nivel de suelo se estima con la fórmula Angstrom-Prescott 
(Doorenbos & Pruitt, 1976) para una serie de datos de 30 años (1981 – 2011) tomados 
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en el observatorio completo de Valladolid. Aunque la bibliografía cita que con una 
serie de datos de 10 años es suficiente, se amplía a 30 disponer de los mismos. 
R =  RA · (a + b ·  
n
N
) 
La radiación en la superficie de la Tierra (R) se define como la cantidad de radiación 
que llega a un plano horizontal en la superficie terrestre y depende de las condiciones 
atmosféricas y de la declinación solar (latitud y mes). Se mide en MJ m-2 día-1. 
La radiación solar extraterrestre (RA) es la radiación recibida en la parte superior de la 
atmósfera terrestre y está determinada por el ángulo entre la dirección de los rayos 
solares y la superficie de la atmósfera, este varía en función de la latitud, la época del 
año y el momento del día, por ello la radiación extraterrestre se determina en función 
de la latitud de la zona de estudio y del mes (ver Tabla 9) (Pereira et al., 2015). En el 
caso de que la latitud de la zona de estudio no se encuentre reflejada en la Tabla 9, la 
radiación extraterrestre para dicha latitud se interpola entre los valores de latitud 
disponibles. Se mide en MJ m-2 día-1. 
La zona proyectada se encuentra a una latitud de 41° 23´ 29,97´´ N, que equivale a 
41,49° N, por lo tanto el valor de la radiación terrestre se debe interpolar entre los 
valores de latitud 40° y 42° para cada mes. 
Tabla 9. Radiación extraterrestre diaria (RA) en MJ m-2 día-1 para las latitudes 40°, 41,49° y 42° del 
Hemisferio Norte para el día 15 de cada mes1. En gris aparecen los datos interpolados. Modificado de 
(Allen et al., 2006). 
Latitud 
(°) 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 
42 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
41,49 14,1 19,5 26,5 34,3 39,6 41,9 40,8 36,4 29,4 21,7 15,4 12,7 
40 15,0 20,4 27,2 34,7 39,7 41,9 40,8 36,7 30,0 22,5 16,3 13,6 
1Los valores de Rg durante el día 15 del mes proveen una buena estimación (error <1%) de RA 
promediada de todos los días del mes. Solamente en casos de latitudes muy elevadas (mayores a 55° N 
o S) y durante los meses invernales, las desviaciones podrían ser mayores al 1 %. 
El sumatorio de las constantes a y b es la fracción de la radiación extraterrestre que 
llega a la tierra en días despejados (n = N). Estas constantes toman diferentes valores 
en función del autor que las definen. En este estudio se toman como referencia los 
valores determinados por (Doorenbos & Pruitt, 1976) debido a que son los valores 
empleados por el método de Penman – Monteith o método estándar para el cálculo 
de la evapotranspiración de referencia en base a información meteorológica (Allen et 
al., 2006). Por lo tanto: a = 0,25 y b = 0,50. 
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La insolación máxima diaria (N) depende de la posición del sol, por lo que es función 
de la latitud y de la fecha (Pereira et al., 2015). Se calcula a partir de la Tabla 10 para 
una latitud de 41,49° N por interpolación entre los valores de latitud 40° y 42° para 
cada mes.  
Tabla 10. Insolación máxima diaria (N) en h día-1 para para las latitudes 40°, 41,49° y 42° del Hemisferio Norte 
para el día 15 de cada mes1. . En gris aparecen los datos interpolados. Modificado de (Allen et al., 2006). 
Latitud 
(°) 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 
42 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 
41,49 9,4 10,4 11,7 13,2 14,3 14,9 14,7 13,7 12,3 10,8 9,6 9,1 
40 9,5 10,5 11,7 13,1 14,2 14,8 14,6 13,6 12,2 10,9 9,7 9,2 
1Los valores de N del día15 del mes proveen una buena estimación (error <1%) de N promediada sobre 
todos los días del mes. Solamente en casos de latitudes muy elevadas (mayores a 55° N o S) y durante 
los meses invernales, las desviaciones podrían ser mayores al 1 %. 
Los valores de insolación media diaria (n) para cada mes se calculan a partir de la serie 
de datos de insolación media diaria proporcionados por el AEMET, en este caso se 
utiliza una serie de 30 años desde 1981 hasta 2011 (ver Tabla 11). 
Tabla 11. Valores de la insolación media diaria (n) en h · día-1 para cada mes para la serie de 30 años de 1981 a 
2011. En gris aparecen los datos calculados. Modificado de AEMET. 
Año Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 
1981 4,4 5,3 4,6 6,8 8,5 10,5 11 9,8 7,9 6,8 6 2,3 
1982 3,2 4,1 7,5 8,3 8,7 9,2 9,9 10,3 6,7 4,7 2,8 1,9 
1983 3,9 3,9 6,8 5,8 6,9 9,9 11,2 8,5 8,7 6,7 2,1 3,6 
1984 3 5,3 4,9 6,7 5,2 8,6 12,2 10,4 8 5,9 2,5 2,9 
1985 2,5 3,1 5,9 6,8 8,4 10,6 11,7 12,3 9,1 8,1 3,5 2 
1986 3,7 3,2 6,8 6,9 10 12,6 12,9 11,3 7,1 6,4 4,4 3,2 
1987 3,6 4,1 6,8 7,2 10,5 10,5 9,8 10,1 7,9 3,2 3,8 1,6 
1988 2,4 5,5 8,3 5,7 6,3 8,1 11,4 11,4 9,2 6 4,7 2,9 
1989 4,2 5,8 7,7 5,6 8,4 11,1 12,3 10,5 8,7 7,1 2,3 1,9 
1990 2,2 5 8 6,7 9,1 11,2 11,9 10,5 8,7 4,7 3,4 4,3 
1991 3,5 4,3 4,6 8,5 10,7 12,1 10,8 11,4 8,4 5,2 4,8 3,7 
1992 4,5 6,6 7,3 9,8 9,5 8 11,2 9,7 9,2 3,5 3,4 2,3 
1993 1,8 7,1 6,5 7,3 7,8 9,7 12 10,5 7 3,7 3,2 2,4 
1994 3,2 5 8,3 9 8,2 12,3 12,4 11,1 8 5,6 4 2,3 
1995 4,2 4,8 8,6 10 9,5 11 10,8 11,5 7,7 7,5 3,6 2,4 
1996 2,7 6,1 6,9 8,8 9 12,3 12,5 10,7 8,8 7,5 4,2 2,1 
1997 2,3 5,6 10 8,5 7,5 8,6 10 9,9 8,3 6,7 3,1 2,5 
1998 3,3 7,1 8 6,9 8,4 12 12,4 11 7,4 6,9 5,4 3,1 
1999 4,4 6 7 8,5 8,7 11,8 11,7 10,3 7,5 4,6 4,1 3,4 
2000 4,9 6 7,9 4,5 8,3 12,3 12,1 11,3 9,6 6,4 2,9 2,5 
2001 2,5 5,5 5 9,3 9,7 11,8 10,9 10,6 9,2 5,3 5,9 4,5 
2002 3,5 5,5 5,8 8,6 9 11,2 12,3 11,1 8 4,8 2,7 2 
2003 4,5 3,7 5,9 7,6 10,5 11,2 12,4 10 9 5 3,7 2,6 
2004 2,2 5,9 6 8,8 9,2 12,3 12,1 10,5 9,5 5,2 4,3 3,1 
2005 3 6,5 8 8,7 10,2 12,6 13,4 11,8 10,2 5,7 4,3 4,2 
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Tabla 11 (Cont.). Valores de la insolación media diaria (n) en h · día-1 para cada mes para la serie de 30 años de 1981 
a 2011. En gris aparecen los datos calculados. Modificado de AEMET. 
Año Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 
2006 2,8 5,7 6,2 8,8 10,5 10,9 11,2 11,7 7,8 5,5 3,7 3,2 
2007 2,7 4 7,5 7,2 8,6 10,7 12,4 10,5 9,4 7,1 6,1 3,3 
2008 3,3 5,3 7,4 7,7 6,1 10,4 12 11,4 9 6,2 4,2 3,4 
2009 2,4 6,7 8,9 8,6 10,4 10,3 12,3 11,4 9,7 6,9 3,9 2,5 
2010 3,1 3,7 5,3 8,6 9,4 9,4 12,3 11,6 8,6 7 4,3 3,7 
2011 2,4 5,6 5,4 8,6 9,8 11,6 12,3 10,2 10,1 8,6 2,6 4,3 
n 3,2 5,2 6,9 7,8 8,8 10,8 11,7 10,8 8,5 6,0 3,9 2,9 
 
El cociente entre la insolación máxima diaria y la insolación media diaria (n/N) 
determina la duración relativa de la insolación, que es adimensional. 
El valor de la radiación para cada mes se calcula sustituyendo los parámetros 
anteriores en la fórmula de Angstrom-Prescott. En la Figura 9 se puede observar que 
la radiación es mayor durante los meses de verano, alcanzando el máximo en el mes 
de julio.  
 
Figura 9. Radiación recibida en la superficie de la Tierra en MJ · m-2 · día-1para cada mes calculado a partir de una 
serie de datos de 30 años y la fórmula de Angstrom-Prescott según (Doorenbos&Pruitt, 1976). 
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1.7 EVAPOTRANSPIRACIÓN 
La evapotranspiración del agua del suelo depende de la radiación solar que llega a la 
superficie del suelo (R). La evapotranspiración equivalente (mm · día-1) a esta 
radiación se calcula utilizando como factor de conversión la inversa del calor latente 
de vaporización (1/λ = 0,408)  (Allen et al., 2006): 
Evapotranspiración equivalente (mm ·  día−1) = 0,408 · R (MJ ·  m−2 ·  día−1) 
La evapotranspiración equivalente se recoge en la Figura 10. La relación entre la 
evaporación y la radiación es directamente proporcional, por lo que la mayor 
evapotranspiración tiene lugar durante los meses de verano cuando la radiación es 
máxima. La evapotranspiración media anual es de 2328,2 L · m-2 · año-1. 
 
Figura 10. Evapotranspiración equivalente en mm · día-1 calculada a partir de la radiación y del factor de conversión 
igual a la inversa del calor latente de vaporización (0,408). 
 
1.8 VIENTOS 
Los vientos se estudian mes a mes para el periodo de 12 años de 1989 a 2000 a partir 
de la serie de datos facilitados por el observatorio meteorológico de Valladolid (ver 
Tabla 12). 
El viento puede influir sobre el consumo de agua de las plantas por aumento de la 
evapotranspiración, la erosión del suelo y puede dar lugar a la rotura de plantas (INIA, 
2010), además de condiciona el cálculo de estructuras. 
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Tabla 12. Velocidad máxima del viento en km/h, dirección, dirección dominante y porcentaje de calmas para cada 
mes de la serie estudiada. 
 
Vmáx (Km/h) Dirección Vmáx Dirección dom. % Calmas 
Enero 32-50 W SW 26,2 
Febrero >50 W W 21,4 
Marzo >50 W NE 14 
Abril >50 W W 9,9 
Mayo 32–50 W W 11,2 
Junio >50 N NE 7,9 
Julio 32-50 W NE 6,4 
Agosto 20- 32 W NE 8,7 
Septiembre 32-50 W NE 13,8 
Octubre 32 - 50 W W 23,1 
Noviembre 32-50 W W 18,6 
Diciembre 32-50 W SW 22,8 
Anual >50 W NE 15,4 
 
1.9 ÍNDICES CLIMÁTICOS 
Los índices climáticos se basan en parámetros climáticos y determinan la influencia de 
éstos sobre las comunidades vegetales. 
 
1.9.1 Índices de continentalidad  
Los índices de continentalidad estiman la influencia del océano sobre el clima local 
(Grieser et al., 2006). 
La continentalidad depende de la amplitud térmica, que depende de la distancia de la 
zona de estudio respecto a las grandes masas de agua. Las zonas situadas cerca de las 
grandes masas de agua presentan una amplitud térmica menor que las zonas situadas 
lejos de dichas masas debido a que el aire situado sobre los continentes se enfría y 
calienta más rápidamente que el aire situado sobre las masas de agua 
(Novau&Campo, 1995). 
En este proyecto de estudia la continentalidad en función del Índice de Gorczyński, 
por ser el índice más utilizado, y en función del Índice de Oceanidad de Kerner, ya que 
es el índice que más se adecua a las condiciones de la Península Ibérica (Turrión 
Nieves, 2012). 
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1.9.1.1 Índice de Continentalidad de Gorczyński (1920) 
El Índice de Continentalidad de Gorczynski (Ig) depende de la diferencia entre la 
temperatura media del mes más cálido (tm12) y la temperatura media del mes más 
frío (tm1), y de la amplitud del ciclo anual de la radiación que a su vez depende de la 
latitud (Grieser et al., 2006). El Índice para nuestra latitud se calcula como: 
Ig = [1,7 ·  (
tm12 −  tm1
sen L
)] − 20,4 
 
En la Tabla 13 se recoge el tipo de clima en función del valor de éste índice.  
Tabla 13. Tipo de clima en función del Índice de Gorczyński. Fuente: (Turrión Nieves, 2012) 
Valor del índice de Gorczyński Tipo de clima 
Ig < 10 Marítimo 
10 ≤ Ig < 20 Semimarítimo  
20 ≤ Ig < 30 Continental 
≥ 30 Muy continental 
 
La zona proyectada se encuentra a una latitud de 41,49°, la temperatura media del 
mes más cálido es de 21,6°C y la mínima de 3,9°C (ver Tabla 3). Por lo tanto: 
Ig = [1,7 ·  (
21,6°C − 3,9°C
sen 41,49°
)] − 20,4 = 29,2 
 
Según el Índice de Gorczyński la zona proyectada presenta clima continental. 
 
1.9.1.2 Índice de Oceanidad de Kerner  
El Índice Kerner (Ck) es función de la temperatura meda de octubre (tmX), de la 
temperatura media de abril (tmIV), de la temperatura media del mes más cálido (tm12) 
y de la temperatura media del mes más frío (tm1): 
Ck = 100 ·  (
tmX −  tmIV
tm12 −  tm1
) 
 
Los valores que definen el tipo de clima se recogen en la  
Tabla 14. Tipo de clima en función del Índice de Kerner. Fuente: (Turrión Nieves, 2012) 
Valor del índice de Kerner Tipo de clima 
≥ 26 Marítimo 
18 ≤ Ig < 26 Semimarítimo  
10 ≤ Ig < 18 Continental 
< 10 Muy continental 
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La temperatura media del mes más cálido es de 21,6°C y la mínima de 3,9°C, mientras 
que la temperatura media del mes de abril es de 10,7°C y la de octubre de 13,0°C (ver 
Tabla 3). Por lo tanto: 
Ck = 100 ·  (
13,0°C − 10,7
21,6°C − 3,9°C
) = 13,0 
 
Según el Índice de Kerner la zona proyectada presenta un clima continental, 
coincidiendo con el Índice de Gorczyński. 
 
1.9.2 Índices de aridez 
La aridez de una determinada zona hace referencia a su grado de humedad, esta se 
define a partir las precipitaciones y de la evaporación expresada en términos de 
temperatura como indicador de la energía empleada en evaporar dichas 
precipitaciones (Arora, 2002; Turrión Nieves, 2012). 
 
1.9.2.1 Índice de Lang (1918) 
Este índice clasifica el territorio en función de la relación entre la precipitación anual 
(mm) y la temperatura media anual (°C) en las categorías recogidas en la Tabla 15. 
Tabla 15. Zonas de influencia climática según Lang. Fuente: (Turrión Nieves, 2012) 
Valor del índice de Lang Tipo de clima 
0 – 20  Desiertos  
20 – 40  Zonas áridas 
40 – 60  Zonas húmedas de estepa o sabana 
60 – 100 Zonas húmedas de bosques claros 
100 – 160 Zonas húmedas de grandes bosques 
>160 Zonas perhúmedas de prados y tundra 
 
La precipitación anual de la zona proyectada es de 421,0 mm (ver Tabla 6), mientras 
que la temperatura media anual es de 12,2°C (ver Tabla 3). Por lo tanto: 
I =  
P
Tm
=  
421,0 mm
12,2 °C
= 34,5 mm °C⁄  
Según el Índice de Lang la zona proyectada presenta un clima árido. 
 
1.9.2.2 Índice de Martonne (1923) 
El Índice de Martonne (I) se define como la relación entre la precipitación media anual 
(P) en mm y la temperatura media anual (°C) más 10 °C para evitar valores negativos 
en las zonas más frías del planeta.  
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I =  
P
(tm + 10°C)
 
 
Este índice expresa la relación entre la precipitación y la evaporación. Si el índice toma 
valores altos el clima es húmedo ya que la precipitación es mayor que la evaporación, 
mientras que si el índice toma valores bajos el clima es árido (Grieser et al., 2006). Los 
diferentes tipos de climas según Martonne se recogen en la Tabla 16. 
Tabla 16. Climas según Martonne. Fuente: (Turrión Nieves, 2012) 
Valor del índice de Lang Tipo de clima 
< 5  Desiertos  
5 – 10   Semidesierto  
10 – 20   Semiárido tipo mediterráneo 
20 – 30  Subhúmedo 
30 – 60  Húmedo 
>60 Perhúmedo  
 
La zona proyectada presenta una precipitación anual de 421,0 mm (ver Tabla 6) y una 
temperatura media anual de 12,2°C (ver Tabla 3). Por lo tanto el Índice de Martonne 
es: 
I =  
421,0 mm
(12,2°C + 10°C)
= 19,0  mm °C⁄  
 
Según el Índice de Martonne la zona proyectada presenta un clima semiárido tipo 
mediterráneo. 
 
1.9.2.3 Índice de Aridez (I.A.) de la UNESCO 
La United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) define 
un índice de aridez basado el a relación entre la precipitación y la evapotranspiración 
(UNESCO, 2013).  
I. A. =  
P̅
ETP̅̅ ̅̅ ̅
 
 
En la Tabla 17 se clasifican las zonas en función del valor del I.A. de la UNESCO. Si I.A. < 
0,65 la zona presenta riesgo de sufrir desertificación.  
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Tabla 17. Clasificación en función del I.A. de la UNESCO. 
I.A. Clasificación 
< 0,05  Hiperárido 
0,05 – 0,2  Árido  
0,2 – 0,5  Semiárido  
0,5 – 0,65  Subhúmedo seco  
0,65 – 0,75  Subhúmedo húmedo 
>0,75 Húmedo  
 
A partir de los datos de la Tabla 6 y del epígrafe 1.7 se calcula el I.A. para la Cuéllar, 
según la Tabla 17 el clima de la zona proyectada es árido, coincidiendo con el resto de 
índices de aridez. 
I. A. =
421,0
2328,2 
=  0,18 
Como I.A. < 0,65 la zona de estudio presenta el riesgo de sufrir desertificación, este 
dato se confirma en el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) 
(MAGRAMA, 2008). 
 
1.9.3 Índice de Emberger (1932) 
El Índice de Emberger clasifica el clima seis subclimas del ámbito mediterráneo: 
Sahariano, mediterráneo árido, mediterráneo semiárido, mediterráneo templado, 
mediterráneo húmedo y mediterráneo de alta montaña (Daget, 1977). Para 
determinar el tipo de subclima al que pertenece la zona proyectada se introduce el 
valor del Índice en ordenadas y la temperatura media del mes más frío en abscisas. 
El Índice de Emberger se calcula en función de la precipitación anual (P) en mm, la  
temperatura media máxima del mes más cálido (T12), la temperatura media mínima 
del mes más frío (t1) y la constante K, que varía en función de t1: 
o Si t1 > 0°C , t1 y t12 se expresan en °C y K toma un valor de 100 
o Si t1 < 0°C , t1 y t12 se expresan en °K y K toma un valor de 2000 
Q =
K · P
T12
2 −  t1
2 
 
La precipitación anual para la zona de estudio es de 421,0 mm (ver Tabla 6), 
temperatura media máxima del mes más cálido (T12) es de 30,9°C y la temperatura 
media mínima del mes más frío (t1) es de -0,9°C, como t1 < 0°C: 
o T12 = 30,9 + 273,2 = 304,1 K 
o t1 = -0,9 + 273,2 = 272,3 K 
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o K = 2000 
Q =
2000 · 421,0
304,12 −  272,32
= 45,9   
 
Introduciendo este dato en ordenadas y el valor de t1 en abscisas se concluye que la 
zona de estudio tiene un subrégimen Mediterráneo templado inferior muy cercano al 
subrégimen Mediterráneo semiárido (ver Figura 11). 
El calificativo inferior hace referencia a la variedad, es decir a la situación del punto 
correspondiente al clima de la zona proyectada dentro de la subregión climática. La 
variedad puede tomar los calificativos superior, medio o inferior. 
Cada subregión se asocia con un tipo de vegetación potencial (ver Tabla 18), por lo 
que la zona de estudio presenta una vegetación potencial formada por Pinus 
halepensis. 
Tabla 18. Vegetación potencial en función de la subregión climática según Emberger. Fuente: (Turrión Nieves, 
2012). 
Subregión climática Vegetación potencial 
Mediterráneo árido Matorrales  
Mediterráneo semiárido Pinus halepensis 
Mediterráneo subhúmedo Olivo, alcornoque 
Mediterráneo húmedo Castaño, abeto mediterráneo 
Mediterráneo de alta montaña Cedro, abeto, pino, Juniperus spp. 
 
Este Índice permite subdividir el subrégimen en función del tipo de invierno (ver Tabla 
19), por lo que para una temperatura mínima del mes más frío de -0,9°C el invierno se 
clasifica como frío con heladas muy frecuentes. 
Tabla 19. Tipo de invierno y la frecuencia de heladas en función de la temperatura media mínima del mes más frío 
(t1) en °C. Fuente: (Turrión Nieves, 2012). 
Subregión climática t1 (°C) Frecuencia de heladas 
Muy frío < - 3°C Muy frecuentes e intensas 
Frío  -3°C ≤ t1 < 0°C Muy frecuentes 
Fresco  0°C ≤ t1 < 3°C Frecuentes  
Templado  3°C ≤ t1 < 7°C Débiles  
Cálido  ≥ 7°C Libre de heladas 
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Figura 11. Diagrama para la determinación del Género del Clima Mediterráneo según Emberger. En abscisas se 
representan las temperaturas medias (°C) y en ordenadas el valor del Índice de Emberger. La línea gris define la 
subregión a la que pertenece la zona proyectada. Modificación de (Turrión Nieves, 2012). 
 
 
 
Q = 45,9  
t1 = - 0,9°C  
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1.9.4 Índice de Vernet (1966) 
El índice de Vernet clasifica la zona proyectada en función de los diferentes regímenes 
hídricos europeos. El clima mediterráneo se caracteriza por presentar un mínimo de 
precipitaciones y sequía estival, el clima oceánico por la distribución uniforme de las 
precipitaciones a lo largo del año y el clima continental caracterizado por presentar un 
máximo de precipitaciones en verano. 
Este índice es función de la precipitación de la estación más lluviosa (H) en mm, la 
precipitación de la estación más seca (h) en mm, la precipitación anual (P) en mm, la 
precipitación estival (Pv) en mm y la media de las temperaturas máximas estivales (T´v) 
en °C. Los meses de verano son junio, julio y agosto (Vernet&Vernet, 1966).  
I = (+ó −)100 ·
(H − h) ·  T´v
P ·  Pv
 
El valor del Índice es función del mínimo pluviométrico, si el verano es la primera o 
segunda estación con el mínimo pluviométrico anual el índice es negativo (Turrión 
Nieves, 2012). 
En la Tabla 20 se describe el tipo de clima en función del valor del Índice. 
Tabla 20. Tipo de clima según Vernet. Fuente: (Turrión Nieves, 2012) 
Valor del índice de Vernet Tipo de clima 
>+2 Continental 
0 a +2 Oceánico – continental 
-1 a 0 Pseudooceánico  
-2 a -1 Oceánico – mediterráneo  
-3 a -2 Submediterráneo 
< -3 Mediterráneo  
 
En la zona proyectada la precipitación de la estación más lluviosa es de 131,0 mm, la 
precipitación de la estación más seca coincide con la precipitación estival y es de 55,4 
mm (ver Figura 6), la precipitación anual es de 421,0 mm (ver Tabla 6) y la media de 
las temperaturas máximas de verano es de 36,6°C (ver Tabla 3). El Índice tiene valor 
negativo porque el verano es la estación que presentan el mínimo pluviométrico (ver 
Figura 6). Sustituyendo en la ecuación de Vernet: 
I = (+ó −)100 ·
(131,0 mm − 55,4 mm) ·  36,6°C
421,0 mm ·  55,4 mm
=  −11,9 
La zona proyectada presenta clima mediterráneo según el Índice de Vernet. 
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1.10 DIAGRAMAS CLIMÁTICOS 
1.10.1 Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen 
El diagrama se construye situando en el eje de abscisas los meses, en el eje de 
ordenadas dos veces las temperaturas medias mensuales (2tm) en °C y en un segundo 
eje de ordenadas las precipitaciones medias mensuales (P) en mm. 
Se trata de una herramienta que permite determinar los meses del año en los que se 
produce sequía. Cuando la curva de las precipitaciones se encuentra por debajo de la 
curva de temperaturas (P < 2tm) hay sequía (Turrión Nieves, 2012). A partir de la 
Figura 12 se determina que los meses que presentan sequía estival en la zona 
proyectada son junio, julio, agosto y septiembre.  
 
Figura 12. Climodiagrama ombrotérmico de Gaussen para la zona proyectada. 
 
1.10.2 Climodiagrama de Walter y Lieth 
El climodiagrama de Walter y Lieth es similar al de Gauss, sin embargo es más 
completo porque recoge la serie de datos de temperaturas (nT), la serie de datos de 
precipitación (nP), la temperatura máxima absoluta (Ta), la media de las temperaturas 
máximas absolutas anuales(T´), la media de las temperaturas máximas diarias del mes 
más cálido (Tc), la media de las temperaturas máximas (T), la media de las 
temperaturas mínimas (t), la medias de las temperaturas mínimas diarias del mes más 
frío (tf), la media de las temperaturas mínimas absolutas anuales (t´), la temperatura 
mínima absoluta (ta), la temperatura media (tm = T + t/2), la media de las 
precipitaciones anuales (P), el periodo de heladas seguras (Hs), el periodo de heladas 
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probables (Hp), los días libres de heladas (d) y la oscilación térmica (Osc = Tc – tf) 
(Turrión Nieves, 2012).  
Este climodiagrama es un resumen de todos los parámetros climáticos calculados en 
los apartados anteriores.  
Como en el climodiagrama ombrotermico de Gauss, los meses de sequía son aquellos 
en los que las precipitaciones se encuentra por debajo de la curva de temperaturas (P 
< 2tm), en la Figura 13 se refleja con rayas verticales. 
 
Figura 13. Climodiagrama de Walter y Lieth. Dentro del gráfico las rayas verticales representan en periodo de 
sequía, bajo el gráfico el área blanda representa los meses libres de heladas, las rayas oblicuas el periodo de heladas 
probables y el área gris el periodo de heladas seguras. 
 
1.11 CLASIFICACIÓN DE KÖPPEN  
La clasificación de Köppen define cinco climas mundiales en base a observaciones 
empíricas de temperatura y precipitaciones mensual (Chen&Chen, 2013). Estos climas 
coinciden con los cinco grandes tipos de vegetación mundiales y se definen como 
clima tropical lluvioso, clima seco, clima templado húmedo o cálido mesotérmico, 
clima boreal y clima polar (Stern et al., 2000). 
Köppen definió y codificó los cinco climas a partir de un plano de la tierra desde el 
Ecuador hasta los Polos con las cinco primeras letras del alfabeto (Köppen et al., 
1930), como se puede ver en la Tabla 21 la clasificación comienza en el Ecuador.  
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El clima se clasifica en diferentes regímenes en función de las temperaturas y las 
precipitaciones (Chen & Chen, 2013) a partir de las Tabla 21, 22 y 23. 
Tabla 21. Clasificación del clima en función de la temperatura del mes más frío (tm1) en °C, de la temperatura del 
mes más cálido (tm12) en °C y de la sequedad en el caso del grupo B. tm temperatura media anual en °C; P: 
Precipitación anual en cm; Pin: Sumatorio de la precipitación media de los 6 meses más fríos en cm; Pve: 
Sumatorio de la precipitación los 6 mes más cálidos en cm. Fuente: (Turrión Nieves, 2012) 
Grupo tm1 tm12 Sequedad  Nomenclatura 
A  >18°C   Tropical lluvioso 
B   
Pin > 0,75P y P < 2tm ó  
Pve > 0,75P y P < 2tm + 28  
ó P < 2tm + 14 
Seco 
C  
<18°C 
>-3°C 
  
Templado húmedo, cálido 
mesotérmico 
D <-3°C   
Boreal, de nieve y bosque, 
microtérmico 
E  <10°C  Polar 
 
Tabla 22. Subgrupos climáticos en función de la humedad para cada grupo. P: Precipitación anual en cm; Pv: 
Precipitación de verano en mm; Pi: Precipitación de invierno en mm; Pi6: Precipitación media máxima de los 6 meses 
más fríos en cm; Pv6: Precipitación media máxima de los 6 meses más cálidos en cm; Pi1: Precipitación media mínima 
de los 6 meses más fríos en cm; Pv1: Precipitación media mínima de los 6 meses más cálidos en cm; P1: Precipitación 
media del mes más seco en cm; tm: Temperatura media anual en  °C. Fuente: (Turrión Nieves, 2012) 
Subgrupo Posible Condición y significado 
s (sommer) A, C, D Pi6 > 3Pv1      La estación seca es en verano 
w (Winter) A, C, D Pv6 > 10Pi1      La estación seca es en invierno 
f (fehlt) A, C, D P1 > 6      No hay estación seca, ni s, ni w 
m (mosum) A 6 > P1 > 10 – 0,04P  
W (wüste) B 
P < tm y Pin > 0,7P 
P < tm + 14 y Pve > 0,7P 
P < tm + 7  
Precipitación máxima en invierno 
Precipitación máxima en verano 
Precipitaciones uniformemente distribuidas 
S (steppe) B 
tm < P < 2tm 
tm +14 < P < 2tm + 28 
tm + 7 < P < 2tm + 14 
Precipitación máxima invernal 
Precipitación máxima en verano 
Precipitación uniforme 
 
Tabla 23. Subdivisión del clima en función de las temperaturas cada grupo. Tm12: Temperatura media del mes más 
cálido en °C; tm9: Temperatura media del cuarto mes más cálido en °C; tm10: Temperatura media del tercer mes más 
cálido en °C; tm11: Temperatura media del segundo mes más cálido en °C; tm1: Tempertura media del mes más frío 
°C; tm: Temperatura media anual en °C. Fuente: (Turrión Nieves, 2012) 
Subdivisión Posible Condición 
a, veranos calurosos C, D tm12 > 22°C 
b, veranos cálidos C, D tm9 > 10°C 
c, veranos cortos y frescos C, D tm10 o tm11 o tm12 > 10°C 
d, inviernos muy fríos D tm1 < 3,8°C 
h, invierno seco y caluroso B tm > 18°C 
k, invierno seco y frío B tm < 18°C y tm12 > 18°C 
 
Comparando las variables climáticas definidas por Köppen en la zona proyectada (ver 
Tabla 24) se determina que dicha zona presenta un clima templado húmedo o cálido 
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mesotérmico (A) con estación seca en verano (s) y veranos cálidos (b), cuyo código es 
Asb. 
Tabla 24. Valor de las variables climáticas de la zona proyectada extraídas de las Tabla 3 y 6. 
Variables climáticas Valor  
Temperatura media del mes más frío en °C  (tm1) 3,9 
Temperatura media del mes más cálido en °C  (tm12) 21,6 
Temperatura media del segundo mes más cálido en °C  (tm11) 21,4 
Temperatura media del tercer mes más cálido en °C  (tm10) 19,3 
Temperatura media del cuarto mes más cálido en °C  (tm9) 17,6 
Temperatura media anual en °C  (tm) 12,2 
Precipitación media anual en cm (P) 42,1 
Precipitación media del mes más seco en mm (P1) 1,1 
Sumatorio de las precipitaciones medias de los 6 meses más fríos en cm (Pin) 3,9 
Sumatorio de las precipitaciones medias de los 6 meses más cálidos en cm (Pve) 3,1 
Precipitación media máxima de los 6 meses más fríos en cm (Pi6) 4,6 
Precipitación media máxima de los 6 meses más cálidos en cm (Pv6) 5,6 
Precipitación media mínima de los 6 meses más fríos en cm (Pi1) 2,7 
Precipitación media máxima de los 6 meses más cálidos en cm (Pv1) 1,1 
 
2 GEOTECNIA  
2.1 CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS 
El Mapa Geotécnico General de Formaciones Superficiales y Sustrato (IGME, 1975) 
clasifica la zona proyectada dentro de la Región III y del Área 2´ (III2´), que se 
caracteriza por tener una baja resistencia a la erosión y estar formada por margas 
arcillosas de color blanco o asalmonado y areniscas.  
 
2.2 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
La zona de estudio se encuentra dentro de la Región III y del Área 4 (III4) según la Ficha 
de Características Hidrogeológicas del mapa Geotécnico General de España (IGME, 
1975). Se trata de un área prácticamente sin acuíferos formada por materiales 
impermeables, donde el drenaje es favorable por escorrentía superficial activa. No se 
observan encharcamientos en las zonas con malas condiciones de evacuación del 
agua. 
 
2.3 SONDEOS 
No se ha realizado ningún sondeo en la zona proyectada, sin embargo se han 
consultado sondeos en zonas cercanas y similares en los que el nivel de la capa 
freática se encuentra por debajo de los 7 m de profundidad (MAGRAMA, 2015), a 
partir de este dato junto con la información del Mapa Geotécnico de España (IGME, 
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1975) que indica que no existen acuíferos en la zona, se determina los acuíferos no 
son un factor limitante a la hora de llevar a cabo excavaciones de hasta 7 m de 
profundidad. 
 
3 SUELO 
3.1 CALICATA 
Con el fin de determinar los materiales aislantes del vaso y para seleccionar las 
especies más adecuadas de la restauración ambiental del actual vertedero de residuos 
inertes se requiere conocer las características litológicas y edáficas básicas de la zona 
de estudio.  
Tras realizar el estudio básico edafológico en campo en base a la Guía de descripción 
de suelos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) publicada en el año 2009, se considera que los datos obtenidos son 
suficientes para caracterizar el tipo de suelo, por lo que no se ha llevado a encargado 
a ningún laboratorio especializado el estudio químico del mismo. 
El número y la localización de las calicatas se planifica en gabinete, se decide abrir una 
sola calicata en la ladera situada a la derecha del vertedero de residuos inertes debido 
a que por los medios disponibles es imposible su apertura en la zona proyectada por 
encontrarse repleta de residuos (ver Figura 15). No se considera la opción de abrir 
calicatas en la parte superior e inferior de la ladera por disponer de información 
facilitada por el Instituto Técnico Agrario de Castilla y León (ITACYL). Este organismo 
ofrece información sobre estudios edafológicos en diferentes puntos del territorio, en 
este estudio se ha tomado información de dos calicatas situadas a 2,3 (calicata 1) y 1,2 
km (calicata 2) en línea recta de la zona de estudio (ver Figura 14). Aunque las 
parcelas en las que se realizan las calicatas y las parcelas proyectadas presentan 
diferentes usos, agrícola y pastos respectivamente, la información se considera válida 
debido a que el objetivo del proyecto es la apertura de un vaso, el diseño de una 
planta de valorización de RCDs y la restauración ambiental de zona con especies de 
pequeño porte presentes en la zona. 
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Figura 14. Estudios edafológicos previos en azul y zona de estudio en rojo. Modificación de: (ITACYL, 2015). 
 
La ladera en la que se realiza la calicata corresponde con la parcela 5015 con uso 
principal “pastos” del polígono 21, con referencia catastral 40072A0215010 (Catastro, 
2015). En la Tabla 25 se indican las coordenadas UTM y la altitud de la a la que se abre 
la calicata. 
Tabla 25. Referencias de situación de la calicata. Fuentes: (FEGA, 2015; Google Earth, 2015). 
Altitud 850 m 
Coordenadas UTM (ETRS89 huso 30N)  
X: 389.127 
Y: 4.582.866 
 
Se decide localizar la calicata en esta parcela por presentar una orientación 
aproximada y unas características geológicas y litológicas similares a la zona 
proyectada: Era Cenozoica (ver Figura 16) y periodo Mioceno Superior (ver Figura 17). 
Además, ambas laderas se definen como suelos margoso, de arcillas margosas con 
niveles calcáreos y yesíferos (ver Figura 18) (ITACYL, 2012b).  
Calicata 1 
Calicata 2 
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Figura 15. Situación de la calicata (círculo rojo) respecto al vertedero de residuos inertes. Modificación de: (IGN, 
2013). 
 
 
Figura 16. Mapa de eras geológicas sobre Mapa Topográfico Nacional. El círculo rojo representa la zona proyectada, 
el tono salmón del mapa representa la era Cenozoica. Modificación de: (IGN, 2013; ITACYL, 2012b). 
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Figura 17. Mapa de periodos geológicos sobre Mapa Topográfico Nacional. El círculo rojo representa la zona 
proyectada, el tono salmón representa el periodo Mioceno Superior y el tono azul el Mioceno Medio-Superior. 
Modificación de: (IGN, 2013; ITACYL, 2012b). 
 
 
Figura 18. Mapa litológico sobre Mapa Topográfico Nacional. El círculo rojo representa la zona proyectada, el tono 
salmón representa suelos margosos con arcillas margosas y niveles calcáreos y yesiferos, el ton rosado representa 
suelos calizos con gasterópodos, dolomías e intercalaciones de margas con yesos y el tono verde representa suelos 
arcillosos y limosos, areniscas, microconglomerados, areniscas y margas. Modificación de: (IGN, 2013; ITACYL, 
2012b). 
 
El estudio edafológico en campo se llevó a cabo el día 27 de marzo de 2015 por Laura 
Ponce Herrero y Alberto Sacristán Velasco. Las herramientas utilizadas fueron una 
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azada y un palín. La calicata se abrió sobre un terreno en pendiente siguiendo una 
curva de nivel teniendo en cuenta que la cara vertical quedase iluminada por el sol 
(ver Figura 19).  
La profundidad de la calicata es de unos 0,75 m hasta la roca madre no alterada y 
presenta una anchura suficiente para poder describir los horizontes con claridad y 
tomar muestras sin dificultad (ver Figura 20). 
 
Figura 19. Vista general de la zona. 
 
Figura 20. Calicata. 
 
3.2 FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO  
En este apartado se describen los principales factores que determinan los procesos de 
formación del suelo y las características del mismo, estos son el clima, la topografía, la 
vegetación presente y los usos de la tierra, el material parental y la edad de la 
superficie. En la Tabla 26 se recogen las principales características para cada factor 
según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 
Tabla 26. Principales factores formadores del suelo. Fuente: (FAO, 2009; Turrión Nieves, 2012). 
Factor Característica Clase Código 
 
Clima  
                    
Condiciones meteorológicas 
                    Tiempo actual        
                    Tiempo anterior 
 
Soleado/despejado 
 
SU 
Soleado/despejado SU 
Humedad del suelo           Xérico XE 
Temperatura del suelo Mésico TH 
Topografía 
Posición fisiográfica  
                 Posición 
                 Formas complejas 
 
Colina con pendiente alta 
 
TH 
Forma de colina DO 
Pendiente:          Forma   
                             Gradiente 
Convexa VV 
>60% 10 
Orientación Sur S 
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Tabla 26 (Cont.). Principales factores formadores del suelo. Fuente: (FAO, 2009; Turrión Nieves, 2012). 
Factor Característica Clase Código 
Vegetación   y 
uso de la      
tierra 
Uso de la tierra Otros usos (pastos según (Catastro, 2015)) O 
Cultivos - - 
Influencia humana  No conocida  NK 
Vegetación natural Arbustos y arbustos enanos xeromórficos SX - DX 
Material 
parental 
Clasificación litológica Margas y otras mezclas SO2 
Edad de la 
superficie 
Edad del suelo Terciario T 
 
El tiempo actual y las condiciones climáticas de los días anteriores influyen sobre la 
humedad y estructura del suelo. 
El régimen de humedad es la presencia de agua retenida a una tensión menor de 1500 
kPa, esta característica es muy importante porque por encima de este valor las 
plantas no son capaces de captar el agua del suelo. Dentro de los regímenes de 
humedad descritos por la FAO (2009) la zona proyectada se clasifica como xérica, ya 
que es el régimen típico de climas Mediterráneos con inviernos húmedos y fríos y 
veranos calurosos y con sequía prolongada. Las lluvias tienen lugar en otoño y 
permanecen en el suelo como agua de reserva durante el invierno debido a la baja 
evapotranspiración es baja, en primavera se produce otro periodo de lluvias, pero el 
agua no permanece en el suelo por la alta evapotranspiración. En verano pueden 
tener lugar aguaceros aunque el agua no se almacena en el suelo debido a la 
escorrentía superficial provocada por la gran cantidad de agua caída y a la gran 
evapotranspiración (Turrión Nieves, 2012).  
El régimen de temperatura del suelo es un factor muy importante que se debe tener 
en cuenta en las repoblaciones porque limita el crecimiento de las plantas, por debajo 
de los 0°C no existe actividad biológica y entre los 0 y los 5°C se inhibe el crecimiento 
de las raíces y la germinación de las semillas de un gran número de especies.  
La temperatura del suelo se estima como la temperatura atmosférica media anual 
más 1°C (ver Tabla 27) (FAO, 2009). 
Tabla 27. Temperatura atmosférica media en °C (tm) y temperatura del suelo (tms) en °C anual y para cada estación. 
 
Otoño Invierno Primavera Verano Anual 
tm 12,6 4,4 11,2 20,8 12,2 
tms 13,6 5,4 12,2 21,8 13,2 
 
A partir de la temperatura del suelo se determina el régimen térmico del mismo a 
partir de la Tabla 28. La zona de estudio presenta un régimen de temperatura del 
suelo mésico.  
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Tabla 28. Régimen de temperaturas del suelo en función de la temperatura media del suelo en °C. Fuente: (Turrión 
Nieves, 2012). 
Régimen de temperatura tms tmsv - tmsi 
Cryico  0°C < tms < 8°C Veranos muy fríos 
Frígido 0°C < tms < 8°C tmsv - tmsi > 5°C 
Mésico 8°C < tms < 15°C tmsv - tmsi > 5°C 
Térmico 15°C < tms < 22°C tmsv - tmsi > 5°C 
Hipotérmico tms > 22°C tmsv - tmsi > 5°C 
 
La posición fisiográfica es la morfología del terreno y se define a partir de la pendiente 
(%) o el desnivel (m/km).  
Las formas complejas aparecen en paisajes nivelados, con pendientes inclinadas y en 
valles de montaña. 
Para determinar la forma de la pendiente se debe tener en cuenta su posición vertical 
y horizontal (ver Figura 21). 
 
Figura 21. Forma de pendiente y direcciones de la superficie, las flechas indican el flujo superficial. Fuente: (FAO, 
2009). 
 
La vegetación presente es un factor muy importante porque participa en el ciclo de 
nutrientes de suelo y las características hidrológicas del mismo. 
El material parental es el material a partir del cual se formó el suelo. 
La zona de estudio pertenece al Mioceno Superior (ITACYL, 2012b), y por lo tanto al 
Terciario: Llanuras altas, terrazas, penillanuras, excepto valles excavados, con 
frecuente aparición de paleosuelos. 
 
3.3 ESTUDIO DE CAMPO 
La descripción del suelo en campo consiste en determinar la morfología y otras 
características del suelo a partir de los horizontes observados en la calicata.  
 
3.3.1 Características superficiales del terreno 
En la parcela en la que se abre la calicata no hay presencia de afloramientos rocosos, 
pero existe una presencia puntual de grandes bloques de piedra (ver Figura 22).  
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La superficie del terreno está moderadamente erosionada, es decir, existe una clara 
remoción de los horizontes superficiales y las funciones bióticas originales se 
encuentran parcialmente destruidas. Los factores que provocan la erosión son el 
agua, se observa salpicaduras y pedestales provocados por erosión laminar (Navarro 
Hevia, 2014) y por el viento, ya que existen partículas redondeadas y subangulares en 
superficie (ver Figura 23). 
 
Figura 22. Tamaño de la pedregosidad superficial. 
 
Figura 23. Erosión moderada por agua y viento. 
 
Se observa encostramiento, la superficie del suelo presenta costras que pueden 
impedir la germinación de la semilla, reducir la infiltración del agua e incrementar el 
escurrimiento (ver Figura 24).  
Las grietas superficiales se forman por la contracción y la expansión de las arcillas, por 
ello se deduce que el suelo es arcilloso.  
 
Figura 24.Costra superficial. 
 
En la Tabla 29 se definen las características de la superficie del terreno.   
Tabla 29. Características superficiales del terreno. 
Cualidad Característica Clase Código 
Afloramientos 
rocosos 
Superficie cubierta     Ninguna  N 
Distancia entre  afloramientos - - 
Pedregosidad 
superficial 
Superficie cubierta  Poca F 
Tamaño Grandes bloques L 
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Tabla 29 (Cont.). Características superficiales del terreno. 
Cualidad Característica Clase Código 
Erosión 
Tipo Por agua y viento WA 
Área afectada  Mayor al 5% 5 
Actividad Actividad presente A 
Grado Moderada M 
Costra 
superficial 
Grosor Medio, entre 2 y 5 mm M 
Consistencia Ligeramente dura H 
Grietas 
Anchura Finas, menor a 1 cm F 
Distancia Muy juntas, menor a 2 m C 
Profundidad Superficial, menor a 2 cm S 
Sales 
Superficie cubierta Ninguna, menor al 2% N 
Grosor de la capa Ninguna, 0 mm N 
 
3.3.2 Límites de los horizontes 
El límite de cada horizonte aporta información de los procesos que han formado el 
suelo, en la Tabla 30 se recogen las características de los límites entre horizontes. 
Los horizontes se han diferenciado teniendo en cuenta el cambio de color, la 
presencia de manchas o moteados, la estructura del suelo, las raíces y la 
penetrabilidad. 
Tabla 30. Límites entre horizontes. 
Cualidad Característica Horizonte 1 Horizonte 2 
Profundidad cm 10 40 - 45 
Límites 
Grosor  Neto, entre 2 y 5 cm Gradual, entre 5 y 15cm 
Topografía  Superficie casi plana Irregular 
Código cm/Grosos/Topografía cm/C/S cm/G/I 
 
La profundidad de cada horizonte se mide desde la superficie. Los límites de cada 
horizonte no son líneas nítidas, sino zonas de transición entre dos horizontes 
adyacentes, se debe aproximar su grosor. Además los horizontes no suelen presentar 
una profundidad constante, por lo que se debe indicar su topografía.  
En el perfil del suelo se observan dos horizontes muy poco profundos antes de 
encontrar la roca madre formada por elementos arcillosos y uniformes. El horizonte 1 
solamente presenta 10 cm de profundidad mientras que el horizonte 2 presenta unos 
40 - 45 cm de profundidad. El límite del horizonte 1 presenta un grosor entre 2 y 5 cm 
y una superficie casi plana, mientras que el límite del horizonte 2 es más gradual e 
irregular con bolsones más anchos que profundos (ver Tabla 30).  
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Figura 25. Horizontes del perfil. 
  
 
 
Horizonte 1 
(≈10 cm) 
Horizonte 2 
(≈40 - 45 cm) 
Roca madre 
(> 40 – 45 cm) 
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3.3.3 Constituyentes primarios 
Los constituyentes primarios del suelo son la textura, los elementos gruesos y los 
horizontes orgánicos.  
La textura del suelo es la proporción relativa del tamaño de las partículas del suelo. 
Puede estimarse en campo mediante estimación sensorial, para ello se deben tomar 
pequeñas muestras libres de elementos gruesos superiores a los 2 mm y 
humedecerlas. Las sensaciones que producen las diferentes clases de textura se 
recogen en la Tabla 31. 
Tabla 31. Sensaciones producidas por las diferentes clases de textura. Fuente: (FAO, 2009). 
Textura Sensación 
Arcilla Es pegajoso, se adhiere a los dedos, es moldeable y muy plástico. Superficie brillante. 
Limo  No es pegajoso, se adhiere a los dedos, débilmente moldeable. Superficie áspera y harinosa. 
Arena Muy granulosa, no se adhiere a los dedos ni se puede moldear. 
 
Los elementos gruesos determinan el origen y estado de desarrollo del suelo, influyen 
sobre el estado de los nutrientes del suelo, sobre los movimientos del agua y sobre los 
usos del suelo. 
Los constituyentes primarios del suelo se estudian de forma individual en cada 
horizonte. 
En la Tabla 32 se definen los constituyentes primarios del Horizonte 1. 
Tabla 32. Constituyentes primarios del Horizonte 1. 
Cualidad Característica Clase Código 
Textura  Medida en campo Franco limosa SIL 
Elementos 
gruesos 
Abundancia Muy pocos, entre 0 y 2% V 
Tamaño Grava fina, entre 2 y 6 mm F 
Forma Angulares A 
Naturaleza Calizo Ca 
Horizontes 
orgánicos 
Grado descomposición y 
humificación 
Fíbrico D1 
 
El Horizonte 1 presenta una textura franco limosa con un porcentaje de arcillas menor 
al 10% y con escasa presencia de elementos gruesos. En la Figura 26 se muestra el 
detalle del Horizonte 1 en la que se puede observar que está formado por partículas 
finas, además durante la prueba de textura de campo (ver Figura 27) apenas se 
palparon granos.  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO II. AL EPÍGRAFE 4.2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
40 / 90 
 
Figura 26. Detalle del Horizonte 1. 
 
Figura 27. Prueba de textura del Horizonte 1. 
 
Según la clasificación de la FAO se trata de un horizonte fíbrico, ya que es de color 
marrón claro, alberga pocos tejidos de plantas, no es terroso y presenta un grado de 
descomposición y humificación muy bajo. 
En la Tabla 33 se recogen los constituyentes primarios del Horizonte 2. 
Tabla 33. Constituyentes primarios del Horizonte 2. 
Cualidad Característica Clase Código 
Textura  Medida en campo Franco arcilloso limoso SICL 
Elementos 
gruesos 
Abundancia Ninguna N 
Tamaño - - 
Forma - - 
Naturaleza - - 
Horizontes 
orgánicos 
Grado descomposición y 
humificación 
Fíbrico D1 
 
El Horizonte 2 presenta una textura franco arcillo limosa, por lo que presenta un 25 – 
40% de arcilla. Se trata de un horizonte fíbrico con ausencia de elementos gruesos 
(ver Figura 28). 
 
Figura 28. Detalla de la textura del Horizonte 2. 
 
3.3.4 Color y moteado  
El color del suelo refleja la composición del mismo y las condiciones de oxidación y 
reducción pasadas y presentes.  
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El color del suelo se determina en condiciones en seco y en condiciones de humedad 
con ayuda de una Tabla de Colores del Suelo Munsell (Munsell, 1951) que define el 
matiz o color espectral dominante (rojo, amarillo, verde, azul o violeta), el valor o la 
claridad u oscuridad de los rangos de color de 1 (oscuro) a 8 (claro), y el croma o 
fuerza del rango de color de 1 (pálido) a 8 (brillante). 
El Color del Horizonte 1 en seco (ver Figura 29) y en húmedo (ver Figura 30) se 
clasifica con marrón pálido y no presenta moteado. El código Munsell se recoge en la 
Tabla 34. 
Tabla 34. Color y moteado del Horizonte 1. 
Cualidad Característica Clase Código 
Color 
Medida en seco Marrón pálido 10YR7/2 
Medida en húmedo Marrón pálido 2,5Y7/2 
Moteado Color - - 
 
 
Figura 29. Color medido en seco del Horizonte 1. 
 
Figura 30. Color medido en húmedo del Horizonte 1. 
 
El Color del Horizonte 2 en seco y en húmedo tiene el mismo código Munsell (ver 
Tabla 35) y se clasifica con marrón tostado y no presenta moteado. Presenta 
moteados pequeños pero claramente visibles de color óxido que indica que el suelo 
ha sido sujeto a humectaciones (reducción) y sequías (oxidación) alternativas (Turrión 
Nieves, 2012). 
Tabla 35. Color y moteado del Horizonte 2. 
Cualidad Característica Clase Código 
Color 
Medida en seco Marrón tostado 2,5Y7/4 
Medida en húmedo Marrón tostado 2,5Y7/4 
Moteado 
Color Marrón oscuro óxido - 
Abundancia Muy pocas, entre 0 y 2% V 
Tamaño  Muy finas, menor a 2 mm V 
Contraste  Definido D 
Límite  Brusco, menor a 0,5 mm S 
 
3.3.5 Características químicas 
En este proyecto solo se tienen en cuenta las características químicas medibles en 
campo, ya que no se analizan muestras de suelo en laboratorio.  
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Las únicas características químicas evaluables en campo son el olor y la materia 
orgánica. La materia orgánica es el material de origen animal o vegetal en estado 
descompuesto, parcialmente descompuesto o no descompuesto, se estima en campo 
a partir de la textura y del color del suelo seco con la ayuda de las Tablas de Color 
Munsell. 
Para ambos horizontes el contenido aproximado de la materia orgánica es menor al 
0,6% (ver Tabla 36). 
Tabla 36. Características químicas de los Horizontes 1 y  
 Cualidad  Característica Clase Código 
Olor  Olfato  Ninguno  N 
Materia orgánica  Campo  Menor al 0,6% - 
 
3.3.6 Características físicas  
Las características físicas de los suelos son la estructura, la consistencia, el agua, la 
densidad aparente, los poros y las acumulaciones.  
La estructura del suelo es la organización natural de las partículas en agregados.  
La consistencia es el grado de cohesión o adhesión del suelo, depende de la 
resistencia a la compresión, la plasticidad o capacidad del suelo para cambiar de 
forma bajo una presión aplicada y mantenerla cuando se deja de aplicar dicha presión, 
y la adhesividad o capacidad del suelo de adherirse a otros cuerpos. 
La densidad aparente refleja la porosidad total del suelo y determina la calidad del 
suelo, ya que valores de densidad altos indican un ambiente pobre para el crecimiento 
de raíces por la baja capacidad de infiltración y aireación del suelo.  
Los poros son los espacios vacíos en el suelo y determinan el comportamiento del 
agua y el aire en el suelo. 
Las características físicas se estudian de forma individual para cada horizonte. 
En la Tabla 37 se recogen las características físicas del Horizonte 1. Este no presenta 
estructura, ya que no existen agregados visibles y las partículas son granos simples 
con una consistencia suelta y suave. Presenta una densidad aparente de 1,2 – 1,4 kg · 
dm-3 medida en campo, ya que se trata de un horizonte franco limoso con bajo 
contenido en arcilla formada por granos simples. La porosidad en campo es muy baja, 
los poros son irregulares y tienen un diámetro menor a 0,5 mm. La penetración de las 
raíces en este horizonte es limitada debido a la baja densidad aparente de poros y a la 
textura fina del horizonte.  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO II. AL EPÍGRAFE 4.2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
43 / 90 
Tabla 37. Características físicas del Horizonte 1. 
 Cualidad  Característica Clase Código 
Estructura 
Grado Sin estructura  SG 
Tipo Sin estructura, grano simple SG 
Tamaño Muy fino, menor a 1 mm VF 
Consistencia 
Compacidad en suelo seco Suelto LO 
Compacidad en suelo húmedo Suelto LO 
Adhesividad No adherente NST 
Plasticidad Ligeramente plástico SPL 
Agua del suelo Campo Húmedo 2 
Densidad aparente Campo 1,2 – 1,4 kg · dm-3 BD2 
Poros 
Porosidad en campo       Muy baja, menor al 2% 1 
Tamaño Muy fino, menor a 0,5 mm de ∅ V 
Abundancia Pocos V 
Tipo Vughs V 
Acumulaciones 
Revestimientos                                - - 
Cementación y compactación     - - 
Acumulaciones minerales  - - 
 
Las características físicas del Horizonte 2 se recogen en la Tabla 38. Presenta un grado 
de estructura moderada, formada por agregados bien formados y diferenciados con 
forma de bloques paralepipédicos gruesos (ver Figura 32). El horizonte se define como 
muy duro, macizo, adherente y plástico, con una densidad aparente en campo de 1,2 
– 1,4 kg · dm-3, porosidad en campo es baja, los poros son irregulares y tienen un 
diámetro entre 0,5 y 2 mm. 
El Horizonte 2 presenta revestimientos que contrastan fuertemente con la superficie 
adyacente de naturaleza orgánica, ya que proceden de la descomposición de raíces 
(ver Figura 31).  
Tabla 38. Características físicas del Horizonte 2. 
 Cualidad  Característica Clase Código 
Estructura 
Grado Moderada MO 
Tipo Bloques paralepipédicos AP 
Tamaño Gruesa, entre 20 y 50 mm CO 
Consistencia 
Compacidad en suelo seco Muy duro VHA 
Compacidad en suelo húmedo Muy macizo VFI 
Adhesividad Adherente ST 
Plasticidad Plástico PL 
Agua del suelo Campo Húmedo 2 
Densidad aparente Campo 1,2 – 1,4 kg · dm-3 BD2 
Poros 
Porosidad en campo       Baja, entre el 2 y el 5% 2 
Tamaño Fino, entre 0,5 y 2 mm de ∅ F 
Abundancia Pocos F 
Tipo Vughs V 
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Tabla 38 (Cont). Características físicas del Horizonte 2. 
 Cualidad  Característica Clase Código 
Acumulaciones 
Revestimientos                                  
Abundancia  Muy pocos, del 0 al 2% V 
Contraste Prominente P 
Naturaleza Humus H 
Forma Continuo – irregular CI 
Localización  
Asociados a lar caras verticales de 
agregados 
PV 
Cementación y compactación     - - 
Acumulaciones minerales  - - 
 
 
Figura 31. Detalle de revestimiento del Horizonte 2. 
 
Figura 32. Agregado del Horizonte 2. 
 
3.3.7 Actividad biológica 
La actividad biológica incluye las acciones antrópicas. Se estudia de forma individual 
en cada horizonte. 
En las Tabla 39 y 40 se describe la actividad biológica para los dos horizontes, en 
ambos solo hay presencia de raíces de tamaño medio. 
Tabla 39. Actividad biológica del Horizonte 1. 
Cualidad Característica Clase Código 
Actividad biológica 
Raíces           Tamaño  
                      Abundancia 
Medias, de 2 a 5 mm M 
Pocas F 
Otras actividades Ninguna  N 
Materiales humanos Artefactos - - 
 
Tabla 40. Actividad biológica del Horizonte 2. 
Cualidad Característica Clase Código 
Actividad biológica 
Raíces           Tamaño  
                      Abundancia 
Medias, de 2 a 5 mm M 
Muy pocas V 
Otras actividades Ninguna  N 
Materiales humanos Artefactos - - 
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3.4 DATOS COMPLEMENTARIOS 
Se consideran datos complementarios aquellos datos tomados como referencia para 
el estudio edafológico de las parcelas situadas por encima y por debajo del vertedero 
de residuos inertes. Estos datos se extraen de la base de datos del ITACYL, como se 
indica en el Epígrafe 3.1 de éste documento. 
Tabla 41. Características edáficas de las calicatas tomadas como referencia de la base de datos del ITACYL. Fuente: 
(ITACYL, 2015). 
Característica edáfica Calicata 1 Calicata 2 
pH Básico (8,5) Básico (8,4) 
Arcilla (%) 12 36 
Limo (%) 23 25 
Arena (%) 65 39 
Conductividad (dS) 0,23 0,20 
Materia orgánica (%) 2,2 2,1 
Textura Franco arenoso Franco limosa 
Dureza del suelo Media  Fuerte  
 
3.5 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FAO (1974) MODIFICADA 
La clasificación de los suelos de la zona proyectada según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 1974 modificada se 
recoge en la  Tabla 42. 
Tabla 42. Clasificación de los suelos según la FAO (1974) de la zona proyectada. Fuente: (ITACYL, 2014). 
Denominación  (CMc) Cambisol calcárico + (Rce) Regosol eútrico 
Inclusión  (LPm) Leptosol móllico + (LPq) Leptosol lítico + (LVh) lluvisol háplico 
Textura  Gruesa  
Fase  Lítica en zonas 
 
Los cambisoles se caracterizan por ser suelos moderadamente desarrollados con una 
estructura y color distintos del material originario. El apelativo calcárico hace 
referencia a que existe material calcárico entre los 20 y 50 cm de la superficie del 
suelo, o entre 20 cm y roca continua o una capa cementada o endurecida, lo que se 
encuentre a menor profundidad. 
Los regosoles están formados a partir de materiales no coherentes y son suelos poco 
desarrollados. Presentan edafogénesis controlada por la posición en el relieve y 
posiciones sometidas a erosión. El adjetivo eútrico indica que el suelo se encuentra 
saturado de bases (NH4OAc 1 M) en el 50% o más del terreno localizado entre los 20 y 
100 cm de la superficie, o entre los 20 cm y la roca continua o una capa cementada o 
endurecida, o en una capa de 5 cm o más de espesor localizada directamente encima 
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de roca continua, cuando la roca continua comienza dentro de 25 cm de la superficie 
del suelo.  
Los leptosoles son suelos muy superficiales y poco desarrollados formados a partir de 
materiales no coherentes. Presentan posiciones sometidas a la erosión, un gran 
número de elementos gruesos o contacto lítico a menos de 25 cm y una capacidad de 
retención de agua muy baja. El caracterizador móllico indica que el suelo presenta un 
horizonte superficial grueso, bien estructurado, de color oscuro, saturado en bases y 
con un contenido de materia orgánica de moderado a alto.  El apelativo lítico indica 
que el suelo presenta roca continua a partir de los 10 cm de profundidad.  
Los lluvisoles son suelos con acumulación de arcilla o humus y óxidos de hierro, 
presentan endopedión árgico con arcillas de alta actividad. El calificador háplico indica 
que este tipo de suelo no presenta una caracterización significativa. 
La fase indica un carácter limitante relacionado con características superficiales o 
subsuperficiales de los suelos que no están relacionados con los procesos de 
formación del suelo. Una fase lítica por zonas indica que los suelos presentan roca 
continua, dura y coherente a una profundidad inferior a los 50 cm (ITACYL, 2012a). 
 
3.6 ÍNDICES DE EROSIONABILIDAD DEL SUELO 
Los índices de erosionabilidad determinan la susceptibilidad del suelo a la erosión. 
Debido a que no se conoce el porcentaje exacto de arcilla, limo y arena solo se calcula 
el Soil Erosion Index (SEI) (Navarro Hevia, 2013): 
SEI =  °textura ·  °profundidad ·  °pedregosidad 
Dónde: 
- SEI: Soil Erosion Index, en función de su valor se determina la erosionabilidad del 
suelo (ver Tabla 43). 
- °textura: Grado de textura, se determinar a partir de la los grupos texturales del 
United State Department of Agriculture (USDA). Ver Tabla 44. 
- °profundidad: Grado de profundidad, se determina a partir de la profundidad 
edáfica (ver Tabla 45). 
- °pedregosidad: Grado de predregosidad en función del porcentaje de 
pedregosidad de la superficie del suelo. 
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Tabla 43. Erosionabilidad del suelo en función del SEI. 
SEI Erosionabilidad 
0 – 3  Ligeramente erosionable 
3 – 6  Moderadamente erosionable 
>6 Altamente erosionable 
 
Tabla 44. Grado de textura para el cálculo del SEI en función de los grupos texturales de la USDA. 
Grado de 
textura 
Clasificación  Grupos texturales 
1 Ligeramente erosionable Arcillosa, arcillo – limosa, arcillo - arenosa 
2 Moderadamente erosionable 
Franco – arcillo – arenosa, franco – arcillosa, franco – 
arcillo – limosa, arenosa, arenosa - franca 
3 Altamente erosionable Franco – arenosa, franca, franco – limosa, limosa 
 
Tabla 45. Grado de profundidad para el cálculo del SEI en función de la profundidad edáfica. 
Grado de profundidad Clasificación  
Profundidad edáfica 
(cm) 
1 Ligeramente erosionable >75 
2 Moderadamente erosionable 25 – 75  
3 Altamente erosionable < 25 
 
Tabla 46. Grado de pedregosidad para el cálculo del SEI en función del porcentaje de pedregosidad superficial. 
Grado de pedregosidad Clasificación  Porcentaje de pedregosidad 
1 Completamente protegido >10% 
2 No protegido < 10% 
 
A partir de los datos de la Tabla 29, 29 y 31 se determina que la superficie del suelo 
presenta una pedregosidad baja (< 10%), una profundidad total de aproximadamente 
75 cm y la textura del primer horizonte (franco – limosa), que es el más erosionable. 
SEI =  1 ·  2 · 2 = 4 
El SEI de las laderas de Las Lomas es de 4, es decir presenta una erosionabilidad 
media. 
 
3.7 PERMEABILIDAD DEL SUELO 
La permeabilidad del suelo se lleva a cabo en base a la granulometría a partir de los 
datos facilitados por el Código Técnico de Edificación (Saiz Rojo, 2014). 
Tabla 47. Coeficiente de permeabilidad (Kz) en m/s en función de la granulometría del suelo. 
Tipo de suelo Kz (m/s) 
Grava limpia >10-2 
Arena limpia y mezcla de grava y arena limpia 10-2 - 10-5 
Arena fina, limo, mezclas de arenas, limos y arcillas 10-5 - 10-9 
Arcilla  < 10-9 
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El suelo de la zona de estudio presenta una textura franco – limosa y franco – arcillo – 
limosa (ver Epígrafe 3.3.3), por lo que el coeficiente de permeabilidad es de 10-5 - 10-9 
m/s. 
Según Powers (1992) el coeficiente de la zona de estudio es de 10-4 - 10-3 cm/s (ver 
Tabla 48). 
Tabla 48. Coeficiente de permeabilidad en cm/s según el tipo de suelo. Fuente: (Powers, 1992) 
Tipo de suelo Kz (cm/s) 
Grava mal graduada (GP) ≥ 1 
Grava uniforme (GP) 0,2 – 1 
Grava bien graduada (GW) 0,05 – 0,3 
Arena uniforme (SP) 5 · 10-3 – 0,2 
Arena bien graduada (SW) 10-3 – 0,1 
Arena limosa (SM) 10-3 – 5 · 10-3 
Arena arcillosa (SC) 10-4 – 10-3 
Limo de baja plasticidad (ML) 5 · 10-5 – 10-4 
Arcillas de baja plasticidad (CL) 10-5 – 10-8 
 
3.8 EXCAVABILIDAD DEL TERRENO 
El terreno se clasifica en función de su excavabilidad en las siguientes categorías (Saiz 
Rojo, 2014): 
- Terreno duro: Material atacable con máquinas y/o escarificador pero no con pico. 
Son los terrenos de tránsito, rocas descompuestas y tierra muy compactas. 
- Terreno medio: Material atacable con el pico, pero no con la pala. Son los terrenos 
arcillosos semicompactados, con o sin gravas o gravillas. 
- Terreno blando: Material atacable con la pala. Son las tierras sueltas, tierra vegetal 
y arenas. 
A partir de esta clasificación la zona proyectada presenta un terreno blando debido a 
que las tierras son sueltas, sin embargo, la roca madre está formada por arcillas 
margosas compactadas niveles calcáreos y yesiníferos, por lo que se puede considerar 
terreno medio a partir de los 75 cm de profundidad. 
 
4 HIDROLOGÍA 
El estudio de la hidrología de la zona de estudio es esencial para dimensionar 
correctamente la impermeabilización del vaso en el que se depositarán los RCDs y los 
elementos de recogida de lixiviados y aguas pluviales. 
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4.1 ÍNDICES HIDROMETEOROLÓGICOS 
4.1.1 Módulo pluviométrico medio anual (?̅?) 
Se trata de la precipitación media anual de la serie de datos de precipitaciones. Para la 
zona de estudio es de 421 mm (ver Tabla 6). 
 
4.1.2 Índice de irregularidad pluviomético (I.I.) 
Este índice determina si la zona de estudio presenta precipitaciones repartidas 
irregularmente a lo largo de la serie de datos (I.I. > 3). Este índice se calcula como: 
I. I. =  
Pmax
Pmin
=  
562,3 mm
267, 3 mm
= 2,1 
Dónde:  
- Pmax: Precipitación anual máxima para la serie de datos en mm. 
- Pmin: Precipitación anual mínima para la serie de datos en mm. 
Los datos para el cálculo del I.I. de la zona proyectada se obtienen de la Tabla 6, el 
resultado indica que las precipitaciones se reparten regularmente a lo largo de los 
años de la serie de datos. 
 
4.1.3 Índice de Humedad (I.H.) 
Éste índice permite clasificar el tipo de año en función de su humedad a partir de la 
siguiente relación: 
I. H.i  =  
Pi
P̅
 
Dónde: 
- Pi: Precipitación media de un año concreto en mm. 
- P̅: Precipitación anual media para la serie de datos en mm. 
El año se clasifica en función de su I.H. según la Tabla 49. 
Tabla 49. Tipo de año en función del I.H. 
I.H. Tipo de año 
< 0,7 Muy seco 
0,7 – 0,9 Seco  
0,9 – 1  Normal seco 
1 Normal  
1 – 1,1  Normal húmedo 
1,1 – 1,3  Húmedo 
>1,3 Muy húmedo 
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En la Tabla 50 se calcula el I.H. para cada año de la serie y se clasifica. 
Tabla 50. Índice de Humedad para cada año de la serie calculado a partir delos datos de la Tabla 6. 
Año Índice de humedad Tipo de año 
1985 0,8 Seco 
1986 0,8 Seco 
1987 1,2 Húmedo 
1988 1,0 Normal 
1989 1,2 Húmedo 
1990 0,8 Seco 
1991 0,7 Seco 
1992 1,0 Normal 
1993 1,1 Húmedo 
1994 0,9 Normal seco 
1995 1,0 Normal 
1996 1,0 Normal 
1997 1,3 Muy húmedo 
1998 1,0 Normal 
1999 1,0 Normal 
2000 1,3 Muy húmedo 
2001 1,0 Normal 
2002 1,1 Húmedo 
2003 1,2 Húmedo 
2004 0,8 Seco 
2005 0,7 Seco 
2006 1,0 Normal 
2007 1,3 Muy húmedo 
2008 1,1 Húmedo 
2009 0,8 Seco 
2010 1,2 Húmedo 
2011 0,6 Muy seco 
2012 0,9 Normal seco 
2013 1,3 Muy húmedo 
2014 0,9 Normal seco 
 
A partir de los datos de la Tabla 50 se elabora la Tabla 51 en la que se calcula 
probabilidad de ocurrencia de cata tipo de año para la serie de 30 años de 
precipitaciones en función de su frecuencia. A grandes rasgos se observa que la 
tendencia son dos años secos seguidos de 2 o 3 años húmedos o secos. Este 
porcentaje se representa en la Figura 33, se observa los años normales tienen mayor 
probabilidad de ocurrencia, mientras que los años húmedos y secos tienen la misma 
probabilidad de ocurrencia. 
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Tabla 51. Frecuencia de cada tipo de año y probabilidad de ocurrencia de cada tipo de año. 
Tipo de año Número de años Probabilidad de tipo de año 
Muy seco 1 3,3% 
Seco 7 23,3% 
Normal seco 3 10,0% 
Normal  8 26,6% 
Normal húmedo 0 0,0% 
Húmedo 7 23,3% 
Muy húmedo 4 13,3% 
 
 
Figura 33. Porcentaje que representa cada tipo de año dentro de la serie de datos. 
 
4.1.4 Precipitación máxima diaria para 25, 50 y 100 años 
El conocimiento de la precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 25, 
50 y 100 años es esencial para el diseño de las cuentas de evacuación de aguas 
pluviales y del pozo de acumulación de lixiviados. 
Para determinar la precipitación máxima diaria se utiliza el método de la Dirección 
General de Carreteras (DGC) para un periodo de retorno de 25, 50 y 100 años, debido 
a que se trata de un método regulado y sobredimensiona las precipitaciones para 
estar del lado de la seguridad.  
La DGC ha elaborado el documento “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 
que permite determinar la precipitación máxima diaria en la zona para un periodo de 
retorno (T) a partir de la expresión: 
Pmáx,d
T =  P̅máx,d
∗ · K (T, Cv) 
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Dónde: 
- P̅máx,d
∗ : Precipitación máxima diaria media de la zona, se aproxima a partir de las 
líneas moradas de la cartografía facilitada por la DGC (ver Figura 34). En este caso 
la zona de Cuéllar presenta una precipitación máxima diaria media de 33 mm/día. 
- K (T, Cv): Factor de amplificación en función de T (periodo de retorno) y Cv 
(coeficiente de variación). Se determina a partir de la Tabla 52.  
- Cv: Coeficiente de variación, se aproxima a partir de las líneas rojas de la 
cartografía facilitada por la DGC (ver Figura 34). En este caso la zona de Cuéllar 
presenta un Cv de 0,32. 
 
Figura 34. Fragmento de la hoja 3.2. Burgos de los planos facilitados por la DGC para la determinación del valor 
medio de la máxima precipitación diaria (Pmax,d*) representado con líneas moradas y del coeficiente de variación C 
representado con líneas rojas. Modificación de (DGC, 1999). El círculo negro índica la situación aproximada de 
Cuéllar. 
 
Tabla 52. Factor de amplificación K en función del periodo de retorno (T) y el coeficiente de variación determinado 
a partir de la Figura 34 (líneas rojas). Modificación de (DGC, 1999). En gris se resalta K para Cv de 0,32 y T de 25, 50 y 
100 años. 
 
Periodo de retorno en años (T)  
Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 
0,30 0,935 1,194 1,377 1,625 1,823 2,022 2,251 2,541 
0,31 0,932 1,198 1,385 1,640 1,854 2,068 2,296 2,602 
0,32 0,929 1,202 1,400 1,671 1,884 2,098 2,342 2,663 
0,33 0,927 1,209 1,415 1,686 1,915 2,144 2,388 2,724 
0,34 0,924 1,213 1,423 1,717 1,930 2,174 2,434 2,785 
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Tabla 53 (Cont.) . Factor de amplificación K en función del periodo de retorno (T) y el coeficiente de variación 
determinado a partir de la Figura 34 (líneas rojas). Modificación de (DGC, 1999). En gris se resalta K para Cv de 0,32 
y T de 25, 50 y 100 años. 
 
Periodo de retorno en años (T)  
Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 
0,35 0,921 1,217 1,438 1,732 1,961 2,220 2,480 2,831 
0,36 0,919 1,225 1,446 1,747 1,991 2,251 2,525 2,892 
0,37 0,917 1,232 1,461 1,778 2,022 2,281 2,571 2,953 
0,38 0,914 1,240 1,469 1,793 2,052 2,327 2,617 3,014 
0,39 0,912 1,243 1,484 1,808 2,083 2,357 2,663 3,067 
0,40 0,909 1,247 1,492 1,839 2,113 2,403 2,708 3,128 
0,41 0,906 1,255 1,507 1,854 2,144 2,434 2,754 3,189 
0,42 0,904 1,259 1,514 1,884 2,174 2,480 2,800 3,250 
0,43 0,901 1,263 1,534 1,900 2,205 2,510 2,846 3,311 
0,44 0,898 1,270 1,541 1,915 2,220 2,556 2,892 3,372 
0,45 0,896 1,274 1,549 1,945 2,251 2,586 2,937 3,433 
0,46 0,894 1,278 1,564 1,961 2,281 2,632 2,983 3,494 
0,47 0,892 1,286 1,579 1,991 2,312 2,663 3,044 3,555 
0,48 0,890 1,289 1,595 2,007 2,342 2,708 3,098 3,616 
0,49 0,887 1,293 1,603 2,022 2,373 2,739 3,128 3,677 
0,50 0,885 1,297 1,610 2,052 2,403 2,785 3,189 3,738 
0,51 0,883 1,301 1,625 2,068 2,434 2,815 3,220 3,799 
0,52 0,881 1,308 1,640 2,098 2,464 2,861 3,281 3,860 
 
Para un periodo de retorno de 25 años la precipitación máxima diaria es de 55,143 
mm/día. 
Pmáx,d
25 =  33 mm día⁄ · 1,671 = 55,1 mm día⁄  
Para un periodo de retorno de 50 años la precipitación máxima diaria es de 55,143 
mm/día. 
Pmáx,d
50 =  33 mm día⁄ · 1,884 = 62,2 mm día⁄  
Para un periodo de retorno de 100 años la precipitación máxima diaria es de 69,2 
mm/día. 
Pmáx,d
100 =  33 mm día⁄ · 2,098 = 69,2 mm día⁄  
 
5 FLORA 
5.1 CLASIFICACIÓN FITOCLIMÁTICA DE ALLUÉ ANDRADE 
El mapa fitoclimatologico de España de Allué Andrade asocia los 20 grandes grupos de 
vegetación con los diferentes tipos de clima.  
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En la Figura 35 se clasifica como la zona de estudio dentro del grupo VI (IV)1, es decir, 
Nemorales con bosques planicaducifolios obligados y aciculifolios, subcontinentales, 
frescos y fríos (templados) (Allue, 1990). 
  
Figura 35. Mapa de Subregiones Fitoclimáticas de la Península y Baleares. El círculo negro indica la situación de la 
zona proyectada. Modificación de (MAGRAMA, 2014a).  
 
5.2 SERIES DE VEGETACIÓN SEGÚN RIVAS MARTÍNEZ 
El mapa de vegetación de Rivas Martínez delimita las áreas de las series de la 
Península y Baleares a escala 1:400.000 (MAGRAMA, 2014b). El territorio español se 
encuentra dentro del reino Holártico de flora y vegetación y presenta tres regiones 
corológicas o biogeográficas diferentes: Eurosiberiana (I), Mediterránea (II) y 
Macaronésica (III), 14 pisos bioclimáticos (ver Tabla 53) (Martínez&Gandullo, 1987) y 
37 grandes series de vegetación climatófilas.  
Según el mapa de vegetación de Rivas Martínez la zona proyectada se define como 
región corológica mediterránea sobre piso G y serie de vegetación 22a, es decir, la 
zona de estudio presenta un clima supramediterráneo, cuyas características climáticas 
se recogen en la Tabla 53, y pertenece a la serie supra-mesomediterránea 
guadarramica, iberico-soriana, celtiberico-alcarrena y leonesa silicícola de Quercus 
rotundifolia o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum), cuya 
vegetación potencial son los encinares (MAGRAMA, 2014b).   
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Tabla 53. Clima y definición para cada piso recogido en la series de vegetación de Rivas Martínez. Fuente: 
(MAGRAMA, 2014b). 
Piso Definición Clima  
A Alpino T < 3°C m < -8°C M < 0°C It < -50 H I-XII 
B Subalpino 3°C < T < 6°C 
-8°C < m < -
4°C 
0°C < M < 3°C 
-50°C < It < 
50 
H I-XII 
C Montano 6°C < T < 12°C 
-4°C < m < 
2°C 
3°C < M < 10°C 
50°C < It < 
240 
H IX-VI 
D Colino T > 12°C m > 2°C M > 10°C It > 240 H XI-IV 
E Crioromediterraneo T < 4°C m < -7°C M  < 0°C It < -30 H I-XII 
F Oromediterraneo 4°C < T < 8°C 
-7°C < m < -
4°C 
0°C < M < 2°C 
-30°C < It < 
60 
H I-XII 
G Supramediterraneo 8°C < T < 13°C 
-4°C < m < -
1°C 
2°C < M < 9°C 
-60°C < It < 
210 
H IX-VI 
H Mesomediterraneo 
13°C < T < 
17°C 
-1°C < m < 
4°C 
9°C < M < 14°C 
210°C < It < 
350 
H X-IV 
I Termomediterraneo 
17°C < T < 
19°C 
4°C < m < 
10°C 
14°C < M < 
18°C 
350°C < It < 
470 
H XII-II 
K Orocanario T < 6°C m < -2°C M < 4°C It < 80 H IX-VI 
L Supracanario 6°C < T < 11°C 
-2°C < m < 
2°C 
4°C < M < 9°C 
80°C < It < 
220 
H X-V 
M Mesocanario 
11°C < T < 
15°C 
2°C < m < 6°C 9°C < M < 13°C 
220°C < It < 
340 
H XII-II 
N Termocanario 
15°C < T < 
19°C 
6°C < m < 
11°C 
13°C < M < 
18°C 
340°C < It < 
480 
H O 
O Infracanario T > 19°C m > 11°C M > 18°C It > 480 H O 
 
5.3 TIPO DE VEGETACIÓN 
El mapa Forestal de Ceballos indica que la zona proyectada se clasifica como cultivos 
(MAGRAMA, 1996), mientras que el Mapa Forestal indica que se clasifica como 
pastizal – matorral (MAGRAMA, 2012), ambas referencias son correctas debido a que 
en la zona se alternan pastos y cultivos. 
 
5.4 INVENTARIO DE VEGETACIÓN 
El día 2 de mayo de 2015 se llevó a cabo un pequeño inventario de flora, para su 
realización no se llevó a cabo ningún tipo muestreo sino que se recogieron una serie 
de plantas y se identificaron en gabinete por Juan Andrés Ruiz de Oria Salgueiro (ver 
Tabla 54). No se recogieron todas las especies presentes, ya que no es el objetivo de 
este proyecto. Los nombres de autores y especies se han comprobado en el Sistema 
de Información sobre las Plantas de España (Anthos, 2012). 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO II. AL EPÍGRAFE 4.2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
56 / 90 
Tabla 54. Especie y familia de las especies inventariadas en la zona de estudio. 
Especie Familia 
Eryngium campestre L. Apiaceae 
Hieracium pilosella L. Asteraceae 
Taraxacum officinale F.H.Wigg. Asteraceae 
Tragopogon porrifolius L. Asteraceae 
Cynoglossum creticum Mill. Boraginaceae 
Alyssum granatense Boiss. & Reut. Brassicaceae 
Diplotaxis erucoides (L.) DC. Brassicaceae 
Cerastium arvense L. Caryophyllaceae 
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. Cistaceae 
Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 
Euphorbia serrata S.G.Gmel. Euphorbiaceae 
Mercurialis tomentosa L. Euphorbiaceae 
Erodium cicutarium (L.) L'Her. ex Aiton Geraniaceae 
Geranium molle L. Geraniaceae 
Lamium amplexicaule L. Lamiaceae 
Marrubium vulgare L. Lamiaceae 
Phlomis herba-venti L. Lamiaceae 
Salvia aethiopis L. Lamiaceae 
Salvia verbenaca L. Lamiaceae 
Thymus zygis Sm. Lamiaceae 
Medicago minima (L.) Bartal. Leguminosae 
Medicago sativa L. Leguminosae 
Plantago albicans L. Plantaginaceae 
Plantago lanceolata L. Plantaginaceae 
Bromus rubens L. Poaceae 
Echinaria capitata (L.) Desf. Poaceae 
Koeleria vallesiana Asch. & Graebn. Poaceae 
Micropyrum tenellum (L.) Link Poaceae 
Teucrium polium L. Lamiaceae 
Diplotaxis erucoides (L.) DC Brassicaceae 
Ornithogalum narbonense L. Asparagaceae 
Acinos alpinus (L.) Moench Lamiaceae 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. Lamiaceae 
Sideritis hirsuta L. Lamiaceae 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Brassicaceae 
Bellardia trixago (L.) All. Scrophulariaceae 
Plantago lanceolata L. Plantaginaceae 
Coronilla minima L. Fabaceae 
Vicia subgen. cracca (Dumort.) Peterm. Leguminosae 
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. Cistaceae 
Cynoglossum creticum Mill. Boraginaceae 
Echinaria capitata (L.) Desf. Poaceae 
Fumana ericoides (Cav.) Gandg. Cistaceae 
Dorycnium pentaphyllum Scop. Leguminosae 
Astragalus incanus L. Fabaceae 
Coronilla sect. Scorpioides Benth. Fabaceae 
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6 FAUNA VERTEBRADA 
La fauna vertebrada de la zona proyectada se ha determinado a partir del Inventario 
Español de Especies Terrestres (MAGRAMA, 2013a), en la Tabla 55 se recogen las 
especies de fauna vertebrada terrestre de la cuadrícula 30TUL88, dentro de la que se 
encuentra el vertedero de residuos inertes de Las Lomas, en dicha tabla pueden 
aparecer especies que no se encuentren específicamente en la zona de estudio.  
Tabla 55. Especie, nombre común, familia, orden y grado de amenaza según la IUCN de la especies de la cuadrícula 
30TUL88. NT: Casi amenazada; EN: En peligro; Vu: Vulnerable; LC: Preocupación menor; DD: Datos insuficientes; 
Fuente: (MAGRAMA, 2013a). 
Especie Nombre común Familia Orden Categoría 
Accipiter gentilis Azor común Accipitridae Falconiformes - 
Actitis hypoleucos Andarríos chico Scolopacidae Charadriformes - 
Aegithalos caudatus Mito Aegithalidae Paseriformes - 
Alauda arvensis Alondra común Alaudidae Paseriformes - 
Alcedo atthis Martín pescador  Alcedinidae Coraciformes NT 
Alectoris rufa Perdiz roja Phasianidae Galliformes EN 
Anas platyrhynchos Ánade azulón Anatidae Anseriformes - 
Anthus campestris Bisbita campestre Motacillidae Paseriformes - 
Anthus trivialis Bisbita arbóreo Motacillidae Paseriformes - 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo Muridae Roedores LC 
Apus apus Vencejo común Apodidae Apodiformes - 
Arvicola sapidus Rata de agua Muridae Roedores VU  
Asio otus Búho chico Strigidae Strigiformes DD 
Athene noctua Mochuelo europeo Strigidae Strigiformes - 
Burhinus oedicnemus Alcaraván común Burhinidae Charadriformes EN 
Buteo buteo Busardo ratonero Accipitridae Falconiformes NT 
Calandrella brachydactyla Terrera común Alaudidae Paseriformes VU 
Canis lupus Lobo Canidae Carnívoros NT 
Capreolus capreolus Corzo Capreolidae Arctiodáctilos LC 
Carduelis cannabina Pardillo común Fringillidae Paseriformes - 
Carduelis carduelis Jilguero Fringillidae Paseriformes - 
Carduelis chloris Verderón común Fringillidae Paseriformes - 
Certhia brachydactyla Agateador común Certhiidae Paseriformes - 
Cettia cetti Ruiseñor bastardo Sylviidae Paseriformes - 
Ciconia ciconia Cigüeña blanca Ciconiidae Ciconiiformes - 
Coccothraustes coccothraustes Picogordo Fringillidae Paseriformes - 
Columba domestica Paloma doméstica Columbidae Columbiformes - 
Columba livia Paloma bravía Columbidae Columbiformes - 
Columba palumbus Paloma torcaz Columbidae Columbiformes - 
Coracias garrulus Carraca europea Coraciidae Coraciformes VU 
Corvus corax Cuervo Corvidae Paseriformes EN 
Corvus corone Corneja Corvidae Paseriformes - 
Corvus monedula Grajilla Corvidae Paseriformes - 
Coturnix coturnix Codorniz común Phasianidae Galliformes DD 
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Tabla 55 (Cont.). Especie, nombre común, familia, orden y grado de amenaza según la IUCN de la especies de la 
cuadrícula 30TUL88. NT: Casi amenazada; EN: En peligro; Vu: Vulnerable; LC: Preocupación menor; DD: Datos 
insuficientes; Fuente: (MAGRAMA, 2013a). 
Especie Nombre común Familia Orden Categoría 
Crocidura russula Musaraña gris Soricidae Soricomorfos LC 
Cuculus canorus Cuco común Cuculidae Cuculiformes - 
Cyanopica cyana Rabilargo Corvidae Paseriformes - 
Delichon urbicum Avión común Hirundinidae Paseriformes - 
Dendrocopos major Pico picapinos Picidae Piciformes - 
Eliomys quercinus Lirón careto Gliridae Roedores LC 
Emberiza calandra Triguero Emberizidae Paseriformes - 
Emberiza cia Escribano montesino Emberizidae Paseriformes - 
Emberiza cirlus Escribano soteño Emberizidae Paseriformes - 
Eptesicus serotinus Murciélago hortelano Vespertilionidae Quirópteros LC 
Erinaceus europaeus Erizo europeo Erinaceidae Erinaceomorfos LC 
Erithacus rubecula Petirrojo Turdidae Paseriformes DD 
Falco subbuteo Alcotán europeo Falconidae Falconiformes NT 
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Falconidae Falconiformes DD 
Fringilla coelebs Pinzón vulgar Fringillidae Paseriformes DD 
Galerida cristata Cogujada común Alaudidae Paseriformes - 
Galerida theklae Cogujada montesina Alaudidae Paseriformes - 
Gallinula chloropus Gallineta común Phasianidae Galliformes - 
Garrulus glandarius Arrendajo Corvidae Paseriformes - 
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada Accipitridae Falconiformes - 
Hippolais polyglotta Zarcero común Sylviidae Paseriformes - 
Hirundo rustica Golondrina común Hirundinidae Paseriformes - 
Lanius excubitor Alcaudón real Laniidae Paseriformes - 
Lanius senator Alcaudón común Laniidae Paseriformes NT 
Lepus granatensis Liebre ibérica Leporidae Lagomorfos LC 
Lullula arborea Alondra totovía Alaudidae Paseriformes - 
Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Turdidae Paseriformes - 
Lutra lutra Nutria paleártica Mustelidae Carnívoros LC 
Melanocorypha calandra Calandria común Alaudidae Paseriformes - 
Meles meles Tejón Mustelidae Carnívoros LC 
Merops apiaster Abejaruco europeo Meropidae Coraciformes - 
Microtus arvalis Topillo campesino Muridae Roedores LC 
Microtus duodecimcostatu Topillo mediterráneo Muridae Roedores LC 
Milvus migrans Milano negro Accipitridae Falconiformes NT 
Milvus milvus Milano real Accipitridae Falconiformes EN 
Motacilla alba Lavandera blanca Motacillidae Paseriformes - 
Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Motacillidae Paseriformes DD 
Motacilla flava Lavandera boyera Motacillidae Paseriformes - 
Mus musculus Ratón casero Muridae Roedores LC 
Mus spretus Ratón moruno Muridae Roedores LC 
Muscicapa striata Papamoscas gris Muscicapidae Paseriformes - 
Mustela nivalis Comadreja Mustelidae Carnívoros LC 
Mustela putorius Turón Mustelidae Carnívoros NT 
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Tabla 55 (Cont.). Especie, nombre común, familia, orden y grado de amenaza según la IUCN de la especies de la 
cuadrícula 30TUL88. NT: Casi amenazada; EN: En peligro; Vu: Vulnerable; LC: Preocupación menor; DD: Datos 
insuficientes; Fuente: (MAGRAMA, 2013a). 
Especie Nombre común Familia Orden Categoría 
Myotis daubentonii Murciélago ribereño Vespertilionidae Quirópteros LC 
Neomys anomalus Musgaño de Cabrera Soricidae Soricomorfos LC 
Neovison vison Visón americano Mustelidae Carnívoros NE 
Oenanthe hispanica Collalba rubia Turdidae Paseriformes NT 
Oenanthe oenanthe Collalba gris Turdidae Paseriformes - 
Oriolus oriolus Oropéndola Oriolidae Paseriformes - 
Oryctolagus cuniculus Conejo Leporidae Lagomorfos VU  
Otus scops Autillo europeo Strigidae Strigiformes - 
Parus ater Carbonero garrapinos Paridae Paseriformes - 
Parus caeruleus Herrerillo común Paridae Paseriformes EN 
Parus cristatus Herrerillo capuchino Paridae Paseriformes - 
Parus major Carbonero común Paridae Paseriformes - 
Passer domesticus Gorrión común Passeridae Paseriformes - 
Passer montanus Gorrión molinero Passeridae Paseriformes - 
Petronia petronia Gorrión chillón Passeridae Paseriformes - 
Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón Turdidae Paseriformes - 
Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo Sylviidae Paseriformes - 
Phylloscopus collybita/ibericus Mosquitero común Sylviidae Paseriformes - 
Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico Sylviidae Paseriformes - 
Pica pica Urraca Corvidae Paseriformes - 
Picus viridis Pito real Picidae Piciformes - 
Pipistrellus kuhlii Murciélago borde claro Vespertilionidae Quirópteros LC 
Pipistrellus pipistrellu Murciélago enano  Vespertilionidae Quirópteros LC 
Pipistrellus pygmaeus Murciélago de cabrera Vespertilonidae Chitoptera LC 
Pterocles orientalis Ganga ortega Pteroclidae Columbiformes VU 
Ptyonoprogne rupestris Avión roquero Hirundinidae Paseriformes - 
Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Corvidae Paseriformes EN 
Rattus norvegicus Rata parda Muridae Roedores LC 
Regulus ignicapilla Reyezuelo listado Sylviidae Paseriformes - 
Remiz pendulinus Pájaro moscón Remizidae Paseriformes - 
Saxicola torquatus Tarabilla común Turdidae Paseriformes - 
Sciurus vulgaris Ardilla roja Sciuridae Roedores LC 
Serinus serinus Verdecillo Fringillidae Paseriformes - 
Sitta europaea Trepador azul Sittidae Paseriformes - 
Streptopelia decaocto Tórtola turca Columbidae Columbiformes - 
Streptopelia turtur Tórtola común Columbidae Columbiformes VU 
Strix aluco Cárabo común Strigidae Strigiformes - 
Sturnus unicolor Estornino negro Sturnidae Paseriformes - 
Sus scrofa Jabalí Suidae Arctiodáctilos LC 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada Sylviidae Paseriformes - 
Sylvia borin Curruca mosquitera Sylviidae Paseriformes - 
Sylvia cantillans Curruca carrasqueña Sylviidae Paseriformes - 
Sylvia conspicillata Curruca tomillera Sylviidae Paseriformes DD 
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Tabla 55 (Cont.). Especie, nombre común, familia, orden y grado de amenaza según la IUCN de la especies de la 
cuadrícula 30TUL88. NT: Casi amenazada; EN: En peligro; Vu: Vulnerable; LC: Preocupación menor; DD: Datos 
insuficientes; Fuente: (MAGRAMA, 2013a). 
Especie Nombre común Familia Orden Categoría 
Troglodytes troglodytes Chochín Troglodytidae Paseriformes - 
Turdus merula Mirlo común Turdidae Paseriformes DD 
Turdus philomelos Zorzal común Turdidae Paseriformes - 
Turdus viscivorus Zorzal charlo Turdidae Paseriformes - 
Tyto alba Lechuza común Tytonidae Strigiformes EN 
Upupa epops Abubilla Upupidae Coraciformes - 
Vulpes vulpes Zorro Canidae Carnívoros LC 
 
7 ESTADO SOCIECONÓMICO 
7.1 DEMOGRAFÍA 
En la Tabla 56 se recoge el número de habitantes de los municipios de la provincia de 
Segovia. El número de habitantes se utiliza para calcular el volumen de RCDs que 
genera cada municipio al año. 
Tabla 56. Habitantes de Segovia por municipio y número total de habitantes para cada provincia. Fuente: (INE, 
2014a). 
Municipio Habitantes Municipio Habitantes 
Abades 873 Martín Muñoz de la Dehesa 220 
Adrada de Pirón 36 Martín Muñoz de las Posadas 356 
Adrados 156 Marugán 634 
Aguilafuente 647 Mata de Cuéllar 279 
Alconada de Maderuelo 33 Matabuena 192 
Aldea Real 341 Matilla, La 96 
Aldealcorvo 18 Melque de Cercos 91 
Aldealengua de Pedraza 89 Membibre de la Hoz 34 
Aldealengua de Santa María 58 Migueláñez 167 
Aldeanueva de la Serrezuela 54 Montejo de Arévalo 205 
Aldeanueva del Codonal 139 Montejo de la Vega de la Serrezuela 151 
Aldeasoña 67 Monterrubio 63 
Aldehorno 53 Moral de Hornuez 73 
Aldehuela del Codonal 31 Mozoncillo 956 
Aldeonte 62 Muñopedro 342 
Anaya 118 Muñoveros 165 
Añe 103 Nava de la Asunción 2941 
Arahuetes 42 Navafría 319 
Arcones 233 Navalilla 127 
Arevalillo de Cega 29 Navalmanzano 1145 
Armuña 238 Navares de Ayuso 60 
Ayllón 1354 Navares de Enmedio 100 
Barbolla 203 Navares de las Cuevas 23 
Basardilla 153 Navas de Oro 1402 
Bercial 110 Navas de Riofrío 422 
Bercimuel 35 Navas de San Antonio 408 
Bernardos 550 Nieva 319 
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Tabla 56 (Cont.). Habitantes de Segovia por municipio y número total de habitantes para cada provincia. Fuente: 
(INE, 2014a). 
Municipio Habitantes Municipio Habitantes 
Bernuy de Porreros 703 Olombrada 638 
Boceguillas 830 Orejana 72 
Brieva 82 Ortigosa de Pestaño 82 
Caballar 98 Ortigosa del Monte 587 
Cabañas de Polendos 179 Otero de Herreros 982 
Cabezuela 687 Pajarejos 21 
Calabazas de Fuentidueña 39 Palazuelos de Eresma 4868 
Campo de San Pedro 290 Pedraza 426 
Cantalejo 3782 Pelayos del Arroyo 67 
Cantimpalos 1368 Perosillo 18 
Carbonero el Mayor 2577 Pinarejos 173 
Carrascal del Río 162 Pinarnegrillo 120 
Casla 167 Pradales 46 
Castillejo de Mesleón 150 Prádena 567 
Castro de Fuentidueña 40 Puebla de Pedraza 58 
Castrojimeno 37 Rapariegos 208 
Castroserna de Abajo 53 Real Sitio de San Ildefonso 5464 
Castroserracín 44 Rebollo 93 
Cedillo de la Torre 116 Remondo 319 
Cerezo de Abajo 145 Riaguas de San Bartolomé 41 
Cerezo de Arriba 161 Riaza 2382 
Chañe 904 Ribota 43 
Cilleruelo de San Mamés 41 Riofrío de Riaza 29 
Cobos de Fuentidueña 39 Roda de Eresma 201 
Coca 1943 Sacramenia 429 
Codorniz 362 Samboal 488 
Collado Hermoso 153 San Cristóbal de Cuéllar 163 
Condado de Castilnovo 86 San Cristóbal de la Vega 124 
Corral de Ayllón 94 San Cristóbal de Segovia 2939 
Cozuelos de Fuentidueña 136 San Martín y Mudrián 273 
Cubillo 69 San Miguel de Bernuy 150 
Cuéllar 9547 San Pedro de Gaíllos 277 
Cuevas de Provanco 142 Sanchonuño 945 
Domingo García 32 Sangarcía 346 
Donhierro 105 Santa María la Real de Nieva 1052 
Duruelo 166 Santa Marta del Cerro 38 
Encinas 52 Santiuste de Pedraza 116 
Encinillas 242 Santiuste de San Juan Bautista 622 
Escalona del Prado 564 Santo Domingo de Pirón 59 
Escarabajosa de Cabezas 331 Santo Tomé del Puerto 287 
Escobar de Polendos 193 Sauquillo de Cabezas 200 
Espinar, El 9654 Sebúlcor 278 
Espirdo 1088 Segovia 53260 
Fresneda de Cuéllar 174 Sepúlveda 1193 
Fresno de Cantespino 267 Sequera de Fresno 39 
Fresno de la Fuente 90 Sotillo 28 
Frumales 136 Sotosalbos 132 
Fuente de Santa Cruz 130 Tabanera la Luenga 63 
Fuente el Olmo de Fuentidueña 180 Tolocirio 56 
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Tabla 56 (Cont.). Habitantes de Segovia por municipio y número total de habitantes para cada provincia. Fuente: 
(INE, 2014a). 
Municipio Habitantes Municipio Habitantes 
Fuente el Olmo de Íscar 71 Torre Val de San Pedro 193 
Fuentepelayo 937 Torreadrada 78 
Fuentepiñel 105 Torrecaballeros 1305 
Fuenterrebollo 359 Torrecilla del Pinar 216 
Fuentesaúco de Fuentidueña 261 Torreiglesias 345 
Fuentesoto 120 Trescasas 991 
Fuentidueña 150 Turégano 1056 
Gallegos 95 Urueñas 100 
Garcillán 480 Valdeprados 84 
Gomezserracín 666 Valdevacas de Montejo 32 
Grajera 258 Valdevacas y Guijar 97 
Honrubia de la Cuesta 63 Valle de Tabladillo 103 
Hontalbilla 329 Vallelado 739 
Hontanares de Eresma 1248 Valleruela de Pedraza 77 
Huertos, Los 188 Valleruela de Sepúlveda 57 
Ituero y Lama 365 Valseca 272 
Juarros de Riomoros 61 Valtiendas 100 
Juarros de Voltoya 250 Valverde del Majano 1061 
Labajos 146 Veganzones 265 
Laguna de Contreras 126 Vegas de Matute 288 
Languilla 87 Ventosilla y Tejadilla 27 
Lastras de Cuéllar 410 Villacastín 1542 
Lastras del Pozo 79 Villaverde de Íscar 638 
Lastrilla, La 3605 Villaverde de Montejo 39 
Losa, La 538 Villeguillo 118 
Maderuelo 109 Yanguas de Eresma 133 
Marazoleja 117 Zarzuela del Monte 553 
Martín Miguel 53 Zarzuela del Pinar 487 
  Total provincia Segovia 159303 
 
7.2 EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 
Los edificios en pie y de nueva construcción son una fuente importante de RCDs, por 
lo que es interesante conocer su número y su estado.  
En el año 2014 se censaron en Castilla y León 895304 edificios (JCyL, 2014a), en la 
Tabla 57 se recoge el número de edificios en función del tamaño poblacional de los 
municipios.  
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Tabla 57. Número total de edificios censados y por tamaño del municipio para cada provincia en el año 2014. 
Fuente: (JCyL, 2014a). 
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Ávila 107116 8165 33702 18848 5835 21916 10594 0 0 8056 0 0 
Burgos 113951 12512 36462 19405 14434 8327 4416 0 7136 0 11259 0 
León 172233 169 25179 35982 30113 30657 9828 11711 6031 11684 10879 0 
Palen. 57436 4364 18406 4.61 10839 6671 6499 0 0 6596 0 0 
Salam. 116513 4776 49778 17031 14159 3012 8971 8262 0 0 10524 0 
Segov. 78483 6360 25004 12186 11405 8856 8931 0 0 5741 0 0 
Soria 45258 8874 12879 6367 3447 5929 4144 0 3618 0 0 0 
Vallad. 112146 2821 19965 8877 13651 19286 15489 3148 7250 0 21659 0 
Zamora 92168 1772 40742 20856 13472 1109 3015 3075 0 8127 0 0 
Castilla 
y León 
895304 49813 262117 143613 117355 105763 71887 26196 24035 40204 54321 0 
 
Muchos de los edificios censados se encuentran en malas condiciones o incluso en 
ruina, este dato se recoge en la Tabla 58 para cada provincia.  
Tabla 58. Estado de los edificios por provincia. Fuente: (JCyL, 2014a). 
Provincia Total 
Estado del edificio 
Ruinoso Malo Deficiente Bueno 
Ávila 106880 435 1692 6500 98253 
Burgos 113227 1062 3369 11346 97450 
León 171380 1282 4077 18001 148020 
Palencia 57075 463 1040 4344 51228 
Salamanca 116083 646 2893 11491 101053 
Segovia 78093 430 1469 5796 70398 
Soria 45026 489 1466 5322 37749 
Valladolid 111093 480 1840 7757 101016 
Zamora 91825 604 2.149 7989 81083 
Castilla y León 890682 5891 19995 78546 786250 
 
Como se dijo anteriormente la construcción de edificios es una fuente de RCDs, por lo 
que se han recogido datos de edificios de nueva construcción a lo largo de las 
décadas. En la Tabla 59 se observa que el número de edificios ha aumentado 
constantemente.  
En la Tabla 60 se recoge el número de viviendas iniciadas y terminadas durante el año 
2012, esta puede ser una referencia a la hora de estimar el número de viviendas en 
construcción por año. 
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Tabla 59. Número de edificios construidos por periodos en cada provincia. Fuente: (JCyL, 2014a). 
Provincia Antes de 1900 De 1900 a 1950 De 1951 a 2001 De 2002 a 2011 
Ávila 6431 15276 69888 15285 
Burgos 17294 23557 53775 18601 
León 14826 43551 92433 20570 
Palencia 13639 12863 23865 6708 
Salamanca 10822 21903 64486 18872 
Segovia 5640 14091 42621 15741 
Soria 10230 8797 17374 8625 
Valladolid 10725 12085 68024 20259 
Zamora 9599 19023 44834 18369 
Castilla y León 99206 171146 477300 143030 
 
Tabla 60. Viviendas protegidas y libres iniciadas y terminadas por provincia y en Castilla y León. Total de viviendas 
objeto de la construcción en el año 2012. Fuente: (JCyL, 2014a). 
Provincia 
Viviendas protegidas iniciadas y terminadas Viviendas libres iniciadas y terminadas 
Iniciadas Terminadas Iniciadas Terminadas 
Ávila 3 127 339 966 
Burgos 218 546 447 1199 
León 175 238 428 1227 
Palencia 139 41 305 675 
Salamanca 136 372 439 976 
Segovia 37 83 362 1097 
Soria 106 255 296 478 
Valladolid 142 255 311 946 
Zamora 0 48 270 937 
Castilla y León 956 1965 3197 8501 
TOTAL 14619 
 
7.3 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
7.3.1 Situación en España 
El sector de la construcción en España ha generado un gran número de puestos de 
trabajo, sin embargo en la actualidad ha disminuido debido a la crisis económica. 
En el año 2004 el 12,7% de la población activa (2,33 millones de personas) trabajaban 
en este sector representando el 9,6% del Producto Interior Bruto (PIB) (MMA, 2009), 
mientras que en el cuarto trimestre del año 2014 el número de empleados en la 
construcción fue de 1.030,4 millones de personas (INE, 2015b). 
 
7.3.2 Situación en Castilla y León 
La encuesta de la estructura de la construcción de Castilla y León indica que se ha 
producido un descenso en el número de ocupados en este sector del año 2011 al 
2013.  
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En el año 2012 el número de empresas disminuyó un 20,5% respecto al año anterior, 
siendo las empresas con menos de 20 empleados las más afectadas. El número de 
personas ocupadas durante dicho año fue de 68058, esta cifra representa el 6,1% de 
los empleados en el sector de la construcción a nivel nacional (1112233). 
En el año 2013 el número de ocupados en el sector de la construcción fue de 65900, 
un 3,2% menos que en el año 2012.  
Los Ingresos en el año 2012 fueron de 8790 millones de euros, representando el 5,4% 
de los ingresos totales a nivel nacional para dicho sector. Castilla y León fue la séptima 
Comunidad Autónoma que aportó más ingresos al sector de la construcción durante 
dicho año (JCyL, 2014b).  
 
7.3.3 Empresas dedicadas a la construcción 
En el año 2014 el número de empresas dedicadas a la construcción en España fue de 
408089 empresas (INE, 2014b). 
En la Figura 36 se recoge el número de empresas dedicadas al sector de la 
construcción en Castilla y León desde el año 1999 al año 2009, es la misma se observa 
un incremento anual constante del número de empresas hasta el año 2009 cuando 
comienzan a disminuir, coincidiendo con la disminución en la producción de RCDs a 
nivel estatal (ver Figura 36).  
 
Figura 36. Número de empresas del sector de la construcción en Castilla y León de 1999 a 2009. Modificación de: 
(INE, 2015a). 
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En la Tabla 61 se recoge el número de empresas por municipio de la provincia de 
Segovia, ya que son las que probablemente recurran a la planta de valorización de 
RCDs de Cuéllar. 
Tabla 61. Empresas constructoras de Segovia por municipio. Fuente: (Empresite, 2015). 
Municipio Empresas Municipio Empresas 
Abades 5 Martín Muñoz de la Dehesa 3 
Adrada de Pirón 1 Martín Muñoz de las Posadas 4 
Adrados 0 Marugán 8 
Aguilafuente 5 Mata de Cuéllar 0 
Alconada de Maderuelo 0 Matabuena 3 
Aldea Real 0 Matilla, La 0 
Aldealcorvo 0 Melque de Cercos 0 
Aldealengua de Pedraza 0 Membibre de la Hoz 0 
Aldealengua de Santa María 0 Migueláñez 6 
Aldeanueva de la Serrezuela 0 Montejo de Arévalo 0 
Aldeanueva del Codonal 0 Montejo de la Vega de la Serrezuela 0 
Aldeasoña 0 Monterrubio 3 
Aldehorno 0 Moral de Hornuez 0 
Aldehuela del Codonal 0 Mozoncillo 3 
Aldeonte 0 Muñopedro 0 
Anaya 3 Muñoveros 0 
Añe 0 Nava de la Asunción 22 
Arahuetes 0 Navafría 6 
Arcones 0 Navalilla 2 
Arevalillo de Cega 1 Navalmanzano 7 
Armuña 1 Navares de Ayuso 0 
Ayllón 23 Navares de Enmedio 0 
Barbolla 3 Navares de las Cuevas 0 
Basardilla 2 Navas de Oro 9 
Bercial 2 Navas de Riofrío 6 
Bercimuel 1 Navas de San Antonio 4 
Bernardos 7 Nieva 2 
Bernuy de Porreros 2 Olombrada 4 
Boceguillas 8 Orejana 0 
Brieva 0 Ortigosa de Pestaño 0 
Caballar 2 Ortigosa del Monte 5 
Cabañas de Polendos 1 Otero de Herreros 8 
Cabezuela 7 Pajarejos 0 
Calabazas de Fuentidueña 0 Palazuelos de Eresma 23 
Campo de San Pedro 9 Pedraza 3 
Cantalejo 24 Pelayos del Arroyo 2 
Cantimpalos 4 Perosillo 0 
Carbonero el Mayor 20 Pinarejos 0 
Carrascal del Río 0 Pinarnegrillo 0 
Casla 1 Pradales 0 
Castillejo de Mesleón 2 Prádena 2 
Castro de Fuentidueña 0 Puebla de Pedraza 0 
Castrojimeno 0 Rapariegos 0 
Castroserna de Abajo 0 Real Sitio de San Ildefonso 0 
Castroserracín 0 Rebollo 0 
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Tabla 63 (Cont.). Empresas constructoras de Segovia por municipio. Fuente: (Empresite, 2015). 
Municipio Empresas Municipio Empresas 
Cedillo de la Torre 0 Remondo 2 
Cerezo de Abajo 1 Riaguas de San Bartolomé 0 
Cerezo de Arriba 0 Riaza 23 
Chañe 4 Ribota 0 
Cilleruelo de San Mamés 0 Riofrío de Riaza 0 
Cobos de Fuentidueña 0 Roda de Eresma 0 
Coca 11 Sacramenia 6 
Codorniz 0 Samboal 0 
Collado Hermoso 4 San Cristóbal de Cuéllar 0 
Condado de Castilnovo 0 San Cristóbal de la Vega 0 
Corral de Ayllón 0 San Cristóbal de Segovia 11 
Cozuelos de Fuentidueña 0 San Martín y Mudrián 0 
Cubillo 1 San Miguel de Bernuy 2 
Cuéllar 89 San Pedro de Gaíllos 4 
Cuevas de Provanco 0 Sanchonuño 8 
Domingo García 0 Sangarcía 0 
Donhierro 0 Santa María la Real de Nieva 8 
Duruelo 0 Santa Marta del Cerro 0 
Encinas 0 Santiuste de Pedraza 0 
Encinillas 1 Santiuste de San Juan Bautista 0 
Escalona del Prado 1 Santo Domingo de Pirón 0 
Escarabajosa de Cabezas 2 Santo Tomé del Puerto 2 
Escobar de Polendos 0 Sauquillo de Cabezas 0 
Espinar, El 75 Sebúlcor 3 
Espirdo 18 Segovia 520 
Fresneda de Cuéllar 0 Sepúlveda 10 
Fresno de Cantespino 2 Sequera de Fresno 0 
Fresno de la Fuente 0 Sotillo 0 
Frumales 0 Sotosalbos 2 
Fuente de Santa Cruz 1 Tabanera la Luenga 3 
Fuente el Olmo de Fuentidueña 0 Tolocirio 0 
Fuente el Olmo de Íscar 0 Torre Val de San Pedro 0 
Fuentepelayo 7 Torreadrada 2 
Fuentepiñel 0 Torrecaballeros 18 
Fuenterrebollo 2 Torrecilla del Pinar 2 
Fuentesaúco de Fuentidueña 0 Torreiglesias 0 
Fuentesoto 0 Trescasas 4 
Fuentidueña 0 Turégano 11 
Gallegos 1 Urueñas 0 
Garcillán 3 Valdeprados 0 
Gomezserracín 8 Valdevacas de Montejo 0 
Grajera 5 Valdevacas y Guijar 0 
Honrubia de la Cuesta 0 Valle de Tabladillo 0 
Hontalbilla 2 Vallelado 5 
Hontanares de Eresma 5 Valleruela de Pedraza 0 
Huertos, Los 0 Valleruela de Sepúlveda 0 
Ituero y Lama 6 Valseca 0 
Juarros de Riomoros 1 Valtiendas 0 
Juarros de Voltoya 1 Valverde del Majano 27 
Labajos 0 Veganzones 3 
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Tabla 63 (Cont.). Empresas constructoras de Segovia por municipio. Fuente: (Empresite, 2015). 
Municipio Empresas Municipio Empresas 
Laguna de Contreras 0 Vegas de Matute 0 
Languilla 0 Ventosilla y Tejadilla 0 
Lastras de Cuéllar 1 Villacastín 11 
Lastras del Pozo 0 Villaverde de Íscar 4 
Lastrilla, La 42 Villaverde de Montejo 0 
Losa, La 4 Villeguillo 0 
Maderuelo 2 Yanguas de Eresma 2 
Marazoleja 0 Zarzuela del Monte 0 
Martín Miguel 0 Zarzuela del Pinar 4 
Total provincia Segovia 1266 
 
7.3.4 Residuos generados en el sector de la construcción 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró para el año 2009 una producción de 
40,1 millones de toneladas de residuos y de 32,7 millones de toneladas en el año 
2011.  
La mayor cantidad de residuos se clasificaron como residuos minerales, tanto no 
peligrosos como peligrosos. Dentro de los residuos no peligrosos destacaron los 
residuos mezclados, los metales y la madera, estos datos se pueden consultar con 
mayor detalle en la Tabla 62. 
Tabla 62. Producción en t de cada tipo de residuos de la construcción en función de su peligrosidad y la total. 
Residuos generados 
por tipo 
No peligrosos 
(t) 
Peligrosos 
(t) 
Total  
(t) 
Residuos minerales 31808,7 132,4 31941,1 
Residuos mezclados 226,2 0,0 226,2 
Metales  193,8 - 193,8 
Madera 133,4 0,5 133,9 
Plásticos  83,1 - 83,1 
Papel y cartón 67,4 - 67,4 
Químicos  5,8 19,4 25,2 
Equipos electrónicos y 
vehículos desechados 
2,3 2,2 4,5 
Otros  2,8 0,2 3,0 
Vidrio  2,1 0,2 2,3 
Caucho  0,5 - 0,5 
Animales y vegetales 0,3 - 0,3 
Sanitarios y biológicos 0,2 0,0 0,2 
TOTAL 32526,7 154,9 32681,6 
 
7.4 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RCDs 
El sector de la construcción en España ha representado una importante actividad 
económica durante las últimas décadas debido a la creación de infraestructuras como 
redes de transporte, instalaciones para la generación de energía, así como la 
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construcción, rehabilitación y reforma de edificaciones para uso de vivienda, turístico 
y de servicios (MMA, 2009).  
 
Figura 37. Generación de RCDs en t desde el año 2001 hasta el año 2011. No se dispone de datos para el año 2006. 
Modificación de: (CEDEX, 2010; MAGRAMA, 2013b). 
 
En la Figura 37 se observa como la producción de RCDs ha disminuido desde el año 
2008. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) cita 
que la actividad del sector de la construcción ha disminuido un 75%, suponiendo un 
descenso de la producción de RCDs aproximadamente de la misma magnitud 
(MAGRAMA, 2013b).  
Aproximadamente el 50% de los RCDs se generan en Cataluña, la Comunidad 
Valenciana y Andalucía, el 25% se generan en Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia y el 
otro 25% se distribuye de una forma casi uniforme entre el resto de Comunidades 
Autónomas.  
Los RCDs son un grave problema ambiental debido a que durante décadas se han 
generado grandes volúmenes que no han sido gestionados correctamente por falta de 
una legislación específica (BOE, 2008).  
En la Figura 38 se representa el porcentaje medio de los diferentes residuos tipos de 
materiales que forman los RCDs (CEDEX, 2010). 
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Figura 38. Porcentaje de cada tipo de residuo que forman los RCDs. Modificación: (CEDEX, 2010). 
 
7.4.1 Valorización de los RCDs 
Durante el periodo de vigencia del I Plan Nacional Integrado de Residuos de 
Construcción y Demolición (2001 - 2006) se valorizaron una pequeña fracción de los 
RCDs generados (ver Figura 39). Aunque no se alcanzaron los objetivos de prevención 
y reciclado fijados para el año 2006 tuvo lugar un incremento de la iniciativa pública y 
privada en la construcción de infraestructuras para el tratamiento de RCDs. 
Sin embargo, la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el 
que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008 - 2015, 
estima que más del 50% de los RCDs generados hasta el momento de su publicación 
(año 2009) fueron vertidos de forma incontrolada, mientras que del 30% de los RCDs 
tratados correctamente 12 millones de toneladas se enviaron directamente a 
vertedero, por lo que solamente se revalorizó una pequeña fracción de RCDs 
continuando con la problemática inicial. 
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Figura 39. Volumen de RCDs valorizados y eliminados en t de 2002 a 2005. Modificación: (CEDEX, 2010). 
  
Durante los años 2010 y 2011 aumenta la valorización y el uso de los RCDs en 
operaciones de relleno respecto al año 2009 como se muestra en la Tabla 63 
(MAGRAMA, 2013a). 
Tabla 63. Cantidad de RCDs generados en t, destinados a operaciones de relleno, valorizados de forma diferente a 
operaciones de relleno, incinerados y vertidos. Fuente: (MAGRAMA, 2013a) 
Año 
RCDs 
generados (t) 
Valorización 
(t) 
Operaciones 
de relleno (t) 
Incineración 
(t) 
Vertido  
(t) 
2010 11763266 5073723 2673002 1306 4015235 
2011 9329132 3859854 273280 4992 5191006 
 
7.4.2 RCDs en Castilla y León  
En el año 2005 el MAGRAMA estima una producción de 1895977 t/año de RCDs para 
la población de Castilla y León, que en dicho año era de 2510849 (BOE, 2009b).  
Posteriormente, un estudio de la Asociación Española de Gestores de Residuos de 
Construcción y Demolición (GERD) a partir de los datos del INE del año 2010 
determina que cada persona genera 0,5 t de RCD al año y calcula la producción por 
habitante y año para cada provincia castellano leonesa, estos datos se recoge en la 
Tabla 64. 
Tabla 64. RCDs por habitante y año en t/año en función de la población para cada provincia y RCDs gestionados. 
Fuente: (GERD, 2012). 
Provincia  Población en 2010 
Residuos por habitante 
(0,5 t/año) 
RCDs gestionados 
Ávila  171896 85,948 6,000 
Burgos 374826 187,413 143,697 
León 499284 249,642 - 
Palencia 172510 86,255 9460 
375106 333640 519370
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Tabla 66 (Cont.). RCDs por habitante y año en t/año en función de la población para cada provincia y RCDs 
gestionados. Fuente: (GERD, 2012). 
Provincia  Población en 2010 
Residuos por habitante 
(0,5 t/año) 
RCDs gestionados 
Salamanca 353619 176,810 40200 
Segovia  164268 82,134 65320 
Soria  95258 47,629 - 
Valladolid  533640 266,820 43967 
Zamora 194214 97,107 15230 
Castilla y León 2559515 1279,758 323874 
 
Se observa que la producción de RCDs disminuye respecto al año 2009. 
 
7.4.3 Tipos de plantas para la gestión de los RCDs 
La Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, define los 
siguientes tipos de plantas para la gestión de los RCDs: 
 Plantas de transferencia: Instalaciones cuyo objetivo es el depósito temporal de 
RCDs que deben ser tratados o eliminados en instalaciones localizadas a grandes 
distancias. En estas instalaciones se pueden clasificar los residuos y llevar a cabo 
triajes. 
 Plantas de tratamiento: Tienen como objetivo seleccionar, clasificar y valorizar los 
diferentes materiales que forman los RCDs, con el fin de obtener productos finales 
aptos para su utilización directa o residuos cuyo destino es otro tratamiento 
posterior de valorización o reciclado. Estas plantas pueden ser fijas o móviles. 
o Plantas de tratamiento fijas: Instalaciones ubicadas en un emplazamiento 
cerrado cuya maquinaria de reciclaje es fija y no opera fuera de dicho 
emplazamiento. Entra la maquinaria se incluyen machacadoras, cribas y 
dispositivos de transporte y algunas plantas pueden disponer de 
electroimanes para separar el acero y equipos para la eliminación de 
contaminantes. 
o Plantas de tratamiento móviles: Formadas por maquinaria y equipos de 
reciclaje móviles que se desplazan a las obras o a los centros de valorización o 
eliminación. 
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 Vertederos controlados: Instalaciones para el depósito definitivo de RCD que 
deben cumplir los requisitos del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
Las plantas se pueden clasificar en (CEDEX, 2010): 
 Plantas de primera generación: No tienen mecanismos para la eliminación de 
contaminantes, excepto del acero. 
 Plantas de segunda generación: Cuentan con electroimanes para separar el acero 
añade, sistemas mecánicos o manuales de eliminación de contaminantes 
previamente al machaqueo y elementos de limpieza y clasificación del producto 
machacado. 
 Plantas de tercera generación: Tienen como objetivo reciclar los materiales 
secundarios considerados como contaminantes de los áridos generados. 
 
7.4.4 Plantas para la gestión de los RCDs en Castilla y León 
En el año 2012 se registraron 43 plantas de tratamiento de RCDs en Castilla y León 
(JCyL, 2012). 
La aplicación de Búsqueda de Gestores de RCDs no peligrosos de la Junta de Castilla y 
León en el año 2015 facilita las empresas castellano leonesas con permiso para la 
valorización de RCDs. En la Tabla 65 se recogen las empresas que pueden intervenir 
en el reciclaje o valorización de RCDs como papel, cartón, metal, madera, vidrio, 
plásticos, material electrónico, material hospitalario, residuos agrícolas, ganaderos y 
forestales entro otros. En dicho listado aparecen empresas de revalorización de 
residuos de diversa índole como siderurgias o empresas de fabricación y venta de 
productos para el jardín. En todo caso, en la Tabla 66 se recogen las empresas 
dedicadas a la revalorización de RCDs como hormigón, ladrillos, tierra, rocas, etc. 
Tabla 65. Dirección y teléfono de las empresas de Castilla y León con certificado para valorar de RCDs del tipo 
plástico, vidrio, papel y cartón, metal, madera y elementos electrónicos. Fuente: (JCyL, 2015). 
Provincia  Municipio Dirección  Teléfono  
Ávila Ávila Ctra. Burgohondo km 3,4 920 256 401 
Ávila Cebreros Cno. Matadero Nuevo, 1 696 061 842 
Burgos  Aranda de Duero Carretera Palencia km 4,200 947 504 600 
Burgos  Aranda de Duero Polígono 31 parcelas 610 y 611 947 511 150 
Burgos  Burgos  C/ Camino Carcedo s/n 609 833 778 
Burgos Burgos C/ Condado de Treviño, 17 - 
Burgos Burgos C/ Condado de Treviño, 19   P.I. 947 298 687 
Burgos Burgos C/ Condado de Treviño, 32    P.I. 947 298 476 
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Tabla 66 (Cont.). Dirección y teléfono de las empresas de Castilla y León con certificado para valorar de RCDs del 
tipo plástico, vidrio, papel y cartón, metal, madera y elementos electrónicos. Fuente: (JCyL, 2015). 
Provincia  Municipio Dirección  Teléfono  
Burgos Burgos C/ López Bravo, 42  947 298 476 
Burgos  Burgos C/ Merindad de Sotoscueva, 3 947 241 324 
Burgos  Burgos Paraje Cuesta de Burgos 947 256 595 
Burgos Burgos Parcela 300 A - 
Burgos Burgos  
Polígono paraje las cristales, parcelas 
102, 105, 117, 121, 125 y 129 
947 502 216 
Burgos Carñajimeno Parcelas 24,3,4,5,6,7,8,9.10 y 11 947 484 983 
Burgos  Medina de Pomar Barriada, parcela 5096,  polígono 507 947 191 228 
Burgos  Miranda de Ebro C/ Guinicio, 54 968 307 025 
Burgos  Miranda de Ebro Ctra. Ayuelas parcela 2 polígono 7 947 323 259 
Burgos  Miranda de Ebro Con. Carrancha, 7  947 310 461 
Burgos Quintanar de la Sierra Ctra. Salas - Quintanar de la sierra 947 484 900 
Burgos  Villagonzalo Pedernales C/ Aluminio, 8 947 257 014 
Burgos Villariezo C/ Río Arlanzón, 52 parcela 47  608 480 415 
León Chozas de Abajo Ctra. La Bañeza km 7,5, parcela 7 - 
León La Bañeza  C/ Don Pedro el Oculista s/n 921 101 013 
León La Bañeza Parcela 25 - 28 987 655 696 
León  La Robla  C/ Pelosas  987 572 276 
León  La Robla  Parcelas  B4, L4, L5 Y L6 987 570 313 
León Onzonilla Ctra.C-622, km 6. Parcelas 8-9-10 y 16  606 767 909 
León Ponferrada Polígono 105 Parcela 141 987 420 184 
León Santas Martas  Polígono 624 parcela 10029 - 
León Toral de los Vados Avda. Santalla de Oscos, 176 987 545 100 
León  Villadangos del Páramo Pol. Villadangos del páramo, parcela 106 987 391 436 
Salamanca Carbajosa de la Sagrada C/ Doctor Fleming, 26 - 
Salamanca Carbajosa de la Sagrada Parcela 9902, Pol. 501 Ctra. de Alba s/n  923 211 086 
Salamanca Ciudad Rodrigo Parcela 20 polígono 3  923 461 194 
Salamanca Guadramiro Polígono 506 - 
Salamanca Guijuelo Parcela 5020 polígono 1 947 141 547 
Salamanca Moríñigo Polígono 501, parcela 270 923 100 157 
Salamanca Peñaranda de Bracamonte C/ Bataneros parcelas 5 - 18 923 542 076 
Salamanca Salamanca C/ Ferroviarios, 40 - 
Salamanca Sorihuela Parcela 368, polígono 6 - 
Salamanca Villares de la Reina C/ Ruiseñores,  62 - 86 923 160 289 
Segovia  Bernardos Parcela 5121, Polígono 1 921 566 047 
Segovia Cantalejo  Ctra. 603 Segovia-Aranda de Duero  51 921 520 327 
Segovia  El Espinar Polígono 13, parcela 22 - 
Segovia La Lastrilla  Crta. Soria, 7 921 101 013 
Soria Golmayo Ctra. Burgos km 351 975 222 012 
Soria Golmayo Polígono Pajarillas, 51 - 
Soria  Los rábanos Parcela  975 281 308 
Soria Ólvega Parcela 321 - 322 polígono 5 976 192 540 
Soria Soria Ctra. Sagunto - Burgos km 352 975 233 288 
Palencia Aguilar de Campoo Parcela 8 - 
Palencia Alar del Rey Ctra. Palencia – Santander km 89,9  979 133 168 
Palencia Osorno La Mayor Parcela 10042 polígono 5 979 107 168 
Palencia Palencia C/ Andalucía 3 979 722 335 
Palencia Villamediana Parcela 5007, 3002, 40052 y 50052 979 817 345 
Palencia Villamediana Parcela 40052 - 
Palencia Villamuriel de Cerrato C/ Bélgica Nave 10 979 770 399 
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Tabla 66 (Cont.). Dirección y teléfono de las empresas de Castilla y León con certificado para valorar de RCDs del 
tipo plástico, vidrio, papel y cartón, metal, madera y elementos electrónicos. Fuente: (JCyL, 2015). 
Provincia  Municipio Dirección  Teléfono  
Burgos Burgos C/ López Bravo, 42  947 298 476 
Palencia Villamuriel de Cerrato Ctra. N - 611, 17b 609 917 510 
Valladolid Aldeamayor de S. Martín C/ Endrino, 96 - 
Valladolid  La Cistérniga C/ Los Almendros parcela 21c 983 401 073 
Valladolid Matapozuelos Polígono 5 parcela 595 983 832 612 
Valladolid Medina del Campo Ctra. C 610 polígono 2 parcelas 107 1 y 2 983 800 732 
Valladolid Pedrajas de San Esteban Travesía España, 18 - 
Valladolid Portillo Parcela 34 polígono 4 - 
Valladolid Santovenia de Pisuerga Ctra. Cabezón km 8,2  606 355 368 
Valladolid Santovenia de Pisuerga Parcelas 64 y 62 983 480 898 
Valladolid Valladolid Avd. Santander km 3,3 983 251 254 
Valladolid Valladolid Avd. Santander km 141 983 267 609 
Valladolid Valladolid C/ Acero 13 y 14 983 296 266 
Valladolid Valladolid C/ Cobalto, 14 983 544 428 
Valladolid Valladolid C/ Cobalto, 33 - 
Valladolid Valladolid C/ Etileno, 46 983 378 286 
Valladolid Valladolid C/ Parque Picos de Europa, 19 619 723 991 
Valladolid Valladolid C/ Tamarisco, 21 983 392 544 
Valladolid Valladolid Ctra. Burgos - Portugal km 119 983 420 600 
Valladolid Valladolid Ctra. de Cabezón s/n 983 250 600 
Valladolid Valladolid Ctra. de Fuensaldaña km. 2 983 340 011 
Valladolid Velascálvaro Crta. Medina del Campo–Velascálvaro 8 983 034 906 
Valladolid Valladolid Con. Valdezoño s/n 983 392 544 
Zamora  Benavente C/ Garcilaso de la Vega, parcela 3.2 - 
Zamora Cernadilla Polígono 501 parcelas 478 y 479 - 
Zamora  Coreses Parcela 1074, polígono 1 980 695 674 
Zamora Moraleja del Vino Parcela 740 y 741 polígono 2 - 
Zamora Zamora Ctra. Cañizal s/n 980 531 668 
Zamora  Zamora Parcelas 2 a 9 - 
 
Tabla 66. Dirección y teléfono de las empresas de Castilla y León. Dedicadas a la valorización de RCDs del tipo 
ladrillo, tejas y materiales cerámicos, hormigón, tierra y piedras y la mezcla de los mismos. Fuente: (JCyL, 2015). 
Provincia  Municipio Dirección  Teléfono  
Ávila  Solosancho Pol. 1, Parc. 77. Paraje Los Yeros 920 102 020 
Burgos  Miranda de Ebro Ctra. de Suzana, km 6 947 566 001 
Burgos  Burgos Carretera Madrid – Irún km 230 947 405 010 
Burgos Valle de Mena Barrio de Sopeñano de mena s/n 947 141 547 
León La Bañeza Parcelas 93, 94 y 96 polígono 6 987 644 091 
León León Parcela 827, paraje “El Soto” 987 263 981 
León Ponferrada Polígono 12, P.I. La Llanada 987 907 004 
León Villaturiel C/ Real, 1 - 3 - 
Palencia Calzada de los Molinos Nacional 120 Parcela 45 Pol. 3 979 166 271 
Palencia Dueñas Polígono 5, parcela 74 979 777 777 
Palencia  Herrera de Pisuerga Parcela 14 - 16 979 130 088 
Palencia Husillos Parcela 21 Polígono 6, Car. Husillos 979 060 543 
Palencia Villalba de Guargo Parcela 5001 polígono 504 - 
Salamanca Calvarrasa de Abajo Parcela 3006 polígono 501 923 281 979 
Salamanca Castellanos de Villiquera Parcela 700 649 498 903 
Salamanca Machacón Parcela 577 - 
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Tabla 68 (Cont.). Dirección y teléfono de las empresas de Castilla y León. Dedicadas a la valorización de RCDs del 
tipo ladrillo, tejas y materiales cerámicos, hormigón, tierra y piedras y la mezcla de los mismos. Fuente: (JCyL, 2015). 
Provincia  Municipio Dirección  Teléfono  
Salamanca Sorihuela 
Ctra. N – 630 km 400. Polígono 2 
parcelas 304 y 307 
923 402 918 
Segovia El Espinar  Crta. N – 603 km 67.200  921 188 096 
Segovia Fresno de Cantespino Parcela 5072 del polígono 2 921 553 175 
Segovia Nava de la Asunción Polígono 4, parcela 5324 - 
Segovia  La Madrona Parcela 12 Polígono 6 921 101 013 
Segovia Los Huertos Ctra. CL – 605 km 8,750 921 440 990 
Soria Almazán Cno. Matute s/n, parcela 10278 - 
Soria Golmayo Parcela 559 975 281 013 
Valladolid  La Cistérniga Carretera de Segovia km 8,3 983 305 222 
Valladolid Megeces Ctra. Alcazarén – Megeces km 8 983 607 556 
Valladolid  San Martín de Valdení  
P.I. S. Martín de Valvení, Pol.2, Parc. 
17 
983 032 961 
Valladolid Valladolid Avd. Santander km 3 983 250 946 
Zamora Espadañedo Parcela 702 polígono 26 696 468 449 
Zamora Fresno de la Ribera Carretera Nacional 122 km 443,5 980 557 096 
Zamora Fresno de la Ribera Ctra. Matilla La Seca km 2,9 980 059 010 
Zamora  Fuentesaúco Parcela 869 polígono 1  
Zamora  San Cristóbal de Entreviñas Polígono 501 Parcela 1167 980 644 004 
Zamora Toro 
Polígono 5 parcelas 1412 y 1413 y 
polígono 9 parcela 70 
980 692 381 
 
En la Figura 40 se localizan las plantas de valorización de RCDs de Castilla y León 
recogidas en la Tabla 66. La situación de Cuéllar se representa en color negro.  
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Figura 40. Plantas de valorización de RCDs de Castilla y León facilitadas por la Junta de Castilla y León (JCyL) para el 
año 2015. La situación de Cuéllar se representa en negro. 
 
7.4.5 Tarifas de gestión de RCDs 
A continuación se determinan los precios publicados por diferentes plantas de gestión 
de RCDs: 
 Salamanca (Ctra. de Florida de Liébana, parcela La Salud) (Ayto. Salamanca, 
2015): IVA incluido 
- RCDs limpios: 8,38 € · m-3 
- RCDs sucios: 18,86 € · m-3 
- RCDs muy sucios: 32,69 € · m-3   
 
 Salamanca (Calvarrasa de Abajo) (NOVAPROSA, 2011): IVA incluido 
- Hormigón limpio (Código LER: 17 01 01): 14,00 € · m-3 
- Ladrillo limpio (Código LER: 17 01 02): 14,00 € · m-3 
- Tejas y materiales cerámicos limpios (Código LER: 17 01 03): 14,00 € · m-3 
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- Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (Código LER: 17 03 02): 
14,00 € · m-3 
- Mezclas de hormigón, ladrillos y metales (Código LER: 17 01 07): 14,00 € · m-3 y 
14,00 € · t-1  
- RCDs mezclados (Código LER: 17 09 04): 23,50 €/m 3 y 19,00 € · t-1 
- RCDs mezclados y madera (Código LER: 17 09 04): 35,00 € · m-3 y 12,00 € · t-1 
- RCDs mezclados y vidrio (Código LER: 17 09 04): 60,00 € · m-3 
- RCDs mezclados y madera con densidad < 500 kg · m-3 (Código LER: 17 09 04): 
110,00 € · m-3 y 24,00 € · t-1 
 
 Palencia (Villalba de Guardo, Polígono 504 Parcela 5001) (JOGATRAC, 2013): 
IVA incluido 
- Hormigón limpio: 7,60 € · t-1 
- RCDs limpios: 9,10 € · t-1 
- RCDs mixtos: 14,10 € · t-1 
- RCDs sucios: 19,80 € · t-1 
- RCD muy sucio: 99 € · t-1 
- Cartón RCD: 9,9 € · t-1 
- Madera RCD: 9,9 € · t-1 
 
 Zamora (Toro, Polígono 5 parcelas 1412 y 1413 y polígono 9 parcela 70) 
(Estejosan, 2015): IVA incluido 
- Hormigón limpio con dimensiones inferiores a 40 cm (Código LER: 17 01 01): 
3,90 € · t-1 
- Hormigón inerte con acero o con dimensiones supriores a 40 cm (Código LER: 
17 01 01 y 17 09 04): 6,80 € · t-1 
- RCDs limpios (Código LER: 17 01 07): 6,05 € · t-1  
- RCDs sucios primer grado (Código LER: 17 09 04): 10,50 € · t-1 
- RCDs sucios segundo grado (Código LER: 17 09 04): 20,40 € · t-1 
- RCDs inertes con vidrio, madera, PVC, etc. (Código LER: 17 09 04): 27,70 € · t-1 
- Residuos exclusivamente metálicos (Código LER: 17 04 07): 7,15 € · t-1 
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- Residuos exclusivamente de yesoso y escayolas (Código LER: 17 08 02): 330 € · 
t-1 
- Residuos exclusivamente madera (Código LER: 17 02 01): 55 € · t-1 
- Residuos exclusivamente plástico, PVC, polietileno, etc. (Código LER: 17 02 03): 
66,00 € · t-1  
- Residuos de la construcción muy mezclados (Código LER: 17 09 04): 88,50 € · t-1 
- Residuos de la construcción con categoría rechazo (Código LER: 17 09 04): 330 
€ · t-1 
 
Se considera: 
RCDs limpio: Hormigón, piedras, ladrillos y tejas libres de madera o cualquier otro 
material no pétreo.  
RCDs mixto: Material pétreo con menos de un 5% de material no pétreo. 
RCDs sucios: Materiales pétreos mezclados con otros materiales de construcción 
como plásticos, madera, metal, hierro, cartón, etc. siempre que no se consideren 
residuos peligrosos. 
RCDs muy sucios: Material con más de un 70% de material no recicable. 
Hormigón, tejas, ladrillos y material cerámico limpio: Residuos que se reciben de 
forma individual sin hierro ni otro tipo de residuo. 
 
7.4.6 Tarifas de productos valorizados en plantas RCDs 
 Zamora (Toro, Polígono 5 parcelas 1412 y 1413 y polígono 9 parcela 70) 
(Estejosan, 2015): IVA incluido 
- Árido fino del machaqueo 0 – 8 mm: 1,90 € · t-1 
- Árido 30 – 70 de composición mixta: 3,00 € · t-1  
- Árido 8 – 20 de composición mixta: 4,70 € · t-1 
- Hormigón machacado 8 – 20: 6,90 € · t-1  
- Hormigón machacado 20 – 70: 5,80 € · t-1 
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8 PROPIEDAD DEL TERRENO 
En la Tabla 67 se recogen las referencias catastrales de las parcelas implicadas en el 
proyecto y su titularidad, en el Plano 3 se amplía esta información y su localización. 
Tabla 67. Referencia catastral y titularidad de las parcelas implicadas en el proyecto. 
Referencia catastral Titularidad  
40072A021000280000BO Ayuntamiento de Cuéllar 
40072A021000620000BM Ayuntamiento de Cuéllar (masa común) 
40072A021100280000BM Ayuntamiento de Cuéllar (masa común) 
40072A021050090000BO Ayuntamiento de Cuéllar 
40072A019050710000BW Ayuntamiento de Cuéllar 
40072A02105010000BF Particular 
40072A021050110000BM Particular 
40072A021050120000BO Particular 
40072A021050130000BK Particular 
40072A021050140000BR Particular 
40072A021050070000BQ Particular 
40072A021050030000BQ Particular 
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1 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 
El escurrimiento de las aguas pluviales de la planta de valorización de RCDs se dirige 
hacia el límite de la parcela donde se coloca una cuneta triangular con taludes 3:2 y 
tirante normal de 0,5 m, considerando que el caudal circulante no sobrepasará dicha 
altura. La longitud total de todas las cunetas es de 604 m. 
El espejo de agua (t) se calcula como: 
Tg (90° − 56,3°) =  
t 2⁄
0,5 m
;    t 2⁄ = 0,34 m;     t = 0,67 m 
 
El ángulo del talud de la cuneta es: 
Tg Ψ =
3
2
= 1,5;    Ψ = 56,3° 
A partir de este dato se calcula el Factor de Seguridad, que determinar si los taludes 
de la cuneta son estables. En el caso de que FS < 1 los taludes son inestables y acaban 
derrumbándose. El Factor de Seguridad de calcula como: 
FS =  
Tg φ
Tg Ψ
 
Dónde: 
- φ: Ángulo de rozamiento interno del material. 
- Ψ: Pendiente del talud. 
El talud presenta un suelo de arenas limosas y arcillosas, por lo que la  Tabla 1 indica 
que el ángulo de rozamiento interno máximo del material es de 34°. 
FS =  
Tg 56,3°
Tg 33,7°
= 2,25 
Como el Factor de Seguridad es mayor a la unidad los taludes de la cuenta diseñada 
son estables. 
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Tabla 1. Clasificación unificada de suelos del Unified Soil Classification System (USCS) y características principales. A: 
Arcilla: L: Limo; Ar: Arena; G: Grava; γ: Peso específico aparente húmedo del tipo de suelo y su rango de variación en 
t · m-3; φ: Ángulo de rozamiento inferno efectivo en grados; C: Cohesión efectiva del suelo saturado en t · m-2; Tg 
φmax: Valor máximo de pendiente de laderas naturalmente estables. Modificación de: (Lopez Cadenas, 1994). 
Tipo 
de 
suelo 
Designación geotécnica 
Granulometría 
media 
𝜸 
(t · m-3) 
𝝋 
(°) 
C 
(t · m-2) 
Tg 
𝝋max 
(°) A  L Ar G 
G
R
A
V
A
S 
Gravas limpias bien 
graduadas  
0 2 26 72 2,00±0,25 40 ± 5 0 1 
Gravas limpias mal 
graduadas 
0 2 26 72 1,90±0,30 38 ± 6 0 0,97 
Gravas limosas con pocos 
finos 
2 8 30 60 2,10±0,25 36 ± 4 0 0,84 
Gravas arcillosas con pocos 
finos 
3 9 23 65 2,05±0,20 34 ± 4 0 0,78 
Gravas limosas con muchos 
finos 
4 20 33 43 0,15±0,25 35 ± 5 0 0,84 
Gravas limosas y arcillosas 6 22 30 42 2,15±0,20 33 ± 3 0,2 ± 0,2 0,73 
Gravas arcillosas con 
muchos finos 
8 23 28 41 2,10±0,20 29 ± 4 0,3 ± 0,3 0,65 
Gravas arcillosas con 
elementos finos de alta 
plasticidad  
10 23 29 38 1,95±0,20 28 ± 4 0,4 ± 0,4 0,62 
A
R
EN
A
S 
Arenas limpias bien 
graduadas  
0 2 76 22 1,95±0,20 38 ± 5 0 0,93 
Arenas limpias mal 
graduadas  
0 2 76 22 1,85±0,25 36 ± 6 0 0,90 
Arenas limosas con pocos 
finos 
2 9 75 14 2,00±0,25 34 ± 3 2,0 ± 0,7 0,75 
Arenas arcillosas con pocos 
finos 
5 7 76 12 1,95±0,20 32 ± 4 1,1 ± 0,6 0,72 
Arenas limosas y arcillosas 9 32 45 14 2,10±0,20 31 ± 3 1,5 ± 0,6 0,67 
Arenas arcillosas con 
elementos finos de alta 
plasticidad 
12 31 54 3 1,85±0,20 27 ± 3 1,0 ± 1,0 0,58 
FIN
O
S 
Limos  6 64 29 1 1,90±0,25 33 ± 4 0,9 0,75 
Limos y limos arcillosos 12 58 26 4 2,10±0,15 30 ± 4 1,5 ± 1,0 0,67 
Limos arcillosos 20 61 16 3 2,00±0,15 27 ± 4 2,0 ± 1,0 0,60 
Arcilla  22 59 18 1 1,75±0,15 22 ± 4 2,5 ± 1,0 0,49 
Limos arcillosos con MO 8 70 21 1 1,70±0,15 25 ± 4 1,0 ± 0,5 0,55 
Arcilla con MO 12 70 17 1 1,55±0,15 22 ± 4 1,0 ± 0,5 0,49 
Limos especiales 
inorgánicos 
10 65 25 0 1,55±0,15 24 ± 4 2,0 ± 0,9 0,58 
 
En los cambios de dirección se colocan arquetas de paso abiertas de fábrica, de 
dimensiones interiores 80 x 75 x 50 cm. 
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2 SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUAS DE LA OFICINA 
2.1 Suministro de agua 
El suministro de agua al aseo de la oficina se realiza mediante un depósito cilíndrico 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000 L de capacidad, cuyas características 
se recogen en la Tabla 2. 
Tabla 2. Características técnicas del depósito de agua. Fuente: (REMOSA, 2014). 
Modelo  CUVE 1000 
Volumen (L) 1000 
Diámetro (mm) 1150 
Altura (mm) 1360 
Peso aproximado (kg) 30 
 
En la Tabla 3 se recogen las derivaciones de la instalación, los puntos de suministro y 
los caudales mínimos. Estos datos son necesarios para el dimensionamiento de la 
instalación. 
Tabla 3. Caudales instantáneos mínimos de agua fría los elementos del aseo. Fuente: (MFOM, 2015) 
Derivación Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría 
(dm3 · s-1) 
Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
(dm3 · s-1) 
Aseo de 
oficina 
Lavabo 0,100 0,065 
Inodoro con 
cisterna 
0,200 - 
 
Para obtener los caudales de diseño (ver Tabla 4) se aplica un coeficiente de 
mayoración de 1,25 a los caudales mínimos, este incluye el coeficiente de 
simultaneidad. 
Tabla 4. Caudales instantáneos de diseño de agua fría del baño del aseo. Fuente: (MFOM, 2015). 
Derivación Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
de agua fría 
(dm3 · s-1) 
Caudal instantáneo 
de ACS 
(dm3 · s-1) 
Servicio 
Lavabo 0,125 0,078 
Inodoro con cisterna 0,250 - 
Caudal instantáneo de ACS total 0,078 
 
Por lo tanto, el caudal de cálculo es de 0,078 dm3 · s-1. 
La velocidad de cálculo es de 2,0 m · s-1, es decir, la media de los valores de velocidad 
para las tuberías termoplásticas y multicapas según el Documento de Salubridad del 
Código Técnico de Edificación (CTE), (ver Tabla 5). 
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Tabla 5. Velocidad de cálculo en m/s en función del material de las tuberías. Fuente: (MFOM, 2015). 
Material de la tubería 
Velocidad de cálculo 
(m/s) 
Tuberías metálicas  0,50 – 2,00 
Tuberías termoplásticas y multicapas 0,50 – 3,50 
 
A partir de estos datos se determina la sección mínima de la tubería de derivación 
como: 
S = π · r2;      r = √
S
π
;      r = √
39 mm2 
π
= 3,52 mm 
 
Q = v · S;      S =  
Q
v
;     S =
0,078 dm3  ·  s−1
20,0 dm3  ·  s−1
= 0,0039 dm2 
El diámetro minino debe ser de 3,52 mm, por lo que se selecciona una tubería de 
polietileno de baja densidad PE40, de 20 mm de diámetro nominal y una presión 
nominal de 6 bar. 
Para impulsar el agua del depósito de 1000 L hasta el aseo se coloca una bomba 
sumergible a presión tipo 6000/5 automatic o similar dentro del depósito, se acciona y 
desconecta automáticamente mediante interruptor manométrico con sensor de 
detección de caudal. Las características técnicas de la bomba se recogen en la Tabla 6. 
Tabla 6. Características técnicas de la bomba de impulsión. Fuente: (GARDENA, 2015). 
Potencia nominal (CV) 0,7 
Capacidad de suministro máxima (L/h) 6000 
Máxima presión (bar) 4,5 
Máxima profundidad de sumersión (m) 12 
Máxima temperatura del líquido (°c) 35 
Longitud del cable (m) 15 
 
2.2 Evacuación de aguas  
El diámetro mínimo de la tubería de evacuación de aguas grises procedentes del 
lavabo y de aguas negras procedentes del inodoro debe ser de 100 mm (MFOM, 
2015), como el diámetro de la tubería de entrada a la fosa séptica es de 110 mm se 
selecciona el mismo para la tubería de evacuación. 
En la fosa séptica se realiza un tratamiento biológico anaerobio de las aguas residuales 
asimilables a domésticas. Está formada por dos compartimentos en los que tiene lugar 
la sedimentación y la digestión por bacterias anaerobias (hidrólisis y mineralización) 
de la materia orgánica presente en las aguas residuales. Las características técnicas de 
la fosa séptica se recogen en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Características técnicas de la fosa séptica. Fuente: (REMOSA, 2014). 
Modelo  FS4 
Volumen (L) 1000 
Diámetro (mm) 915 
Longitud (mm) 2120 
Diámetro de la boca de acceso (mm) 410 
Diámetro de las tuberías (mm) 110 
Peso aproximado (kg) 30 
 
El agua purificada en la fosa séptica se impulsa con una bomba tipo 6000/5 Atomatic 
(ver Tabla 6) hasta una boca de riego tipo Barcelona en la que se puede acoplar una 
manguera de 50 mm de diámetro.  
 
2.2.1 Pérdidas de carga de las tuberías 
Las pérdidas de carga (h) son la pérdida de presión del agua debido a su rozamiento 
con paredes de la tubería (hr o pérdida de carga continua) y a los torbellinos que se 
originan por la variación de velocidad en magnitud, dirección o ambas a la vez en los 
elementos singulares de la instalación (hs o pérdida de carga localizada). Por lo tanto: 
∆H12 =  ∑ ∆HC +  ∑ ∆HS  
 
El cálculo de las pérdidas de carga continuas se lleva a cabo en toda la longitud del 
tramo de tubería. Se calculan de forma unitaria y después se extrapolan a la longitud 
total. 
∆H12
C = J ·  ℓ12 
Dónde: 
- ℓ12: Longitud de la tubería 
- 𝐽: Desnivel entre H2 y ℓ12 (mca), se calcula mediante la ecuación de Darcy-
Weisbach 
J =
𝜆
D
·
v2
2 · g
 
Dónde: 
- D: Diámetro interior de la tubería (m) o diámetro útil  
- v: Velocidad (m/s) 
- g: Gravedad (9,81 m/s2) 
- λ: Factor de fricción o Factor de Darcy, es función de la rugosidad relativa (Re) 
y del Número de Reynolds (K/D). Se calcula con la fórmula de Swamee & Jain:  
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λ =
1,325
[ln (
K
3,7 · D +
5,74
(Re)0,9
)]
2 
 
Dónde: 
- 𝑘: Rugosidad absoluta 
La rugosidad relativa es un parámetro adimensional que se calcula como el cociente 
entre la rugosidad absoluta (K) entre el diámetro de la tubería (D). En la Tabla 8 se 
recogen los valores de la rugosidad absoluta para diferentes materiales en función de 
su estado. 
Tabla 8. Rugosidad absoluta en mm de diferentes materiales en función de su estado de conservación. Fuente: (Díez 
Hernández, 2013). 
Material Estado  
Rugosidad absoluta  
(mm) 
Vidrio, cobre, latón, plomo, 
bronce o aluminio estirados 
Hidráulicamente lisos 0 – 0,0015 
Polietileno (PE) Nuevos 0,007 – 0,02 
PVC Nuevos  0,007 – 0,02 
Fibrocemento o cemento 
alisado 
Nuevos  0,025 – 0,3 
Acero asfaltado  Nuevos  0,015 
Acero estirado  Nuevos  0,02 – 0,06 
Acero soldado 
Nuevos  0,4 – 0,1 
Ligeras incrustaciones  0,15 – 0,4 
Medianas incrustaciones  2 – 4 
Acero roblonado Varios tipos 0,9 – 9 
Hierro galvanizado Nuevos  0,15 – 0,20 
Hierro fundido 
Nuevos  0,25 – 0,5 
Oxidados  2 – 1,5 
Con muchas incrustaciones  1,5 – 3 
Fundición asfaltada Nuevos  0,10 – 0,12 
 
El número de Reynolds expresa el efecto que tiene la viscosidad del agua sobre su 
desplazamiento, se calcula como: 
Re =  
𝑣 · D
𝜗
 
Dónde: 
- v: Velocidad del líquido (m/s) 
- D: Diámetro de la tubería (m) 
- 𝜗: Viscosidad cinemática del líquido (m2/s). Depende de la temperatura de 
diseño (ver Tabla 9).  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO III. ANEJO AL EPÍGRAFE 6.1. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
7 / 141 
Tabla 9. Densidad en kg · m-3, viscosidad dinámica en · 10-5 kg · m-1 · s-1 y viscosidad cinemática en · 10-6 m2 · s-1 del 
agua en función de su temperatura en °C. Fuente: (Díez Hernández, 2013) 
Temperatura  
(°C) 
Densidad  
(kg · m-3) 
Viscosidad dinámica  
(· 10-5 kg · m-1 · s-1) 
Viscosidad cinemática 
(· 10-6 m2 · s-1)  
0 999,8 178,7 1,787 
2 999,9 167,1 1,671 
4 1000 156,2 1,552 
6 999,9 146,4 1,464 
8 999,8 137,8 1,375 
10 999,7 130,5 1,307 
12 999,4 122,6 1,227 
14 999,2 115,1 1,163 
16 998,9 110,4 1,106 
18 998,5 105,2 1,053 
20 998,2 100,2 1,038 
22 997,7 95,5 0,987 
24 997,2 91,1 0,914 
26 996,6 87,2 0,878 
28 996,1 83,4 0,837 
30 995,7 79,7 0,801 
32 994,9 76,4 0,768 
34 994,2 74,1 0,745 
36 993,4 70,0 0,705 
38 992,8 68,0 0,685 
40 992,2 65,3 0,658 
45 990,2 59,8 0,604 
50 988,0 54,8 0,554 
55 985,7 50,5 0,512 
60 983,2 46,7 0,475 
65 980,5 43,2 0,443 
70 977,8 40,4 0,413 
75 974,8 37,8 0,388 
80 971,8 35,5 0,365 
85 968,8 33,4 0,345 
90 965,3 31,5 0,325 
95 961,8 29,8 0,310 
100 958,4 28,2 0,298 
150 910,8 18,5 0,205 
200 854,6 13,6 0,161 
250 788,2 10,9 0,140 
300 712,4 8,91 0,132 
 
Las pérdidas de carga singulares se pueden desestimar cuando: 
ℓij
nsingularidades − 1
 ≥ 1000 · D 
Dónde: 
- ℓ𝑖𝑗: Longitud de la tubería 
- nsingularidades: Número de singularidades de la tubería 
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- D: Diámetro de la tubería 
En caso contrario se supone que las pérdidas de carga singulares representan el 1,10% 
de las pérdidas de carga continuas. 
 
2.2.1.1 Pérdidas de carga del tramo depósito de agua – conexión aseo 
Las pérdidas de carga continuas del tramo que une el depósito de agua con el aseo se 
calculan como:  
∆H12
C = 0,20 ·  6,20 m = 1,25 m 
 
J =
0,04
0,02 m
·
(2,0  m s⁄ )2
2 · 9,8  m s2⁄
= 0,20 
 
λ =
1,325
[ln (
0,175 mm
3,7 · 20 mm +
5,74
(36166,37 )0,9
)]
2 = 0,04 
 
Re =  
2,0 m s⁄ · 0,02 m
1,106 ·  10−6 m2 s⁄  
= 36166,37  
Dónde: 
- l12 = 6,2 m 
- v = 2,0 m · s-1 (ver Tabla 5) 
- g = 9,8 m · s-2 
- ϑ = 1,106 · 10-6 m2 · s-1 (se supone una temperatura de 16° C, ver Tabla 9) 
- Re = 36166,37, Régimen turbulento, como es menor a 108 se puede utilizar la 
ecuación de Swamee & Jain. 
 
Se deben calcular pérdidas de carga singulares porque: 
6,20 m
2 − 1
 ≥ 1000 · 0,20 m;       6,20 m ≤ 200 m 
 
∆HS = 1,10% · 1,25 m = 0,01 m 
 
Por lo tanto: 
∆H12 =  1,25 m + 0,01 m = 1,26 m 
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A partir de las pérdidas de carga se determina si la potencia del modelo de bomba 
sumergible seleccionada es suficiente.  
P = Q ·  γ · H 
Dónde: 
- P: Potencia de la bomba (kp · m · s-1), los 0,7 CV de la bomba equivalen a 52,5 kp · 
m · s-1, ya que 1 CV = 75 kp · m · s-1. 
- Q: Caudal (m3 · s-1) 
- H: Sumatorio de la cota de la bomba y las pérdidas de carga (m) 
H = 1,32 m + 1,26 m = 2,58 m 
- γ = 1000 kp · m-3 
Q =  
P
γ · H
=  
52,5 kp ·  m s⁄  
1000 kp m3 · 2,58 m ⁄
= 0,02 m3 s⁄   
 
Como el caudal necesario del aseo es de 0,078 · 10-3 m3 · s-1, la potencia de diseño de 
la bomba es suficiente para la instalación. 
 
2.2.1.2 Pérdidas de carga del tramo aguas depuradas en la fosa – boca de riego 
Las pérdidas de carga continuas del tramo que une la fosa séptica con la boca de riego 
calculan como:  
∆H12
C = 0,20 ·  1,30 m = 0,26 m 
 
J =
0,04
0,02 m
·
(2,0  m s⁄ )2
2 · 9,8  m s2⁄
= 0,20 
 
λ =
1,325
[ln (
0,175 mm
3,7 · 20 mm +
5,74
(36166,37 )0,9
)]
2 = 0,04 
 
Re =  
2,0 m s⁄ · 0,02 m
1,106 ·  10−6 m2 s⁄  
= 36166,37  
Dónde: 
- l12 = 1,30 m 
- v = 2,0 m · s-1  
- g = 9,8 m · s-2 
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- ϑ = 1,106 · 10-6 m2 · s-1 (se supone una temperatura de 16° C, ver Tabla 9) 
- Re = 36166,37, Régimen turbulento, como es menor a 108 se puede utilizar la 
ecuación de Swamee & Jain. 
 
Se deben calcular pérdidas de carga singulares porque: 
0,26
2 − 1
 ≥ 1000 · 0,20 m;     0,26 m ≤ 200 m 
 
∆HS = 1,10% · 0,26 m = 0,003 m 
 
Por lo tanto: 
∆H12 =  0,26 m + 0,003 m = 0,26 m 
 
El caudal disponible en la boca de riego es: 
P = Q ·  γ · H 
Dónde: 
- P: Potencia de la bomba (kp · m · s-1), los 0,7 CV de la bomba equivalen a 52,5 kp · 
m · s-1, ya que 1 CV = 75 kp · m · s-1. 
- Q: Caudal (m3 · s-1) 
- H: Sumatorio de la cota de la bomba y las pérdidas de carga (m) 
H = 0,92 m + 0,26 m = 1,18 m 
- γ = 1000 kp · m-3 
Q =  
P
γ · H
=  
52,5 kp ·  m s⁄  
1000 kp m3 · 1,18 m ⁄
= 0,04 m3 s⁄   
 
El caudal disponible en la boca de riego es de 0,04 m3 · s-1 con una potencia de 0,7 CV. 
 
3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
El cálculo y diseño de la instalación eléctrica se ha llevado a cabo siguiendo el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT, 2002).  
 
3.1.1 Potencia necesaria 
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La potencia de la instalación eléctrica de la planta de valorización de RCDs se diseña a 
partir de las potencias de los elementos de la instalación, estas se recogen en la Tabla 
10. 
Tabla 10. Potencia activa en W de cada elemento que forma parte de la instalación eléctrica de la planta. 
Elemento 
Potencia  
(W) 
Potencia mayorada 
(W) 
Bombas de impulsión de agua 1050· 2 = 2100 1312,50 · 2 = 2650 
Lámparas de oficina 40 · 10 = 400 - 
Oficina* 100 W · m-2 · 17,28 m2 = 172,8 - 
Báscula  100 - 
Cribadora primaria 106000 132500 
Alimentador de banda 4050 5062,5 
Cinta transportadora 400 · 2 = 800 500 · 2 = 1000 
POTENCIA ACTIVA 113622,8 141212,5 
*La potencia mínima para locales de oficina es de 100 w · m-2 (REBT, 2002). 
Los elementos de la instalación con motores deben mayorarse un 125% porque 
durante el arranque consumen mucha más intensidad que durante el funcionamiento 
normal. 
Suponiendo un coeficiente de simultaneidad del 90%, la potencia demandada por la 
instalación es de 127091,25 W.  
La intensidad de la instalación se calcula a partir de la potencia como: 
P =  √3 · V · I · cosφ 
Dónde: 
- P: Potencia (kW) 
- V: Voltaje, como se trata de corriente alterna trifásica el voltaje es de 400 v. 
- I: Intensidad (A) 
- Cos 𝜑: Factor de potencia, se toma un valor de 0,8 
177550 W =  √3 · 400 v · I · 0,8;      I =  
127091,25 W 
√3 · 400 v · 0,8
= 229,30 A 
 
La potencia aparente del sistema se calcula como: 
P =  √3 · V · I = √3 · 400 v · 229,30 A = 158864,06 W = 158,86 kW   
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3.1.2 Elementos de la instalación 
3.1.2.1 Acometida  
La acometida es la derivación desde la red de distribución de la empresa 
suministradora hacia la propiedad que la contrata. 
Se proyecta una acometida formada por tres fases unipolares de cobre con 
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y tensión nominal de 0,6/1 kV; y un 
neutro. La instalación se realiza en una canalización entubada teniendo en cuenta que 
se deben colocar arquetas en los cambios de dirección y cada 40 m en los tramos 
rectos. 
Para determinar la sección de los cables de la de cobre se introduce en la Tabla 15 el 
tipo de aislamiento, el tipo y la intensidad de los cables. La intensidad de la acometida 
es la intensidad de diseño, que se calcula como:  
Id =
Ireal
Coeficientes de corrección 
 
 
Los coeficientes de corrección son: 
a. Coeficiente de corrección de la temperatura (F): La temperatura máxima del suelo 
es de 21,8°C (ver Tabla 2 del Anejo I), como es diferente de 25°C se debe corregir 
con la Tabla 11. Como los conductores están aislados de polietileno reticulado 
(XLPE) la temperatura de servicio es de 90°C por tratarse de un material 
termoestable. Por lo tanto, F se extrapola entre los valores para 20 y 25°C 
obteniendo un valor de 1,02. 
Tabla 11. Factor de corrección F, para temperatura del terreno distinta a 25°C. Fuente: (REBT, 2002). 
Temperatura de servicio 𝜽s (°C) 
Temperatura del terreno 𝜽s (°C) 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 
90 11,1 1,07 1,04 1 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 
70 1,15 1,11 1,05 1 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 
 
b. Coeficiente de resistividad térmica del terreno: Se supone que es de 1 k·m/W, por 
lo que su valor es 1 (ver Tabla 12). 
Tabla 12. Factor de corrección para resistividad térmica del terreno distinta de 1 K·m/W. Fuente: (REBT, 2002). 
Tipo de cable 
Resistividad térmica del terreno en K·m/W 
0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,65 2,00 2,50 2,80 
Unipolar 1,09 1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,66 
Tripolar 1,07 1,05 1,03 1,00 0,97 0,94 0,89 0,84 0,78 0,71 0,69 
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c. Coeficiente de corrección para agrupaciones de cables trifásicos: En este caso hay 
tres cables conductores en contacto, por lo que toma un valor de 0,70 (ver Tabla 
13). 
Tabla 13. Factor de corrección para agrupaciones de cables trifásicos o ternas de cables unipolares. Fuente: (REBT, 
2002). 
Factor de corrección 
Separación entre los cables o ternas 
Número de cables o ternas de la zanja 
2 3 4 5 6 8 10 12 
D = 0 (en contacto) 0,80 0,70 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 
d = 0,07 m 0,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 
d = 0,10 m 0,85 0,76 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,53 
d = 0,15 m 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 0,62 0,59 0,57 
d = 0,20 m 0,88 0,79 0,74 0,70 0,68 0,64 0,62 0,60 
d = 0,25 m 0,89 0,80 0,76 0,72 0,70 0,66 0,64 0,62 
 
d. Coeficiente profundidad de enterramiento: Como la profundidad de 
enterramiento es de 0,85 m este factor se calcula interpolando entre los valores 
para 0,8 y 0,9 m. El valor del coeficiente de profundidad de enterramiento es de 
0,985 (ver Tabla 14). 
Tabla 14. Factores de corrección para diferentes profundidades de instalación. Fuente: (REBT, 2002). 
Profundidad de instalación 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 
Factor de corrección 1,03 1,02 1,01  1,00 0,99 0,98 0,97 0,95 
 
Por lo tanto, la intensidad de diseño es de: 
 Id =
229,30 A
1,02 · 1 · 0,70 · 0,985
= 326,04 A 
 
Para una intensidad de diseño de 326,04 A se deben instalar cables de cobre con 
seccción de 95 mm2. 
Tabla 15. Intensidad máxima admisible de los cables en amperios, para cables con conductores de cobre en 
instalaciones enterradas (servicio permanente). Fuente: (REBT, 2002). 
SECCIÓN 
NOMINAL 
(mm2) 
TERNA DE CABLES UNIPOLARES (1) (2) 1 CABLE TRIPOLAR O TETRAPOLAR (3) 
  
TIPO DE AISLAMIENTO 
XLPE EPR PVC XLPE EPR PVC 
6 72 70 63 66 64 56 
10 96 94 5 88 85 75 
16 125 120 100 115 110 97 
25 160 155 140 150 140 125 
35 190 185 170 180 175 150 
50 230 225 200 215 205 180 
70 280 270 245 260 250 220 
95 335 325 290 310 305 265 
120 380 375 335 355 350 305 
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Tabla 15 (Cont.). Intensidad máxima admisible de los cables en amperios, para cables con conductores de cobre en 
instalaciones enterradas (servicio permanente). Fuente: (REBT, 2002). 
SECCIÓN 
NOMINAL 
(mm2) 
TERNA DE CABLES UNIPOLARES (1) (2) 1 CABLE TRIPOLAR O TETRAPOLAR (3) 
  
TIPO DE AISLAMIENTO 
XLPE EPR PVC XLPE EPR PVC 
150 425 415 370 400 390 340 
185 480 470 420 450 440 385 
240 550 540 485 520 505 445 
300 620 610 550 590 565 505 
400 705 690 615 665 645 570 
500 790 775 685 - - - 
630 885 870 770 - - - 
 
Se debe comprobar que la sección calculada soporta la caída de tensión del cable: 
e =  
√3 · I · l · cos φ
γ · s
=
l · P
γ · s · U
 
Dónde:  
- e: Tensión que se pierde desde el comienzo de la instalación hasta el 
transformador 
- l: Longitud de la línea (m) 
- 𝛾: Conductividad. Para el aluminio y aislamiento de XLPE es de 27,3 (REBT, 2002) 
- s: Sección (mm2) 
- P: Potencia (W) 
- U: Tensión (v) 
e =  
62,2 m · 141212,5 W
27,3 · 95 mm2 · 400 v
= 8,47 
 
La caída de tensión debe ser menor al 1,5% porque se trata de una instalación 
industrial, en caso de que no se cumpla se debe seleccionar un cable con sección 
mayor a la proyectada. La caída de tensión en porcentaje es: 
e (%) =  
e
v
· 100 =  
8,47
400 
· 100 = 2,12%  
 
Como no se cumple la norma se selecciona la sección inmediatamente superior a la 
calculada y se comprueba que la caída de tensión es superior a 1,5%. La nueva sección 
es 120 mm2 (ver Tabla 15). 
e =  
62,2 m · 141212,5 W
27,3 · 120 mm2 · 400 v
= 6,70 
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e (%) =  
e
v
· 100 =  
4,93
400 
· 100 = 1,68%  
 
Como se sigue sin cumplir la norma se toma una sección de 150 mm2. 
e =  
62,2 m · 141212,5 W
27,3 · 150 mm2 · 400 v
= 5,36 
 
e (%) =  
e
v
· 100 =  
5,36
400 
· 100 = 1,34%  
 
En este caso se cumple la norma, por lo que los conductores de la acometida tienen 
una sección de 150 mm2. 
 
3.1.2.2 Caja General de Protección y Medida  
La Caja General de Protección aloja los elementos de protección de la línea general de 
alimentación y se debe ubicar lo más cerca posible de la red de distribución pública y 
de otro tipo de instalaciones, como gas, agua, etc.  
Debido a que el suministro de la electricidad es para un único usuario se puede situar 
el equipo de medida dentro de la Caja General de Protección, pasándose a llamar Caja 
General de Protección y Medida (PGPM). 
La ubicación dentro de la planta de la CGPM se proyecta a la derecha de la entrada 
principal sobre un bloque de hormigón de 0,7 m de altura. 
 
3.1.2.3 Línea General de Alimentación 
La Línea General de Alimentación une la CGPM con la centralización de contadores. 
El trazado de la LGA debe ser lo más corto y rectilíneo posible, por lo que los 
contadores se localizarán en la pared exterior de la oficina más cercana a la puerta 
principal. 
La LGA está formado por tres fases y un neutro, de cobre, unipolares, con aislamiento 
de polietileno reticulado (XLPE) y tensión nominal de 0,6/1 kV. La instalación de la LGA 
se lleva a cabo en canalizaciones entubadas teniendo en cuenta que se deben colocar 
arquetas en los cambios de dirección y cada 40 m en los tramos rectos. 
Para determinar la sección de los cables de cobre se introduce en la Tabla 15 el tipo 
de aislamiento, el tipo y la intensidad de los cables. La intensidad de la LGA es la 
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misma que para la acometida, 229,3 A, por lo que se toma una sección de 95 mm2 y se 
comprueba que la caída de tensión es inferior al 1,5%. 
e =  
47,3 m · 141212,4 W
27,3 · 120 mm2 · 400 v
= 5,10 
 
e (%) =  
e
v
· 100 =  
4,86
380 
· 100 = 1,27%  
 
La sección de 120 mm2 cumple la norma. 
 
3.1.2.4 Derivaciones individuales 
Del Cuadro General de Protección y Mando (CGPM) localizado en la pared de la oficina 
más cercana a la puerta principal de la planta, hasta la que llega la LGA parten las 
derivaciones individuales (DI) hacia cada uno de los elementos que forma el sistema. 
Todas las DI se proyectan trifásicas entubadas en zanja, formadas por 
multiconductores de cobre aislados con XLPE y tensión nominal 0,6/1 kV. 
La oficina no presenta derivación individual porque se conecta directamente, la 
triuradora – cribadora en una sola unidad se alimenta con diésel. Los datos necesarios 
para calcular la sección de las derivaciones individuales de los elementos de la 
instalación se recogen en la Tabla 16. 
Tabla 16. Características de los elementos de la instalación necesarias para el cálculo de las secciones de las 
derivaciones individuales. 
 Elemento 
 
B
ás
cu
la
  
C
ri
b
a 
fi
ja
 
A
lim
e
n
ta
d
o
r 
+ 
ci
n
ta
 
C
in
ta
 
tr
an
sp
o
rt
ad
o
ra
 
B
o
m
b
a 
d
ep
ó
si
to
  
B
o
m
b
a 
fo
sa
 
sé
p
ti
ca
  
Longitud (m) 6,70 59,20 91,70 126,10 7,50 2,80 
Potencia (W) 3000 106000 4450 400 1050 1050 
Potencia mayorada* (W) - 132500 5562,5 500 1312,5 1312,5 
Cos 𝝋 0,8 0,9 0,9 0,9 0,85 0,85 
Intensidad (A) 5,70 178,94 7,51 0,68 1,88 1,88 
Intensidad mayorada (A) - 212,50 8,92 0,80 2,23 2,23 
Intensidad de diseño (A) 8,10 302,15 12,68 1,14 3,17 3,17 
*En los motores se debe mayorar la potencia en un 125% porque la intensidad consumida durante el 
arranque es muy superior a la consumida durante el funcionamiento. 
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Los coeficientes utilizados para calcular la intensidad de diseño de los diferentes 
elementos son los mismos que los utilizados para calcular la acometida. 
A partir de estos datos se determina la sección de cada derivación individual según la 
Tabla 15 y se comprueba que la caída de tensión es inferior al 1,5%, esta información 
se recoge en la Tabla 17. 
Tabla 17. Secciones en mm2 y caída de tensión de los elementos del sistema. 
 Elemento 
 
B
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p
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Sección (mm2) 6 95 6 6 6 6 
Caída de tensión 0,31 7,56 7,79 0,96 0,15 0,06 
Caída de tensión (%) 0,08 1,89* 1,95* 0,24 0,04 0,01 
 
Las caídas de tensión marcadas con un asterisco no cumplen la norma, por lo que se 
deben dimensionar cables de mayor sección, en la Tabla 18 se comprueba qué 
secciones inmediatamente superiores a la de cálculo cumplen la norma. 
Tabla 18. Secciones en mm2 y caída de tensión de los elementos cuya sección de cálculo es insuficiente. 
 Elemento 
 Criba fija Alimentador + cinta 
Sección (mm2) 120 10 
Caída de tensión 5,98 4,67 
Caída de tensión (%) 1,49 1,17 
 
Por lo tanto, las secciones de las DI son: 
- Báscula: 6 mm2 
- Criba fija: 120 mm2 
- Alimentador de banda + cinta transportadora de separación manual: 10 mm2 
- Cinta transportadora: 6 mm2 
- Bombas de impulsión de agua: 6 mm2 
 
3.1.2.5 Puesta a tierra 
La puesta a tierra es la unión eléctrica de una parte del circuito eléctrico con el 
terreno mediante un electrodo o grupo de electrodos con el fin de limitar la tensión 
que puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
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actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo de sufrir una avería en la 
instalación eléctrica. 
Se proyecta una toma de tierra independiente con placa de cobre de 500 x 500 x 2 
mm, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros. 
 
4 CALCULO DEL VOLUMEN ACTUAL DE RESIDUOS INERTES 
La serie de ortofotos facilitadas por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 
desde el año 1977 – 1983 al año 2014 (ver Figura 1 a Figura 6) muestran un aumento 
progresivo del volumen de escombros, al menos desde el año 2000 (ver Figura 1). 
Durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 1983 y 2000 no se dispone 
de ninguna referencia cartográfica que pueda indicar el año exacto en el que se 
comienzan a depositar los residuos inertes en la zona, sin embargo tras consultar este 
dato en el Ayuntamiento de Cuéllar se estima que los residuos pudieron comenzar a 
depositarse aproximadamente en el año 1985 (dicho dato no es exacto ni fiable, ya 
que desde el Ayuntamiento no se facilitó ningún registro). 
 
Figura 1. Ortofotografía 1977–1983. 
Modificación (ITACYL 2012) 
 
Figura 2. Ortofotografía año 2000. 
Modificación (ITACYL 2010a) 
 
Figura 3. Ortofotografía año 2002. 
Modificación (ITACYL 2010b) 
   
 
Figura 4. Ortofotografía 2004. 
Modificación (IDECYL 2010) 
 
Figura 5. Ortofotografía 2008. 
Modificación (ITACYL 2009) 
 
Figura 6. Ortofotografía 2014. 
Modificación (IGN 2015) 
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El cálculo del volumen de residuos inertes presentes en Las Lomas se ha estimado 
mediante el Modelo Digital del Terreno (MDT) creado a partir de los datos Light 
Detection and Ranging (LIDAR) del año 2014 (IGN, 2013) tomando como referencia la 
ortofotografía realizada durante el periodo 1977 – 1983 y la altimetría del año 1999 
(IDECYL, 2014) para estimar el contorno de residuos inertes. 
A partir de los extremos más alejados del contorno de residuos inertes se define el eje 
principal con cota 0 a partir del cual se determinan los perfiles transversales de 10 
metros de ancho, excepto el último que presenta 7,8 m (ver Hoja 1 del Plano 4). Para 
calcular el volumen de residuos inertes presentes entre cada perfil, en primer lugar se 
toma como referencia el MDT del año 2014 y se anota para cada perfil transversal la 
cota en metros y la distancia al eje en metros del punto de corte entre el perfil y las 
curvas de nivel; y en segundo lugar se toman como referencia la ortofotografía del 
periodo 1977 – 1983, la ortofotografía del año 2000 y la altimetría del año 1999 con el 
fin de estimar la cota del terreno real, para ello se superponen los ejes trasversales y 
el contorno de escombros sobre estas capas y se anota la cota y la distancia del corte 
entre cada eje transversal con las curvas de nivel estimadas correspondientes al 
terreno natural. 
Los perfiles transversales se representan en las Hojas 2 y 3 del Plano 4 y se elaboran a 
partir de los datos recogidos de la Tabla 19 a la Tabla 43. 
A partir de los datos de cotas y distancias del terreno actual y del terreno natural se 
determina el volumen de residuos inertes presentes en cada perfil transversal a partir 
de la siguiente ecuación: 
V =
S1 + S2
2
· L 
Dónde: 
- V: Volumen de residuos inertes localizados entre el perfil transversal 1 y 2 en m3. 
- S1: Superficie de residuos inertes en el perfil 1 en m2. 
- L: Longitud entre los perfiles transversales 1 y 2 en m. 
El volumen total de residuos inertes se calcula como el sumatorio de todos los 
volúmenes estimados a partir de los perfiles transversales (ver Tabla 44), este es de 
361434,113 m3. 
Con el fin de corroborar este cálculo y aproximar el volumen de residuos inertes que 
se generan anualmente en la zona, se ha estimado el volumen de residuos inertes 
depositados entre el año 1999 y el año 2014, para ello se ha creado el MDT a partir de 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO III. ANEJO AL EPÍGRAFE 6.1. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
20 / 141 
la altimetría disponible del año 1999 y se ha restado el volumen de terreno localizado 
dentro del contorno de residuos inertes del volumen de terreno contenido en dicho 
contorno para el MDT del año 2014. El volumen de residuos inertes depositados entre 
el año 1999 y el año 2014 es de 192812,77 m3. 
Debido a que el volumen de residuos inertes es menor para el periodo comprendido 
entre 1999 y 2014 que el volumen de residuos calculado para el periodo 1985 – 2014, 
se da por válido el método de estimación del volumen. 
Tabla 19. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 0 + 000 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
Distancia acumulada al eje principal   
(m) 
Cota  
(m) 
0,0 877,5 0,0 877,5 
3,0 879,0 3,0 879,0 
6,7 881,0 6,7 881,0 
9,9 883,0 9,9 883,0 
12,9 885,0 12,9 885,0 
17,7 887,0 17,7 887,0 
38,2 887,0 38,2 887,0 
94,7 886,0 94,7 886,0 
160,0 885,4 160,0 885,4 
0,0 877,5 0,0 877,5 
12,8 874,0 12,8 874,0 
29,5 870,0 29,5 870,0 
54,0 866,0 54,0 866,0 
90,0 862,0 90,0 862,0 
135,2 858,0 135,2 858,0 
141,2 854,0 141,2 854,0 
153,6 850,0 153,6 850,0 
168,2 846,0 168,2 846,0 
180,0 843,4 180,0 843,4 
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Tabla 20. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 1 + 010 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
Distancia acumulada al eje principal   
(m) 
Cota  
(m) 
0,0 877,8 0,0 877,8 
1,4 877,0 4,3 875,0 
3,2 876,0 11,2 880,0 
4,8 875,0 19,8 885,9 
6,6 874,0 0,0 877,8 
9,3 873,0 10,7 870,0 
12,6 872,0 15,0 871,3 
14,8 871,3   
26,2 686,0   
42,7 866,0   
61,5 864,0   
117,5 860,0   
135,6 856,0   
138,8 852,0   
150,5 848,0   
170,3 844,0   
180,0 841,5   
0,0 877,8   
0,3 878,0   
2,2 879,0   
4,4 880,0   
6,2 881,0   
8,0 882,0   
9,9 883,0   
12,7 884,0   
18,0 885,0   
20,3 885,9   
115,0 886,0   
160,0 885,5   
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Tabla 21. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 2 + 020 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 880,6 0,0 880,6 
0,9 880,0 9,7 875,0 
2,2 879,0 15,9 880,0 
3,6 878,0 23,0 885,4 
4,8 877,0 0,0 880,6 
6,0 876,0 0,9 870,0 
7,3 875,0 1,4 870,0 
8,6 874,0 25,2 866,1 
10,0 873,0   
11,4 872,0   
13,0 871,0   
14,7 870,0   
16,6 869,0   
19,5 868,0   
22,0 867,0   
25,1 866,1   
36,8 865,0   
56,2 863,0   
87,7 861,0   
105,7 858,0   
131,4 854,0   
139,5 850,0   
153,4 846,0   
170,9 842,0   
180,0 840,2   
0,0 880,6   
0,5 881,0   
1,7 882,0   
2,8 883,0   
4,7 884,0   
8,3 885,0   
13,9 885,0   
22,2 885,0   
23,0 885,4   
24,0 886,0   
115,0 886,0   
160,0 885,5   
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Tabla 22. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 3 + 030 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 883,7 0,0 883,7 
1,0 883,0 7,9 870,0 
2,2 882,0 15,3 875,0 
3,5 881,0 21,0 880,0 
5,0 880,0 25,3 885,0 
6,2 879,0 0,0 883,7 
7,4 878,0 16,7 865,0 
8,6 877,0 33,6 863,4 
9,7 876,0   
11,0 875,0   
12,3 874,0   
13,6 873,0   
15,0 872,0   
16,6 871,0   
17,8 870,0   
19,1 869,0   
20,4 868,0   
21,8 867,0   
23,5 866,0   
25,4 865,0   
30,0 864,0   
33,5 863,4   
54,1 862,0   
84,5 861,0   
93,6 858,0   
103,6 854,0   
130,4 850,0   
145,9 846,0   
163,6 842,0   
180,0 838,9   
0,0 883,7   
0,6 884,0   
6,5 885,0   
9,2 885,0   
25,3 885,0   
25,32 885,0   
27,72 885,0   
110,38 886,0   
160,0 885,3   
 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO III. ANEJO AL EPÍGRAFE 6.1. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
24 / 141 
Tabla 23. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 4 + 040 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,6 0,0 884,6 
2,1 884,0 0,3 865,0 
4,3 883,0 12,5 870,0 
6,1 882,0 21,4 875,0 
7,4 881,0 28,2 880,0 
8,6 880,0 31,1 885,1 
9,8 879,0 0,0 884,6 
10,9 878,0 40,9 860,4 
12,1 877,0   
13,3 876,0   
14,7 875,0   
16,1 874,0   
17,2 873,0   
18,4 872,0   
19,7 871,0   
21,0 870,0   
22,3 869,0   
23,6 868,0   
24,9 867,0   
26,3 866,0   
27,8 865,0   
29,5 864,0   
31,1 863,0   
33,5 862,0   
37,2 861,0   
40,9 860,4   
57,9 859,0   
77,9 857,0   
86,1 855,0   
93,3 853,0   
104,4 851,0   
113,8 849,0   
128,9 847,0   
142,8 845,0   
154,2 843,0   
163,7 841,0   
174,2 839,0   
180,0 837,8   
0,0 884,6   
7,9 884,0   
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Tabla 23 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 4 + 040 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
10,3 884,0   
30,8 885,0   
31,0 885,1   
51,2 886,0   
70,3 886,0   
86,5 886,0   
100,3 886,0   
160,0 885,4   
 
Tabla 24. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 5 + 050 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,1 0,0 884,1 
3,3 884,0 9,2 865,0 
6,0 883,0 17,0 870,0 
7,9 882,0 27,1 875,0 
9,2 881,0 35,2 880,0 
10,3 880,0 38,3 884,9 
11,5 879,0 0,0 884,1 
12,5 878,0 22,4 860,0 
13,8 877,0 46,2 856,8 
15,4 876,0   
16,5 875,0   
17,7 874,0   
19,1 873,0   
20,5 872,0   
21,9 871,0   
23,3 870,0   
24,7 869,0   
26,1 868,0   
27,4 867,0   
28,7 866,0   
30,0 865,0   
31,4 864,0   
32,7 863,0   
34,1 862,0   
35,5 861,0   
37,1 860,0   
39,3 859,0   
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Tabla  24 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 5 + 050 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
41,8 858,0   
45,4 857,0   
46,1 856,8   
57,5 855,0   
73,2 853,0   
89,8 851,0   
105,9 849,0   
120,3 847,0   
128,7 845,0   
137,9 843,0   
149,6 841,0   
160,0 839,0   
180,0 835,9   
0,0 884,1   
13,1 884,0   
38,4 884,9   
39,0 885,0   
160,0 885,4   
 
Tabla 25. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 6 + 060 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,2 0,0 884,2 
1,1 884,0 18,1 865,0 
7,0 883,0 24,2 870,0 
8,5 882,0 32,8 875,0 
9,7 881,0 42,4 880,0 
11,0 880,0 44,3 884,7 
12,2 879,0 0,0 884,2 
13,4 878,0 1,4 860,0 
14,6 877,0 34,7 855,0 
15,8 876,0 50,8 854,2 
17,3 875,0   
18,5 874,0   
19,7 873,0   
20,8 872,0   
21,9 871,0   
23,1 870,0   
24,4 869,0   
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Tabla 25 (Cont). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 6 + 060 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
25,7 868,0   
27,0 867,0   
28,4 866,0   
29,9 865,0   
31,3 864,0   
32,6 863,0   
33,9 862,0   
35,3 861,0   
36,7 860,0   
38,2 859,0   
39,7 858,0   
41,4 857,0   
43,5 856,0   
45,6 855,0   
49,8 854,2   
58,1 853,0   
75,1 849,0   
91,6 847,0   
104,4 845,0   
115,1 843,0   
126,5 841,0   
136,6 839,0   
144,8 837,0   
180,0 835,1   
0,0 884,2   
2,9 884,0   
14,4 884,0   
44,3 884,7   
50,1 885,0   
160,0 885,4   
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Tabla 26. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 7 + 070 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,9 0,0 884,9 
2,6 884,0 7,5 860,0 
4,6 883,0 24,7 865,0 
5,8 882,0 31,7 870,0 
7,1 881,0 38,1 875,0 
8,1 880,0 48,7 880,0 
9,1 879,0 50,3 884,7 
10,3 878,0 0,0 884,9 
11,3 877,0 13,1 855,0 
12,5 876,0 56,2 850,7 
13,7 875,0   
14,7 874,0   
15,7 873,0   
16,8 872,0   
18,0 871,0   
19,2 870,0   
20,6 869,0   
22,0 868,0   
23,3 867,0   
24,4 866,0   
25,5 865,0   
27,0 864,0   
28,5 863,0   
30,2 862,0   
31,7 861,0   
33,1 860,0   
34,7 859,0   
36,3 858,0   
37,9 857,0   
39,6 856,0   
41,3 855,0   
43,1 854,0   
46,3 853,0   
48,8 852,0   
54,1 851,0   
56,2 850,7   
77,1 848,0   
94,2 846,0   
110,9 844,0   
124,3 842,0   
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Tabla 26 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 7 + 070 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
135,5 840,0   
144,0 838,0   
180,0 835,2   
0,0 884,9   
50,3 884,4   
59,4 885,0   
160,0 885,5   
 
Tabla 27. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 8 + 080 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,6 0,0 884,6 
1,5 884,0 4,3 845,0 
3,0 883,0 14,3 860,0 
4,0 882,0 30,8 865,0 
5,0 881,0 38,2 870,0 
6,2 880,0 47,3 875,0 
7,4 879,0 58,6 880,0 
8,6 878,0 130,8 885,0 
9,8 877,0 150,9 885,6 
10,9 876,0 0,0 884,6 
12,4 875,0 40,8 845,0 
13,8 874,0 45,0 845,0 
15,2 873,0 53,7 845,0 
16,9 872,0 56,5 845,0 
18,3 871,0 59,8 845,0 
19,5 870,0 63,9 846,5 
20,9 869,0   
22,3 868,0   
23,6 867,0   
24,9 866,0   
25,9 865,0   
27,0 864,0   
28,4 863,0   
29,8 862,0   
31,2 861,0   
32,5 860,0   
33,9 859,0   
35,3 858,0   
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Tabla 27 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 8 + 080 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
36,7 857,0   
38,1 856,0   
39,5 855,0   
41,0 854,0   
42,5 853,0   
44,5 852,0   
46,2 851,0   
48,3 850,0   
51,6 849,0   
55,5 848,0   
61,6 847,0   
63,8 846,5   
76,0 845,0   
97,3 843,0   
117,8 841,0   
135,9 839,0   
159,8 837,0   
180,0 835,2   
0,0 884,6   
69,0 885,0   
146,6 885,6   
160,0 885,7   
 
Tabla 28. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 9 + 090 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,7 0,0 884,7 
3,6 884,0 8,2 845,0 
5,2 883,0 16,8 860,0 
6,5 882,0 27,9 865,0 
7,6 881,0 34,1 870,0 
8,7 880,0 46,3 875,0 
10,0 879,0 58,8 880,0 
11,3 878,0 124,7 885,0 
12,3 877,0 137,3 885,5 
13,4 876,0 0,0 884,7 
14,5 875,0 68,1 845,8 
15,6 874,0   
16,8 873,0   
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Tabla 28 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 9 + 090 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
18,1 872,0   
19,3 871,0   
20,6 870,0   
21,9 869,0   
23,2 868,0   
24,5 867,0   
25,9 866,0   
27,1 865,0   
28,3 864,0   
29,7 863,0   
31,2 862,0   
32,5 861,0   
33,8 860,0   
35,1 859,0   
36,5 858,0   
37,7 857,0   
39,2 856,0   
40,7 855,0   
42,0 854,0   
43,3 853,0   
44,8 852,0   
46,6 851,0   
49,6 850,0   
52,8 849,0   
55,4 848,0   
58,3 847,0   
65,4 846,0   
68,1 845,8   
76,6 845,0   
84,5 844,0   
104,4 842,0   
123,1 840,0   
145,6 842,0   
172,4 836,0   
180,0 835,5   
0,0 884,7   
58,5 885,0   
61,0 885,0   
73,5 885,0   
76,6 886,0   
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Tabla 28 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 9 + 090 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
79,8 886,0   
87,4 885,0   
88,9 885,0   
93,4 885,0   
109,2 885,0   
137,4 885,5   
160,0 885,6   
 
Tabla 29. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 10 + 100 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,4 0,0 884,4 
5,5 884,0 6,3 845,0 
7,2 883,0 16,2 860,0 
8,7 882,0 25,8 870,0 
9,4 881,0 38,2 875,0 
10,1 880,0 53,7 880,0 
11,0 879,0 109,1 885,0 
12,1 878,0 123,2 885,2 
13,3 877,0 0,0 884,4 
14,5 876,0 70,5 845,4 
15,8 875,0   
17,1 874,0   
18,4 873,0   
19,7 872,0   
20,9 871,0   
22,2 870,0   
23,5 869,0   
24,8 868,0   
26,0 867,0   
27,2 866,0   
28,4 865,0   
29,6 864,0   
30,9 863,0   
32,3 862,0   
33,7 861,0   
35,1 860,0   
36,5 859,0   
37,9 858,0   
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Tabla (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 10 + 100 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
39,3 857,0   
40,9 856,0   
42,6 855,0   
44,1 854,0   
45,6 853,0   
47,6 852,0   
49,6 851,0   
51,6 850,0   
54,8 849,0   
57,6 848,0   
59,4 847,0   
65,5 846,0   
70,9 845,4   
74,5 845,0   
80,4 844,0   
89,5 843,0   
108,3 841,0   
132,5 839,0   
161,4 837,0   
180,0 836,0   
0,0 884,4   
7,9 884,0   
9,2 884,0   
117,1 885,0   
130,1 885,2   
160,0 885,4   
 
Tabla 30. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 11 + 110 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,3 0,0 884,3 
7,5 884,0 1,2 845,0 
8,6 883,0 13,0 860,0 
9,7 882,0 23,7 865,0 
10,8 881,0 31,0 870,0 
11,9 880,0 41,7 875,0 
13,0 879,0 59,0 880,0 
14,1 878,0 108 885,0 
15,2 877,0 122,4 884,9 
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Tabla 30 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 11 + 110 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
16,2 876,0 0,0 884,3 
17,3 875,0 70,2 845,2 
18,5 874,0   
19,7 873,0   
20,9 872   
22,2 871,0   
23,5 870,0   
24,7 869,0   
26,0 868,0   
27,3 867,0   
28,6 866,0   
30,0 865,0   
31,4 864,0   
32,8 863,0   
34,2 862,0   
35,7 861,0   
37,2 860,0   
38,6 859,0   
39,9 858,0   
41,3 857,0   
42,7 856,0   
44,1 855,0   
45,6 854,0   
47,2 853,0   
48,8 852,0   
50,8 851,0   
53,2 850,0   
55,7 849,0   
58,0 848,0   
60,6 847,0   
65,6 846,0   
70,3 845,2   
76,5 845,0   
82,0 844,0   
100,2 842,0   
124,3 840,0   
154,8 838,0   
180,0 836,7   
0,0 884,3   
7,4 884,0   
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Tabla 30 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 11 + 110 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
10,4 884,0   
122,4 884,9   
126,0 885,0   
160,0 885,5   
 
Tabla 31. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 12 + 120 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,3 0,0 884,3 
8,2 884,0 9,4 845,0 
9,4 883,0 20,5 865,0 
10,8 882,0 28,4 870,0 
12,3 881,0 37,1 875,0 
13,7 880,0 54,8 880,0 
15,1 879,0 99,8 885,0 
16,4 878,0 115,2 884,9 
17,7 877,0 0,0 884,3 
18,8 876,0 4,9 845,0 
19,8 875,0 64,9 845,8 
20,9 874,0   
22,3 873,0   
23,9 872,0   
25,4 871,0   
27,0 870,0   
28,6 869,0   
30,0 868,0   
31,2 867,0   
32,4 866,0   
33,5 865,0   
34,6 864,0   
35,8 863,0   
37,1 862,0   
38,4 861,0   
39,9 860,0   
41,4 859,0   
42,7 858,0   
44,0 857,0   
45,6 856,0   
47,1 855,0   
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Tabla 31 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 12 + 120 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
48,4 854,0   
49,8 853,0   
51,4 852,0   
53,0 851,0   
54,8 850,0   
57,1 849,0   
59,3 848,0   
61,8 847,0   
67,9 846,0   
69,8 845,8   
77,5 845,0   
84,5 844,0   
108 842,0   
135,3 840,0   
180,0 837,6   
0,0 884,3   
5,8 884,0   
8,9 884,0   
106,7 885,0   
109,7 885,0   
115,3 884,9   
122,6 885,0   
160,0 885,6   
 
Tabla 32. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 13 + 130 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,3 0,0 884,3 
11,8 884,0 5,6 860,0 
13,2 883,0 15,6 865,0 
14,7 882,0 23,2 870,0 
16,2 881,0 34,1 875,0 
17,2 880,0 50,9 880,0 
18,1 879,0 83,1 885,0 
19,1 878,0 104,8 884,9 
20,5 877,0 0,0 884,3 
21,9 876,0 20,5 845 
23,2 875,0 70,6 846,5 
24,5 874,0   
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Tabla 32 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 13 + 130 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
25,7 873,0   
26,9 872,0   
28,2 871,0   
29,5 870,0   
30,8 869,0   
32,0 868,0   
33,2 867,0   
34,4 866,0   
35,7 865,0   
37,0 864,0   
38,3 863,0   
39,6 862,0   
40,9 861,0   
42,3 860,0   
43,6 859,0   
45,1 858,0   
46,5 857,0   
47,9 856,0   
49,4 855,0   
51,1 854,0   
52,8 853,0   
54,4 852,0   
56,5 851,0   
58,4 850,0   
60,0 849,0   
62,2 848,0   
66,7 847,0   
70,5 846,5   
73,2 846,0   
78,7 846,0   
82,7 845,0   
93,3 844,0   
113,3 842,0   
154,9 840,0   
180,0 839,0   
0,0 884,3   
96,7 885,0   
100,2 885,0   
104,7 884,9   
110,7 885,0   
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Tabla 32 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 13 + 130 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
160,0 885,6   
 
Tabla 33. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 14 + 140 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,8 0,0 884,8 
13,1 884,0 0,8 860,0 
15,8 883,0 10,8 865,0 
17,5 882,0 18,1 870,0 
18,6 881,0 31,8 875,0 
19,7 880,0 46,7 880,0 
20,9 879,0 69,2 885,0 
22,0 878,0 0,0 884,8 
23,1 877,0 33,2 845,0 
24,2 876,0 71,0 847,7 
25,4 875,0   
26,6 874,0   
27,8 873,0   
29,0 872,0   
30,3 871,0   
31,6 870,0   
32,9 869,0   
34,2 868,0   
35,4 867,0   
36,6 866,0   
37,8 865,0   
39,1 864,0   
40,4 863,0   
41,8 862,0   
43,3 861,0   
44,6 860,0   
45,8 859,0   
47,2 858,0   
48,6 857,0   
50,1 856,0   
51,7 855,0   
53,4 854,0   
55,3 853,0   
56,7 852,0   
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO III. ANEJO AL EPÍGRAFE 6.1. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
39 / 141 
Tabla 33 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 14 + 140 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
58,9 851,0   
61,3 850,0   
63,7 849,0   
70,2 848,0   
71,1 847,7   
74,9 846,0   
80,3 846,0   
85,1 846,0   
107,4 844,0   
153,6 842,0   
180,0 840,6   
0,0 884,8   
87,2 885,0   
92,3 885,1   
160,0 885,6   
 
Tabla 34. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 15 + 150 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,5 0,0 884,5 
13,8 884,0 4,0 865,0 
15,5 883,0 12,2 870,0 
17,1 882,0 26,0 875,0 
18,5 881,0 41,1 880,0 
19,9 880,0 57,4 885,0 
21,1 879,0 73,5 884,8 
22,0 878,0 0,0 884,5 
22,9 877,0 8,0 860,0 
23,9 876,0 36,1 845,0 
25,3 875,0 69,4 848,8 
26,7 874,0   
28,0 873,0   
29,5 872,0   
30,8 871,0   
32,0 870,0   
33,1 869,0   
34,0 868,0   
34,9 867,0   
36,1 866,0   
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Tabla 34 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 15 + 150 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
37,7 865,0   
39,0 864,0   
40,5 863,0   
42,1 862,0   
43,3 861,0   
44,7 860,0   
46,0 859,0   
47,3 858,0   
48,8 857,0   
50,5 856,0   
52,2 855,0   
53,9 854,0   
56,1 853,0   
58,3 852,0   
60,7 851,0   
63,0 850,0   
67,6 849,0   
69,0 848,8   
77,9 848,0   
81,2 848,0   
84,3 848,0   
91,5 847,0   
114,6 845,0   
174,7 843,0   
180,0 842,4   
0,0 884,5   
73,6 884,8   
95,5 885,0   
160,0 885,6   
 
Tabla 35. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 16 + 160 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 885,5 0,0 885,5 
2,2 885,0 6,4 870,0 
11,6 884,0 19,8 875,0 
14,1 883,0 36,3 880,0 
15,6 882,0 45,3 885,0 
17,2 881,0 67,7 884,8 
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Tabla 35 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 16 + 160 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
18,2 880,0 0,0 885,5 
19,4 879,0 3,9 865,0 
20,7 878,0 18,2 860,0 
21,9 877,0 44,9 845,0 
23,0 876,0 64,8 852,3 
24,1 875,0   
25,4 874,0   
26,9 873,0   
28,2 872,0   
29,5 871,0   
30,8 870,0   
32,2 869,0   
33,5 868,0   
34,9 867,0   
36,3 866,0   
37,4 865,0   
38,8 864,0   
40,6 863,0   
41,8 862,0   
43,0 861,0   
44,3 860,0   
45,7 859,0   
47,7 858,0   
49,5 857,0   
51,7 856,0   
53,8 855,0   
55,9 854,0   
58,4 853,0   
64,7 852,2   
93,0 845,0   
123,8 846,0   
180,0 844,0   
65,2 852,0   
67,9 851,0   
70,8 850,0   
80,1 849,0   
90,0 848,1   
0,0 885,5   
1,3 885,0   
67,6 884,8   
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Tabla 35 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 16 + 160 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
99,6 885,0   
160,0 885,4   
 
Tabla 36. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 17 + 170 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 885,4 0,0 885,4 
5,8 885,0 0,9 870,0 
10,6 884,0 13,5 875,0 
14,7 883,0 29,6 880,0 
16,4 882,0 33,8 885,0 
17,7 881,0 56,0 884,8 
19,2 880,0 0,0 885,4 
20,4 879,0 11,9 865,0 
21,5 878,0 31,7 860,0 
22,5 877,0 54,1 845,0 
23,8 876,0 59,2 852,2 
25,0 875,0   
26,2 874,0   
27,5 873,0   
28,6 872,0   
29,7 871,0   
30,9 870,0   
32,2 869,0   
33,6 868,0   
35,0 867,0   
36,1 866,0   
37,3 865,0   
38,7 864,0   
40,0 863,0   
41,3 862,0   
42,8 861,0   
44,3 860,0   
46,0 859,0   
48,0 858,0   
50,5 857,0   
52,3 856,0   
55,2 855,0   
58,6 854,0   
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Tabla 36 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 17 + 170 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
59,0 853,8   
63,9 853,0   
70,6 852,0   
80,2 851,0   
95,1 850,0   
163,7 848,0   
180,0 845,7   
0,0 885,4   
2,1 885,0   
38,7 885,0   
49,2 885,0   
55,9 884,5   
105,6 885,0   
111,9 885,0   
114,7 885,0   
160,0 885,1   
 
Tabla 37. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 18 + 180 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,5 0,0 884,5 
7,9 884,0 8,1 875,0 
14,9 883,0 24,0 880,0 
17,3 882,0 27,3 885,0 
18,2 881,0 40,2 884,8 
19,2 880,0 0,0 884,5 
20,0 879,0 5,1 870,0 
20,8 878,0 27,7 865,0 
21,6 877,0 46,7 860,0 
22,8 876,0 50,8 853,9 
24,0 875,0   
25,6 874,0   
26,8 873,0   
28,0 872,0   
29,3 871,0   
30,6 870,0   
31,9 869,0   
33,2 868,0   
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Tabla 37 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 18 + 180 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
34,6 867,0   
36,1 866,0   
37,5 865,0   
39,0 864,0   
40,4 863,0   
41,9 862,0   
43,4 861,0   
45,7 860,0   
48,4 859,0   
50,6 858,2   
55,7 857,0   
65,7 855,0   
81,2 853,0   
94,5 852,0   
159,3 851,0   
168,5 849,0   
180,0 847,0   
0,0 884,5   
19,5 885,0   
34,1 885,2   
42,1 885,0   
100,5 885,0   
145,7 885,0   
160,0 884,8   
 
Tabla 38. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 19 + 190 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,1 0,0 884,1 
9,0 884,0 2,2 870,0 
14,5 883,0 18,8 875,0 
15,8 882,0 24,5 880,0 
16,9 881,0 35,1 885,1 
17,9 880,0 0,0 884,1 
19,0 879,0 13,9 870,0 
20,3 878,0 44,4 858,2 
22,0 877,0   
23,0 876,0   
23,9 875,0   
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Tabla 38 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 19 + 190 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
25,1 874,0   
26,3 873,0   
27,5 872,0   
28,8 871,0   
30,1 870,0   
31,5 869,0   
32,9 868,0   
34,4 867,0   
35,9 866,0   
37,4 865,0   
39,1 864,0   
41,1 863,0   
43,8 862,0   
44,7 861,7   
54,4 860,0   
69,0 858,0   
81,8 856,0   
104,0 856,0   
124,4 857,0   
142,7 856,0   
159,5 556   
166,1 852   
180 848,6   
0,0 884,1   
22,4 885,0   
35,2 885,1   
37,4 885,0   
101,8 885,0   
104,2 885,0   
107,1 885,0   
114,5 885,0   
121,6 885,0   
135,0 885,0   
160,0 884,6   
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Tabla 39. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 20 + 200 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,9 0,0 884,9 
3,1 885,0 11,6 880,0 
11,7 885,0 21,6 885,0 
13,3 884,0 33,0 884,8 
14,5 883,0 0,0 886,1 
15,7 882,0 4,8 875,0 
17,1 881,0 22,3 870,0 
18,2 880,0 37,2 866,4 
19,2 879,0   
20,3 878,0   
21,4 877,0   
22,4 876,0   
23,5 875,0   
24,6 874,0   
25,9 873,0   
27,2 872,0   
28,6 871,0   
29,9 870,0   
31,3 869,0   
33,2 868,0   
35,7 867,0   
37,4 866,4   
41,8 865,0   
51,9 863,0   
68,7 861,0   
151,7 859,0   
159,4 857,0   
165,2 855,0   
169,2 852,0   
180,0 850,4   
0,0 884,9   
27,6 885,0   
32,2 885,0   
32,9 884,8   
160,0 884,3   
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Tabla 40. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 21 + 210 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 886,1 0,0 886,1 
0,8 886,0 2,1 880,0 
4,2 885,0 16,8 885,0 
10,6 884,0 28,1 884,5 
12,9 883,0 0,0 884,1 
14,0 882,0 14,3 875,0 
15,3 881,0 33,0 870,0 
16,4 880,0 35,4 868,8 
17,3 879,0   
18,3 878,0   
19,5 877,0   
20,9 876,0   
22,3 875,0   
23,6 874,0   
25,0 873,0   
26,5 872,0   
29,1 871,0   
30,7 870,0   
34,9 869,0   
35,7 868,8   
44,6 867,0   
58,7 865,0   
77,9 863,0   
126,7 861,0   
157,0 859,0   
164,2 857,0   
170,2 855,0   
180,0 852,4   
0,0 886,1   
2,5 886,0   
9,5 885,0   
28,1 884,5   
157,0 884,0   
160,0 883,9   
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Tabla 41. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 22 + 220 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,1 0,0 884,1 
4,0 884,0 21,1 884,3 
8,3 883,0 0,0 884,1 
10,1 882,0 8,3 880,0 
11,2 881,0 25,5 875,0 
12,3 880,0 34,4 871,5 
13,3 879,0   
14,6 878,0   
16,0 877,0   
17,9 876,0   
20,0 875,0   
23,4 874,0   
27,1 873,0   
32,0 872,0   
34,5 871,5   
44,6 870,0   
60,4 868,0   
80,5 866,0   
97,9 864,0   
122,6 862,0   
163,5 860,0   
172,1 858,0   
180,0 855,9   
0,0 884,1   
4,6 885,0   
7,6 885,0   
9,2 885,0   
10,6 885,0   
21,1 884,3   
145,8 884,0   
160,0 883,4   
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Tabla 42. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 23 + 230 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,1 0,0 884,1 
5,2 884,0 13,3 880,0 
12,4 883,0   
14,2 882,0   
15,9 881,0   
17,7 880,0   
19,7 879,0   
22,4 878,0   
27,1 877,0   
27,6 876,7   
33,9 875,0   
43,8 873,0   
53,1 871,0   
64,7 869,0   
81,9 867,0   
101,0 865,0   
126,2 863,0   
165,2 861,0   
180,0 860,0   
0,0 884,1   
10,4 884,0   
140,7 884,0   
160,0 883,1   
 
Tabla 43. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 24 + 237,8 del terreno actual y natural. 
Terreno actual Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,1 0,0 884,1 
131,5 884,0 131,5 884,0 
153,2 883,0 153,2 883,0 
160 882,3 160 882,3 
0,0 884,1 0,0 884,1 
26,7 881,0 26,7 881,0 
39,5 877,0 39,5 877,0 
57,2 873,0 57,2 873,0 
79,1 869,0 79,1 869,0 
117,5 865,0 117,5 865,0 
160,0 860,9 160,0 860,9 
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Tabla 44. Superficie en m2 de cada perfil transversal (PK), distancia entre perfiles transversales consecutivos en m y 
volumen entre perfiles transversales consecutivos en m3. 
PK 
Distancia entre perfiles 
 (m) 
Superficie  
(m2) 
Volumen  
(m3) 
0 + 000 0,0 0,000 0,000 
0 + 010 10,0 103,555 517,775 
0 + 020 10,0 265,830 1846,925 
0 + 030 10,0 418,960 3423,950 
0 + 040 10,0 698,653 5588,065 
0 + 050 10,0 943,335 8209,940 
0 + 060 10,0 1289,165 11162,500 
0 + 070 10,0 1591,020 14400,925 
0 + 080 10,0 2505,365 20481,925 
0 + 090 10,0 2440,950 24731,575 
0 + 100 10,0 2330,935 23859,425 
0 + 110 10,0 2421,255 23760,950 
0 + 120 10,0 2439,445 24303,500 
0 + 130 10,0 2011,125 22252,850 
0 + 140 10,0 1873,000 19420,625 
0 + 150 10,0 1750,390 18116,950 
0 + 160 10,0 1432,452 15914,210 
0 + 170 10,0 972,200 12023,260 
0 + 180 10,0 707,330 8397,650 
0 + 190 10,0 660,110 6837,200 
0 + 200 10,0 387,570 5238,400 
0 + 210 10,0 235,310 3114,400 
0 + 220 10,0 83,795 1595,525 
0 + 230 10,0 54,150 689,725 
0 + 237,8 7,8 0,000 211,185 
  
TOTAL 276099,435 
 
5 VOLUMEN DE RESIDUOS A VALORIZABLES DURANTE LA FASE 1 
La gestión de los residuos se divide en dos fases con el fin de obtener una superficie 
sobre la que ejecutar el vaso. 
En las siguientes tablas se recogen los puntos de los perfiles transversales que dividen 
los residuos inertes en dos fases. En las Hojas 2 y 3 del Plano 5 se representa la 
superficie perteneciente a cada fase para cada uno de los perfiles. 
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Tabla 45. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 0 + 000 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
Distancia acumulada al eje principal   
(m) 
Cota  
(m) 
0,0 877,5 0,0 877,5 
3,0 879,0 3,0 879,0 
3,7 881,0 3,7 881,0 
3,2 883,0 3,2 883,0 
3,0 885,0 3,0 885,0 
4,8 887,0 4,8 887,0 
20,5 887,0 20,5 887,0 
56,5 886,0 56,5 886,0 
65,3 885,4 65,3 885,4 
0,0 877,5 0,0 877,5 
12,8 874,0 12,8 874,0 
16,7 870,0 16,7 870,0 
24,5 866,0 24,5 866,0 
36,0 862,0 36,0 862,0 
45,2 858,0 45,2 858,0 
6,0 854,0 6,0 854,0 
12,4 850,0 12,4 850,0 
14,6 846,0 14,6 846,0 
11,8 843,4 11,8 843,4 
 
Tabla 46. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 1 + 010 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
Distancia acumulada al eje 
principal   
(m) 
Cota  
(m) 
0,0 877,8 0,0 877,8 
1,4 877,0 4,3 875,0 
3,2 876,0 11,2 880,0 
4,8 875,0 19,8 885,9 
6,6 874,0 0,0 877,8 
9,3 873,0 10,7 870,0 
12,6 872,0 15,0 871,3 
14,8 871,3 4,3 875,0 
26,2 686,0 11,2 880,0 
42,7 866,0   
61,5 864,0   
117,5 860,0   
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Tabla 46 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 1 + 010 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
Distancia acumulada al eje 
principal   
(m) 
Cota  
(m) 
135,6 856,0   
138,8 852,0   
150,5 848,0   
170,3 844,0   
180,0 841,5   
0,0 877,8   
0,3 878,0   
2,2 879,0   
4,4 880,0   
6,2 881,0   
8,0 882,0   
9,9 883,0   
12,7,0 884,0   
18,0 885,0   
20,3 885,9   
115,0 886,0   
160,0 885,5   
 
Tabla 47. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 2 + 020 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 880,6 0,0 880,6 
0,9 880,0 9,7 875,0 
2,2 879,0 15,9 880,0 
3,6 878,0 23,0 885,4 
4,8 877,0 0,0 880,6 
6,0 876,0 0,9 870,0 
7,3 875,0 1,4 870,0 
8,6 874,0 25,2 866,1 
10,0 873,0   
11,4 872,0   
13,0 871,0   
14,7 870,0   
16,6 869,0   
19,5 868,0   
22,0 867,0   
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Tabla 47 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 2 + 020 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
25,1 866,1   
36,8 865,0   
56,2 863,0   
87,7 861,0   
105,7 858,0   
131,4 854,0   
139,5 850,0   
153,4 846,0   
170,9 842,0   
180,0 840,2   
0,0 880,6   
0,5 881,0   
1,7 882,0   
2,8 883,0   
4,7 884,0   
8,3 885,0   
13,9 885,0   
22,2 885,0   
23,0 885,4   
24,0 886,0   
115,0 886,0   
160,0 885,5   
 
Tabla 48. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 3 + 030 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 883,7 0,0 883,7 
1,0 883,0 7,9 870,0 
2,2 882,0 15,3 875,0 
3,5 881,0 21,0 880,0 
5,0 880,0 25,3 885,0 
6,2 879,0 0,0 883,7 
7,4 878,0 16,7 865,0 
8,6 877,0 33,6 863,4 
9,7 876,0   
11,0 875,0   
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Tabla 48 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 3 + 030 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
12,3 874,0   
13,6 873,0   
15,0 872,0   
16,6 871,0   
17,8 870,0   
19,1 869,0   
20,4 868,0   
21,8 867,0   
23,5 866,0   
25,4 865,0   
30,0 864,0   
33,5 863,4   
54,1 862,0   
84,5 861,0   
93,6 858,0   
103,6 854,0   
130,4 850,0   
145,9 846,0   
163,6 842,0   
180,0 838,9   
0,0 883,7   
0,6 884,0   
6,5 885,0   
9,2 885,0   
25,3 885,0   
25,32 885,0   
27,72 885,0   
110,38 886,0   
160,0 885,3   
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Tabla 49. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 4 + 040 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,6 0,0 884,6 
2,1 884,0 0,3 865,0 
4,3 883,0 12,5 870,0 
6,1 882,0 21,4 875,0 
7,4 881,0 28,2 880,0 
8,6 880,0 31,1 885,1 
9,8 879,0 0,0 884,6 
10,9 878,0 40,9 860,4 
12,1 877,0   
13,3 876,0   
14,7 875,0   
16,1 874,0   
17,2 873,0   
18,4 872,0   
19,7 871,0   
21,0 870,0   
22,3 869,0   
23,6 868,0   
24,9 867,0   
26,3 866,0   
27,8 865,0   
29,5 864,0   
31,1 863,0   
33,5 862,0   
37,2 861,0   
40,9 860,4   
57,9 859,0   
77,9 857,0   
86,1 855,0   
93,3 853,0   
104,4 851,0   
113,8 849,0   
128,9 847,0   
142,8 845,0   
154,2 843,0   
163,7 841,0   
174,2 839,0   
180,0 837,8   
0,0 884,6   
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Tabla 49 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 4 + 040 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
7,9 884,0   
10,3 884,0   
30,8 885,0   
31,0 885,1   
51,2 886,0   
70,3 886,0   
86,5 886,0   
100,3 886,0   
160,0 885,4   
 
Tabla 50. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 5 + 050 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,1 0,0 884,1 
3,3 884,0 9,2 865,0 
6,0 883,0 17,0 870,0 
7,9 882,0 27,1 875,0 
9,2 881,0 35,2 880,0 
10,3 880,0 38,3 884,9 
11,5 879,0 0,0 884,1 
12,5 878,0 22,4 860,0 
13,8 877,0 46,2 856,8 
15,4 876,0   
16,5 875,0   
17,7 874,0   
19,1 873,0   
20,5 872,0   
21,9 871,0   
23,3 870,0   
24,7 869,0   
26,1 868,0   
27,4 867,0   
28,7 866,0   
30,0 865,0   
31,4 864,0   
32,7 863,0   
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Tabla 50 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 5 + 050 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
34,1 862,0   
35,5 861,0   
37,1 860,0   
39,3 859,0   
41,8 858,0   
45,4 857,0   
46,1 856,8   
57,5 855,0   
73,2 853,0   
89,8 851,0   
105,9 849,0   
120,3 847,0   
128,7 845,0   
137,9 843,0   
149,6 841,0   
160,0 839,0   
180,0 835,9   
0,0 884,1   
13,1 884,0   
38,4 884,9   
39,0 885,0   
160,0 885,4   
 
Tabla 51. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 6 + 060 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,2 0,0 884,2 
1,1 884,0 18,1 865,0 
7,0 883,0 24,2 870,0 
8,5 882,0 28,9 875,0 
9,7 881,0 0,0 884,2 
11,0 880,0 1,4 860,0 
12,2 879,0 34,7 855,0 
13,4 878,0 50,8 854,2 
14,6 877,0 0,0 884,2 
15,8 876,0 18,1 865,0 
17,3 875,0 24,2 870,0 
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Tabla 51 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 6 + 060 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
18,5 874,0   
19,7 873,0   
20,8 872,0   
21,9 871,0   
23,1 870,0   
24,4 869,0   
25,7 868,0   
27,0 867,0   
28,4 866,0   
29,9 865,0   
31,3 864,0   
32,6 863,0   
33,9 862,0   
35,3 861,0   
36,7 860,0   
38,2 859,0   
39,7 858,0   
41,4 857,0   
43,5 856,0   
45,6 855,0   
49,8 854,2   
58,1 853,0   
75,1 849,0   
91,6 847,0   
104,4 845,0   
115,1 843,0   
126,5 841,0   
136,6 839,0   
144,8 837,0   
180,0 835,1   
0,0 884,2   
2,9 884,0   
14,4 884,0   
34,0 884,5   
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Tabla 52. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 7 + 070 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,2 0,0 884,9 
2,6 884,0 7,5 860,0 
4,6 883,0 16,6 864,0 
5,8 882,0 0,0 884,9 
7,1 881,0 13,1 855,0 
8,1 880,0   
9,1 879,0   
10,3 878,0   
11,3 877,0   
12,5 876,0   
13,7 875,0   
14,7 874,0   
15,7 873,0   
16,8 872,0   
18,0 871,0   
19,2 870,0   
20,6 869,0   
22,0 868,0   
23,3 867,0   
24,4 866,0   
25,5 865,0   
27,0 864,0   
28,5 863,0   
30,2 862,0   
31,7 861,0   
33,1 860,0   
34,7 859,0   
36,3 858,0   
37,9 857,0   
39,6 856,0   
41,3 855,0   
43,1 854,0   
46,3 853,0   
48,8 852,0   
54,1 851,0   
56,2 850,7   
77,1 848,0   
94,2 846,0   
110,9 844,0   
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Tabla 52 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 7 + 070 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
124,3 842,0   
135,5 840,0   
144,0 838,0   
180,0 835,2   
0,0 884,2   
34,5 884,3   
 
Tabla 53. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 8 + 080 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,6 0,0 884,6 
1,5 884,0 4,3 845,0 
3,0 883,0 14,3 860,0 
4,0 882,0 15,4 863,0 
5,0 881,0 0,0 884,6 
6,2 880,0 40,8 845,0 
7,4 879,0 45,0 845,0 
8,6 878,0 53,7 845,0 
9,8 877,0 56,5 845,0 
10,9 876,0 59,8 845,0 
12,4 875,0 63,9 846,5 
13,8 874,0   
15,2 873,0   
16,9 872,0   
18,3 871,0   
19,5 870,0   
20,9 869,0   
22,3 868,0   
23,6 867,0   
24,9 866,0   
25,9 865,0   
27,0 864,0   
28,4 863,0   
29,8 862,0   
31,2 861,0   
32,5 860,0   
33,9 859,0   
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Tabla 53 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 8 + 080 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
35,3 858,0   
36,7 857,0   
38,1 856,0   
39,5 855,0   
41,0 854,0   
42,5 853,0   
44,5 852,0   
46,2 851,0   
48,3 850,0   
51,6 849,0   
55,5 848,0   
61,6 847,0   
63,8 846,5   
76,0 845,0   
97,3 843,0   
117,8 841,0   
135,9 839,0   
159,8 837,0   
180,0 835,2   
0,0 884,6   
35,0 885,0   
 
Tabla 54. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 9 + 090 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,7 0,0 884,7 
3,6 884,0 8,2 845,0 
5,2 883,0 16,8 860,0 
6,5 882,0 27,9 865,0 
7,6 881,0 29,5 866,0 
8,7 880,0 0,0 884,7 
10,0 879,0 68,1 845,8 
11,3 878,0   
12,3 877,0   
13,4 876,0   
14,5 875,0   
15,6 874,0   
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Tabla 54 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 9 + 090 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
16,8 873,0   
18,1 872,0   
19,3 871,0   
20,6 870,0   
21,9 869,0   
23,2 868,0   
24,5 867,0   
25,9 866,0   
27,1 865,0   
28,3 864,0   
29,7 863,0   
31,2 862,0   
32,5 861,0   
33,8 860,0   
35,1 859,0   
36,5 858,0   
37,7 857,0   
39,2 856,0   
40,7 855,0   
42,0 854,0   
43,3 853,0   
44,8 852,0   
46,6 851,0   
49,6 850,0   
52,8 849,0   
55,4 848,0   
58,3 847,0   
65,4 846,0   
68,1 845,8   
76,6 845,0   
84,5 844,0   
104,4 842,0   
123,1 840,0   
145,6 842,0   
172,4 836,0   
180,0 835,5   
0,0 884,7   
58,5 885,0   
41,5 885,0   
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Tabla 55. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 10 + 100 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,4 0,0 884,4 
5,5 884,0 6,3 845,0 
7,2 883,0 16,2 860,0 
8,7 882,0 25,8 870,0 
9,4 881,0 32,9 873,0 
10,1 880,0 0,0 884,4 
11,0 879,0 70,5 845,4 
12,1 878,0   
13,3 877,0   
14,5 876,0   
15,8 875,0   
17,1 874,0   
18,4 873,0   
19,7 872,0   
20,9 871,0   
22,2 870,0   
23,5 869,0   
24,8 868,0   
26,0 867,0   
27,2 866,0   
28,4 865,0   
29,6 864,0   
30,9 863,0   
32,3 862,0   
33,7 861,0   
35,1 860,0   
36,5 859,0   
37,9 858,0   
39,3 857,0   
40,9 856,0   
42,6 855,0   
44,1 854,0   
45,6 853,0   
47,6 852,0   
49,6 851,0   
51,6 850,0   
54,8 849,0   
57,6 848,0   
59,4 847,0   
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Tabla 55 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 10 + 100 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
65,5 846,0   
70,9 845,4   
74,5 845,0   
80,4 844,0   
89,5 843,0   
108,3 841,0   
132,5 839,0   
161,4 837,0   
180,0 836,0   
0,0 884,4   
7,9 884,0   
9,2 884,0   
40,7 884,0   
 
Tabla 56. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 11 + 110 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,3 0,0 884,3 
7,5 884,0 1,2 845,0 
8,6 883,0 13,0 860,0 
9,7 882,0 23,7 865,0 
10,8 881,0 29,2 870,0 
11,9 880,0 0,0 884,3 
13,0 879,0 70,2 845,2 
14,1 878,0   
15,2 877,0   
16,2 876,0   
17,3 875,0   
18,5 874,0   
19,7 873,0   
20,9 872   
22,2 871,0   
23,5 870,0   
24,7 869,0   
26,0 868,0   
27,3 867,0   
28,6 866,0   
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Tabla 56 (Cont). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 11 + 110 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
30,0 865,0   
31,4 864,0   
32,8 863,0   
34,2 862,0   
35,7 861,0   
37,2 860,0   
38,6 859,0   
39,9 858,0   
41,3 857,0   
42,7 856,0   
44,1 855,0   
45,6 854,0   
47,2 853,0   
48,8 852,0   
50,8 851,0   
53,2 850,0   
55,7 849,0   
58,0 848,0   
60,6 847,0   
65,6 846,0   
70,3 845,2   
76,5 845,0   
82,0 844,0   
100,2 842,0   
124,3 840,0   
154,8 838,0   
180,0 836,7   
0,0 884,3   
7,4 884,0   
10,4 884,0   
38,5 884,2   
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Tabla 57. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 12 + 120 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,3 0,0 884,3 
8,2 884,0 9,4 845,0 
9,4 883,0 20,5 865,0 
10,8 882,0 28,4 870,0 
12,3 881,0 32,3 871,0 
13,7 880,0 0,0 884,3 
15,1 879,0 4,9 845,0 
16,4 878,0 64,9 845,8 
17,7 877,0   
18,8 876,0   
19,8 875,0   
20,9 874,0   
22,3 873,0   
23,9 872,0   
25,4 871,0   
27,0 870,0   
28,6 869,0   
30,0 868,0   
31,2 867,0   
32,4 866,0   
33,5 865,0   
34,6 864,0   
35,8 863,0   
37,1 862,0   
38,4 861,0   
39,9 860,0   
41,4 859,0   
42,7 858,0   
44,0 857,0   
45,6 856,0   
47,1 855,0   
48,4 854,0   
49,8 853,0   
51,4 852,0   
53,0 851,0   
54,8 850,0   
57,1 849,0   
59,3 848,0   
61,8 847,0   
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Tabla 57 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 12 + 120 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
67,9 846,0   
69,8 845,8   
77,5 845,0   
84,5 844,0   
108 842,0   
135,3 840,0   
180,0 837,6   
0,0 884,3   
5,8 884,0   
8,9 884,0   
39,0 885,0   
 
Tabla 58. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 13 + 130 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,3 0,0 884,3 
11,8 884,0 5,6 860,0 
13,2 883,0 6,9 863,0 
14,7 882,0 0,0 884,3 
16,2 881,0 20,5 845 
17,2 880,0 70,6 846,5 
18,1 879,0   
19,1 878,0   
20,5 877,0   
21,9 876,0   
23,2 875,0   
24,5 874,0   
25,7 873,0   
26,9 872,0   
28,2 871,0   
29,5 870,0   
30,8 869,0   
32,0 868,0   
33,2 867,0   
34,4 866,0   
35,7 865,0   
37,0 864,0   
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Tabla 58 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 13 + 130 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
38,3 863,0   
39,6 862,0   
40,9 861,0   
42,3 860,0   
43,6 859,0   
45,1 858,0   
46,5 857,0   
47,9 856,0   
49,4 855,0   
51,1 854,0   
52,8 853,0   
54,4 852,0   
56,5 851,0   
58,4 850,0   
60,0 849,0   
62,2 848,0   
66,7 847,0   
70,5 846,5   
73,2 846,0   
78,7 846,0   
82,7 845,0   
93,3 844,0   
113,3 842,0   
154,9 840,0   
180,0 839,0   
0,0 884,3   
37,5 885,0   
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Tabla 59. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 14 + 140 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,8 0,0 884,8 
13,1 884,0 0,8 860,0 
15,8 883,0 7,2 864,0 
17,5 882,0 0,0 884,8 
18,6 881,0 33,2 845,0 
19,7 880,0 71,0 847,7 
20,9 879,0   
22,0 878,0   
23,1 877,0   
24,2 876,0   
25,4 875,0   
26,6 874,0   
27,8 873,0   
29,0 872,0   
30,3 871,0   
31,6 870,0   
32,9 869,0   
34,2 868,0   
35,4 867,0   
36,6 866,0   
37,8 865,0   
39,1 864,0   
40,4 863,0   
41,8 862,0   
43,3 861,0   
44,6 860,0   
45,8 859,0   
47,2 858,0   
48,6 857,0   
50,1 856,0   
51,7 855,0   
53,4 854,0   
55,3 853,0   
56,7 852,0   
58,9 851,0   
61,3 850,0   
63,7 849,0   
70,2 848,0   
71,1 847,7   
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Tabla 59 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 14 + 140 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
74,9 846,0   
80,3 846,0   
85,1 846,0   
107,4 844,0   
153,6 842,0   
180,0 840,6   
0,0 884,8   
38,0 885,0   
 
Tabla 60. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 15 + 150 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,5 0,0 884,5 
13,8 884,0 4,0 865,0 
15,5 883,0 5,8 867,0 
17,1 882,0 0,0 884,5 
18,5 881,0 8,0 860,0 
19,9 880,0 36,1 845,0 
21,1 879,0 69,4 848,8 
22,0 878,0   
22,9 877,0   
23,9 876,0   
25,3 875,0   
26,7 874,0   
28,0 873,0   
29,5 872,0   
30,8 871,0   
32,0 870,0   
33,1 869,0   
34,0 868,0   
34,9 867,0   
36,1 866,0   
37,7 865,0   
39,0 864,0   
40,5 863,0   
42,1 862,0   
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Tabla 60 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 15 + 150 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
43,3 861,0   
44,7 860,0   
46,0 859,0   
47,3 858,0   
48,8 857,0   
50,5 856,0   
52,2 855,0   
53,9 854,0   
56,1 853,0   
58,3 852,0   
60,7 851,0   
63,0 850,0   
67,6 849,0   
69,0 848,8   
77,9 848,0   
81,2 848,0   
84,3 848,0   
91,5 847,0   
114,6 845,0   
174,7 843,0   
180,0 842,4   
0,0 884,5   
73,6 884,8   
95,5 885,0   
160,0 885,6   
 
Tabla 61. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 16 + 160 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 885,5 0,0 885,5 
2,2 885,0 1,8 870,0 
11,6 884,0 0,0 885,5 
14,1 883,0 3,9 865,0 
15,6 882,0 18,2 860,0 
17,2 881,0 44,9 845,0 
18,2 880,0 64,8 852,3 
19,4 879,0   
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Tabla 61 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 16 + 160 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
20,7 878,0   
21,9 877,0   
23,0 876,0   
24,1 875,0   
25,4 874,0   
26,9 873,0   
28,2 872,0   
29,5 871,0   
30,8 870,0   
32,2 869,0   
33,5 868,0   
34,9 867,0   
36,3 866,0   
37,4 865,0   
38,8 864,0   
40,6 863,0   
41,8 862,0   
43,0 861,0   
44,3 860,0   
45,7 859,0   
47,7 858,0   
49,5 857,0   
51,7 856,0   
53,8 855,0   
55,9 854,0   
58,4 853,0   
64,7 852,2   
93,0 845,0   
123,8 846,0   
180,0 844,0   
65,2 852,0   
67,9 851,0   
70,8 850,0   
80,1 849,0   
90,0 848,1   
0,0 885,5   
1,3 885,0   
40,0 884,8   
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Tabla 62. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 17 + 170 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 885,4 0,0 885,4 
5,8 885,0 0,9 870,0 
10,6 884,0 4,1 872,0 
14,7 883,0 0,0 885,4 
16,4 882,0 11,9 865,0 
17,7 881,0 31,7 860,0 
19,2 880,0 54,1 845,0 
20,4 879,0 59,2 852,2 
21,5 878,0   
22,5 877,0   
23,8 876,0   
25,0 875,0   
26,2 874,0   
27,5 873,0   
28,6 872,0   
29,7 871,0   
30,9 870,0   
32,2 869,0   
33,6 868,0   
35,0 867,0   
36,1 866,0   
37,3 865,0   
38,7 864,0   
40,0 863,0   
41,3 862,0   
42,8 861,0   
44,3 860,0   
46,0 859,0   
48,0 858,0   
50,5 857,0   
52,3 856,0   
55,2 855,0   
58,6 854,0   
59,0 853,8   
63,9 853,0   
70,6 852,0   
80,2 851,0   
95,1 850,0   
163,7 848,0   
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Tabla 62. (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 17 + 170 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
180,0 845,7   
0,0 885,4   
2,1 885,0   
38,7 885,0   
39,5 885,0   
 
Tabla 63. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 18 + 180 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,5 0,0 884,5 
7,9 884,0 8,1 875,0 
14,9 883,0 24,0 880,0 
17,3 882,0 27,3 885,0 
18,2 881,0 40,2 884,8 
19,2 880,0 0,0 884,5 
20,0 879,0 5,1 870,0 
20,8 878,0 27,7 865,0 
21,6 877,0 46,7 860,0 
22,8 876,0 50,8 853,9 
24,0 875,0   
25,6 874,0   
26,8 873,0   
28,0 872,0   
29,3 871,0   
30,6 870,0   
31,9 869,0   
33,2 868,0   
34,6 867,0   
36,1 866,0   
37,5 865,0   
39,0 864,0   
40,4 863,0   
41,9 862,0   
43,4 861,0   
45,7 860,0   
48,4 859,0   
50,6 858,2   
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Tabla 63 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 18 + 180 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
55,7 857,0   
65,7 855,0   
81,2 853,0   
94,5 852,0   
159,3 851,0   
168,5 849,0   
180,0 847,0   
0,0 884,5   
19,5 885,0   
34,1 885,2   
42,1 885,0   
100,5 885,0   
145,7 885,0   
160,0 884,8   
 
Tabla 64. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 19 + 190 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,1 0,0 884,1 
9,0 884,0 2,2 870,0 
14,5 883,0 18,8 875,0 
15,8 882,0 24,5 880,0 
16,9 881,0 35,1 885,1 
17,9 880,0 0,0 884,1 
19,0 879,0 13,9 870,0 
20,3 878,0 44,4 858,2 
22,0 877,0   
23,0 876,0   
23,9 875,0   
25,1 874,0   
26,3 873,0   
27,5 872,0   
28,8 871,0   
30,1 870,0   
31,5 869,0   
32,9 868,0   
34,4 867,0   
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Tabla 64 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 19 + 190 para estimar la superficie de residuos a 
valorizar durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
35,9 866,0   
37,4 865,0   
39,1 864,0   
41,1 863,0   
43,8 862,0   
44,7 861,7   
54,4 860,0   
69,0 858,0   
81,8 856,0   
104,0 856,0   
124,4 857,0   
142,7 856,0   
159,5 556   
166,1 852   
180 848,6   
0,0 884,1   
22,4 885,0   
35,2 885,1   
37,4 885,0   
101,8 885,0   
104,2 885,0   
107,1 885,0   
114,5 885,0   
121,6 885,0   
135,0 885,0   
160,0 884,6   
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Tabla 65. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 20 + 200 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,9 0,0 884,9 
3,1 885,0 11,6 880,0 
11,7 885,0 21,6 885,0 
13,3 884,0 33,0 884,8 
14,5 883,0 0,0 886,1 
15,7 882,0 4,8 875,0 
17,1 881,0 22,3 870,0 
18,2 880,0 37,2 866,4 
19,2 879,0   
20,3 878,0   
21,4 877,0   
22,4 876,0   
23,5 875,0   
24,6 874,0   
25,9 873,0   
27,2 872,0   
28,6 871,0   
29,9 870,0   
31,3 869,0   
33,2 868,0   
35,7 867,0   
37,4 866,4   
41,8 865,0   
51,9 863,0   
68,7 861,0   
151,7 859,0   
159,4 857,0   
165,2 855,0   
169,2 852,0   
180,0 850,4   
0,0 884,9   
27,6 885,0   
32,2 885,0   
32,9 884,8   
160,0 884,3   
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Tabla 66. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 21 + 210 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 886,1 0,0 886,1 
0,8 886,0 2,1 880,0 
4,2 885,0 16,8 885,0 
10,6 884,0 28,1 884,5 
12,9 883,0 0,0 884,1 
14,0 882,0 14,3 875,0 
15,3 881,0 33,0 870,0 
16,4 880,0 35,4 868,8 
17,3 879,0   
18,3 878,0   
19,5 877,0   
20,9 876,0   
22,3 875,0   
23,6 874,0   
25,0 873,0   
26,5 872,0   
29,1 871,0   
30,7 870,0   
34,9 869,0   
35,7 868,8   
44,6 867,0   
58,7 865,0   
77,9 863,0   
126,7 861,0   
157,0 859,0   
164,2 857,0   
170,2 855,0   
180,0 852,4   
0,0 886,1   
2,5 886,0   
9,5 885,0   
28,1 884,5   
157,0 884,0   
160,0 883,9   
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Tabla 67. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 22 + 220 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,1 0,0 884,1 
4,0 884,0 21,1 884,3 
8,3 883,0 0,0 884,1 
10,1 882,0 8,3 880,0 
11,2 881,0 25,5 875,0 
12,3 880,0 34,4 871,5 
13,3 879,0   
14,6 878,0   
16,0 877,0   
17,9 876,0   
20,0 875,0   
23,4 874,0   
27,1 873,0   
32,0 872,0   
34,5 871,5   
44,6 870,0   
60,4 868,0   
80,5 866,0   
97,9 864,0   
122,6 862,0   
163,5 860,0   
172,1 858,0   
180,0 855,9   
0,0 884,1   
4,6 885,0   
7,6 885,0   
9,2 885,0   
10,6 885,0   
21,1 884,3   
145,8 884,0   
160,0 883,4   
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Tabla 68. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 23 + 230 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,1 0,0 884,1 
5,2 884,0 13,3 880,0 
12,4 883,0   
14,2 882,0   
15,9 881,0   
17,7 880,0   
19,7 879,0   
22,4 878,0   
27,1 877,0   
27,6 876,7   
33,9 875,0   
43,8 873,0   
53,1 871,0   
64,7 869,0   
81,9 867,0   
101,0 865,0   
126,2 863,0   
165,2 861,0   
180,0 860,0   
0,0 884,1   
10,4 884,0   
140,7 884,0   
160,0 883,1   
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Tabla 69. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 24 + 237,8 para estimar la superficie de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
Terreno con residuos de la Fase 1 Terreno natural 
Distancia acumulada el eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
Distancia acumulada al eje principal 
(m) 
Cota 
(m) 
0,0 884,1 0,0 884,1 
131,5 884,0 131,5 884,0 
153,2 883,0 153,2 883,0 
160 882,3 160 882,3 
0,0 884,1 0,0 884,1 
26,7 881,0 26,7 881,0 
39,5 877,0 39,5 877,0 
57,2 873,0 57,2 873,0 
79,1 869,0 79,1 869,0 
117,5 865,0 117,5 865,0 
160,0 860,9 160,0 860,9 
 
Tabla 70. Superficie en m2 de cada perfil transversal (PK), distancia entre perfiles transversales consecutivos en m y 
volumen entre perfiles transversales consecutivos en m3 para el cálculo del volumen de residuos a valorizar durante 
la Fase 1. 
PK 
Distancia entre perfiles 
 (m) 
Superficie  
(m2) 
Volumen  
(m3) 
0 + 000 0,0 0,000 0,000 
0 + 010 10,0 34,445 172,225 
0 + 020 10,0 58,017 462,308 
0 + 030 10,0 104,680 813,482 
0 + 040 10,0 180,531 1426,054 
0 + 050 10,0 263,913 2222,222 
0 + 060 10,0 389,606 3267,595 
0 + 070 10,0 426,138 4078,718 
0 + 080 10,0 598,635 5123,863 
0 + 090 10,0 2043,448 13210,412 
0 + 100 10,0 2026,021 20347,344 
0 + 110 10,0 2065,364 20456,927 
0 + 120 10,0 753,447 14094,057 
0 + 130 10,0 548,174 6508,106 
0 + 140 10,0 954,576 7513,750 
0 + 150 10,0 985,048 9698,121 
0 + 160 10,0 782,427 8837,376 
0 + 170 10,0 519,730 6510,786 
0 + 180 10,0 414,257 4669,934 
0 + 190 10,0 306,533 3603,951 
0 + 200 10,0 228,660 2675,969 
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Tabla 70 (Cont.). Superficie en m2 de cada perfil transversal (PK), distancia entre perfiles transversales consecutivos 
en m y volumen entre perfiles transversales consecutivos en m3 para el cálculo del volumen de residuos a valorizar 
durante la Fase 1. 
PK 
Distancia entre perfiles 
 (m) 
Superficie  
(m2) 
Volumen  
(m3) 
0 + 210 10,0 135,890 1822,750 
0 + 220 10,0 83,795 1098,423 
0 + 230 10,0 54,150 689,725 
0 + 237,8 7,8 0,000 211,185 
  
TOTAL 139515,276 
 
Durante la primera fase se gestionan 139515,3 m3, de los cuales 46040,05 m3 no son 
valorizables y se depositarán en el vaso. En la Tabla 71 se recoge el volumen 
aproximado de los diferentes tipos de residuos valorizados durante la Fase 1. 
Tabla 71. Porcentaje de representación de cada tipo de residuos englobado dentro de los RCDs del vertedero y 
cálculo en m3 de los mismos en la Fase 1. Fuente de porcentajes: (Gallegos Sancho&Hernández Navarro, 2009; 
Hernangómez de Álvaro et al., 2006). 
Tipo de residuos 
Porcentaje de representación 
(%) 
Volumen 
(m3 ) 
Tierras y residuos inertes no recuperables 30,00 41854,59 
Escombros (total) 50,00 69757,65 
RCD recuperables  30,00 20927,30 
Piedras y tierra 10,00 2092,73 
Hormigón  15,00 3139,10 
Cerámicos y mampostería 31,00 6487,46 
Mixtos inertes 24,00 5022,55 
Rechazos 20,00 4185,46 
Residuos de tipología variada (total) 20,00 27903,06 
Madera  3,00 4185,46 
Metales 2,00 2790,31 
Plásticos  1 ,00 1395,15 
Papel y cartón  0,30 418,55 
Yeso  0,20 279,03 
RSU 9,00 12556,38 
Otros (Considerados peligrosos) 4,50 6278,19 
 
6 VOLUMEN DE RESIDUOS A VALORIZABLES DURANTE LA FASE 2 
El volumen de residuos a valorizar durante la Fase 2 se calcula restando la superficie 
de residuos valorizados durante la Fase 1 a la superficie total de residuos de cada 
perfil. En las Hojas 2 y 3 del Plano 5 se representa la superficie perteneciente a cada 
fase para cada uno de los perfiles. 
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Tabla 72. Superficie en m2 de cada perfil transversal (PK), distancia entre perfiles transversales consecutivos en m y 
volumen entre perfiles transversales consecutivos en m3 para el cálculo del volumen de residuos a valorizar durante 
la Fase 2. 
PK 
Distancia entre perfiles 
 (m) 
Superficie  
(m2) 
Volumen  
(m3) 
0 + 000 0,0 0,000 0,000 
0 + 010 10,0 69,110 345,551 
0 + 020 10,0 207,813 1384,618 
0 + 030 10,0 314,280 2610,469 
0 + 040 10,0 518,122 4162,012 
0 + 050 10,0 679,422 5987,719 
0 + 060 10,0 899,559 7894,905 
0 + 070 10,0 1164,882 10322,208 
0 + 080 10,0 1906,730 15358,062 
0 + 090 10,0 397,503 11521,164 
0 + 100 10,0 304,914 3512,081 
0 + 110 10,0 355,891 3304,024 
0 + 120 10,0 1685,998 10209,443 
0 + 130 10,0 1462,951 15744,745 
0 + 140 10,0 918,424 11906,876 
0 + 150 10,0 765,342 8418,830 
0 + 160 10,0 650,025 7076,835 
0 + 170 10,0 452,470 5512,474 
0 + 180 10,0 293,073 3727,716 
0 + 190 10,0 353,577 3233,250 
0 + 200 10,0 158,910 2562,432 
0 + 210 10,0 99,420 1291,650 
0 + 220 10,0 0,000 497,102 
0 + 230 10,0 0,000 0,000 
0 + 237,8 7,8 0,000 0,000 
  
TOTAL 136584,159 
 
Durante la Fase 2 se valorizarán 139515,3 m3, por lo que 45072,78 m3 se depositarán 
en el vaso. En la Tabla 73 se recoge el volumen aproximado de los diferentes tipos de 
residuos valorizados durante la Fase 2. 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO III. ANEJO AL EPÍGRAFE 6.1. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
84 / 141 
Tabla 73. Porcentaje de representación de cada tipo de residuos englobado dentro de los RCDs del vertedero y 
cálculo en m3 de los mismos en la Fase 2. Fuente de porcentajes: (Gallegos Sancho&Hernández Navarro, 2009; 
Hernangómez de Álvaro et al., 2006). 
Tipo de residuos 
Porcentaje de representación 
(%) 
Volumen 
(m3 ) 
Tierras y residuos inertes no recuperables 30,00 40975,26 
Escombros (total) 50,00 68292,10 
RCD recuperables  30,00 20487,63 
Piedras y tierra 10,00 2048,76 
Hormigón  15,00 3073,14 
Cerámicos y mampostería 31,00 6351,16 
Mixtos inertes 24,00 4917,03 
Rechazos 20,00 4097,52 
Residuos de tipología variada (total) 20,00 27316,84 
Madera  3,00 4097,53 
Metales 2,00 2731,68 
Plásticos  1 ,00 1365,84 
Papel y cartón  0,30 409,75 
Yeso  0,20 273,17 
RSU 9,00 12292,58 
Otros (Considerados peligrosos) 4,50 6146,29 
 
7 VOLUMEN DEL VASO 
En las siguientes tablas se recogen los puntos de los perfiles transversales que definen 
su superficie, a partir de cual se calcula el volumen de tierras que se deben mover 
para la ejecución del vaso. En la Hoja 6 del Plano 5 se dibujan los perfiles del vaso. 
Tabla 74. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 0 + 000 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 844,3 
3,7 845,0 
7,2 846,0 
11,9 847,0 
15,9 848,0 
19,9 849,0 
24,4 850,0 
28,7 851,0 
32,7 852,0 
34,9 853,0 
36,8 854,0 
38,3 855,0 
39,8 856,0 
41,3 857,0 
43,1 858,0 
47,0 859,0 
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Tabla 74 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 0 + 000 para estimar la superficie de tierras a mover 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
50,4 860,0 
54,2 861,0 
69,7 862,0 
0 844,3 
2,2 844,0 
9,6 843,0 
17,1 842,0 
26,2 841,0 
38,6 840,0 
64,1 839,9 
 
Tabla 75. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 1 + 010 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 844,8 
1,1 845,0 
8,0 846,0 
11,6 847,0 
15,8 848,0 
20,3 849,0 
24,8 850,0 
29,3 851,0 
33,2 852,0 
35,5 853,0 
37,2 854,0 
38,5 855,0 
39,8 856,0 
41,4 857,0 
42,5 858,0 
45,9 859,0 
53,2 860,0 
54,5 860,2 
58,2 861,0 
63,7 862,0 
69,7 862,6 
0 844,8 
6,1 844,0 
13,8 843,0 
23,2 842,0 
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Tabla 75 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 1 + 010 para estimar la superficie de tierras a mover 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
34,9 841,0 
53,8 840,7 
58,5 841,0 
60,0 841,0 
64,1 841,0 
 
Tabla 76. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 2 + 020 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 845,9 
0,1 846,0 
7,0 847,0 
8,4 847,0 
14,6 848,0 
19,6 849,0 
24,3 850,0 
29,1 851,0 
33,6 852,0 
37,4 853,0 
39,2 854,0 
41,0 855,0 
42,8 856,0 
44,8 857,0 
47,3 858,0 
51,5 859,0 
54,3 859,6 
55,9 860,0 
60,9 861,0 
66,1 862,0 
68,6 863,0 
69,4 863,3 
0 845,9 
3,5 845,0 
10,5 844,0 
20,4 843,0 
31,6 842,0 
53,5 841,7 
57,2 842,0 
63,9 842,1 
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Tabla 77. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 3 + 030 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 846,5 
3,7 847,0 
13,2 848,0 
17,9 849,0 
22,4 850,0 
27,3 851,0 
32,5 852,0 
36,9 853,0 
40,1 854,0 
42,3 855,0 
44,8 856,0 
46,9 857,0 
49,4 858,0 
52,5 859,0 
54,7 859,6 
56,0 860,0 
59,9 861,0 
64,0 862,0 
67,4 863,0 
69,8 864,0 
0 846,5 
3,1 846,0 
9,8 845,0 
18,3 844,0 
29,9 843,0 
53,5 842,8 
55,8 843,0 
64,2 843,3 
 
Tabla 78. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 4 + 040 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 847,6 
3,1 848,0 
5,7 848,0 
7,8 848,0 
14,6 849,0 
19,5 850,0 
24,3 851,0 
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Tabla 78 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 4 + 040 para estimar la superficie de tierras a mover 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
29,2 852,0 
33,8 853,0 
37,5 854,0 
41,4 855,0 
43,9 856,0 
45,9 857,0 
48,4 858,0 
51,3 859,0 
54,5 860,0 
55,0 860,1 
57,8 861,0 
61,3 862,0 
64,8 863,0 
68,2 864,0 
70,0 865,0 
0 847,6 
6,5 847,0 
11,6 846,0 
18,6 845,0 
31,3 844,0 
53,4 843,8 
56,2 844,0 
64,2 844,6 
 
Tabla 79. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 5 + 050 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 848,1 
5,4 849,0 
14,7 850,0 
18,8 851,0 
24,4 852,0 
29,9 853,0 
33,8 854,0 
36,6 855,0 
39,5 856,0 
42,0 857,0 
44,9 858,0 
48,1 859,0 
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Tabla 79 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 5 + 050 para estimar la superficie de tierras a mover 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
51,4 860,0 
54,7 861,0 
58,1 862,0 
61,4 863,0 
64,8 864,0 
67,7 865,0 
69,6 866,0 
0 848,1 
1,2 848,0 
10,2 847,0 
20,4 846,0 
42,9 845,0 
51,8 845,0 
53,2 845,1 
64,2 845,6 
 
Tabla 80. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 6 + 060 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 845,0 
27,8 849,0 
32,8 854,0 
36,8 855,0 
40,6 856,0 
42,6 857,0 
45,7 858,0 
49,3 859,0 
52,8 860,0 
56,4 861,0 
59,8 861,9 
60,0 862,0 
63,3 863,0 
66,6 864,0 
70,2 865,0 
76,9 866,0 
78,7 866,8 
0 845,0 
53,0 845 
64,1 850 
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Tabla 81. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 7 + 070 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 847,0 
22,6 850,0 
36,3 858,0 
37,7 859,0 
42,4 860,0 
46,4 861,0 
50,3 862,0 
54,4 863,0 
54,8 863,1 
57,5 864,0 
60,5 865,0 
64,8 866,0 
67,7 867,0 
69,6 867,6 
0 845,0 
52,8 848,0 
64,1 850,0 
 
Tabla 82. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 8 + 080 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 848 
10,8 850,0 
31,5 860,0 
45,5 865,0 
49,7 865,0 
53,2 865,5 
55,5 866,0 
60,5 867,0 
63,8 868,0 
67,3 869,0 
67,8 869,1 
0 848,0 
52,7 848,0 
64,2 850,0 
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Tabla 83. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 9 + 090 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 852,0 
25,7 860,0 
37,9 865,0 
55,0 867,0 
63,0 870,0 
69,7 872,0 
0 852,0 
5,0 850,0 
52,5 847,0 
64,1 849,0 
 
Tabla 84. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 10 + 100 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 855,0 
19,3 860,0 
32,3 865,0 
53,3 870,0 
55,2 871,0 
69,7 874,0 
0 855,0 
11,6 850,0 
52,3 847,0 
64,1 849,0 
 
Tabla 85. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 11 + 110 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 855,0 
10,7 86,0 
25,8 865,0 
38,3 868,0 
55,2 870,0 
75,1 875,0 
82,2 877,0 
0 857,0 
16,8 850,0 
52,2 846,0 
64,2 849,0 
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Tabla 86. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 12 + 120 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 860,0 
14,4 865,0 
30,3 870,0 
50,3 875,0 
55,3 876,0 
68,6 880,0 
69,7 881,0 
0 860,0 
24,3 850,0 
52,0 846,0 
64,1  849,0 
 
Tabla 87. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 13 + 130 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 864,0 
2,9 865,0 
14,1 870,0 
34,9 875,0 
55,2 878,0 
58,9 880,0 
69,6 884,0 
0 864,0 
16,0 860,0 
41,1 850,0 
51,8 849,0 
60,3 850,0 
64,1 852,0 
 
Tabla 88. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 14 + 140 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 871,0 
20,0 875,0 
46,0 880,0 
55,5 884,0 
60,0 885,0 
69,7 886,0 
0 871,0 
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Tabla 88 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 14 + 140 para estimar la superficie de tierras a mover 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
1,2 870,0 
14,7 865,0 
41 860,0 
51,7 859,0 
59,6 860,0 
64,2 861,0 
 
Tabla 89. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 15 + 150 para estimar la superficie de tierras a mover del 
vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
0 873,0 
5,3 875,0 
29,4 880,0 
35,3 885,0 
55,4 885,4 
69,6 884,4 
0 873,0 
18,2 870,0 
41,9 865,0 
51,5 863,0 
64,1 862,0 
 
El volumen de tierras a retirar es de 121820,38 m3, en la Tabla 90 se recoge el 
volumen de tierras comprendido entre cada perfil. 
Tabla 90. Superficie en m2 de cada perfil transversal (PK), distancia entre perfiles transversales consecutivos en m y 
volumen entre perfiles transversales consecutivos en m3 para el cálculo del volumen de las tierras del vaso. 
PK 
Distancia entre perfiles 
 (m) 
Superficie  
(m2) 
Volumen  
(m3) 
0 + 000 0 0 0 
0 + 010 10 741,69 7109,00 
0 + 020 10 680,11 6650,35 
0 + 030 10 649,96 6398,00 
0 + 040 10 629,64 6270,48 
0 + 050 10 624,46 5908,45 
0 + 060 10 557,24 5908,45 
0 + 070 10 433,07 4951,50 
0 + 080 10 593,8 5134,33 
0 + 090 10 885,63 7397,13 
0 + 100 10 938,78 9122,00 
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Tabla 90 (Cont.). Superficie en m2 de cada perfil transversal (PK), distancia entre perfiles transversales consecutivos 
en m y volumen entre perfiles transversales consecutivos en m3 para el cálculo del volumen de las tierras del vaso. 
PK 
Distancia entre perfiles 
 (m) 
Superficie  
(m2) 
Volumen  
(m3) 
0 + 110 10 779,43 8591,00 
0 + 120 10 1286,63 10330,25 
0 + 130 10 1450,15 13683,88 
0 + 140 10 1112,00 12810,75 
0 + 150 10 1198,97 11554,83 
  
TOTAL 121820,38 
 
7.1 VOLUMEN ÚTIL DEL VASO 
Se debe tener en cuenta que el volumen útil del vaso es el volumen total menos el 
volumen ocupado por la capa de impermeabilización. En la Tabla 91 se calcula el 
volumen útil del vaso, para ello se resta la superficie ocupada por la capa de 
impermeabilización a la superficie total de cada perfil. 
Tabla 91. Superficie total y superficie ocupada por la impermeabilización en m2 de cada perfil transversal (PK) y 
volumen útil entre perfiles transversales consecutivos en m3 para el cálculo de la capacidad útil del vaso. 
PK 
Superficie  de 
impermeabilización  
(m2) 
Superficie 
(m2) 
Volumen  
(m3) 
0 + 000 0,00 0,00 0,00 
0 + 010 64,12 660,78 677,57 
0 + 020 68,03 686,12 612,08 
0 + 030 69,19 696,70 580,77 
0 + 040 70,15 695,02 559,49 
0 + 050 68,86 708,83 555,60 
0 + 060 72,91 708,83 484,33 
0 + 070 70,31 716,08 362,76 
0 + 080 66,56 684,32 527,24 
0 + 090 66,23 663,92 819,40 
0 + 100 63,03 646,29 875,75 
0 + 110 51,03 570,27 728,40 
0 + 120 58,07 545,46 1228,56 
0 + 130 58,63 583,47 1391,52 
0 + 140 61,99 603,08 1050,01 
0 + 150 64,14 630,65 1134,82 
 
TOTAL  112020,57 
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7.2 VOLUMEN SUPERFICIAL DEL VASO 
Debido a que la capacidad del vaso es insuficiente para albergar los residuos que se 
deben depositar en el mismo se ejecutarán capas superficiales de residuos de 3 m de 
altura y con taludes 3/2, además se localizará una berma de 3 m entre capa. 
En las siguientes tablas se recogen los puntos para la elaboración de los perfiles de las 
capas superficiales del vaso. 
Tabla 92. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 1 + 010 para estimar la capacidad de las capas superficiales 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
108,4 840,0 
 
Tabla 93. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 2 + 020 para estimar la capacidad de las capas superficiales 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
49,5 847,0 
53,1 843,0 
56,1 843,0 
109,9 840,0 
 
Tabla 94. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 3 + 030 para estimar la capacidad de las capas superficiales 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
42,7 850,0 
44,8 850,0 
48,4 850,0 
51,4 847,0 
55,0 847,0 
108,6 844,0 
 
Tabla 95. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 4 + 040 para estimar la capacidad de las capas superficiales 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
30,0 855,0 
33,0 855,0 
36,6 855,0 
39,6 853,0 
43,2 853,0 
46,2 850,0 
49,8 850,0 
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Tabla 95 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 4 + 040 para estimar la capacidad de las capas 
superficiales del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
52,8 847,0 
56,4 847,0 
110,7 847,0 
 
Tabla 96. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 5 + 050 para estimar la capacidad de las capas superficiales 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
19,4 860,0 
22,4 857,0 
26,0 857,0 
29,0 854,0 
32,6 854,0 
35,6 851,0 
39,2 851,0 
42,2 848,0 
45,8 848,0 
99,0 845,0 
 
Tabla 97. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 6 + 060 para estimar la capacidad de las capas superficiales 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
19,4 860,0 
23,0 860,0 
26,0 858,0 
29,6 858,0 
32,6 855,0 
36,2 855,0 
39,2 852,0 
42,8 852,0 
45,8 849,0 
49,4 849,0 
102,4 846,0 
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Tabla 98. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 7 + 070 para estimar la capacidad de las capas superficiales 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
20,5 860,0 
24,1 860,0 
27,1 859,0 
30,7 859,0 
33,7 856,0 
37,3 856,0 
40,3 853,0 
43,9 853,0 
46,9 850,0 
50,5 850,0 
103,3 847,0 
 
Tabla 99. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 8 + 080 para estimar la capacidad de las capas superficiales 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
28,0 860,0 
31,6 860,0 
34,6 859,0 
38,2 859,0 
41,2 857,0 
44,8 857,0 
47,8 854,0 
51,4 854,0 
54,4 851,0 
58,0 851,0 
110,7 848,0 
 
Tabla 100. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 9 + 090 para estimar la capacidad de las capas superficiales 
del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
29,4 860,0 
33,0 860,0 
36,0 859,0 
39,6 859,0 
42,6 856,0 
46,2 856,0 
92,2 853,0 
95,8 853,0 
98,8 850,0 
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Tabla 100 (Cont.). Distancia acumulada en m y cota en m de PK 9 + 090 para estimar la capacidad de las capas 
superficiales del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
102,4 850,0 
105,4 847,0 
 
Tabla 101. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 10 + 100 para estimar la capacidad de las capas 
superficiales del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
32,5 860,0 
36,1 860,0 
39,1 859,0 
77,4 859,0 
80,4 859,0 
84,0 859,0 
87,0 856,0 
90,6 856,0 
93,6 853,0 
97,2 853,0 
100,2 850,0 
103,8 850,0 
 
Tabla 102. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 11 + 110 para estimar la capacidad de las capas 
superficiales del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
3,0 863,0 
6,6 863,0 
75,1 860,0 
78,7 860,0 
81,7 857,0 
85,3 857,0 
88,3 854,0 
91,9 854,0 
94,9 851,0 
98,5 851,0 
101,5 848,0 
105,1 848,0 
108,1 845,0 
111,7 845,0 
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Tabla 103. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 12 + 120 para estimar la capacidad de las capas 
superficiales del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
3,0 866,0 
6,3 866,0 
9,3 863,0 
12,9 863,0 
74,3 860,0 
77,9 860,0 
80,9 857,0 
84,5 857,0 
87,5 854,0 
91,1 854,0 
94,1 851,0 
97,7 851,0 
100,7 848,0 
104,3 848,0 
107,3 845,0 
110,9 845,0 
 
Tabla 104. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 13 + 130 para estimar la capacidad de las capas 
superficiales del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
6,3 869,0 
9,9 869,0 
12,9 866,0 
16,5 866,0 
19,5 863,0 
23,1 863,0 
71,9 860,0 
75,5 860,0 
78,5 857,0 
82,1 857,0 
85,1 854,0 
88,7 854,0 
91,7 851,0 
95,3 851,0 
98,3 849,0 
101,9 849,0 
104,9 846,0 
108,5 846,0 
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Tabla 105. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 14 + 140 para estimar la capacidad de las capas 
superficiales del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
3,0 871,0 
6,6 871,0 
9,6 869,0 
13,2 869,0 
16,2 866,0 
19,8 866,0 
29,8 863,0 
62,0 863,0 
65,6 863,0 
68,6 860,0 
72,2 860,0 
75,2 857,0 
78,8 857,0 
81,8 854,0 
85,4 854,0 
88,4 851,0 
92,0 851,0 
95,0 848,0 
98,6 848,0 
 
Tabla 106. Distancia acumulada en m y cota en m de PK 15 + 150 para estimar la capacidad de las capas 
superficiales del vaso. 
Distancia acumulada el eje principal  
(m) 
Cota  
(m) 
106,9 848,0 
 
El volumen de las capas superficiales del vaso es 114444,58 m3, los datos para su 
cálculo se recogen en la Tabla 107. 
Tabla 107. Superficie en m2 de cada perfil transversal superficial (PK), distancia entre perfiles transversales 
consecutivos en m y volumen entre perfiles transversales consecutivos en m3 para el cálculo de la capacidad de las 
capas superiores del vaso. 
PK 
Distancia entre perfiles 
 (m) 
Superficie  
(m2) 
Volumen  
(m3) 
0 + 000 0 0,00 0,00 
0 + 010 10 861,32 7168,20 
0 + 020 10 572,32 4454,04 
0 + 030 10 318,48 2972,92 
0 + 040 10 276,10 4397,46 
0 + 050 10 603,39 5421,83 
0 + 060 10 480,97 5421,83 
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Tabla 107 (Cont.). Superficie en m2 de cada perfil transversal superficial (PK), distancia entre perfiles transversales 
consecutivos en m y volumen entre perfiles transversales consecutivos en m3 para el cálculo de la capacidad de las 
capas superiores del vaso. 
PK 
Distancia entre perfiles 
 (m) 
Superficie  
(m2) 
Volumen  
(m3) 
0 + 070 10 564,91 5229,45 
0 + 080 10 507,26 5360,87 
0 + 090 10 843,92 6755,90 
0 + 100 10 920,45 8821,85 
0 + 110 10 1025,99 9732,21 
0 + 120 10 1523,13 12745,59 
0 + 130 10 1134,65 13288,89 
0 + 140 10 1229,75 11822,00 
0 + 150 10 940,56 10851,54 
  
TOTAL 114444,58 
 
7.3 VOLUMEN DISPONIBLE DEL VASO TRAS LA RESTAURACIÓN 
El volumen ocupado por los materiales no valorizables del vertedero, las tierras 
sobrantes de la construcción de la planta de RCDs y las tierras sobrantes del vaso es 
de 177560,50m3, en la Tabla 108 se desglosa esta cifra. 
Tabla 108. Volumen de residuos inertes en m3 generados durante las diferentes fases del proyecto.  
Procedencia de residuos Volumen de residuos (m3) 
Residuos no valorizables de la Fase 1 46040,1 
Residuos no valorizables de la Fase 2 45072,8 
Construcción de la planta de RCDs 5.928,20 
Retirada de la tierra vegetal  4.637,26 
Soleras de hormigón  572,7 
Soleras de zahorra  322,3 
Cunetas  380,8 
Arquetas  0,9 
Depósito de agua 5,015 
Fosa séptica 9,2 
Boca de riego 0,024 
Construcción del vaso 80519,60 
Cunetas 148,4 
Pozo 20,36 
Tierras sobrantes  88350,7  
TOTAL 177560,50 
 
El volumen útil del vaso es de 226465,15 m3, tras depositar los 177560,50m3, el 
volumen disponible del vaso para la planta de valorización de RCDs es de 48.904,65 
m3, como el volumen estimado que se generará durante la vida útil de la misma es 
aproximadamente de 41184,00 m3, el vaso se sobredimensiona en 7720,65 m3. 
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8 POZO DE LIXIVIADOS 
La función del pozo de lixiviados es acumular los lixiviados generados en el vaso, ya 
que si se acumularan en el mismo podría desestabilizar los residuos dando lugar a 
derrumbes en las capas superficiales del vaso. 
Debido a que la zona en la que se localiza la boquilla de evacuación de lixiviados 
presenta menor cota que la superficie del terreno adyacente el pozo se debe localizar 
a 20 m del mismo para que los lixiviados escurran del forma natural hacia el mismo. 
La capacidad del pozo es de 8,5 m3, por lo que en caso de tener lugar la máxima 
precipitación diaria para el periodo de retorno de 50 años sería capaz de recogerlo.  
La precipitación máxima diaria para dicho periodo es de 62,2 mm · día-1 o de 62,2 L · 
m-2 · día-1, como el vaso tiene una superficie de 121,82 m2 la precipitación máxima 
diaria que recogerá es de 7577,3 L o 7,6 m3. 
 
9 CUNETAS 
Con el fin de evitar que el agua de escorrentía generada por las lluvias penetre en el 
vaso se diseña un sistema de evacuación de aguas pluviales desde el borde del vaso 
hasta la arqueta de desagüe situada en la cuneta del camino localizado a la derecha 
del vaso (ver Hoja 11 del Plano 5). 
El dimensionamiento de las cunetas se lleva a cabo a partir del caudal punta que 
aporta la superficie vertiente a cada cuneta. 
Estos caudales se calculan mediante el método racional modificado siempre que se 
cumpla que la cuenca presente una superficie menor a 75 km2, el tiempo de 
concentración sea menor a 6 horas y la cuenca no presente fenómenos de laminación 
(Martínez de Azagra & Navarro Hevia, 1996). 
Qp =  
C · I · S
3,6
· K =
C · I · S
3,6
· 1,2 =  
C · I · S
3
 
Dónde: 
- Qp: Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno determinado (m3/s) 
- C: Coeficiente de escorrentía superficial medio en el aguacero de cálculo 
provocado por el caudal punta 
- I: Máxima intensidad de lluvia para un intervalo de duración “Tc” con el mismo 
periodo de retorno (mm/h) 
- S: Superficie de la cuenca topográfica (km2) 
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- K: Coeficiente corrector que aumenta un 20% Q por efecto de las puntas de las 
precipitaciones. Para cuencas pequeñas K = 1,2 
 
Los pasos a seguir para obtener los caudales punta son: 
1. Calculo de la precipitación media diaria de precipitación (mm/h) según el método 
de la DGC (ver Epígrafe 3.1.5 del Anejo al Epígrafe 4.2). 
2. Calculo del tiempo de concentración (h), que es el tiempo máximo de circulación 
del agua de escorrentía superficial hasta la sección de cierre de la cuenca. Cuando 
el tiempo de concentración es mayor a 4 horas la cuenca no es susceptible de 
sufrir inundaciones relámpago. La fórmula utilizada para determinar este 
parámetro es la de la Dirección General de Carreteras (DGC):  
Tc =  0,3 ·  (
L
J0,25
)
0,76
 
Dónde: 
- Tc: Tiempo de concentración (h) 
- L: Longitud del curso principal (km) 
- J: Pendiente media del curso principal en tanto por uno (m/m), se calcula 
como: 
J =  
D ·  Lt
S
 
Dónde: 
- D: Equidistancia entre curvas de nivel (m) 
- S: Superficie de la cuenca (km) 
- Lt: Longitud de todas las curvas de nivel 
3. Calculo de la intensidad media diaria, para ello se divide la precipitación máxima 
diaria para el periodo de retorno determinado entre 24 horas: 
Id =  
Pd
24
 
4. Calculo de la intensidad media de lluvia (I) de la cuenca a partir de la ecuación: 
I =  Id ·  (
I1
Id
)
280,1− Tc
0,1
280,1−1
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Dónde: 
- I1: Intensidad de lluvia horario para un periodo de retorno T 
K =  
I1
Id
 
- k: Factor de amplificación en función de T (periodo de retorno) y Cv 
(coeficiente de variación). Se determina a partir de la Tabla 52 del Anejo al 
Epígrafe 4.2.  
5. Calculo del coeficiente de escorrentía superficial (C) como: 
C =  
(Pd −  P0) · (Pd + 23 ·  P0)
(Pd + 11 ·  P0)2
 
Dónde: 
- P0: Umbral de escorrentía determinado a partir de la Tabla 109. 
Tabla 109. Determinación del umbral de escorrentía (P0). R: El laboreo del suelo, la siembra y las labores de cultivo 
se realizan en línea de máxima pendiente; N: El laboreo, la siembra y las labores de cultivo se realizan siguiendo las 
curvas de nivel. Fuente: (Martínez de Azagra&Navarro Hevia, 1996). 
Uso de la tierra 
Pendiente 
(%) 
Características 
hidrológicas 
Grupo de suelo 
A B C D 
Barbecho 
≥ 3 
R 15 8 6 4 
N 17 11 8 6 
< 3 R/N 20 14 11 8 
Cultivos en 
hileras  
≥ 3 
R 23 13 8 6 
N 25 16 11 8 
< 3 R/N 28 19 14 11 
Cereales de 
invierno 
≥ 3 
R 29 17 10 8 
N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
Rotación de 
cultivos pobres 
≥ 3 
R 26 15 9 6 
N 28 17 11 8 
< 3 R/N 30 19 13 10 
Rotación de 
cultivos densos 
≥ 3 
R 37 20 12 9 
N 42 23 14 11 
< 3 R/N 47 25 16 13 
Praderas  
≥ 3 
Pobre 24 14 8 6 
Media 53 23 14 9 
Buena 70 33 18 13 
Muy buena 80 41 22 15 
< 3 
Pobre 58 25 12 7 
Media 80 35 17 10 
Buena 120 55 22 14 
Muy buena 250 100 25 16 
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Tabla 109 (Cont.). Determinación del umbral de escorrentía (P0). R: El laboreo del suelo, la siembra y las labores de 
cultivo se realizan en línea de máxima pendiente; N: El laboreo, la siembra y las labores de cultivo se realizan 
siguiendo las curvas de nivel. Fuente: (Martínez de Azagra&Navarro Hevia, 1996). 
Uso de la tierra 
Pendiente 
(%) 
Características 
hidrológicas 
Grupo de suelo 
A B C D 
Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal  
≥ 3 
Pobre 62 26 15 10 
Media 80 34 19 14 
Buena 100 42 22 15 
< 3 
Pobre 75 34 19 14 
Media 95 42 25 16 
Buena 150 50 25 16 
Masa forestal  Muy clara  40 17 8 5 
Clara  60 24 14 10 
Media  75 34 22 16 
Espesa  90 47 31 23 
Muy espesa 120 65 43 33 
Rocas 
permeables 
≥ 3  3 
< 3   5 
Rocas 
impermeables 
≥ 3  2 
< 3   4 
 
Según Martínez de Azagra & Navarro Hevia (1996) los términos de la Tabla 109 se 
definen como:  
Barbecho: Tierra de cultivo que no se siembra. 
Cultivos en hilera: Tierras sembradas con cultivos formando hileras, esta disposición 
permite llevar a cabo determinadas labores agrícolas mientras se desarrollan los 
cultivos. Por ejemplo: Patata, maíz, frutales, olivares y viñas. 
Cereales de invierno: Cereales cuyo ciclo vegetativo puede desarrollarse durante el 
invierno. Por ejemplo: Trigo, cebada, avena y centeno. 
Rotación de cultivos: Cultivos de secuencia cíclica dentro de una parcela determinada 
en una explotación agrícola. La rotación de pobre se refiere a combinaciones de 
cultivos en hilera (cereales de invierno y barbecho), mientras que la rotación densa se 
refiere a la rotación con alfalfal, trébol, praderas u otros cultivos densos con cultivos 
en hilera o cereales de invierno. 
Praderas, prados y pastizales: El destino del cultivo es la alimentación del ganado. Se 
clasifican en: 
Pobres: Régimen de pastoreo intenso o cubierta vegetal menor al 50% de la 
superficie (pastizales y eriales). 
Medias: Régimen de pastoreo moderado o cubierta vegetal ocupa el 50 – 75% de la 
superficie (pastizales y eriales). 
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Buenas: Régimen de pastoreo ligero o cubierta vegetal mayor al 75% de la 
superficie (pastizales y eriales). 
Muy buenas: Praderas artificiales, naturales mixtas y prados naturales sin pastoreo.  
Plantaciones regulares con aprovechamiento forestal: Cultivos forestales (chopos, 
eucaliptos, etc.). Se clasifican en: 
Pobres: Cubierta vegetal prácticamente arbórea.  
Medias: Cubierta vegetal arbórea, matorral y herbácea. 
Buenas: El estrato subarbustivo y herbáceo cubren todo el terreno. 
Masas forestales: Monte bajo y monte alto. 
Rocas impermeables: Pizarras, cuarcitas y granitos. 
Rocas permeables: Calizas, dolomías y conglomerados. 
Las principales características de los tipos de suelos hidrológicos se recogen en la 
Tabla 110. 
Tabla 110. Principales características de los tipos de suelos hidrológicos. Fuente: (NRCS, 2007). 
Grupo A B C D 
Capacidad 
infiltración  
Alta Moderada Baja Muy baja 
Potencial 
escurrimiento 
Bajo Moderada Alta Muy alta 
Arcilla (%) < 10% 10 – 20% 20 – 40% >40% 
Arena y/o gravas 
(%) 
>90% 50 – 90% 50% < 50% 
Textura  
Arenosas o de 
gravas 
Franco-arenosa o 
arenoso-franca 
Franca, franco-limosa, 
franco-arcillo-arenosa, 
franco-arcillosa y 
franco-arcillo-limosa 
 
Densidad aparente Baja Baja Baja  
Elementos gruesos  >35% >35% >35%  
Conductividad a 
saturación 
>144 mm · h-1 36,1 y 144 mm · h-1 3,6 y 36,1 mm · h-1 3,6 mm · h-1 
Nivel freático >60 cm si capa impermeable > 50 cm 
Conductividad a 
saturación a >100 
cm de profundidad 
> 36,1 mm · h-1 > 36,1 mm · h-1 14,5 mm · h-1 1,5 mm · h-1 
Otros     
Fenómenos 
de expansión 
y compresión 
de arcillas 
 
6. Calculo del caudal punta a partir de la fórmula anterior. 
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9.1 Cuneta oeste 
La precipitación media diaria de precipitación (mm/h) de la zona proyectada según el 
método de la DGC para los periodos de retorno 25, 50 y 100 años (ver Epígrafe 3.1.5 
del Anejo al Epígrafe 4.2) son: 
Pmáx,d
25 =  55,1 mm ·  día−1 
Pmáx,d
50 = 62,2 mm ·  día−1 
Pmáx,d
100 =  69,2 mm ·  día−1 
 
Los principales parámetros de la cuenca oeste se recogen en la Tabla 111 y la 
representación de la misma en la Figura 9. 
Tabla 111. Parámetros principales de la cuenca topográfica de la cuneta oeste. 
Equidistancia entre curvas de nivel 0,007 km 
Altitud máxima de la cuneta 884,2 m 
Altitud mínima de la cuneta 860,7 m 
Longitud de la cuneta 140 m 
Pendiente media de la cuneta 0,17 m · m-1 
Perímetro de la cuenca 0,44 km 
Superficie de la cuenca 0,008 km2  
Eje máximo de la cuenca 0,18 km 
Longitud de todas las curvas de nivel 1,26 km 
Longitud del curso principal 0,18 km 
 
 
Figura 7. Cuencas que afectan a las cunetas oeste, este y sur. 
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Debido a que la pendiente de la cuneta es superior al 0,5% se determina que la 
sección más desfavorable, es decir donde el calado es mayor, es la sección localizada a 
menor cota (Fariñas de Alba et al., 1999). 
Para calcular el tiempo de concentración se debe conocer la longitud del curso 
principal de la cuenca (km) y la pendiente media del curso principal (m/m). 
J =  
0,007 km ·  1,26 km
0,008 km2
= 1,10 
Tc =  0,3 ·  (
0,18 km
1,100,25
)
0,76
= 0,080 h = 4,8 minutos 
 
La intensidad media diaria es la precipitación máxima en una hora para el periodo de 
retorno 100 años, para el cual k = 2,098. 
Id =  
69,2 mm ·  día−1
24 horas ·  día−1
= 2,88 mm ·  h−1  
 
La intensidad media de lluvia (I) de la cuenca se calcula como: 
I =  2,88 mm ·  h−1 ·  (
6,04 mm ·  h−1
2,88 mm ·  h−1
)
280,1− 0,080 h
0,1
280,1−1
= 9,17 mm ·  h−1 
 
2,098 =  
I1
2,88 mm ·  h−1 
;       I1 =  2,88 mm ·  h
−1 · 2,098 = 6,04 mm ·  h−1  
El coeficiente de escorrentía superficial (C) como: 
C =  
(69,2 mm −  8 mm) · (69,2 mm + 23 ·  8 mm)
(69,2 mm + 11 ·  8 mm )2
= 0,63 mm 
P0 = 8 mm 
El umbral de escorrentía (P0) es 8 debido a que el uso de la cuenca es barbecho, 
presenta una pendiente superior al 3% y el laboreo, la siembra y las labores de cultivo 
se realizan siguiendo las curvas de nivel. 
Finalmente, el caudal durante la precipitación máxima para el periodo de retorno de 
100 años que desaguará en la cuneta oeste es de 0,015 m3 · s-1. 
Qp =
0,63 mm · 9,17 mm ·  h−1 · 0,008 km2
3
= 0,015 m3 ·  s−1 
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Se diseña una cuneta triangular con taludes 1,5:1 según indica la Tabla 112, por lo que 
el ángulo es de 33,7°. 
Tg Ψ =
1
1,5
= 0,66;    Ψ = 33,7° 
Tabla 112. Pendientes laterales aconsejables para canales dependiendo del material de construcción. Fuente: (Díez 
Hernández, 2013). 
Tipo de material 
Talud Z:1 
Canal poco profundo Canal profundo 
Roca  Vertical  0,25:1,0 
Arcilla compactada 0,5:1,0 1,00:1,0 
Limos arcillosos  1,0:1,0 1,50:1,0 
Limos arenosos 1,5:1,0 2,00;1,0 
Arena suelta 2,0:1,0 3,00:1,0 
 
Se debe comprobar que los taludes no se derrumban debido a su pendiente, para ello 
se calcula el Factor de Seguridad. Si el Factor de Seguridad es menor de 1 el talud es 
inestable y acaba por derrumbarse. El Factor de Seguridad de calcula como: 
FS =  
Tg φ
Tg Ψ
 
Dónde: 
- φ: Ángulo de rozamiento interno del material. 
- Ψ: Pendiente del talud. 
El talud oeste presenta un suelo de arenas limosas y arcillosas, por lo que la Tabla 113 
indica que el ángulo de rozamiento interno máximo del material es de 34°. 
FS =  
Tg 34°
Tg 33,7°
= 1,01 
Como el Factor de Seguridad es mayor a la unidad los taludes de la cuenta oeste son 
estables. 
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Tabla 113. Clasificación unificada de suelos del Unified Soil Classification System (USCS) y características principales. 
A: Arcilla: L: Limo; Ar: Arena; G: Grava; γ: Peso específico aparente húmedo del tipo de suelo y su rango de variación 
en t · m-3; φ: Ángulo de rozamiento inferno efectivo en grados; C: Cohesión efectiva del suelo saturado en t · m-2; Tg 
φmax: Valor máximo de pendiente de laderas naturalmente estables. Modificación de: (Lopez Cadenas, 1994). 
Tipo 
de 
suelo 
Designación geotécnica 
Granulometría 
media 
𝜸 
(t · m-3) 
𝝋 
(°) 
C 
(t · m-2) 
Tg 
𝝋max 
(°) A  L Ar G 
G
R
A
V
A
S 
Gravas limpias bien 
graduadas  
0 2 26 72 2,00±0,25 40 ± 5 0 1 
Gravas limpias mal 
graduadas 
0 2 26 72 1,90±0,30 38 ± 6 0 0,97 
Gravas limosas con pocos 
finos 
2 8 30 60 2,10±0,25 36 ± 4 0 0,84 
Gravas arcillosas con pocos 
finos 
3 9 23 65 2,05±0,20 34 ± 4 0 0,78 
Gravas limosas con muchos 
finos 
4 20 33 43 0,15±0,25 35 ± 5 0 0,84 
Gravas limosas y arcillosas 6 22 30 42 2,15±0,20 33 ± 3 0,2 ± 0,2 0,73 
Gravas arcillosas con 
muchos finos 
8 23 28 41 2,10±0,20 29 ± 4 0,3 ± 0,3 0,65 
Gravas arcillosas con 
elementos finos de alta 
plasticidad  
10 23 29 38 1,95±0,20 28 ± 4 0,4 ± 0,4 0,62 
A
R
EN
A
S 
Arenas limpias bien 
graduadas  
0 2 76 22 1,95±0,20 38 ± 5 0 0,93 
Arenas limpias mal 
graduadas  
0 2 76 22 1,85±0,25 36 ± 6 0 0,90 
Arenas limosas con pocos 
finos 
2 9 75 14 2,00±0,25 34 ± 3 2,0 ± 0,7 0,75 
Arenas arcillosas con pocos 
finos 
5 7 76 12 1,95±0,20 32 ± 4 1,1 ± 0,6 0,72 
Arenas limosas y arcillosas 9 32 45 14 2,10±0,20 31 ± 3 1,5 ± 0,6 0,67 
Arenas arcillosas con 
elementos finos de alta 
plasticidad 
12 31 54 3 1,85±0,20 27 ± 3 1,0 ± 1,0 0,58 
FIN
O
S 
Limos  6 64 29 1 1,90±0,25 33 ± 4 0,9 0,75 
Limos y limos arcillosos 12 58 26 4 2,10±0,15 30 ± 4 1,5 ± 1,0 0,67 
Limos arcillosos 20 61 16 3 2,00±0,15 27 ± 4 2,0 ± 1,0 0,60 
Arcilla  22 59 18 1 1,75±0,15 22 ± 4 2,5 ± 1,0 0,49 
Limos arcillosos con MO 8 70 21 1 1,70±0,15 25 ± 4 1,0 ± 0,5 0,55 
Arcilla con MO 12 70 17 1 1,55±0,15 22 ± 4 1,0 ± 0,5 0,49 
Limos especiales 
inorgánicos 
10 65 25 0 1,55±0,15 24 ± 4 2,0 ± 0,9 0,58 
 
Los parámetros necesarios para dimensionar la cuneta oeste se recogen en la Tabla 
114. 
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Tabla 114. Parámetros necesarios para dimensionar el talud oeste. 
Parámetro  Valor  
Caudal 0,015 m3 · s-1 
Pendiente media del terreno 0,17 m · m-1 
Z 1,5 m 
Velocidad máxima 0,91 m · s-1 
Coeficiente de rugosidad de Manning (n) 0,022 
 
La pendiente media del terreno se calcula a partir de la diferencia de cotas entre el 
punto más elevado (884,2 m) y el punto más bajo (860,7 m) de la cuenta oeste y su 
longitud (140 m).  
La velocidad máxima de circulación a partir de la cual se comienzan a erosionar los 
taludes se determina en función del tipo de material a partir de la Tabla 115. Debido a 
que el material del suelo se asemeja más a margas arenosas no coloidales y se espera 
que el agua transporte limos, la velocidad máxima del agua es de 0,91 m · s-1. 
Tabla 115. Velocidades máximas permisibles recomendadas por Fortier y Scobey en (m · s-1). Fuente: (Díez 
Hernández, 2013; Fariñas de Alba et al., 1999). 
Material  
Velocidad agua limpia  
(m · s-1) 
Velocidad agua con limos 
coloidales (m · s-1) 
Arena fina coloidal 0,46 0,76 
Marga arenosa no coloidal 0,53 0,76 
Marga limosa no coloidal 0,61 0,91 
Limos aluviales no coloidales 0,61 1,07 
Marga fina ordinaria  0,76 1,07 
Ceniza volcánica 0,76 1,07 
Arcilla rígida muy coloidal 1,14 1,52 
Limos aluviales coloidales 1,14 1,52 
Esquistos y subsuelos de arcilla dura 1,83 1,83 
Grava fina 0,76 1,52 
Marga gradada a cantos rodados, no 
coloidales 
1,14 1,52 
Limos gradados a cantos rodados 
coloidales 
1,22 1,68 
Grava gruesa no coloidal 1,22 1,86 
Cantos rodados y ripios de cantera 1,52 1,68 
Mampostería, rocas duras 3,0 – 4,5 
Hormigón  4,5 – 6,0 
 
El coeficiente de rugosidad de Manning se determina a partir de la siguiente fórmula: 
n = (n0 + n1 + n2 + n3 +  n4) ·  n5 
Dónde: 
- n0: Valor base para cauces rectos y uniformes (ver Tabla 116) 
- n1: Valor adicional por la irregularidad en la sección recta 
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- n2: Valor adicional por variaciones en el cauce 
- n3: Valor adicional por obstrucciones 
- n4: Valor adicional por vegetación 
- n5: Factor multiplicador por sinuosidad 
El valor de n se debe corregir en función de las características recogidas en la Tabla 
117. 
Tabla 116. Coeficientes de rugosidad de Manning. Los valores recomendados para el diseño se destacan. Fuente: 
(Díez Hernández, 2013) 
  Valor de n 
  Mínimo Normal  Máximo  
A. Conductos cerrados que fluyen parcialmente llenos 
A1) Metal 
a) Latón liso 0,009 0,010 0,013 
b) Acero 
Estriado y soldado 0,010 0,012 0,014 
Ribeteado y en espiral 0,013 0,016 0,017 
c) Hierro fundido 
Recubierto  0,010 0,013 0,014 
No recubierto 0,011 0,014 0,016 
d) Hierro forjado 
Negro 0,012 0,014 0,015 
Galvanizado 0,013 0,016 0,017 
e) Metal corrugado 
Subdrenaje  0,017 0,019 0,021 
Drenaje aguas lluvia 0,021 0,024 0,030 
A2) Metal 
a) Lucita 0,008 0,009 0,010 
b) Vidrio  0,009 0,010 0,013 
c) Cemento  
Superficie pulida 0,010 0,011 0,013 
Mortero  0,011 0,013 0,015 
d) Concreto  
Alcantarilla, recta y libre de basuras 0,010 0,011 0,013 
Alcantarilla con curvas, conexiones y algo de 
basuras  
0,011 0,013 0,014 
Bien terminado  0,011 0,012 0,014 
Alcantarillado de aguas residuales, con pozos de 
inspección, entradas, etc. recto 
0,013 0,015 0,017 
Sin pulir, formaleta y encofrado metálico 0,012 0,013 0,014 
Sin pulir, formaleta y encofrado en madera lisa 0,012 0,014 0,016 
Sin pulir, formaleta y encofrado en madera 
rugosa 0,015 0,017 0,020 
e) Madera  
Machihembrada 0,010 0,012 - 
Laminada, tratada 0,015 0,017 - 
f) Arcilla  
Canaleta común de baldosas  0,011 0,013 0,017 
Alcantarilla vitrificada  0,011 0,014 0,017 
Alcantarilla vitrificada con pozos de inspección, 
entradas, etc. 
0,013 0,015 0,017 
Subdrenaje vitrificado con juntas abiertas 0,014 0,016 0,018 
g) Mampostería en 
ladrillo  
Barnizada o lacada  0,011 0,013 0,015 
Revestida con mortero de cemento  0,012 0,015 0,017 
h) Alcantarillados, sanitarios recubiertos con limos y bateas de aguas 
residuales, con curvas y conexiones 
0,012 0,013 0,016 
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Tabla 116 (Cont.). Coeficientes de rugosidad de Manning. Los valores recomendados para el diseño se destacan. 
Fuente: (Díez Hernández, 2013) 
  Valor de n 
  Mínimo Normal  Máximo  
i) Alcantarillado con batea pavimentada, fondo liso  0,016 0,019 0,020 
j) Mampostería de piedra, cementada  0,018 0,019 0,030 
B) Canales revestidos o desarmables    
B1) No metal    
a) Cemento   
Superficie pulida  0,010 0,011 0,013 
Mortero  0,011 0,013 0,015 
b) Madera  
Cepillada, sin tratar 0,010 0,012 0,014 
Cepillada, creosotada  0,011 0,012 0,015 
Sin cepillar 0,011 0,013 0,015 
Láminas con listones  0,012 0,015 0,018 
Forrada con papel impermeabilizante 0,010 0,014 0,017 
c) Concreto  
Terminado con llana metálica (palustre) 0,011 0,013 0,015 
Terminado con llana de madera  0,013 0,015 0,016 
Pulido, con grava en el fondo 0,015 0,017 0,020 
Sin pulir 0,014 0,017 0,020 
Lanzado, sección buena  0,016 0,019 0,023 
Lanzado, sección ondulada 0,018 0,022 0,025 
Sobre roca bien excavada  0,017 0,020 - 
Sobre roca irregularmente excavada 0,022 0,027 - 
d) Fondo de 
concreto 
terminado con 
madera y con 
lados de:  
Piedra labrada, en mortero 0,015 0,017 0,020 
Piedra sin seleccionar, sobre mortero 0,017 0,020 0,024 
Mampostería de piedra cementada, recubierta 0,016 0,020 0,024 
Mampostería de piedra cementada 0,020 0,025 0,030 
Piedra suelta o riprap 0,029 0,030 0,035 
e) Fondo de 
gravas con 
lados de: 
Concreto encofrado  0,017 0,020 0,025 
Piedra sin seleccionar, sobre mortero 0,020 0,023 0,026 
Piedra suelta o riprap 0,023 0,033 0,036 
f) Ladrillo  
Barnizado o lacado 0,011 0,013 0,015 
En mortero de cemento 0,012 0,015 0,018 
g) Mampostería  
Piedra partida cementada 0,017 0,025 0,030 
Piedra suelta o riprap 0,023 0,032 0,035 
h) Bloques de piedra labrados 0,013 0,015 0,017 
i) Asfalto  
Liso  0,013 0,013 - 
Rugoso  0,016 0,016 - 
j) Revestimiento vegetal 0,030 - 0,500 
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Tabla 116 (Cont.). Coeficientes de rugosidad de Manning. Los valores recomendados para el diseño se destacan. 
Fuente: (Díez Hernández, 2013) 
  Valor de n 
  Mínimo Normal  Máximo  
C) Excavado o dragado     
a) En tierra, recto 
y uniforme 
Limpio, recientemente terminado 0,016 0,018 0,0200 
Limpio, después de exposición a la intemperie 0,018 0,022 0,025 
Con gravas, sección uniforme, limpio 0,022 0,025 0,030 
Con pastos cortos, algunas malezas 0,022 0,027 0,033 
b) En tierra, 
serpenteante y 
lento  
Sin vegetación  0,023 0,025 0,030 
Pastos, algunas malezas 0,025 0,030 0,033 
Malezas densas o plantas acuáticas en canales 
profundos 
0,030 0,035 0,040 
Fondo en tierra con lados en piedra 0,028 0,030 0,035 
Fondo pedregoso y bancas con maleza 0,025 0,035 0,040 
Fondo en cantos rodados y lados limpios 0,030 0,040 0,050 
c) Excavación con 
pala o dragado  
Sin vegetación  0,025 0,028 0,033 
Matorrales ligeros en las bancas  0,035 0,050 0,060 
d) Cortes en roca 
Lisos y uniformes  0,025 0,035 0,040 
Afilados e irregulares 0,035 0,040 0,050 
e) Canales sin 
mantenimiento
, malezas y 
matorrales sin 
cortar 
Malezas densas, tan altas como la profundidad 
del flujo 
0,050 0,080 0,120 
Fondo limpio, matorrales en los lados  0,040 0,050 0,080 
Igual, nivel máximo del flujo 0,045 0,070 0,110 
Matorrales densos, nivel alto 0,080 0,100 0,140 
D1) CAUCES EN PLANICIE    
1) Limpio, recto, nivel lleno, sin fallas o pozos profundos  0,025 0,030 0,033 
2) Igual que arriba pero más piedras y pastos 0,030 0,035 0,040 
3) Limpio, curvado, algunos pozos y bancos 0,033 0,040 0,045 
4) Igual que arriba pero algunos pastos y piedras 0,035 0,045 0,050 
5) Igual que arriba, niveles más bajos, pendiente y secciones más 
inefectivas  
0,040 0,048 0,055 
6) Igual que 4, pero más piedras  0,045 0,050 0,060 
7) Tramos sucios, con pastos y pozos profundos 0,050 0,070 0,080 
8) Tramos con muchos pastos, pozos profundos o recorridos de la 
crecida con mucha madera o arbustos bajos 
0,075 0,100 0,150 
D2) Cauces de montaña, sin vegetación en el canal, laderas con pendientes usualmente pronunciadas, 
árboles y arbustos a lo largo de las laderas y sumergidos para niveles altos 
1) Fondo: Grava, canto rodado y algunas rocas   0,030 0,040 0,050 
2) Fondo: Canto rodado y algunas rocas 0,040 0,050 0,070 
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Tabla 116 (Cont.). Coeficientes de rugosidad de Manning. Los valores recomendados para el diseño se destacan. 
Fuente: (Díez Hernández, 2013) 
  Valor de n 
  Mínimo Normal  Máximo  
E) Cauces con planicie crecida     
1) Pastos sin 
arbustos 
Pastos cortos   0,025 0,030 0,035 
Pastos altos  0,030 0,035 0,050 
2) Áreas 
cultivadas 
Sin cultivo  0,020 0,030 0,040 
Cultivos maduros alineados  0,025 0,035 0,045 
Campo de cultivos maduros 0,030 0,040 0,050 
3) Arbustos  
Arbustos escasos, muchos pastos 0,035 0,050 0,070 
Pequeños arbustos y árboles en invierno 0,035 0,050 0,060 
Pequeños arbustos y árboles, en verano 0,040 0,060 0,080 
Arbustos medianos a densos, en invierno 0,045 0,070 0,110 
Arbustos medianos a densos, en verano 0,070 0,100 0,160 
4) Árboles  
Sauces densos, en verano y rectos  0,110 0,150 0,200 
Tierra clara con ramas, sin brotes  0,030 0,040 0,050 
Igual que arriba pero con gran crecimiento de 
brotes 
0,050 0,060 0,080 
Grupos de grandes de madera, algunos árboles 
caídos, poco crecimiento inferior y nivel de la 
inundación por debajo de las ramas 
0,080 0,100 0,120 
Igual que arriba, pero con el nivel de inundación 
alcanzando las ramas 
0,100 0,120 0,160 
F) Cursos de agua importantes (ancho superior a nivel de inundación mayor que 30 m). Los valores de 
n son menores que los de los cursos menores de descripción similar, ya que las bancas ofrecen menor 
resistencia efectiva 
1) Sección regular sin rocas y arbustos   0,025 - 0,060 
2) Sección irregular y áspera 0,035 - 0,100 
 
Tabla 117. Valores de corrección para la determinación del coeficiente n de Manning. Fuente: (Díez Hernández, 
2013). 
Efecto Factor Condición Valor Comentario 
Irregularidad en la 
sección recta  
n1 
Suave  0 Canal muy liso  
Pequeña  0,001 – 0,005 Bancas algo erodadas  
Moderada  0,006  - 0,010 Lecho y bancas rugosas  
Fuerte  0,011 – 0,020 Bancas muy irregulares  
Variaciones en el 
cauce  
n2 
Gradual  0 Cambios graduales  
Alterado 
ocasionalmente  
0,001 – 0,005 
Cambios ocasionales de 
secciones pequeñas a grandes  
Alterado 
frecuentemente 
0,010 – 0,015 
Cambios frecuentes en la forma 
de la sección recta 
Obstrucciones  n3 
Despreciables  0 – 0,004 
Obstrucción menor que el 5% de 
la sección recta  
Pocas  0,005 – 0,015 
Obstrucción entre el 5% y el 15% 
de la sección 
Muchas  0,040 – 0,060 Obstrucción mayor que le 50% 
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Tabla 117 (Cont.). Valores de corrección para la determinación del coeficiente n de Manning. Fuente: (Díez 
Hernández, 2013). 
Efecto Factor Condición Valor Comentario 
Vegetación  n4 
Poca  0,002 – 0,010 
Profundidas del flujo mayor que 
2 veces la altura de la vegetación  
Mucha  0,010 – 0,025 
Profundidad del flujo mayor que 
la altura de la vegetación  
Bastante  0,025 – 0,050 
Profundidad del flujo menor que 
la altura de vegetación  
Excesiva  0,050 – 0,100 
Profundidad del flujo menor que 
0,5 la altura de la vegetación 
Sinuosidad  n5 
Pequeña  1,00 Sinuosidad < 1,2 
Media  1,15 1,2 < sinuosidad < 1,5 
Fuerte 1,30 Sinuosidad > 1,5 
 
El valor de n del talud oeste es de 0,022, ya que: 
n = (0,018 +  0,001 +  0,001 +  0,000 +  0,002) ·  1,000 = 0,022 
Dónde: 
- n0 = 0,018 (Suelo excavado o dragado tierra, recto y uniforme, limpio y 
recientemente terminado) 
- n1 = 0,001 (Canal muy liso) 
- n2 = 0,001 (Cambios ocasionales de secciones pequeñas a grandes) 
- n3 = 0,000 (Obstrucción menor que el 5% de la sección recta) 
- n4 = 0,002 (Profundidas del flujo mayor que 2 veces la altura de la vegetación) 
- n5 = 1,000 (Sinuosidad < 1,2) 
Como se conoce la velocidad máxima de diseño, se determina el tirante normal (y) de 
la cuneta a partir de la siguiente ecuación: 
Vmax =
1
n
· (Rh)
2
3 · √I =
1
n
· (
1
4
·  √2 · y)
2
3
· √I  
0,91 =
1
0,022
· (
1
4
·  √2 · y)
2
3
· √0,17 ;      √(
0,91 · 0,022
√0,17 
)
23
=  
1
4
·  √2 · y;   
y = 0,38 m ≈ 0,40 m  
 
La superficie de la sección se calcula como: 
S = z ·  y2;      S = 1,5 m ·  (0,40 m)2 = 0,24 m2 
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El espejo de agua se calcula por trigonometría (ver Figura 8). 
Tg 33,7° =  
0,40 m
b
;    b = 0,60 m 
Espejo de agua = b · 2 = 0,60 m · 2 = 1,20 m 
Las dimensiones del talud oeste se recogen en la (ver Figura 9). 
 
Figura 8. Calculo de la mitad del espejo de agua por 
trigonometría. Sin escala. 
 
Figura 9. Diseño del talud oeste. Sin escala. 
 
Finalmente se comprueba que la velocidad de circulación media de las aguas por la 
cuneta es menor a la velocidad máxima de diseño: 
v̅ =
√I ·  Rh2 3⁄  
 n
=  
√0,17 ·  0,172 3⁄  
0,022
= 5,75 m ·  s−1 
Rh =  
z · y
2 ·  √1 + z2
=  
1,5 m · 0,4 m
2 ·  √1 +  (1,5 m)2
= 0,17 m 
Como la velocidad media de circulación del agua es mucho mayor que la velocidad 
máxima (5,75 m · s-1 >> 0,91 m · s-1) se produce erosión, por lo que no se puede 
ejecutar este tipo de cuneta.  
Se propone colocar una cuenta prefabricada de sección trapezoidal de 30/20x22x100 
cm sobre una solera de asiento de 15 cm de hormigón (ver Figura 9). 
 
Figura 10. Pieza prefabricada de hormigón de sección trapezoidal, de 30/20x22x100 cm. Fuente: (CYPE, 2015). 
 
Debido a que la velocidad máxima admisible del hormigón se encuentra entre 4,5 y 6 
m · s-1 no se producirá erosión en el bajante prefabricado (ver Tabla 115).  
Las dimensiones de cada pieza prefabricada es de 30/20 x 22 x 100. Se debe 
comprobar que la capacidad de desagüe de la bajante es superior al caudal generado 
en la cuenca para la precipitación máxima para un periodo de retorno de 100 años, es 
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decir, 0,015 m3 · s-1. Para ello se utiliza la fórmula de Manning-Strickler, que considera 
que la pérdida de energía es debida al rozamiento con cauces o conductos de paredes 
rugosas en régimen turbulento (Fariñas de Alba et al., 1999): 
Q = V · S = S ·  R2 3⁄ ·  J1 2⁄ · K 
Para la sección trapezoidal: 
S = (b + z · y) · y 
R =  
(b + z · y) · y
b + 2 · y · √(1 + z2  
 
P = b + 2 · y · √(1 + z2 )  
 
 
Figura 11. Dimensiones de una sección trapezoidal. 
Dónde: 
- Q: Caudal desaguado por la bajante prefabricada (m3 ·s-1) 
- V: Velocidad media de la corriente (m · s-1) 
- S: Área de la sección (m2) 
- R: Radio hidráulico (m) 
- p: Perímetro mojado (m) 
- J: Pendiente longitudinal del elemento 
- K: Coeficiente de rugosidad (ver Tabla 118) 
Tabla 118. Coeficiente de rugosidad k para diferentes materiales en m1/3 · s-1. Los valores superiores indican que el 
elemento se encuentra recién fabricado. Fuente: (Fariñas de Alba et al., 1999). 
Conducto  K (m1/3 · s-1) 
En tierra desnuda 
Superficie uniforme 40 – 50 
Superficie irregular 30 – 50 
En tierra 
Con ligera vegetación  25 – 30 
Con vegetación espesa  20 – 25 
En roca  
Superficie uniforme  30 – 35 
Superficie irregular 20 – 30 
Fondo de grava 
Cajeros de hormigón  50 – 60 
Cajeros encachados 30 – 45 
Enchacado  30 – 50 
Revestimiento bituminoso 65 – 75 
Hormigón proyectado 45 – 60 
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Tabla 118 (Cont.). Coeficiente de rugosidad k para diferentes materiales en m1/3 · s-1. Los valores superiores indican 
que el elemento se encuentra recién fabricado. Fuente: (Fariñas de Alba et al., 1999). 
Conducto  K (m1/3 · s-1) 
Tubo corrugado 
Sin pavimentar 30 – 40 
Pavimentado  35 – 50 
Tubo de fibrocemento  
Sin juntas 100 
Con juntas  85 
Tubo de hormigón  60 – 75 
 
Para el bajante prefabricado: 
- V = 4,67 m · s-1, como se encuentra entre 4,5 y 6,0 m · s-1 no se erosionará. 
v̅ =
√I ·  Rh2 3⁄  
 n
=  
√0,17 ·  0,102 3⁄  
0,019
= 4,67 m ·  s−1 
R =  
(0,30 m + 0,10 m · 0,22 m) · 0,22 m
0,30 m + 2 · 0,22 m · √(1 + (0,10 m)2  
= 0,10 m  
El valor de n del bajante es de 0,015: 
n = (0,015 +  0,001 +  0,001 +  0,000 +  0,002) ·  1,000 = 0,019 
Dónde: 
- n0 = 0,015 (Concreto terminado con llana de madera) 
- n1 = 0,001 (Canal muy liso) 
- n2 = 0,001 (Cambios ocasionales de secciones pequeñas a grandes) 
- n3 = 0,000 (Obstrucción menor que el 5% de la sección recta) 
- n4 = 0,002 (Profundidas del flujo mayor que 2 veces la altura de la vegetación) 
- n5 = 1,000 (Sinuosidad < 1,2) 
- S = 0,07 m2 
S = (0,30 m + 0,10 m · 0,22 m) · 0,22 m = 0,07 m2 
- R = 0,10 m 
- P = 0,74 m 
P = 0,30 m + 2 · 0,22 m · √(1 + (0,10 m)2 ) = 0,74 m  
- J = 0,15 m · m-1 
- K = 60 m1/3 · s-1 
Por lo tanto: 
Q = 0,07 m2 ·  (0,10 m)2 3⁄ ·  0,151 2⁄ · 60 =  0,37m3 ·  s−1 
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Como el caudal de desagüe de la bajante prefabricada es superior al generado por la 
precipitación máxima para periodo de retorno de 100 años el diseño es correcto. 
El número de piezas necesarias para construir la cuneta es de 140, ya que la longitud 
de la misma es de 140 m y cada pieza mide 1 m de largo. 
Para calcular el volumen de tierras a retirar para la apertura de la zanja en la que se 
colocará la cuneta prefabricada se toman las medidas de dicha cuenta (30/22 x 22 x 
100 cm) teniendo en cuenta que se trata de una pieza trezoidal, es decir la base mide 
50 cm. Además se debe sobredimensionar la zanja 0,15 m en cada talud y en el fondo, 
ya que será el espacio ocupado por la solera de hormigón de 15 cm que fija la pieza al 
terreno. El volumen de tierras a retirar es de 41,4 m3. 
vzanja oeste = 0,80 m · 0,37 m · 140 m = 41,4 m
3  
 
9.2 Cuneta norte 
Los principales parámetros de la cuenca norte se recogen en la Tabla 119 y la 
representación de la misma en la Figura 9. 
Tabla 119. Parámetros principales de la cuenca topográfica de la cuneta norte. 
Precipitación máxima para T = 100 años 69,2 mm · día-1 
Equidistancia entre curvas de nivel 0,009 km 
Altitud máxima de la cuneta 885 m 
Altitud mínima de la cuneta 884,5  m 
Longitud de la cuneta 107 m 
Pendiente media cuneta 0,005 m · m-1 
Perímetro de la cuenca 0,62 km 
Superficie de la cuenca 0,02 km2  
Eje máximo de la cuenca 0,24 km 
Longitud de todas las curvas de nivel 0,24 km 
Longitud del curso principal 0,28 km 
 
La sección de la cuneta es la sección más desfavorable, es decir, aquella que se 
encuentra a menor cota. 
El tiempo de concentración es:  
J =  
0,009 km ·  0,24 km
0,02 km2
= 0,108 
Tc =  0,3 ·  (
0,28 km
0,1080,25
)
0,76
= 0,174 h = 10,44 minutos 
 
La intensidad media diaria para el periodo de retorno 100 años con k = 2,098 es: 
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Id =  
69,2 mm ·  día−1
24 horas ·  día−1
= 2,88 mm ·  h−1  
 
La intensidad media de lluvia (I) de la cuenca se calcula como: 
I =  2,88 mm ·  h−1 ·  (
6,04 mm ·  h−1
2,88 mm ·  h−1
)
280,1− 0,174 h
0,1
280,1−1
= 8,16 mm ·  h−1 
 
2,098 =  
I1
2,88 mm ·  h−1 
;       I1 =  2,88 mm ·  h
−1 · 2,098 = 6,04 mm ·  h−1  
El coeficiente de escorrentía superficial (C) como: 
C =  
(69,2 mm −  8 mm) · (69,2 mm + 23 ·  8 mm)
(69,2 mm + 11 ·  8 mm )2
= 0,63 mm 
P0 = 8 mm 
El umbral de escorrentía (P0) es 8 debido a que el uso de la cuenca es barbecho, 
presenta una pendiente superior al 3% y el laboreo, la siembra y las labores de cultivo 
se realizan siguiendo las curvas de nivel. 
El caudal que desaguará en la cuneta norte es de 0,034 m3 · s-1. 
Qp =
0,63 mm · 8,16 mm ·  h−1 · 0,02 km2
3
= 0,034 m3 ·  s−1 
 
Como en el caso anterior se coloca una cuenta prefabricada de sección trapezoidal de 
30/20x22x100 cm. 
Se comprueba que la capacidad de desagüe de la cuenta es superior al caudal: 
- V = 2,53 m · s-1, como se encuentra entre 4,5 y 6,0 m · s-1 la bajante no se 
erosionará. 
v̅ =  
√0,005 ·  0,102 3⁄  
0,019
= 2,53m ·  s−1 
R =  
(0,30 m + 0,10 m · 0,22 m) · 0,22 m
0,30 m + 2 · 0,22 m · √(1 + (0,10 m)2  
= 0,10 m  
- n = 0,015 
- S = 0,07 m2 
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S = (0,30 m + 0,10 m · 0,22 m) · 0,22 m = 0,07 m2 
- R = 0,10 m 
- P = 0,74 m 
P = 0,30 m + 2 · 0,22 m · √(1 + (0,10 m)2 ) = 0,74 m  
- J = 0,15 m · m-1 
- K = 60 m1/3 · s-1 
Por lo tanto: 
Q = 0,07 m2 ·  (0,10 m)2 3⁄ ·  0,051 2⁄ · 60 =  0,20 m3 ·  s−1 
Como el caudal de desagüe de la bajante prefabricada es superior al generado por la 
precipitación máxima para periodo de retorno de 100 años el diseño es correcto. 
El número de piezas necesarias para construir la cuneta es de 107. 
El volumen de tierras a retirar para la apertura de la zanja es de 31,7 m3. 
vzanja norte = 0,80 m · 0,37 m · 107 m = 31,7 m
3  
 
9.3 Cuneta este 
Los principales parámetros de la cuenca norte se recogen en la Tabla 120 y la 
representación de la misma en la Figura 9. 
Tabla 120. Parámetros principales de la cuenca topográfica de la cuneta este. 
Precipitación máxima para T = 100 años 69,2 mm · día-1 
Equidistancia entre curvas de nivel 0,02 km 
Altitud máxima de la cuenca 885,4 m 
Altitud mínima de la cuenca (sección de cierre) 839,1  m 
Longitud de la cuneta 143,5 m 
Pendiente media cuneta 0,32 m · m-1 
Perímetro de la cuenca 0,76 km 
Superficie de la cuenca 0,02 km2  
Eje máximo de la cuenca 0,32 km 
Longitud de todas las curvas de nivel 0,88 km 
Longitud del curso principal 0,35 km 
 
La sección de la cuneta es la sección más desfavorable, es decir, aquella que se 
encuentra a menor cota. 
El tiempo de concentración es:  
J =  
0,02 km ·  0,88 km
0,02 km2
= 0,88 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO III. ANEJO AL EPÍGRAFE 6.1. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
123 / 141 
Tc =  0,3 ·  (
0,35 km
0,880,25
)
0,76
= 0,138 h = 8,30 minutos 
 
La intensidad media diaria para el periodo de retorno 100 años con k = 2,098 es: 
Id =  
69,2 mm ·  día−1
24 horas ·  día−1
= 2,88 mm ·  h−1  
 
La intensidad media de lluvia (I) de la cuenca se calcula como: 
I =  2,88 mm ·  h−1 ·  (
6,04 mm ·  h−1
2,88 mm ·  h−1
)
280,1− 0,138 h
0,1
280,1−1
= 8,45 mm ·  h−1 
 
2,098 =  
I1
2,88 mm ·  h−1 
;       I1 =  2,88 mm ·  h
−1 · 2,098 = 6,04 mm ·  h−1  
El coeficiente de escorrentía superficial (C) como: 
C =  
(69,2 mm −  8 mm) · (69,2 mm + 23 ·  8 mm)
(69,2 mm + 11 ·  8 mm )2
= 0,63 mm 
P0 = 8 mm 
El umbral de escorrentía (P0) es 8 debido a que el uso de la cuenca es barbecho, 
presenta una pendiente superior al 3% y el laboreo, la siembra y las labores de cultivo 
se realizan siguiendo las curvas de nivel. 
El caudal que desaguará en la cuneta este es de 0,035 m3 · s-1. 
Qp =
0,63 mm · 8,45 mm ·  h−1 · 0,02 km2
3
= 0,035 m3 ·  s−1 
 
A este caudal se le debe sumar el caudal recibido de la cuneta norte, que es de 0,034 
m3 · s-1. El caudal que debe ser capaz de desaguar la cuneta este es de 0,069 m3 · s-1. 
Como en el resto de cunetas se coloca una cuenta prefabricada de sección trapezoidal 
de 30/20x22x100 cm 
Se comprueba que la capacidad de desagüe de la cuenta es superior al caudal: 
- V = 4,41 m · s-1, como se encuentra entre 4,5 y 6,0 m · s-1 la bajante no se 
erosionará. 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO III. ANEJO AL EPÍGRAFE 6.1. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
124 / 141 
v̅ =  
√0,32 ·  0,102 3⁄  
0,019
= 6,41 m ·  s−1 
R =  
(0,30 m + 0,10 m · 0,22 m) · 0,22 m
0,30 m + 2 · 0,22 m · √(1 + (0,10 m)2  
= 0,10 m  
- n = 0,015 
- S = 0,07 m2 
S = (0,30 m + 0,10 m · 0,22 m) · 0,22 m = 0,07 m2 
- R = 0,10 m 
- P = 0,74 m 
P = 0,30 m + 2 · 0,22 m · √(1 + (0,10 m)2 ) = 0,74 m  
- J = 0,15 m · m-1 
- K = 60 m1/3 · s-1 
Por lo tanto: 
Q = 0,07 m2 ·  (0,10 m)2 3⁄ ·  0,321 2⁄ · 60 =  0,51 m3 ·  s−1 
Como el caudal de desagüe de la bajante prefabricada es superior al generado por la 
precipitación máxima para periodo de retorno de 100 años el diseño es correcto. 
El número de piezas necesarias para construir la cuneta es de 144. 
El volumen de tierras a retirar para la apertura de la zanja es de 42,5 m3. 
vzanja este = 0,80 m · 0,37 m · 143,5 m = 42,5 m
3  
 
9.4 Cuneta sur 
La cuenta sur recoge las aguas de la cuenta oeste, es decir 0,015 m3 · s-1. Sus 
principales características se recogen en la Tabla 121 y la representación de la misma 
en la Figura 9.. 
Tabla 121. Parámetros principales de la cuenca topográfica de la cuneta sur. 
Precipitación máxima para T = 100 años 69,2 mm · día-1 
Cota superior de la cuneta 860,7 m  
Cota inferior de la cuneta 839,1 m 
Longitud de la cuneta 143,5 m 
Pendiente media cuneta 0,15 m · m-1 
 
Como en el resto de cunetas se coloca una cuneta prefabricada de sección trapezoidal 
de 30/20x22x100 cm 
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Se comprueba que la capacidad de desagüe de la bajante es superior al caudal: 
- V = 4,39 m · s-1, como se encuentra entre 4,5 y 6,0 m · s-1 la bajante no se 
erosionará. 
v̅ =  
√0,15 ·  0,102 3⁄  
0,019
= 4,39 m ·  s−1 
R =  
(0,30 m + 0,10 m · 0,22 m) · 0,22 m
0,30 m + 2 · 0,22 m · √(1 + (0,10 m)2  
= 0,10 m  
- n = 0,015 
- S = 0,07 m2 
S = (0,30 m + 0,10 m · 0,22 m) · 0,22 m = 0,07 m2 
- R = 0,10 m 
- P = 0,74 m 
P = 0,30 m + 2 · 0,22 m · √(1 + (0,10 m)2 ) = 0,74 m  
- J = 0,15 m · m-1 
- K = 60 m1/3 · s-1 
Por lo tanto: 
Q = 0,07 m2 ·  (0,10 m)2 3⁄ ·  0,151 2⁄ · 60 =  0,35 m3 ·  s−1 
Como el caudal de desagüe de la cuneta prefabricada es superior al recibido desde la 
bajante oeste el diseño es correcto. 
El número de piezas necesarias para construir la cuneta es de 144. 
El volumen de tierras a retirar para la apertura de la zanja es de 42,5 m3. 
vzanja oeste = 0,80 m · 0,37 m · 143,5 m = 42,5 m
3  
 
9.5 Evacuación del agua recogida 
El agua pluvial recogido por todas las cunetas que dirige hacia la cuneta de un camino 
que se encuentra al lado derecho del vaso del vertedero mediante una cuneta 
prefabricada de las mismas características que el resto (30/20x22x100 cm). 
La cuenta de evacuación debe ser capaz de recoger 0,084 m3 · s-1. Sus principales 
características se recogen en la Tabla 122. 
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Tabla 122. Parámetros principales de la cuenta de evacuación. 
Cota superior de la cuneta 839,1 m  
Cota inferior de la cuneta 837,6 m 
Longitud de la cuneta 7 m 
Pendiente media cuneta 0,21 m · m-1 
 
Se comprueba que la capacidad de desagüe de la bajante es superior al caudal: 
- V = 5,20 m · s-1, como se encuentra entre 4,5 y 6,0 m · s-1 la bajante no se 
erosionará. 
v̅ =  
√0,21 ·  0,102 3⁄  
0,019
= 5,20 m ·  s−1 
R =  
(0,30 m + 0,10 m · 0,22 m) · 0,22 m
0,30 m + 2 · 0,22 m · √(1 + (0,10 m)2  
= 0,10 m  
- n = 0,015 
- S = 0,07 m2 
S = (0,30 m + 0,10 m · 0,22 m) · 0,22 m = 0,07 m2 
- R = 0,10 m 
- P = 0,74 m 
P = 0,30 m + 2 · 0,22 m · √(1 + (0,10 m)2 ) = 0,74 m  
- J = 0,15 m · m-1 
- K = 60 m1/3 · s-1 
Por lo tanto: 
Q = 0,07 m2 ·  (0,10 m)2 3⁄ ·  0,211 2⁄ · 60 =  0,41 m3 ·  s−1 
Como el caudal de desagüe de la bajante prefabricada es superior al recibido desde la 
bajante oeste el diseño es correcto. 
El número de piezas necesarias para construir la cuneta es de 7. 
El volumen de tierras a retirar para la apertura de la zanja es de 2,1 m3. 
vzanja sur = 0,80 m · 0,37 m · 7 m = 2,1 m
3  
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9.6 ARQUETAS 
Para conectar las cunetas entre sí se colocan arquetas de paso abiertas de fábrica. Se 
construyen en ladrillo cerámico macizo, recibido con mortero de cemento industrial, 
M-5, sobre una solera de hormigón en masa de 15 cm. 
Las dimensiones interiores de la arqueta son 50 x 50 x 30 cm, el espesor del ladrillo es 
de 5 cm y la del enfosque de 1 cm. Se construirán una o dos entradas en función de 
las cuentas que se vayan a conectar, y una salida. 
El volumen de tierras a retirar para la apertura de todas las arquetas es de 2,4 m3. 
vtotal arquetas = (0,65 m · 0,65 m · 0,37 m) arqueta
−1 · 5 arquetas = 2,4 m3  
 
10 REVEGETACIÓN 
Se revegetarán la superficie del vaso y la superficie de la que se extrajeron los 
residuos, la superficie de las mismas son 12963,3 m2 y 17080 m2 respectivamente. 
En la superficie de la que se extrajeron los residuos solamente se realiza una 
hidrosiembra, mientras que en la superficie del vaso se realiza la hidrosiembra y se 
plantan especies arbustivas calcícolas y adaptadas a la sequía, autóctonas y presentes 
en la zona. 
El marco de plantación de los arbustos es de 1,5x 1,5 m en las zonas llanas, la 
superficie llana del vaso es de 6794 m2 (0,7 ha).  Las bermas tienen una anchura de 3 
m, por lo que solamente se plantará una línea de arbustos en su eje central. Los 
taludes presentan una anchura de 3,6 m, por lo que se colocará una sola línea de 
plantas en el eje central, es decir a 1,8 m del borde, por lo tanto en los taludes del 
vaso la densidad de plantación es de 3,6 x 1,5 m. La superficie del vaso formada por 
taludes es de 6169,3 m2 (0,6 ha). Ver Plano 6 Hoja 1. 
La densidad de plantas por hectárea en las zonas llanas es de 4444,5 plantas · ha-1, 
mientras que en las zonas inclinadas es de 2021 plantas · ha-1. Por lo tanto el número 
de plantas necesarias es de 30196 y 12469 respectivamente. 
El criterio de elección de especies se ha basado en integración paisajística, se han 
seleccionado especies arbustivas adaptadas a la ecología de la zona y presentes en la 
misma. Se ha descartado la elección de especies arbóreas como pinos o encinas 
porque no se han observado de forma natural en las laderas aledañas, asimismo se 
han detectado repoblaciones con las especies Pinus pinea y P. halepensis con 
crecimientos deficientes.  
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Las especies seleccionadas, así como su porcentaje de representación dentro de la 
masa, el número de pies por hectárea y el número total necesario se recogen en la 
Tabla 123. 
Tabla 123. Porcentaje de representación, pies por hectárea y número de pies totales de cada especie seleccionada 
para la restauración ambiental. 
Especie 
Porcentaje de 
representación 
Zona vaso Pies · ha-1 Pies totales 
Dorycnium pentaphyllum Scop. 10 
Llano 445 312 
Talud 203 339 
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. 10 
Llano 445 312 
Talud 203 339 
Rosmarinus officinalis L. 10 
Llano 445 312 
Talud 203 339 
Salsola vermiculata L. 20 
Llano 889 623 
Talud 405 243 
Ephedra distachya L. 20 
Llano 889 623 
Talud 405 243 
Juniperus oxycedrus L. 10 
Llano 445 312 
Talud 203 339 
Rhamnus alaternus L. 10 
Llano 445 312 
Talud 203 339 
Rhamnus lycioides L. 10 Llano 445 312 
  Talud 203 339 
Total 5638 
 
A continuación se hace un pequeño resumen de la ecología de las plantas 
seleccionadas con el fin de justificar su elección (González, 2007): 
 Dorycnium pentaphyllum Scop. es una mata o arbustillo inerme típico de laderas 
secas, cerros áridos, pedregales y matorrales abiertos.  
Es indiferente al tipo de suelos, aunque aparece con mayor frecuencia en terrenos 
calizos.  
Se extiende desde el nivel del mar hasta los 1600 m de altitud y es capaz de resistir 
temperaturas de hasta -12,3°C. 
 Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. es un arbusto adaptado a todo tipo de terrenos 
que se extiende desde el nivel del mar hasta los 1400 m de altitud en lugares secos 
y despejados. Requiere clima mediterráneo. 
 Rosmarinus officinalis L. es una planta de porte arbustivo que se desarrolla en znas 
secas y soleadas. 
Adaptado a todo tipo de terrenos, aunque prefiere los calcáreos. Se extiende 
desde el nivel del mar hasta los 1500 m de altitud. 
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 Salsola vermiculata L. es un arbusto típico de zonas yesosas y áridas. 
 Ephedra distachya L. es un arbusto erguido que se desarrolla en cerros yesoso o 
margosos y roquedos calizos. Se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 1200 m 
de altitud. 
 Rhamnus alaternus L. es un arbusto o pequeño árbol de 1 a 5 metros de altura que 
se cría sobre todo tipo de terrenos. Tolera los terrenos pedregosos e incluso se 
puede desarrollar entre grietas de rocas.  
 Rhamnus lycioides L. es un arbusto que puede alcanzar el metro y medio de altura 
o incluso algo más que aparece sobre terrenos calizos. Es una planta muy 
resistente que se ve favorecida por los terrenos secos y pobres. 
 Juniperus oxycedrus L. es un arbusto o arbolillo de hasta 10 metros de altura que 
soporta terrenos pedregosos y poco profundos. Se extiende desde el nivel del mar 
hasta los 1000 m de altitud. Tolera los climas secos. 
 
Esta información junto con su presencia en las laderas aledañas se considera 
suficiente para justificar su elección. 
La mezcla de semillas seleccionadas para la hidrosiembra es específica para suelos con 
alta salinidad o yesos, la hidrosiembra se llevará a cabo a razón de 10-15 g/m2. En la  
Tabla 124 se recogen las proporciones de las especies que forman dicha mezcla 
comercial. 
Tabla 124. Porcentaje de representación, pies por hectárea y número de pies totales de cada especie seleccionada 
para la restauración ambiental. 
 Especie Porcentaje de representación 
H
er
b
ác
ea
s 
(9
0
%
) 
Agrostis desertorum  5 
Agrostis stolonifera L. 5 
Asphodelus fistulosus  1 
Brachipodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 3 
Cynodon dactylon  10 
Festuca arundinacea  Schreb. 44,5 
Lotus corniculatus L. 20 
Lygeum spartium L. 1 
Stipa tenacissima 0,5 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ANEJO III. ANEJO AL EPÍGRAFE 6.1. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
130 / 141 
Tabla (Cont). Porcentaje de representación, pies por hectárea y número de pies totales de cada especie 
seleccionada para la restauración ambiental. 
 Especie Porcentaje de representación 
H
er
b
ác
ea
s 
(9
0
%
) 
Anthyllis cytisoides 3,5 
Atriplex halimus  2 
Dorycnium pentaphyllum 5 
Moricandia arvensis  1 
Rosmarinus officinalis 1 
Thymus zygis   1 
Ephedra fragilis. 0,5 
 
Se ha seleccionado esta mezcla de semillas, dentro de las ofrecidas por las casas 
comerciales, porque es la que mejor se adecua a las características de la zona 
proyectada. 
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1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs) 
1.1 DEFINICIÓN DE RCDs  
Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se define a los RCDs como 
“Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «residuo» incluida en 
el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de 
construcción y demolición”.   
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos derogada por la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, define residuo como cualquier sustancia u 
objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo, los RCDs se 
engloban dentro de la categoría Q1 de residuos de producción o de consumo no 
especificados en el resto de categorías. 
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición define como obra de 
construcción y demolición las actividades consistentes en “La construcción, 
rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un 
edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva 
o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil; La realización de 
trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como 
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas 
actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias 
extractivas. Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio 
exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar 
durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: Plantas de 
machaqueo, plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, 
plantas de prefabricados de hormigón, plantas de fabricación de mezclas bituminosas, 
talleres de fabricación de encofrados, talleres de elaboración de ferralla, almacenes 
de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de 
los residuos de construcción y demolición de la obra”. 
La Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, define como 
residuos como RCDs los contenidos en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Código de la Lista Europea de Residuos (LER) y definición de los residuos considerados como RCDs por la 
Orden MAM/304/2002. Fuente: (BOE, 2002). 
Código LER Definición 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
que contienen sustancias peligrosas 
17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 
en el código 
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 
17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellas 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03 
17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas 
17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 
08 01 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 
17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas 
17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 
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Sin embargo, según el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica 
el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante el depósito en vertedero, se considera que solo los residuos 
contenidos en la Tabla 2 pueden ser admitidos en vertedero de residuos inertes sin 
llevar a cabo pruebas de toxicidad.  
Tabla 2. Código LER y definición de los RCDs admitidos en un vertedero de residuos inertes. Fuente: (BOE, 2009a). 
Código 
LER 
Definición Restricciones 
10 11 03 
Residuos de materiales de fibra de 
vidrio 
Sin aglutinamientos orgánicos 
15 01 07 Envases de vidrio Solamente RCDs seleccionados 
17 01 01 Hormigón Solamente RCDs seleccionados 
17 01 02 Ladrillos Solamente RCDs seleccionados 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Solamente RCDs seleccionados 
17 01 07 
Mezclas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
Solamente RCDs seleccionados 
17 02 02 Vidrio  
17 05 04 Tierra y piedras 
Excluidas tierra vegetal, la turba y la tierra y las 
piedras de terrenos contaminados 
19 12 05 Vidrio  
20 01 02 Vidrio Solo procedente de recogida selectiva 
20 02 02 Tierra y piedras 
Solo residuos de parques y jardines. Excluidas la 
tierra vegetal y la turba 
 
2 DIMENSIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN 
La maquinaria y materiales necesarios para la valorización de los RCDs se describen en 
función de su posición en la cadena de valorización. 
Tras la primera revisión visual se procede al pesaje del camión, para ello se colocará 
una báscula de puente móvil de 60 t de alcance con dimensiones 14 x 3 m, estas se 
basan en las dimensiones máximas de los vehículos fijadas por la Dirección General de 
Tráfico (DGT) recogidas en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Anchura, masa y longitud máxima de los vehículos pesados, prioritarios, especiales, de transporte de 
personas y mercancías en España. Fuente: (DGT, 2011). 
Anchura máxima (m) 
Camiones en general: 2,55  
Camiones con superestructuras de vehículos acondicionados: 2,60 
Masas máximas (T) 
Camión de 2 ejes: 18 
Camión de 3 ejes: 25 
Camiones de 3 ejes con eje de motor equipado con neumáticos dobles y 
suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria 
o cuando cada eje del motor está equipado con neumáticos dobles y la masa 
mixta de cada eje no excede de 9,5 T: 26 
Camiones de 4 ejes con dos direccionales, con eje de motor equipado con 
neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente 
a escala comunitaria o cuando cada eje del motor está equipado con 
neumáticos dobles y la masa mixta de cada eje no excede de 9,5 T: 32 
Otros camiones rígidos de 4 ejes: 31 
Longitud máxima (m) Incluida la carga y con cualquier número de ejes: 12 
 
A continuación el camión se dirige hacia la zona de clasificación donde deposita los 
residuos y se procede una segunda clasificación visual, en el caso de que los residuos 
sean rechazados una pala cargadora sobre ruedas tipo JCB 417 HT o similar cargará el 
camión de nuevo. Las principales características técnicas de la pala cargadora se 
recogen en la Tabla 4. 
Tabla 4. Características técnicas de la pala cargadora sobre ruedas tipo JCB 417 HT o similar. Fuente: (JCB, 2009). 
Características del vehículo 
Longitud total: 6,29 m 
Ancho de vía: 1,88 m 
Altura total: 3,395 m 
Peso total: 9540 kg 
Motor JCB EcoMAX T4i 
Inyección directa a 4 tiempos 
Potencia bruta máxima: 93 (125) 
Depósito de combustible 330 L 
Neumáticos  Michelin XHA 15.5 R25 
Cuchara de montaje directo con 
dientes atornillados  
Capacidad de la cuchara colmada: 1,4 m3 
Capacidad de la cuchara a ras: 1,180 m3 
Anchura de la cuchara: 2,4 m 
Densidad máxima del material: 1947 kg/m3 
Altura de carga: 3,35 m 
Altura de descarga a 45°: 2,72 m 
Profundidad de excavación: 0,13 m 
 
Si el material es aceptado se realiza un triaje primario con una manipuladora de 
materiales sobre ruedas tipo CAT MH3022 o similar que clasifica los materiales 
voluminosos diferentes a los materiales valorizables a áridos de construcción y los 
lleva hasta los contenedores de almacenamiento correspondientes. Las principales 
características técnicas de la manipuladora de materiales se recogen en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Características técnicas de la manipuladora de materiales sobre ruedas tipo CAT MH3022 o similar. Fuente: 
(CAT, 2015). 
Características del vehículo 
Longitud total: 8,92 m 
Ancho de vía: 2,75 m 
Altura total: 3,38 m 
Peso total: 24500 kg 
Motor Cat® C7.1 ACERT™ 
Inyección directa a 4 tiempos 
Potencia bruta máxima: 126 kW 
Depósito de combustible 133 L 
 
Posteriormente se alimenta la línea de tratamiento con la pala. Ésta esta compuesta 
por una criba móvil tipo Lokotrack ST272 o similar que separa el material en tres 
fracciones: Metales, diámetros 0 – 30 mm y diámetros 30 – 600 mm. El metal cae 
sobre un contenedor, los materiales con diámetros 0 – 30 mm se acumulan bajo el 
transportador lateral para su posterior venta o acumulación en la zona de áridos 
valorizados y los materiales con diámetros 30 – 60 mm caen sobre el alimentador de 
banda tipo Aliband 6530 o similar que conecta con la cinta transportadora de caucho 
tipo Serie SMU o similar de 10 m de longitud horizontal y 5 m con una inclinación de 
23,5° donde dos operarios separan de forma manual los materiales valorizables 
secundarios y el resto pasa a la trituradora – cribadora en una unidad. 
Las principales características técnicas de la criba móvil tipo Lokotrack ST272 o similar 
se recogen en la Tabla 6, las del alimentador de banda tipo Aliband 6530 o similar se 
recogen en la Tabla 7 y las de la cinta transportadora en la Tabla 8. 
Tabla 6. Características técnicas de la criba móvil tipo Lokotrack ST272 o similar. Fuente: (METSO, 2009). 
Capacidad de la tolva 4,8 m3 
Dimensiones de la bandeja 
de cribado 
4866 x 1524 mm 
Altura de carga 3565 mm 
Dimensiones de carga  3000 x 4185 mm 
Dimensiones de 
transporte 
Largo: 14,1 m 
Anchura: 3 m 
Altura: 3,56 m 
Peso: 34240 kg 
Motor CAT C4.4 106 kW (141 HP) 
 
Tabla 7. Características técnicas del alimentador de banda tipo Aliband 6530 o similar. Fuente: (TECYMACAN, 2015). 
Ancho de banda (mm) 650  
Longitud (mm) 3000 
Potencia (kW) 4,05 
Producción (Tn/h) 150 – 250  
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Tabla 8. Características técnicas de la cinta transportadora de chapa plegada modelo CF o similar. Fuente: (TUSA, 
2015). 
Ancho de banda (mm) 1000 
Longitud (mm) 9000 
Potencia (kW) 40  
Velocidad (m/min) 15 
Distancia entre apoyos (m) 10  
Diámetro rodillos (mm) 89 
Diámetro tambores (mm) 528 y 426 
 
La unidad de trituración por impacto y cribado tipo Lokotrack LT1213S o similar puede 
utilizarse en circuito abierto y cerrado. Si se trabaja en circuito cerrado los materiales 
triturados pueden reenviarse a la trituradora mediante la cinta transportadora de 
retorno y si se trabaja en circuito abierto se pueden obtener dos tamaños de producto 
final entre los 20 y 70 mm. El tamaño los materiales finales se puede regular. En la 
Tabla 9 se recogen las principales características técnicas de la planta móvil de 
trituración y cribado. 
Tabla 9. Características técnicas de la planta móvil de trituración por impacto Lokotrack LT1213S o similar. Fuente: 
(METSO, 2007). 
Tamaño de la caja de la criba 6,0 m x 1,8 m  
Alimentación  Diésel  
Trituradora por impacto 
Nordeberg N1213M 
Apertura de alimentación: 1,32 x 0,9 m 
Velocidad de la trituradora: 450 a 600 rpm 
Alimentador por barrotes 
Nordberg TK11-42-2V 
Volumen de la tolva de alimentación: 6 m3/9m3 
Ancho: 2,6 m 
Longitud barrotes: 4,2 m 
Anchura barrotes: 1,1 m 
Criba 
Anchura: 1,3 m 
Longitud: 3,0 m 
Capacidad máxima 400 T · h-1 
 
Para la acumulación de residuos secundarios se colocarán 6 contenedores entorno a 
la cinta transportadora, 3 a cada lado, otros 6 contenedores en la zona de recepción 
donde la manipuladora de materiales clasifica los residuos secundarios voluminosos y 
7 bidones para residuos peligrosos que se localizarán en la zona de clasificación 
manual dentro de un cercado bajo llave. En la Tabla 10 se recoge el contenido de los 
contenedores y bidones.  
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Tabla 10. Contenido de los contenedores y bidones proyectados en la planta, volumen en m3 o L en función del 
modelo y total de contenedores o bidones necesarios de cada tipo. 
 
Contenido 
Volumen 
(m3/L) 
Total en toda 
la planta 
C
o
n
te
n
e
d
o
re
s 
 
Residuos sólidos urbanos  10 m3 2 
Yeso  10 m3 2 
Chatarra 
16 m3 2 
10 m3 1 
Plásticos  
16 m3 1 
10 m3 1 
Papel y cartón 
16 m3 1 
10 m3 1 
Maderas  
16 m3 1 
10 m3 1 
B
id
o
n
e
s 
 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 
60 L 1 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas 
200 L 1 
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados 
200 L 1 
Residuos metálicos peligrosos o contaminados con sustancias 
peligrosas 
200 L 1 
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 200 L 2 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 
200 L 2 
Otros residuos peligrosos de construcción y demolición 60 L 1 
 
El volumen de los contenedores y bidones se ha estimado en función del porcentaje 
de representación de los residuos secundarios valorizables y no valorizables recibidos 
(ver Tabla 12).   
 
3 ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE RCDs GENERADOS  
La estimación del volumen de RCDs generados durante la vida útil del proyecto (20 
años) se determina en función de la producción de RCDs por habitante y año (GERD, 
2012). 
La Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición (GERD) 
a partir de los datos del INE del año 2010 determina que cada persona genera 0,5 t de 
RCD al año (GERD, 2012). Por lo tanto el volumen de RCDs que recibirá la planta de 
Cuéllar de forma anual se estima a partir del número de habitantes de los términos 
municipales pertenecientes a la Mancomunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, debido a 
que el carácter de la planta de RCDs es local y no empresarial.  Este volumen se 
sobrestima, ya que como se puede observar en la Figura 1 algunos términos 
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municipales como Navas de Oro, Matas de Cuéllar o Santibáñez de Valcorba disponen 
de plantas de tratamiento de RCDs más cercanas que la de Cuéllar. 
Los pueblos que forman parte de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar (CVTAC, 
2008) y su población se recoge en la Tabla 11 y se detallan en la Figura 2. 
Tabla 11. Poblaciones localizadas dentro del recinto de la Figura 2, número de habitantes para la fecha 1 de enero 
de 2014 y total de habitantes. Fuente: (INE, 2014). 
Población Número de habitantes 
Adrados 156 
Aldealbar  48 
Arroyo de Cuéllar 373 
Campo de Cuéllar 211 
Chatún 231 
Bahabón 140 
Campaspero 1174 
Chañe 904 
Cogeces del Monte 738 
Cuéllar 9547 
Dehesa 28 
Dehesa La Mayor 105 
Fresneda de Cuéllar 174 
Frumales 136 
Fuentes de Cuéllar 43 
Gomezserracín 666 
Hontalbilla 329 
Lastras de Cuéllar 410 
Lovingos 80 
Mata de Cuéllar 279 
Moraleja de Cuéllar 46 
Montemayor de Pililla 931 
Narros de Cuéllar 175 
Navas de Oro 1402 
Navalmanzano 1145 
Olombrada 638 
Perosillo 18 
Pinarejos 173 
Samboal 488 
San Cristóbal de Cuéllar 163 
San Martín y Mudrián 273 
San Miguel del Arroyo 713 
Sanchonuño 945 
Santiago del Arroyo 177 
Santibáñez de Valcorba 189 
Torrescárcela 168 
Vallelado 739 
Viloria del Henar 360 
Zarzuela del Pinar 487 
Total  25002 
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Figura 1. Situación de Cuéllar (círculo negro) respecto a las plantas de RCDs más cercanas (círculos grises). Dentro 
de la figura morada se localizan los términos municipales que forman parte de la Mancomunidad de Villa y Tierra de 
Cuéllar. Modificación de: (CNIG, 2013). 
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Figura 2. Términos municipales que forman parte de la Mancomunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. El círculo negro 
representa la futura planta de RCDs de Cuéllar y los círculos grises plantas de RCDs. Modificación de: (CNIG, 2013). 
 
Como cada persona genera 0,5 t de RCD al año (GERD, 2012) todos las poblaciones 
recogidas en la Tabla 11 produce un total de 12501 t · año-1 de RCD. 
RCD (t · año−1) = 25003 habitantes · 0,5 t ·  hab−1 ·  año−1 = 12501 t ·  año−1 
Esta cifra se puede expresar en volumen (m3) a partir de la densidad de los RCDs. El 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) estima que la 
densidad máxima de los RCDs es de 1,26 t · m-3 y la mínima en 1,8 t · m-3 (CEDEX, 
2010). Para estimar el volumen de RCDs generados al año en m3 se toma una 
densidad media de 1,53 t · m-3. 
Densidad RCDs (t · m3) =
(1,26 + 1,80) t ·  m−3
2
 = 1,53 t ·  m−3 
Por lo tanto, el volumen de RCDs es igual a 14789 m3 · año-1. 
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Volumen RCDs (m3 · año−1) =
12501 t ·  año−1
1,53 t ·  m−3
 ≈ 8171 m3 · año−1 
La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas, dicta que 
todos los Estados miembros deben destinar a operaciones de reutilización, reciclado y 
otras operaciones de valorización el 70% de los RCDs no peligrosos antes del año 
2020, por lo tanto se estima que solamente un 70% del volumen de RCDs será 
transportado a la planta, mientras que el resto seguirá siendo vertido de forma ilegal 
en el medio natural. 
Volumen RCDs valorizados =
8171 m3 · año−1 · 70
100
≈ 5720 m3 · año−1 
Como la vida útil del proyecto es de 20 años, el volumen total de RCDs transportados 
a la planta es de 57200 m3 · año-1.  
En la Tabla 12 se recoge el porcentaje de representación de cada tipo de material que 
forma parte de los RCDs y su producción anual, mensual y semanal en metros cúbicos. 
El 30%, es decir 1716 m3 del volumen de RCDs son depositados directamente en el 
vaso anualmente, junto con otros 343,2 m3 que se generarán durante la valorización 
de los escombros. Por lo tanto, el volumen de residuos inertes que se depositarán en 
el vaso a lo largo de la vida útil de la planta es de 41184 m3. 
Tabla 12. Porcentaje de representación de cada tipo de residuos englobado dentro de los RCDs recibidos. Calculo de 
recepción anual, mensual y semanal de cada tipo de residuo en m3 · año-1. Fuente de porcentajes: (Gallegos 
Sancho&Hernández Navarro, 2009; Hernangómez de Álvaro et al., 2006). 
Tipo de residuos 
Porcentaje de 
representación 
(%) 
Recepción 
anual  
(m3 · año-1) 
Recepción 
mensual 
(m3 · mes-1) 
Recepción 
semanal 
(m3 · semana-1) 
Tierras y residuos 
inertes no 
recuperables 
30,00 1716,00 143,00 35,75 
Escombros (total) 50,00 2860,00 238,34 59,58 
RCD recuperables  30,00 1716,00 143,00 35,75 
Piedras y tierra 10,00 171,60 14,30 3,58 
Hormigón  15,00 257,40 21,45 5,36 
Cerámicos y 
mampostería 
31,00 531,96 44,33 11,08 
Mixtos inertes 24,00 411,84 34,32 8,58 
Rechazos 20,00 343,2 28,60 7,15 
Residuos de tipología 
variada (total) 
20,00 1144,00 95,34 23,84 
Madera  3,00 171,60 14,30 3,58 
Metales 2,00 114,40 9,54 2,38 
Plásticos  1 ,00 57,20 4,77 1,19 
Papel y cartón  0,30 17,16 1,43 0,36 
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Tabla 12 (Cont.). Porcentaje de representación de cada tipo de residuos englobado dentro de los RCDs recibidos. 
Calculo de recepción anual, mensual y semanal de cada tipo de residuo en m3 · año-1. Fuente de porcentajes: 
(Gallegos Sancho&Hernández Navarro, 2009; Hernangómez de Álvaro et al., 2006). 
Tipo de residuos 
Porcentaje de 
representación 
(%) 
Recepción 
anual  
(m3 · año-1) 
Recepción 
mensual 
(m3 · mes-1) 
Recepción 
semanal 
(m3 · semana-1) 
Residuos de tipología 
variada (total) 
    
Yeso  0,20 11,44 0,95 0,24 
RSU 9,00 514,8 42,90 10,73 
Otros  4,50 257,4 21,45 5,36 
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1 CALCULO DE TIEMPOS 
Los tiempos se aproximan en base a los rendimientos facilitados por el programa CYPE 
y los rendimientos de maquinaria de obra civil publicados por Harris (1992). 
 
1.1 EJECUCIÓN DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RCDs 
1.1.1 Retirada de la capa vegetal y perfilado del terreno 
El volumen de tierra vegetal a retirar es de 4.637,26 m3, para ello se utiliza una pala 
cargadora de 155 CV y 2,5 m3 de capacidad de carga. 
Como el rendimiento de la máquina es de 113 m3 (Harris, 1992) se requieren 41 horas 
para realizar esta obra. Como la jornada laboral es de 8 horas se emplearán 6 jornadas 
en la ejecución de ésta actividad. 
Para el perfilado del terreno y la formación de pendientes del 1 – 2% hacia las cunetas 
exteriores se dedicará un solo jornada. 
 
1.1.2 Solera de hormigón armado y zahorra  
El volumen de tierra a retirar para la ejecución de la solera de hormigón es de 572,66 
m3, según el párrafo anterior el tiempo de ejecución de la caja es de 5 horas. Además 
se debe tener en cuenta que se deben abrir las ubicaciones del depósito de agua de 
1000 L y de la fosa séptica, así como la zanja de conexión con el aseo. Se estima que el 
tiempo de ejecución para la formación de la solera de hormigón y la preparación de la 
ubicación de los elementos de fontanería es de 5 jornadas. 
De forma simultánea a la apertura de la caja de la solera de hormigón se abre la caja 
del aparcamiento y los caminos que se rellenarán con zahorra, como el volumen de 
tierras a extraer es de 322,34 m3, el tiempo estimado para la ejecución de la caja es de 
3 horas. El tiempo necesario para rellanar dicha caja con zahorra, compactarla y 
perfilarla es de 29 horas o 4 jornadas. Por lo tanto el tiempo de ejecución de las 
soleras de zahorras es de 5 jornadas. 
  
1.1.3 Evacuación de aguas pluviales 
El tiempo de ejecución de la cuenta de hormigón determinado por programa CYPE es 
de 194 horas o 25 jornadas, mientras que la formación y conexión de las 13 arquetas 
se ejecuta en 38 horas o 5 jornadas. Por lo tanto, se considera que el tiempo de 
ejecución del sistema de drenaje pluvial es de 25 jornadas. 
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1.1.4 Cerramiento perimetral y señalética 
A partir de los rendimientos facilitados por el programa CYPE y la longitud del 
cerramiento se estima que el tiempo de ejecución del mismo es de 49 jornadas, 
incluyendo los accesos. 
Tras instalar las puertas de acceso se colocará el cartel que indica que se trata de una 
planta de valorización de RCDs, el tiempo de ejecución de dicha obra se estima en una 
jornada. 
 
1.1.5 Cerramiento de zona de acumulación de residuos 
La ejecución del vallado con muro de 0,2 x 0,2 m se estima en 2 jornadas. 
 
1.1.6 Fontanería 
La instalación de la fontanería se llevará a cabo 19 jornadas después de la ejecución 
de la solera de hormigón. 
Para la ubicación del depósito de agua y de la fosa séptica, así como la preparación de 
la conexión entre estos elementos y el baño de la oficina se estima un tiempo de 3 
jornadas, ya que las cajas de ubicación se abrieron durante la formación de la solera 
de hormigón. 
 
1.1.7 Oficina  
La oficina debe instalarse antes de realizar la instalación eléctrica, ya que la caja 
general de protección y mando se proyecta en la misma. 
Se estima que la instalación completa de la oficina se ejecuta en 4 jornadas, 
incluyendo conexiones eléctricas y de fontanería y colocación de todo el mobiliario. 
 
1.1.8 Instalación eléctrica 
Los siguientes tiempos de ejecución se han determinado a partir de los rendimientos 
facilitados por CYPE. 
Acometida: 13 horas. 
Línea general de alimentación: Para la ejecución de la línea se requieren 24 horas y 
para la ejecución de las arquetas 2 horas. Por lo que el tiempo total de ejecución de la 
línea general de alimentación es de 26 horas. 
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Derivaciones individuales: Para la ejecución y tapado de la zanja se requieren 24 
horas, mientras que para la instalación de las derivaciones 20 y para la ejecución de 
las arquetas 6. Por lo tanto, el tiempo total de ejecución de las derivaciones 
individuales es de 44 horas. 
Cajas y conexiones: Se estima que el tiempo empleado en ejecutar las cajas, la toma 
de tierra y las conexiones es de 6 horas. 
El tiempo estimado de ejecución de la instalación eléctrica es de 112 horas o 14 
jornadas. 
 
1.1.9 Maquinaria y contenedores 
Se estima que el tiempo de instalación de la maquinaria presupuestada y de los 
contenedores es de 5 jornadas. 
 
1.2 RESTAURACIÓN DEL VERTEDERO 
1.2.1 Recogida de volados 
Se planifica una campaña de recogida de volados de 2 jornadas de duración. 
 
1.2.2 Retirada de residuos de la Fase 1 
El volumen de residuos a retirar durante la Fase 1 es de 139515,30 m3. 
Como la excavadora hidráulica empleada tiene 84 CV la pala tiene una capacidad 
aproximada de 1,14 m3 y la distancia de transporte es menor a 20 m presenta un 
rendimiento aproximado de 180 m3 · h-1 (Harris, 1992). Por lo tanto se requieren 776 
horas que equivalen a 97 jornadas y 3,2 meses.  
De forma simultánea a la excavación una pala carga un camión basculante que 
transporta los residuos hasta la planta. 
 
1.2.3 Ejecución del vaso 
Excavación: El volumen de tierras a extraer para ejecutar el vaso proyectado es de 
121821,00 m3. 
Como la potencia de la maquinaria utilizada es de 200 CV tiene una capacidad 
aproximada de 3,60 m3 y como su desplazamiento es menor a 50 m presenta un 
rendimiento aproximado de 200 m3 · h-1. 
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Por lo tanto, el tiempo necesario para la extracción de las tierras del vaso es de 610 
horas, 77 jornadas o 2 meses y medio. 
Los siguientes tiempos de ejecución se han calculado a partir de los rendimientos 
generados por el programa CYPE. 
Perfilado: 16 jornadas. 
Capa geológica artificial: 24 jornadas. 
Capa drenante: 24 jornadas.  
Capa de regularización: 13 jornadas. 
Instalación de lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor: 30 
jornadas. 
Boquilla de caño y pozo de lixiviados: La ejecución de la boquilla de caño, la zanja de 
conexión entre el vaso y el pozo de lixiviado y del pozo de lixiviados se estima en 14 
jornadas. 
El periodo de ejecución total del vaso se estima en 198 jornadas. 
 
1.2.4 Retirada de residuos de la Fase 2 
El volumen de residuos a retirar durante la Fase 1 es de 136.584,20 m3. 
El rendimiento aproximado de la excavadora es de 180 m3 · h-1, por lo que el tiempo 
de ejecución de la Fase 2 es de 759 horas o 94 jornadas. 
De forma simultánea a la excavación una pala carga un camión basculante que 
transporta los residuos hasta la planta. 
 
1.2.5 Rellenos y perfilados 
A partir de los rendimientos generados por el programa CYPE se determina que el 
tiempo de ejecución del relleno y perfilado de la superficie en la que se encontraba el 
vertedero con las tierras extraídas del vaso es de 30 jornadas, mientras que el periodo 
de ejecución del transporte y compactado de las tierras sobrantes de la excavación del 
vaso es de 71 jornadas. 
En primer lugar se rellena el vaso para poder comenzar con las labores de 
revegetación. 
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1.2.6 Extensión de la tierra vegetal y compost 
El tiempo de ejecución según los rendimientos facilitados por el programa CYPE para 
el extendido de la tierra vegetal es de 15 jornadas, mientras que el tiempo de 
ejecución para el extendido del compostaje es de 11 jornadas. Por lo tanto el tiempo 
de ejecución total de esta obra es de 26 jornadas. 
 
1.2.7 Revegetación 
Ejecución de casillas: El tiempo requerido para abrir 1000 casillas es de 45 horas, 
como se deben ejecutar 5638 casillas el tiempo de ejecución es de 32 jornadas. 
Distribución de planta: El tiempo necesario para distribuir 1000 plantas en envase de 
100 – 200 cc a una distancia menor de 0,50 km es de 1,50 horas, por lo tanto el 
tiempo necesario para distribuir 5638 plantas es de 2 jornadas. 
Plantación: El tiempo de plantación se estima a partir del rendimiento facilitado por el 
programa CYPE, este es de 29 jornadas. 
Hidrosiembra: El periodo de ejecución de la hidrosiembra para toda la superficie a 
restaurar se estima en 24 horas o 3 jornadas.  
El tiempo total de ejecución de la revegetación es de 66 jornadas. 
 
1.2.8 Laboreo en las zonas de acopio 
El rendimiento de un tractor de 74/100 CV es de 1,4 h · ha-1, como la superficie de 
actuación es de 4,00 ha, el tiempo de ejecución del laboreo es de 8 horas o una 
jornada. 
 
1.2.9 Sistema de evacuación pluvial 
El tiempo de ejecución determinado por el programa CYPE para la apertura de la zanja 
en la que se instalará la cuneta es de 8 horas. Mientras que el tiempo de instalación 
de la cuneta es de 15 jornadas. 
El tiempo de ejecución de las arquetas es de 2 jornadas. Por lo tanto el tiempo de 
ejecución necesario para completar el sistema de drenaje pluvial es de 17 jornadas. 
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1.2.10 Cerramiento perimetral del vaso y señalética 
El tiempo de ejecución del cerramiento perimetral del vaso incluyendo los accesos es 
de 65 jornadas. 
El tiempo de instalación de la señal que prohíbe el vertido de residuos es de 1 jornada. 
 
1.2.11 Camino 
El tiempo de ejecución de la apertura de la caja del camino es de 33 horas o 4 
jornadas, mientras que el del relleno con zahorra artificial y formación de la pendiente 
es de 230 horas o 29 jornadas. 
Dentro de esta unidad se engloba la formación de las cunetas triangulares del camino, 
cuyo periodo de ejecución es de 68 horas o 9 jornadas.  
Por lo tanto el tiempo total de ejecución del camino es de 331 horas o 42 jornadas. 
 
1.2.12 Sondeos 
Los tres sondeos proyectados se ejecutan durante una jornada.  
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1 PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 
 Código Ud Descripción Precio Precio letra 
 O01OB505 h Montador especializado 21,68 
VEINTIÚN EUROS CON SESETA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,95 
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 O01OA030 h Oficial primera 19,76 
DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 O01OA020 h Capataz 19,41 
DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,36 
DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
 O01OB225 h Técnico programador de redes 19,15 
DIECINUEVE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,15 
DIECINUEVE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
 O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 18,87 
DIECIOCHO EUROS CON OCHETA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 O01OA040 h Oficial segunda 18,23 
DIECIOCHO EUROS CON VEINTIRÉS 
CÉNTIMOS 
 O01OB020 h Ayudante encofrador 18,17 
DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,17 
DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
 O01OB195 h Ayudante fontanero 17,92 
DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 O01OB510 h 
Ayudante montador 
especializado 
17,92 
DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 O01OB210 h Oficial 2ª electricista 17,92 
DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 O01OB220 h Ayudante electricista 17,92 
DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 MO010 h Oficial 1ª montador. 17,82 
DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 MO002 h Oficial 1ª electricista. 17,82 
DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 O01OA050 h Ayudante 17,59 
DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 MO040 h 
Oficial 1ª construcción de obra 
civil. 
17,24 
DIECISIETE EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 MO019 h Oficial 1ª construcción. 17,24 
DIECISIETE EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 O01OA070 h Peón ordinario 16,80 
DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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 Código Ud Descripción Precio Precio letra 
 O01OA060 h Peón especializado 16,64 
DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 MO085 h 
Ayudante construcción de obra 
civil. 
16,13 
DIECISEIS EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
 MO078 h Ayudante montador. 16,13 
DIECISEIS EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
 MO100 h Ayudante electricista. 16,10 DIECISEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
 MO111 h Peón ordinario construcción. 15,92 
QUINCE EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 11,15 ONCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
 
Estos precios se han extraído de la base de datos “Precio de la Construcción Centro 
2014”. 
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2 PRECIOS DE LOS MATERIALES 
 Código Ud Descripción Precio Precio letra 
 M03AZ040 u 
Planta móvil de trituración por 
impacto y cribado en una sola unidad, 
modelo Lokotrack LT1213S 
596.101,50 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL CIENTO UN EUROS CON 
CIENCUENTA CÉNTIMOS 
 GCA3 u 
Criba móvil Lokotrack ST272 con 
electroimán. 
335.884,50 
TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
GCA2 
u 
Pala cargadora sobre ruedas JCB 417 
HT. 
80.416,13 
OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS DIECIEIS 
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
  GCA8 u 
Cinta transportadora de chapa 
modelo CF o similar 
35.657,09 
TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
  GCA7 u 
Cinta transportadora de caucho Serie 
SMU 
33.138,32 
TREINTA Y TRES MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  GCA u 
Báscula puente móvil de 60 t de 
alcance. 14 x 3 m 
26.306,20 
VEINTESEIS MIL TRESCIENTOS 
SEIS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
  GCA6 u Alimentador de banda Aliband 6530 26.120,80 
VEINTESEIS MIL CIENTO 
VEINTE EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
  GCA000 u 
Caseta modelo MC7 con 2 oficinas + 
aseo 7,20 x 2,40 x 2,60 m 
5.639,74 
CINCO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE CON 
SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  1 u 
Ordenador portátil ASUS X550LDV-
XX506H  
782,80 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  
EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
 M13EF220 u Enco. met. cono pozo h = 1,5 m 703,21 
SETECIENTOS TRES EUROS 
CON VEINTIÚN CÉNTIMOS 
  P26EBD100 u Bomba sumergible de achique 0,7 CV 681,00 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS 
  P34OD020 u Mueble tres cuerpos 1500x860x440 583,55 
QUINIENTOS OCHENTAY TRES 
EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
  P02DF010 u 
ROTHAFOS: Modelo FR-1000, Ref.: 
1220110000 
569,00 
QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS  
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  P15CA060 u Caja protección 400A(III+N)+fusible 358,00 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS 
  P34OD390 u 
Armario estantería  4 entrp 500 x 440 
x 2000 
332,14 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
  P34OD430 u Mesa reunión redonda pie metálico 298,82 
DOSCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
  P17DL030 u Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l 238,00 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS 
  P15CM050 u 
Arm.1 contador trifásico hasta 14KW 
empotrado 
238,00 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS 
  P02EPH150 u 
Base ench-camp.circ.HM h = 1,15m D 
= 1000 
234,05 
DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUANTRO EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
  P02ECF010 u Rejilla fundición D = 60 cm y e = 5 cm. 187,56 
CIENTO OCHETA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
  P34OI060 u Nexo butaca 170,81 
CIENTO SETENTA EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  P34IS010 u 
Caja fuerte mecánica 252 x 341 x 275 
mm 
164,25 
CIENTO SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
  OCQ0124 m3 
Cimentación y anclaje (no 
estructural)de elementos sin 
vibración 
145,15 
CIENTO CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON QUICE CÉNTIMOS 
  2 u 
Impresora multifunción Brother DCP-
J4120DW. Funciones de impresión, 
escaneo y fotocopiadora. 
144,57 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
  P26RB015 u 
Boca riego Barcelona fundición 
equipada 
143,11 
CIENTO CUARENTA Y TRES 
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
  MT09LEC020A m³ 
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 
32,5 N. 
120,77 
CIENTO VEINTE EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  PSND03 m3 Gravilla para sondeos 114,69 
CIENTO CATORCE EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  P27EN090A u Cartel informativo 40 x 60 104,26 
CIENTO CUATRO EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
MT10HMF010
KN m³ 
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con cemento SR. 
101,65 
CIENTO UN EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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  P02EPH220 u 
C.p.ench-camp.circ HM h = 1,0m D = 
600/1000 
100,10 
CIEN EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
  P31BM060 u Horno microondas 18 l. 700W 97,24 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  P15EA020 u Placa Cu t.t. 500 x 500 x2 Ac. 83,99 
OCHENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  P02DW030 u Registro de control 80,08 
OCHENTA EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
  P01MC010 m3 
Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-
15/CEM 
73,97 
SETENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
MT10HMF010
MM m³ 
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado 
en central. 
73,13 
SETENTA Y TRES EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
  P01HA010 m2 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,76 
SETENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  P01HA020 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 72,67 
SETENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  P01MC020 m3 
Mortero cemento gris II/B-M 32,5 M-
10/CEM 
70,62 
SETENTA EUROS CON SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
  
MT10HMF010
MP m³ 
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado 
en central. 
69,91 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
  P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHETA Y SEIS CÉNTIMOS 
  P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  KITACER01 u 
Kit de acerrojado con llave con tornillo 
y llave 
62,75 
SESENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
MT08GRG010
C u 
Bidón varias capacidades, apto para 
almacenar residuos peligrosos. 
60,55 
SESENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  P02EPH200 u 
Ani.p.ench-camp.circ. HM h = 0,5 m D 
= 1000 
58,96 
CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
  P15AD090 m 
Conductor aislante  RV-k 0,6-1kV 150 
mm2 Cu 
57,03 
CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 
  P15AI110 m 
Conductor RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1 x 120 
mm2 Cu 
48,09 
CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON NUEVE CÉNTIMOS 
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P31BM110 u Botiquín de urgencias 47,90 
CUARENTE Y SIETE EUROS CON  
NOVENTA CÉNTIMOS 
  P34OA100 u Pequeño frigorífico 520x525x585mm 45,94 
CUARENTA Y CINTO EUROS 
CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  P26RB035 u 
Llave apertura bronce p/boca 
Barcelona 
35,31 
TREINTA Y CINCO EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
  
MT09MIF010
CA t 
Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 
32,43 
TREINTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  PSND02 m 
Tubería filtro para sondeo tipo 
Preussac o 
30,01 
TREINTA EUROS CON UN 
CÉNTIMOS 
  P31BM030 u Espejo vestuarios y aseos 26,35 
VEINTISEIS EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  P31BM040 u Jabón líquido desinfectante 1 l. 25,20 
VEINTICINCO EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
  00003 m3 Arcilla 25,00 VEINTICINCO EUROS 
  MT52VST030E u 
Poste en escuadra de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 3 m. 
23,99 
VEINTITRES EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  P31BM045 u Dispensador de papel toalla 22,98 
VEINTIDOS EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  P15EC010 u Registro de comprobación + tapa 22,60 
VEINTIDOS EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 
  P02EPO010 u Tapa circular HA h=60 D=625 22,44 
VEINTIDOS EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
MT52VST030
W u 
Poste extremo de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 3 m. 
22,33 
VEINTIDOS EUROS TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
  P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,07 
VEINTIDOS EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
  P31BM035 u Dosificador jabón líquido 22,00 VEINTIDOS EUROS  
  P01AG050 m3 Gravilla 20/40 mm 20,36 
VEINTE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
  P31BM020 u Portarrollos indust.c/cerrad. 19,92 
DIECINUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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MT52VST030
O u 
Poste interior de refuerzo de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 
3 m. 
18,47 
DIECIOCHO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 17,83 
DIECISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
MT52VST030
G u 
Poste intermedio de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 3 m. 
17,46 
DIECISIETE EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 
DIECISIETE EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  P15EC020 u Puente de prueba 17,25 
DIECISIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  P31BM120 u Reposición de botiquín 16,28 
DIECISEIS EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  P34OA060 u Paragüero metálico D-210mm 16,03 
DIECISEIS EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
  
MT35CUN010
E1 m 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 
mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 
15,09 
QUINCE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
  P17XE120 u Válvula esfera PVC PN-16 roscar 1" 14,76 
CATORCE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
MT11CUN010
A u 
Cuneta prefabricada de hormigón de 
sección trapezoidal, para recogida de 
aguas, de 30/20x22x100 cm, con 
junta machihembrada. 
14,48 
CATORCE EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  PSND01 u 
Caja porta-testigos procedentes de 
sondeo 
13,97 
TRECE EUROS CON NOVENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS 
  P26TPA580 m 
Tubo polietileno AD PE100 PN6 
DN=160mm 
13,22 
TRECE EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
  
MT35ARG105
E u 
Marco de chapa galvanizada y tapa de 
hormigón armado aligerado, de 89,5 x 
88,5 cm, para arqueta de conexión 
eléctrica, capaz de soportar una carga 
de 125 kN. 
12,15 
DOCE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
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  MT01ARA010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 
DOCE EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
  P27EW020 m Poste galvanizado 100 x 50 x 3 mm 12,00  DOCE EUROS 
  P31BM100 u Depósito-cubo basuras 10,95  
  P26PVC380 u 
Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D = 90 
mm 
10,16 
DIEZ EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
  P26PPC460 u Codo polipropileno 90° D = 110mm 10,05 DIEZ EUROS CON CÉNTIMOS 
  P34OA070 u 
Papelera rejilla negra Q-Connect. La 
mayor papelería 
10,00 DIEZ EUROS 
  222 m 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 
mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 
8,77 
OCHO EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
  P17XC030 u Válvula compuerta latón roscar 1" 8,55 
OCHO EUROS CON CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
  mt11var100 u 
Conjunto de elementos necesarios 
para garantizar el cierre hermético al 
paso de olores mefíticos en arquetas 
de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas con sus 
elementos de fijación y anclaje, junta 
de neopreno, aceite y demás 
accesorios. 
8,24 
OCHO EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  P01UC030 kg Puntas 20 x 100 7,85 
SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
  
MT01ARR010
A t 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
7,23 
SIETE EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
  MHQ0159 u 
Poste de acero galvanizado en 
caliente D = 48 
7,09 
SIETE EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
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MT35AIA080A
B m 
Tubo curvable, suministrado en rollo, 
de polietileno de doble pared (interior 
lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 160 mm de diámetro 
nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con 
grado de protección IP 549 según UNE 
20324, con hilo guía incorporado. 
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
6,80 
SEIS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
  P01AF030 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 6,60 
SEIS EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
  P02EPW010 u Pates PP 30 x 25 6,54 
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
  P21EC120 m Conducto PVC circular D = 160 mm 6,41 
SEIS EUROS CON CUARENTEA Y 
UN CÉNTIMOS 
  P26TPA550 m 
Tubo polietileno AD PE100 PN6 DN = 
110mm 
6,20 
SEIS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
  P34IF080 u Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 cm 6,20 
SEIS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
  0006514 u 
Poste con punta descortezado e 
impregnado de 2,0 m de altura y 10 - 
12 cm de diámetro. Colocado cada 4 
m de distancia. 
5,50 
CINCO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
  P15AP080 m 
Tubo corrugado rojo doble pared D 
160 
5,47 
CINCO EUROS CON CUARENE Y  
SIETE CÉNTIMOS 
  P28MP055 kg Mezcla semillas zonas semiáridas 4,99 
CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
MT35ARG100
G u 
Arqueta de conexión eléctrica, 
prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 80x80x100 cm de 
medidas interiores, con paredes 
rebajadas para la entrada de tubos, 
capaz de soportar una carga de 400 
kN. 
4,84 
CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  P15ED020 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 4,80 
CUATRO EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
  P01AF020 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP<6 4,38 
CUATRO EUROS CON TREINTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
  
MT17POA010
E m² Lámina PEAD de 2 mm 
4,12 
CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
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  0006512 kg 
Grampillones de 30 mm de largo y 2,7 
mm de diámetro para sujeción de la 
malla. 
4,10 
CUATRO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
  P22AD001 MI Precerco 50 x 20 x 2 mm 3,96 
TRES EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
  P26PPC440 u Codo polipropileno 90° D = 20mm 3,94 
TRES EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
  P15EB010 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 3,66 
TRES EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
  P21EV240 u Codo redondo 90° D = 100 mm 3,65 
TRES EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
  P15AH020 m Placa cubrecables blanca 2,96 
DOS EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
  P13VT250 m2 
Malla alambre electrosoldada 
galvanizada de 50 x 50 x 2,0 mm 
2,83 
DOS EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
  P26PPL060 u 
Collarín PP para PE-PVC D = 50 mm 
1/2" 
2,70 
DOS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
  P26RR010 m 
Manguera polipropileno reforzado 
4capas D = 20mm 
2,24 
DOS EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  P01DC040 l Desencofrante p/encofrado metálico 2,08 
DOS EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
  0006513 m 
Malla cinegética de 1,50 m de altura 
tipo 150/12/15 enterrada 15 cm. 
1,90 
UN EURO CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
  
MT08AAA010
A m³ Agua. 
1,51 
UN EUROS CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
  
MT35WWW0
10 Ud 
Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 
1,48 
UN EURO CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
  P28DF010 kg Abono mineral NPK 15-15-15 1,45 
UN EURO CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
  P15AH430 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
1,40 
UN EURO CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
  
MT52VST010
AA m² 
Malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado. 
1,40 
UN EURO CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
  P03W041 kg Fibra de acero tipo TABIX 1/50 1,32 
UN EURO CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  P01DW050 m3 Agua 1,27 
UN EURO CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
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 Código Ud Descripción Precio Precio letra 
  P03AM070 m2 Malla 15 x 30 x 5 1,541 kg/m2 1,27 
UN EURO CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
  P03AL010 kg 
Acero laminado galvanizado en 
bastidor 
1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS 
  P21EV120 u Empalme redondo D = 100 mm 1,01 UN EURO CON UN CÉNTIMO 
  NRPPLF01013 u 
Ud de planta de Juniperus oxycedrus 
en contenedor 0,40/0,50 m 
0,70 SETENTA CÉNTIMOS 
  NRPPLF02138 u 
Ud de planta de Rosmarinus officinalis 
en contenedor 0,40/0,50 m 
0,60 SESENTA CÉNTIMOS 
  NRPPLF02156 u 
Ud de planta de Salsola vermiculata 
en contenedor 0,40/0,50 m 
0,55 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  NRPPLF02131 u 
Ud de planta de Rhamnus alaternus 
en contenedor 0,40/0,50 m 
0,55 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  NRPPLF02130 u 
Ud de planta de Retama 
sphaerocarpa en contenedor 
0,40/0,50 m 
0,55 
CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  P15AH010 m Cinta señalizadora 19 x 10 0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  NRPPLF01008 u 
Ud de planta de Ephedra distachya en 
contenedor 0,40/0,50 m 
0,50 CINCUENTA CÉNTIMOS 
  NRPPLF02133 u 
Ud de planta de Rhamnus lycioides en 
contenedor 0,40/0,50 m 
0,49 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
  NRPPLF02037 u 
Ud de planta de Dorycnium 
pentaphyllum en contenedor 
0,40/0,50 m 
0,45 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  
MT04LMA010
A u 
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para revestir, 
25 x 12 x 5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,38 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  P26TPB100 m 
Tubo polietileno BD PE40 PN6 DN = 
20mm 
0,36 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  0006511 u 
Tensor de carraca galvanizado, 
colocados cada 50 m. En cada poste 
tensor se colocan 6 tensores, tres 
hacia cada extremo. Fijación con 
tornillos. 
0,35 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
MT35DER011
A m 
Conductor de cobre de 1,5 mm² de 
sección, para hilo de mando, de color 
rojo (tarifa nocturna). 
0,13 TRECE CÉNTIMOS  
  P14PV001 kg Compost 0,03 TRES CÉNTIMOS 
 
Estos precios se han extraído de la base de datos “Precio de la Construcción Centro 
2014”. 
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3 PRECIOS DE MAQUINARIA 
 Código Ud Descripción Precio Precio letra 
M06AR010 h Equipo perforación rotopercusión 6" 186,44 
CIENTO OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
M02GC140 h Grúa celosía s/camión 70 t 183,48 
CIENTO OCHENTA Y TRES CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
M01HA010 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma <= 32m 155,53 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO  
EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
M02GC110 h Grúa celosía s/camión 30 t 119,27 
CIENTO DIECINUEVE EUROS 
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
FTZ99 u Señal de 60 x 40 104,26 
CIENTO CUATRO EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
M05DC030 h Dozer cadenas D-8 335 CV 93,31 
NOVENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 73,24 
SETENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
M07CG020 h Camión con grúa 12 t 55,98 
CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
M08RN040 h 
Rodillo vibrante autopropulsado 
mixto 15 t 
54,44 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
M05PC030 h 
Pala cargadora cadenas 150 
CV/2,2m3 
54,13 
CINCUENTA Y CUANTRO 
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
M07CT010 h Camión góndola < 40 t 54,09 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON NUEVE CÉNTIMOS 
M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 51,61 
CINCUENTA Y UN EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
M05EN030 h 
Excavadora hidráulica neumáticos 
100 CV 
51,08 
CINCUENTA Y UN EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 
M05PN020 h 
Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5m3 
50,10 
CINCUENTA EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
MQ04CAG010
A h Camión con grúa de hasta 6 t. 
50,01 
CINCUENTA EUROS CON UN 
CÉNTIMOS 
MQ01EXC010
A h 
Retroexcavadora sobre cadenas, de 
85 kW. 
49,45 
CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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 Código Ud Descripción Precio Precio letra 
M10AS030 h Sembradora a chorrillo 505 l 45,16 
CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
M07CG010 h Camión con grúa 6 t 43,54 
CUARENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
M05PN010 h 
Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 
40,44 
CUARENTA EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
mq02cia020j h 
Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 
40,02 
CUARENTA EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
M08RN010 h 
Rodillo vibrante autopropulsada 
mixto 3 t. 
39,82 
TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
M08NM010 h Motoniveladora de 135 CV 39,72 
TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
M05EN020 h 
Excavadora hidráulica neumáticos 84 
CV 
37,10 
TREINTA Y SIETE EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 
M05EC030 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV 37,10 
TREINTA Y SIETE EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 
mq01ret020b h 
Retrocargadora sobre neumáticos, de 
70 kW. 
36,43 
TREINTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 
TREINTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,76 
TREINTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t 31,72 
TREINTA Y UN EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 30,05 
TREINTA EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
M05RN030 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 30,05 
TREINTA EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
M05RN010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 29,02 
VEINTINUEVE EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
M05EN010 h Retrocargadora neum. 50 CV 24,78 
VEINTICUATRO EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
M10PT040 h Tractor neumático 71/100 CV 20,07 
VEINTE EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
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 Código Ud Descripción Precio Precio letra 
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 19,60 
DIECINUEVE EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 
M06MR240 h Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 15,58 
QUICE EUROS CON 
CIENCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
M10PW040 h Grada 20 discos 15,05 
QUINCE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
M06MR230 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,47 
ONCE EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
M01DA040 h Bomba autoaspirante diésel 32 CV 9,26 
NUEVE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
MQ04DUA020
B h 
Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 
9,25 
NUEVE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
MQ02ROD010
D h 
Bandeja vibrante de guiado manual, 
de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
6,47 
SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
SIENTE CÉNTIMOS 
M08RL010 h 
Rodillo vibrante manual tándem 800 
kg 
6,35 
SEIS EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
M06CM030 h 
Compresor portátil diesel m.p. 5 
m3/min 7 bar 
5,92 
CINCO EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
M11SA010 h Ahoyadora gasolina 1 persona 5,83 
CINCO EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg 5,19 
CINCO EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
mq02rop020 h 
Pisón vibrante de guiado manual, de 
80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 
3,49 
TRES EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
M13EF020 m2 Encofrador panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,88 
DOS EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,29 
DOS EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
M11HV040 h 
Aguja neumática s/compresor D = 
80mm 
1,12 
UN EURO CON DOCE 
CÉNTIMOS 
M13EF040 m Fleje para encofrado metálico 0,32 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
Estos precios se han extraído de la base de datos “Precio de la Construcción Centro 
2014”. 
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4 PRECIO DE OTROS  
 Código Ud Descripción Precio Precio letra 
D %02 % Medios auxiliares  2,00 DOS POR CIENTO 
% % % Coste indirectos 3,00 TRES POR CIENTO 
 FSND07 u Informe final de sondeo y supervisión 176,40 
CIENTO SETENTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
M07W110 m3 
Transporte m3 residuos no 
valorizables 
0,14 CATORCE CÉNTIMOS 
M07W020 t km transporte zahorra 0,09 NUEVE CÉNTIMOS 
M07W080 t km transporte tierras en obra 0,49 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
Estos precios se han extraído de la base de datos “Precio de la Construcción Centro 
2014”. 
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5 JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 
Se incluyen en los costes indirectos todos los gastos no imputables a unidades concretas 
de obra, sino al conjunto de la misma, tales como: Instalaciones de oficinas a pie de 
obra, comunicaciones, edificaciones de talleres, almacenes, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, etc.; personal técnico y administrativo preciso y adscrito 
exclusivamente a la obra; gastos generales de administración, servicios, tramitación de 
licencias, autorización, publicidad, informes parciales y memoras, etc.; y a los 
imprevistos que puedas surgir. 
Este porcentaje “K”, que afecta a los costes directos de las unidades de obra, consta de 
dos sumandos:  
- El primero resulta de la relación entre la valoración de los costes propiamente 
indirectos, obtenida de los criterios antes expuestos y la valoración total de la obra 
en su coste directo. 
- El segundo sumando es relativo a los imprevistos y se fija en un dos por ciento (2%). 
coeficiente “K” en su totalidad no sobrepasará el seis por ciento (6%), siendo constante 
para cada una de las diversas unidades de obra del presente Proyecto, calculado con 
una sola cifra decimal significativa, conforme a lo dispuesto al respecto en la O.M. de 
12 de junio de 1.968 (B.O.E. del 25-7-68): 
Pn =  (
1 + k
100
) ·  Cn  
Dónde: 
- Pn: Precio de ejecución de la unidad correspondiente (€). 
- K: Porcentaje que corresponde a los “Costes indirectos” 
- Cn: “Coste directo” de la unidad (€). 
 
K = A + B 
 
A =  
Total Costes Indirectos
Presupuesto coste directo
 
 
Se toma: 
A = 0,01      y      B = 0,02 
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Por lo tanto: 
K = 1 + 2 = 3% 
Pn =  1,03 ·  Cn  
 
En el presente proyecto se considera el porcentaje del 3% de costes indirectos, inferior 
al máximo permitido por la O.M.  
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6 PRECIOS DESCOMPUESTOS  
N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
      
1.1.1 E02CM030 m3 Excavación vaciado a máquina terrenos compactos  
      
   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a 
una distancia menor de 500 m ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios 
auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,025 16,80 0,42  
        
 M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,035 51,610 1,81  
        
 M07CB030 h Camión basculante 6 x 4 20 t 0,05 19,600 0,98  
        
   3% Costes indirectos   0,10  
        
    Total partida………….. 3,31 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
        
1.1.2 CAR_TRA m3 Carga y transporte de tierras en obra < 500 m  
      
   
Carga y transporte en obra hasta una distancia de 500 m de residuos no 
valorizables y tierras. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,003 16,80 0,05  
        
 M05EN020 h 
Excavadora hidráulica neumático 84 
CV 
0,005 31,72 0,16 
 
        
 M07CB010 h Camión basculante 6 x 4 20 t 0,005 31,72 0,16  
        
 M07W110 m3 
Transporte m3 residuos no 
valorizables 
0,005 0,14 
0,07  
        
   2% Medios auxiliares   0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,01  
        
    Total partida………….. 0,46 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
       
       
1.2.1 E02AM020 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial < 20 cm   
      
   
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial hasta 20 cm de profundidad, por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,008 16,80 0,13  
        
 M05PN020 h Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 0,015 50,10 0,75  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
    Total partida………….. 0,91 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
        
1.2.2 PER_SUP m2 Perfilado superficial del terreno 40 cm     
        
   
Perfilado superficial del terreno dejando pendientes suaves y el material existente 
acondicionado a la topografía existente, moviendo un máximo de 40 cm de profundidad. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,06 19,41 0,12  
        
 M05DC030 h Dozer cadenas D-8 335 CV 0,013 93,31 1,21  
        
   2% Medios auxiliares   0,03  
        
   3% Costes indirectos   0,04  
        
    Total partida………….. 1,40 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS 
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1.2.3 U03CZ010 m3 
Estabilización de caminos y aparcamiento con 
zahorra artificial base 75% machaqueo 
 
  
       
   
Estabilización de caminos y aparcamiento con zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en 
capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento. 20 cm de espesor medido sobre perfil. 
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,01 19,41 0,19  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,018 16,80 0,30  
        
 M07W020 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,018 35,45 0,64  
        
 M07CB020 km Transporte zahorra 44,00 0,09 3,96  
        
 M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,018 32,76 0,59  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,018 73,24 1,32  
        
 M08RN040 h Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15 t 0,018 54,44 0,98  
        
 P01AF030 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 2,20 6,60 14,52  
        
   2% Medios auxiliares   0,45  
        
   3% Costes indirectos   0,69  
        
    Total partida………….. 23,64 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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1.2.4 E04SAS140 m2 Solera armada c/fibra de acero 25 kg/m3 e=20    
       
   
Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 
20 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 25kg/m3 de fibra de 
acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Cargas admisibles en función 
del espesor de hormigón (H-25), tipo y dosificación de fibra de acero. Incluso preparación 
de la superficie de asiento. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,14 19,76 2,77  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,14 16,80 2,35  
        
 P01HA010 m2 Hormigón HA-25/P/20/I central  0,20 72,76 14,55  
        
 P03W041 kg Fibra de acero tipo TABIX 1/50 5,00 1,32 6,60  
        
   2% Medios auxiliares   0,45  
        
   3% Costes indirectos   0,80  
        
    Total partida………….. 110,26 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
        
1.3.1 U02JR020 m Cuneta revestida hormigón tipo V2    
    
   
Cuneta triangular tipo V2 de h = 0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de 
espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado 
y p.p. de encofrado, terminada. Retirada de tierras a una distancia menor de 500 m. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,32 19,76 6,32  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,32 16,80 5,38  
        
 M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg 0,32 5,19 1,66  
        
 M07W110 m3 Transporte m3 residuos no valorizables 6,60 0,14 0,92  
        
 M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 0,04 2,29 0,09  
        
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,22 69,35 15,26  
        
   2% Medios auxiliares   0,62  
        
   3% Costes indirectos   0,95  
        
    Total partida………….. 32,75 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
1.3.2 ARQ_FAB u Arqueta de paso abierta de fábrica  88x78x50 cm 
   
Formación de arqueta de paso abierta con una o dos entradas y una salida, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 88x78x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña. Asentamiento convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso 
replanteo de la arqueta, vertido y compactación del hormigón en formación de solera, 
formación de la obra de fábrica con ladrillos previamente humedecidos y colocados 
con mortero, empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes, enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta, relleno 
del trasdós, eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Realización 
de pruebas de servicio. 
No incluye excavación ni eliminación de las tierras sueltas de la excavación. 
        
 MO040 h Oficial 1ª  construcción de obra civil  1,674 17,24 28,86  
        
 MO085 h Ayudante de construcción de obra civil 2,914 16,13 47,00  
        
 MT01ARR010A t 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
0,574 7,23 4,15  
        
 MT04LMA010A u 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
según UNE-EN 771-1. 
100,00 0,38 38,00  
        
 MT08AAA010A m3 Agua 0,073 1,51 0,11  
        
 MT09MIF010CA t 
Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 
0,105 32,43 3,41  
        
 MT10HMF010KN m3 
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado 
en central, con cemento SR. 
0,182 101,65 18,50  
        
   2% Medios auxiliares   2,80  
   3% Costes indirectos   4,28  
        
    Total partida………….. 147,11 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
        
1.4.1 E15VPM100 u Puerta malla 50 x 200 x 5 plastif. 3 x 2,50     
        
   
Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos y 
mallazo electrosoldado de 250x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen las 
correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. 
Dimensiones de 3,00 m de ancho x 2,50 m de altura, de 2 hojas. Acabado plastificado 
de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 6005 o blanco RAL 
9010. 
        
 O01OA040 h Oficial segunda  1,00 18,23 18,23  
        
 O01OA060 h Peón especializado 1,00 16,64 16,64  
        
 O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 1,00 18,87 18,87  
        
 MHQ0159 u 
Poste de acero galvanizado en caliente 
D=48 
4,00 7,09 
28,36  
        
 OCQ0124 m3 
Cimentación y anclaje (no estructural) de 
elementos sin vibración 
0,30 145,15 43,55  
        
 P13VT250 m2 
Malla alambre electrosoldada 
galvanizada de 50 x 50 x 2,0 mm 
15,00 2,83 42,45  
        
   2% Medios auxiliares   3,36  
        
   3% Costes indirectos   5,14  
        
    Total partida………….. 176,60 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOSCIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
1.4.2 UVT010 m 
Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. 
   
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm 
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, 
apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación 
de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. 
Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 
postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y 
atirantado del conjunto. 
        
 MO010 h Oficial 1ª montador  0,91 17,82 1,62  
        
 MO078 h Ayudante montador 0,091 16,12 1,47  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,101 15,92 1,61  
        
 MT10HMF010MM m3 
Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
0,015 73,13 1,10  
        
 MT52VST030E u 
Poste en escuadra de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,20 23,99 4,80  
        
 MT52VST030G u 
Poste intermedio de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,22 17,46 3,84  
        
 MT52VST030O u 
Poste interior de refuerzo de 
tubo de acero galvanizado de 48 
mm de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, altura 3 m. 
0,060 18,47 1,11  
        
 MT52VST030W u 
Poste extremo de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,04 22,33 0,89  
        
 MT52VST010AA m2 
Malla de simple torsión, de 8 mm 
de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro, acabado galvanizado. 
3,60 1,40 5,04  
        
   2% Medios auxiliares   0,43  
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   3% Costes indirectos   0,66  
    Total partida………….. 22,57 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
   
 
 
  
N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
        
1.4.3 CER_HOR m 
Cerramiento sobre muro de 0,2 m de alto y 0,2 m de ancho de hormigón. 
Formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de 
diámetro y 2,5 m de altura. 
   
Cerramiento sobre muro de 0,2 m de alto y 0,2 m de ancho de hormigón. 
Formado mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm 
de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno 
de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de 
montaje y tesado del conjunto. 
        
 MO010 h Oficial 1ª montador  0,91 17,82 1,62  
        
 MO078 h Ayudante montador 0,091 16,12 1,47  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,101 15,92 1,61  
        
 MT10HMF010MM m3 
Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,3 73,13 97,05  
        
 MT52VST030E u 
Poste en escuadra de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,20 23,99 4,80  
        
 MT52VST030G u 
Poste intermedio de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,22 17,46 3,84  
        
 MT52VST030O u 
Poste interior de refuerzo de 
tubo de acero galvanizado de 48 
mm de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, altura 3 m. 
0,060 18,47 1,11  
        
 MT52VST030W u 
Poste extremo de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,04 22,33 0,89  
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 MT52VST010AA m2 
Malla de simple torsión, de 8 mm 
de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro, acabado galvanizado. 
3,60 1,40 5,04  
        
   2% Medios auxiliares   2,31  
        
   3% Costes indirectos   3,53  
        
    Total partida………….. 123,27 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIRÉS EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
1.5.1 BAS_MOV u Báscula puente móvil de 60 t de alcance. 14 x 3 m 
    
   
Báscula puente móvil de 60 t de alcance y dimensiones 14 x 3 m. Plataforma 
receptora de carga metálica sobre 6 puntos de apoyo. Formada por dos perfiles 
largueros y traveseros, ambos IPE, de 500 mm y 220 mm respectivamente sobre los 
que se apoyan las correspondientes chapas formando el conjunto de rodadura. 
Pesaje totalmente electrónico con visor alfanumérico Mod EP-SC20I acabado en 
inox, con teclado PC y programa.  
El precio incluye transporte, la grúa para el descargue y montaje y la puesta en 
marcha, los soportes de células con bases en inox el visor modelo EP-SC20I en acero 
inox y el cable de la báscula al visor. 
        
 O01OA020 h Capataz   0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA050 h Ayudante  0,32 17,59 5,63  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,32 16,64 5,32  
        
 M02GC140 h Grúa celosía s/camión 70 t 0,08 183,48 14,68  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA u 
Báscula puente móvil de 60 t de 
alcance. 14 x 3 m 
1,00 26306,20 26.306,20  
        
   2% Medios auxiliares   527,75  
   3% Costes indirectos  807,46   
        
    Total partida………….. 26.915,22 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS 
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.5.2 PAL_CAR u Pala cargadora sobre ruedas tipo JCB 417 HT o similar 
    
   
Pala cargadora sobre ruedas JCB 417 HT. Motor diésel de 93 kW (125 CV) y 550 
Nm. Capacidad de la cuchara colmada de 1,4 m3. Segunda mano, 30000 horas de 
funcionamiento. Transporte incluido. 
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA2 u 
Pala cargadora sobre ruedas JCB 
417 HT. 
1,00 80416,13 80.416,13  
        
   3% Costes indirectos   2.414,11  
        
    Total partida………….. 82.884,33 
        
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
   
  
  
1.5.3 MAN_RES u Manipuladora de materiales con pinza sobre ruedas tipo CAT MH3022 o similar 
    
   
Manipuladora de materiales con pinza sobre ruedas CAT MH3022. Motor diésel 
de 116-205 bkW (140-275 bhp) a 2200-2500 rev/min. Capacidad de la cuchara 
colmada de 1,4 m3. Segunda mano, 7000 horas de funcionamiento. Transporte 
incluido. 
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA4 u 
Manipuladora de materiales con 
pinza sobre ruedas CAT MH3022. 
1,00 44629,90 44.629,90  
        
   3% Costes indirectos   1.340,52  
        
    Total partida………….. 46.024,51 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO 
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.5.4 CRI_MOV u Criba móvil tipo Lokotrack ST272 con electroimán o similar 
    
   Criba móvil Lokotrack ST272 con electroimán. Transporte incluido. 
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA3 u 
Criba móvil Lokotrack ST272 con 
electroimán. 
1,00 356397,25 356397,25  
        
   3% Costes indirectos   10.078,16  
        
    Total partida………….. 357.529,50 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
1.5.5 ALI_BAN u Alimentador de banda tipo Aliband 6530 o similar 
    
   Alimentador de banda Aliband 6530. Incluido transporte e instalación. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA050 h Ayudante  0,32 16,64 5,32  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,32 16,40 5,32  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 M02GC140 h Grúa celosía s/camión 70 t 0,08 183,48 14,68  
        
 GCA6 u 
Alimentador de banda Aliband 
6530 
1,00 26120,80 26120,80  
        
   3% Costes indirectos   786,06  
        
    Total partida………….. 26.987,82 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.5.6 CIN_TRA u Cinta transportadora de caucho tipo Serie SMU o similar 
    
   
Cinta transportadora de caucho Serie SMU. Posiciones de trabajo regulables 
tanto en inclinación como en altura. Las tolvas de descarga son orientables. 0,5 x 
15 x 1,0 m. Incluido transporte e instalación. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA050 h Ayudante  0,32 16,64 5,32  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,32 16,40 5,32  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA7 u 
Cinta transportadora de caucho 
Serie SMU 
1,00 33138,32 33138,32  
        
   3% Costes indirectos   996,15  
        
    Total partida………….. 34.200,75 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.5.7 CIN_TRANS u Cinta transportadora de chapa tipo CF o similar 
   
Cinta transportadora de chapa modelo CF o similar con ancho de banda de 1 m 
construida en 3 tramos modulares de 3 metros, distancia máxima entre apoyos 
10 m. 40 CV de potencia. 9 m. Incluye tolva de alimentación, transporte e 
instalación. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA050 h Ayudante  0,32 16,64 5,32  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,32 16,40 5,32  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA8 u 
Cinta transportadora de chapa 
modelo CF o similar 
1,00 35657,09 35657,09  
        
   3% Costes indirectos   1.071,71  
        
    Total partida………….. 36.795,08 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  Y  SEIS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
33 / 107 
 
N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.5.8 PLA_MOV u 
Planta móvil de machaqueo y clasificación de los residuos de construcción y/o 
demolición tipo Lokotrack LT1213S o similar. 
    
   
Planta móvil de machaqueo y clasificación de los residuos de construcción y/o 
demolición tipo Lokotrack LT1213S o similar. Transporte e instalación incluidos. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,32 16,40 5,32  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 M03AZ040 u 
Planta móvil de trituración por 
impacto y cribado en una sola 
unidad, modelo Lokotrack 
LT1213S 
1,00 596.101,50 596.101,50  
        
   3% Costes indirectos   17.884,87  
        
    Total partida………….. 614.047,33 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y 
SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
       
1.6.1 GEA010d u Bidón de diversas capacidades apto para almacenar residuos peligrosos 
   
Suministro y ubicación en obra de bidón de diferentes capacidades para residuos 
peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar 
residuos peligrosos o contaminados por ellas. Incluso marcado del recipiente con 
la etiqueta correspondiente. 
        
 MO111 h Peón ordinario 0,108 15,92 1,72  
        
 MT08GRG010C u 
Bidón varias capacidades, apto 
para almacenar residuos 
peligrosos. 
1,00 60,55 60,55  
        
   2% Medios auxiliares   1,25  
        
   3% Costes indirectos   1,91  
        
    Total partida………….. 65,43 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
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1.6.2 GCA014 u 
Alquiler de contenedor de almacenamiento de residuos sólidos urbanos. 10 m3. 
2,27 x 2,10 x 2,05 m 
    
   
Alquiler de contenedor de almacenamiento de residuos sólidos urbanos. 10 m3. 
2,27 x 2,10 x 2,05 m. Incluye transporte pero no recogida ni sustitución. 
        
    Partida alzada 126,23 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
        
        
1.6.3 GCA015 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de yeso. 10 m3. 2,27 x 2,10 x 2,05 m 
    
   Alquiler de contenedor de almacenamiento de yeso. 10 m3, 2,27 x 2,10 x 2,05 m 
        
    Partida alzada 126,23 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
        
1.6.4 GCA022 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 10 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 10 m3. 
        
    Partida alzada 54,59 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
       
1.6.5 GCA016 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 16 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 16 m3. 
        
    Partida alzada 79,99 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
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1.6.6 GCA023 u Alquiler de contenedor de plásticos. 10 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de plásticos. 10 m3. 
        
    Partida alzada 54,59 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
       
1.6.7 GCA017 u Alquiler de contenedor de plásticos. 16 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de plásticos. 16 m3. 
        
    Partida alzada 80,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS 
      
16.8 GCA018 u Alquiler de contenedor de papel y cartón. 16 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de papel y cartón. 16 m3. 
        
    Partida alzada 80,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS 
       
1.6.9 GCA24 u Alquiler de contenedor de papel y cartón. 10 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de papel y cartón. 10 m3. 
        
    Partida alzada 54,59 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
       
1.6.10 GCA019 u Alquiler de contenedor de maderas. 16 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de papel y cartón. 10 m3. 
        
    Partida alzada 80,00 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS 
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1.6.11 GCA030 u Alquiler de contenedor de maderas. 10 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de maderas. 10 m3. 
        
    Partida alzada 54,59 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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1.7.1 GCA0 u Caseta modelo MC7 con 2 oficinas + aseo 7,20 x 2,40 x 2,60 m 
    
   
Caseta prefabricada modelo MC7. 7,20 x 2,40 x 2,60 m (medidas homologadas) de 
17,28 m2, dividida en 2 compartimentos, un baño y una entrada; fabricada con 
una estructura metálica y cerramiento a base de chapa conformada grecada con 
acabado prelacado. Chapado interior de melanina en paredes, baldosas vinílicas 
en suelos y paneles armstrong en el interior del techo, con aislamiento de fibra de 
vidrio. Dotado de una puerta de 2,0 x 0,70 m de chapa galvanizada prelacada con 
cerradura y dos ventanas de aluminio correderas de 765 x 972 mm con reja y vidrio 
de 4 mm, con persianas interiores. Equipado con un aseo con lavabo e inodoro, 
instalación eléctrica a base de tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A con 
cuadro de protección e instalación de fontanería. Incluido montaje, transporte, 
tomas de agua, herramientas y medios auxiliares. Incluso obra civil necesaria. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,080 16,64 1,33  
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero  0,08 19,95 1,60  
        
 O01OB195 h Ayudante fontanero 0,08 17,92 1,43  
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista  0,08 19,15 1,53  
        
 O01OB220 h Ayudante electricista 0,08 17,92 1,43  
        
 O01OB505 h Montador especializado 0,08 21,68 1,73  
        
 O01OB510 h 
Ayudante montador 
especializado 
0,08 17,92 
1,43  
        
 M02GC110 h Grúa celosía s/camión 30 t 1,00 119,27 119,27  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA000 u 
Caseta modelo MC7 con 2 
oficinas + aseo 7,20 x 2,40 x 2,60 
m 
1,00 5.639,74 5.639,74  
        
   3% Costes indirectos   174,75  
        
   Total partida………….. 6.003,38 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRES EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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1.7.2 E28BM020 u Portarrollos indus.c/cerradur 
    
   Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM020 u Portarrollos indust.c/cerrad. 1,00 19,92 19,92  
        
   2% Medios auxiliares   0,43  
        
   3% Costes indirectos   0,66  
        
   Total partida………….. 22,69 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 
1.7.3 E28BM030 u Espejo vestuarios y aseos 
    
   Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM030 u Portarrollos indust.c/cerrad. 1,00 26,35 26,35  
        
   2% Medios auxiliares   0,56  
        
   3% Costes indirectos   0,86  
        
   Total partida………….. 29,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS CON CURENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
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1.7.4 E28BM040 u Jabonera industrial 1 litro 
    
   
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 L de capacidad, con dosificador de 
jabón colocada. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM035 u Dosificador jabón líquido 1,00 22,00 22,00  
        
 P31BM040 u Jabón líquido desinfectante 1 L 1,00 8,39 8,39  
        
   2% Medios auxiliares   0,64  
        
   3% Costes indirectos   0,98  
        
   Total partida………….. 33,69 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
        
1.7.5 E28BM045 u Dispensador de papel toalla 
    
   Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM045 u Dispensador de papel toalla 1,00 22,98 22,98  
        
   2% Medios auxiliares   0,46  
        
   3% Costes indirectos   0,71  
        
   Total partida………….. 25,83 
        
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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1.7.6 E28BM110 u Botiquín de urgencia 
    
   
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM110 u Botiquín de urgencias 1,00 47,90 47,90  
        
 P31BM120 u Reposición de botiquín 1,00 16,28 16,28  
        
   2% Medios auxiliares   1,32  
        
   3% Costes indirectos   2,02  
        
   Total partida………….. 69,20 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
 
       
1.7.7 E30OD430 u Mesa reunión redonda pie metálico 
    
   
Mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con 
acabado nogal oscuro barnizado y pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de 
diámetro x 730 mm de altura. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P34OD430 u 
Mesa reunión redonda pie 
metálico 
1,00 298,82 
298,82  
        
   2% Medios auxiliares   6,01  
        
   3% Costes indirectos   9,20  
        
   Total partida………….. 315,71 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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1.7.8 E30OI060 u Butaca sala de juntas tela 
    
   
Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados en piel y cuerpo 
de la silla tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla 
es de 830 mm, el ancho del respaldo es de 580 mm y el ancho del asiento 520 mm. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P34OI060 u Butaca sala de juntas tela 1,00 170,81 170,81  
        
   2% Medios auxiliares   3,45  
        
   3% Costes indirectos   5,28  
        
   Total partida………….. 181,22 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
       
1.7.9 E30OA100 u Pequeño frigorífico 520 x 525 x 585mm 
    
   
Pequeño frigorífico de grandes prestaciones con una capacidad total de 75 litros 
y dimensiones: 520 x 525 x 585 mm fácilmente integrable en el mobiliario de 
oficina. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P34OA100 u 
Pequeño frigorífico 520 x 525 x 
585mm 
1,00 45,94 
45,94  
        
   2% Medios auxiliares   0,95  
        
   3% Costes indirectos   1,46  
        
   Total partida………….. 50,03 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS Y TRES CÉNTIMOS 
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1.7.10 E28BM060 u Horno microondas 
    
   Cubo para recogida de basuras. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM060 u Horno microondas 18 L. 700W 1,00 97,24 97,24  
        
   2% Medios auxiliares   1,98  
        
   3% Costes indirectos   3,03  
        
   Total partida………….. 103,93 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
       
1.7.11 E28BM100 u Depósito-cubo de basuras 
    
   Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado. 
        
 P31BM100 u Depósito-cubo basuras 1,00 10,95 10,95  
        
   2% Medios auxiliares   0,22  
        
   3% Costes indirectos   0,34  
        
   Total partida………….. 11,51 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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1.7.12 E30OD020 u Mueble tres cuerpos 1500 x 860 x 440 
    
   
Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuerpos, compuestos 
de cuatro cajones, dos archivadores y una puerta con cerradura, 1500 x 860 x 440 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P34OD020 u 
Mueble tres cuerpos 1500 x 860 
x 440 
1,00 583,55 
583,55  
        
   2% Medios auxiliares   11,70  
        
   3% Costes indirectos   19,91  
        
    Total partida………….. 616,84 
     
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DICESÉIS EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
     
1.7.13 E30OA050 u Perchero 8 colgadores 171 cm altura 
    
   
Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el deslizamiento de la 
ropa con base de 410 mm de diámetro con contrapeso para garantizar su 
estabilidad, altura 1.710 mm y peso 9 kg. 
        
 P34OA050 u 
Perchero 8 colgadores 171 cm 
altura 
1,00 70,13 
70,13  
        
   2% Medios auxiliares   1,40  
        
   3% Costes indirectos   2,15  
        
   Total partida………….. 73,68 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
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1.7.14 E30OD390 u Armario estant. 4entrep. 500 x 440 x 2000 
    
   
Armario con estantes 4 entrepaños fabricado en tablero aglomerado revestido en 
chapa con acabado haya, medidas: 500 x 440 x 2000 mm. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P34OD390 u 
Armario estant. 4entrp.500 x 440 
x 2000 
1,00 332,14 
332,14  
        
   2% Medios auxiliares   6,68  
        
   3% Costes indirectos   10,22  
        
   Total partida………….. 350,72 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
1.7.15 E30IS010 u Caja fuerte mecánica 252 x 341 x 275mm 
    
   
Caja fuerte mecánica en color gris claro, con dos bulones de 25 mm de diámetro 
con cerradura de puntos Mini X, con cerradura de emergencia de seguridad y unas 
dimensiones: alto 252 x ancho 341 x fondo 275 mm. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,20 19,76 3,95  
        
 P34IS010 u 
Caja fuerte mecánica 252 x 341 x 
275mm 
1,00 164,25 
164,25  
        
   2% Medios auxiliares   3,36  
        
   3% Costes indirectos   5,15  
        
   Total partida………….. 176,71 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1.7.16 E30OA060 u Paragüero metálico d-210mm 
    
   Paragüero metálico de color negro de 210 mm de diámetro y 52 cm de altura. 
        
 P34OA060 u Paragüero metálico D-210 mm 1,00 16,03 16,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,32  
        
   3% Costes indirectos   0,49  
        
   Total partida………….. 16,84 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
      
1.7.17 E30IF080 u Felpudo coco c/ cenefa 40x70 cm. 
   
Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la 
humedad, con un espesor de 20 mm y con base de PVC antideslizante con cenefa 
en distintos colores y medidas 40 x 70 cm. 
        
 P34IF080 u 
Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 
cm 
1,00 6,20 
6,20  
        
   2% Medios auxiliares   0,12  
   3% Costes indirectos   0,19  
        
    Total partida………….. 6,51 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1.7.18 E30OA070 u Papelera de rejilla d-295mm. 
    
   
Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma en boca 
y suelo para evitar que se oxide, tiene 295 mm de diámetro. 
        
 P34OA070 u Papelera de rejilla D-295mm 1,00 10,00 10,00  
        
   2% Medios auxiliares   0,31  
        
   3% Costes indirectos   0,20  
        
   Total partida………….. 10,51 
        
       
1.7.19 EQU_INF u Equipo informático 
    
   Equipo informático formado por pc e impresora 
        
 O01OB225 h Técnico programador de redes 1,00 19,15 15,15  
        
 1 u 
Ordenador portátil tipo ASUS 
X550LDV-XX506H I7-4510U o 
similar 
1,00 782,80 782,80  
        
 1 u 
Impresora multifunción tipo 
Brother DCP-J4120DW o similar 
1,00 114,57 114,57  
        
   2% Medios auxiliares   18,93  
        
   3% Costes indirectos   28,96  
        
   Total partida………….. 960,41 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
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1.8.1 U06DPC050 u Depósito prefabricado cilíndrico 1.000 L 
    
   
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de 
regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm y sistema de 
aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de 
cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 1,00 19,76 19,76  
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,15 19,95 19,95  
        
 P01MC020 m3 
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
10/CEM 
1,00 238,00 238,00  
        
 P17DL030 u 
Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 
L 
1,00 114,57 114,57  
        
 P17XC030 u 
Válvula compuerta latón roscar 
1" 
1,00 8,55 8,55  
        
 P17XE120 u 
Válvula esfera PVC PN-16 roscar 
1" 
1,00 14,76 14,76  
        
   2% Medios auxiliares   6,23  
        
   3% Costes indirectos   9,56  
        
   Total partida………….. 431,38 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1.8.2 U12ED100 u Electrobomba sumergible achique 0,7 CV 
    
   
Suministro y conexionado de electrobomba sumergible de eje vertical de 
aspiración por fondo para achique de aguas limpias con cuerpos en suspensión y 
suciedades de hasta 10 mm de diámetro, con impulsor de acero inoxidable, de 0,7 
CV de potencia, salida roscada a 1,25", dotada de interruptor de nivel para 
funcionamiento automático, y de enchufe directo a la red eléctrica monofásica, 
instalada con 5 m de manguera corrugada. 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,50 19,95 9,98  
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,20 19,15 3,83  
        
 P26EBD100 u 
Bomba sumergible de achique 
0,7 CV 
1,00 681,00 681,00  
        
   2% Medios auxiliares   13,90  
        
   3% Costes indirectos   21,26  
        
   Total partida………….. 729,97 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE Y UN 
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1.8.3 U02AZ020 m3 Excavación zanja terreno tránsito 
    
   
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,20 19,41 0,39  
        
 M05EC030 h 
Excavadora hidráulica cadenas 
195 CV 
0,05 37,10 1,86  
        
 M06MR240 h 
Martillo rompedor hidráulico 
1000 kg 
0,05 15,58 0,78  
        
 M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t 0,05 35,45 1,77  
        
   2% Medios auxiliares   0,10  
        
   3% Costes indirectos   0,15  
        
   Total partida………….. 5,05 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
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1.8.4 U02BZ010 m3 Relleno localizado zanja 
    
   
Relleno localizado compactado en zanja con material procedente de la 
excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,025 19,41 0,49  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,025 16,80 0,42  
        
 M05RN010 h 
Retrocargadora neumáticos 50 
CV 
0,025 29,02 0,73  
        
 M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 L 0,05 32,76 1,64  
        
 M08RL010 h 
Rodillo vibrante manual tándem 
800 kg 
0,05 6,35 0,32  
        
   2% Medios auxiliares   0,07  
        
   3% Costes indirectos   0,11  
        
   Total partida………….. 3,78 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1.8.5 U06TP050 m Conducto de polietileno PE40 pn6 Dn = 20mm 
    
   
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm de diámetro nominal y una 
presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama 
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,04 19,95 0,80  
        
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero 0,040 18,17 0,73  
        
 P26TPB100 m3 Arena de río 0/6 mm 0,06 17,39 1,04  
        
 P01AA020 m 
Tubería polietileno BD PE40 PN6 
DN = 20 mm 
1,00 0,36 0,36  
        
   2% Medios auxiliares   0,06  
        
   3% Costes indirectos   0,09  
        
   Total partida………….. 3,08 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
       
1.8.6 U06VEP010 u Codo polipropileno 90° Dn = 20mm 
    
   
Codo de polipropileno 90º de 20 mm de diámetro, colocado en tubería de 
polietileno de abastecimiento de agua, incluso dado de anclaje, completamente 
instalado. 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,10 19,95 2,00  
        
 P26PPC440 u Codo polipropileno 90º D=20mm 1,00 3,94 3,94  
        
   2% Medios auxiliares   0,12  
        
   3% Costes indirectos   0,18  
        
   Total partida………….. 6,24 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1.8.7 U06TP475 m Conducto de polietileno PE100 PN6 Dn = 110 mm 
   
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y 
una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir 
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,07 19,95 1,40  
        
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero 0,07 18,17 1,27  
        
 P26TPA550 m3 Arena de río 0/6 mm 0,18 17,39 3,13  
        
 P01AA020 m 
Tubería polietileno AD PE100 
PN6 DN = 110mm 
1,00 6,20 6,20  
        
   2% Medios auxiliares   0,24  
        
   3% Costes indirectos   0,37  
        
   Total partida………….. 12,61 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
       
1.8.8 U06VEP012 u Codo polipropileno 90° Dn = 110 mm 
    
   
Codo de polipropileno 90º de 100 mm de diámetro, colocado en tubería de 
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, 
completamente instalado 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,15 19,95 2,99  
        
 P26PPC460 u 
Codo polipropileno 90º D = 
110mm 
1,00 10,05 10,05  
        
   2% Medios auxiliares   0,12  
        
   3% Costes indirectos   0,18  
        
   Total partida………….. 13,34 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1.8.9 U07DIF010 u Fosa séptica pead 1000l h.e. 4 
    
   
Fosa séptica prefabricada de polietileno de alta densidad de 92 x 212 cm de altura 
y un diámetro de 110 mm, con una capacidad de 1000 litros para 4 habitantes 
equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm de espesor, instalada 
y lista para funcionar. Incluso excavación para su alojamiento y retirada de tierras 
hasta zona de acumulación, relleno perimetral posterior, con p.p. de medios 
auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 
15 cm de espesor sobre la instalación, s/norma UNE EN 12566-1. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 1,00 19,76 19,76  
        
 O01OA060 h Peón especializado 1,00 19,64 19,64  
        
 M05RN020 h 
Retrocargadora neumáticos 75 
CV 
0,15 30,05 
4,51  
        
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,115 17,39 2,00  
        
 P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,35 69,86 24,45  
        
 P02DF010 u Fosa séptica PEAD 1000l h.e. 4 1,00 569,00 569,00  
        
 P02DW030   1,00 80,08 80,08  
        
   2% Medios auxiliares   14,33  
        
   3% Costes indirectos   21,92  
        
   Total partida………….. 755,69 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
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1.8.10 U12RB015 u Boca riego tipo barcelona equipada 
    
   
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., 
completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,60 19,95 11,97  
        
 O01OB195 h Ayudante fontanero 0,60 17,92 10,75  
        
 P26PPL060 u 
Collarín PP para PE-PVC D=50mm 
1/2" 
1,00 2,70 
2,70  
        
 P26RB015 u 
Boca riego Barcelona fundición 
equipada 
1,00 143,11 
143,11  
        
   2% Medios auxiliares   3,37  
        
   3% Costes indirectos   5,16  
        
   Total partida………….. 177,06 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1.8.11 U12RR040 m Manguera polipropileno p/boca Barcelona D = 20mm. 
    
   
Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada con cuatro 
capas y reforzada con poliéster de 20 mm de diámetro, montada para su 
utilización en boca de riego de fundición tipo Barcelona, i/p.p. de racor. Para rollos 
de 25 mca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 
mm, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
        
 O01OB195 h Ayudante fontanero 0,03 17,92 0,54  
        
 P26RB035 u 
Llave apertura bronce p/boca 
Barcelona 
1,00 35,31 
35,31  
        
 P26RR010 m 
Manguera polipropileno 
reforzado 4 capas D = 20mm 
1,00 2,24 2,24  
        
   2% Medios auxiliares   0,76  
        
   3% Costes indirectos   1,17  
        
   Total partida………….. 40,02 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA CON DOS CÉNTIMOS 
 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
56 / 107 
 
N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.9.1 E17AB090 m Acometida trifásica 4 x 150 mm2 cu 
    
   
Acometida enterrada trifásica tendida directamente en zanja formada por 
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y 
cubierta de PVC, RV-K 4 x 150 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido 
zanja de 70 x 85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena 
de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 
        
 O01OB200 h Peón ordinario 0,204 16,80 3,43  
        
 O01OB220 h Oficial 1ª electricista 0,18 19,15 3,45  
        
 P15CM050 h Oficial 2ª electricista 0,18 17,92 3,23  
        
 M05EC010 h 
Excavadora hidráulica cadenas 
90 CV 
0,017 51,61 
0,88  
        
 M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 0,017 19,60 0,33  
        
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,075 17,39 1,30  
        
 P15AD090 m 
Cond. aisla. RV-k 0,6-1kV 150 
mm2 Cu 
4,00 57,03 
228,12  
        
 P15AH010 m Cinta señalizadora 19x10 1,00 0,52 0,52  
        
 P15AH020 m Placa cubrecables blanca 1,00 2,96 2,96  
        
 P15AH430 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
0,2 1,4 
0,28  
        
   3% Costes indirectos   7,33  
        
   Total partida………….. 251,83 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.9.2 E17BAM030 u C.P.M. hasta 14 kW 1 contador trifásico 
    
   
Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con envolvente 
de poliéster reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida 
bases de cortacircuitos y fusibles para protección de la línea. Con grado de 
inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 
según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable y autoventilada, 
homologada por la compañía suministradora. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,50 19,15 9,58  
        
 O01OB220 h Ayudante electricista 0,50 17,92 8,96  
        
 P15CM050 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
1,0 1,4 
1,4  
        
 P15AH430 u 
Armario contador trifásico hasta 
14KW empotrado 
1,00 238,00 238,00  
        
   3% Costes indirectos   7,74  
        
   Total partida………….. 265,68 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTAY CINCO EUROS 
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.9.3 UIA010 u Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 80 x 80 x 100  
   
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 
sin fondo, registrable, de 80 x 80 x 100 cm de medidas interiores, con paredes 
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con 
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 89,5 x 88,5 
cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. 
Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los 
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
        
 MO040 h 
Oficial 1ª construcción de obra 
civil 
0,502 17,24 8,65  
        
 MO085 h 
Ayudante construcción de obra 
civil 
0,628 16,13 
10,13  
        
 MQ01RET020B h 
Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW 
0,206 36,43 7,50  
        
 MT01ARR010A m3 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm 
de diámetro 
1,738 7,23 12,57  
        
 MT35ARG100G u 
Arqueta de conexión eléctrica, 
prefabricada de hormigón, sin 
fondo, registrable, de 80x80x100 
cm de medidas interiores, con 
paredes rebajadas para la 
entrada de tubos, capaz de 
soportar una carga de 400 kN. 
1,00 4,84 4,84  
        
 MT35ARG105E u 
Marco de chapa galvanizada y 
tapa de hormigón armado 
aligerado, de 89,5x88,5 cm, para 
arqueta de conexión eléctrica, 
capaz de soportar una carga de 
125 kN. 
1,00 12,15 12,15  
        
   2% Medios auxiliares   1,12  
        
   3% Costes indirectos   1,14  
        
    Total partida………….. 58,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.9.4 E17BB120 m Línea general de alimentación subterránea 4 (1x120) mm2 Cu 
    
   
Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por 
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x120 mm2, para una 
tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos 
y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido 
zanja de 5 0 x85 cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena 
de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,50 16,80 8,40  
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,18 19,15 
 
3,45 
 
        
 O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,18 17,92 3,23  
        
 M05EC010 h 
Excavadora hidráulica cadenas 
90 CV 
0,04 51,61 
2,06  
        
 M07CB030 h Camión basculante 6 x 4 20 t 0,04 19,60 0,78  
        
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,075 17,39 1,30  
        
 P15AH010 m Cinta señalizadora 19x10 1,00 0,52 0,52  
        
 P15AH020 m Placa cubrecables blanca 1,00 2,96 2,96  
        
 P15AI110 m 
Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1 x 12 
0mm2 Cu 
4,00 48,09 
192,36  
        
 P15AP080 m 
Tubo corrugado rojo doble pared 
D 160 
1,00 5,47 
5,47  
        
 P15AH430 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
0,2 1,4 
0,28  
        
   3% Costes indirectos   6,44  
        
   Total partida………….. 227,25 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON 
SETENTA Y VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
60 / 107 
 
N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.9.5 E17BAP050 u Caja general protección 400 A 
    
   
Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados 
de 100 A para protección de la línea general de alimentación, situada en fachada 
o interior nicho mural. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad 
según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y 
UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable, homologada por la compañía 
suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13 
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,50 19,15 9,58  
        
 O01OB220 h Ayudante electricista 0,50 17,92 8,96  
        
 P15AH430 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
1,0 1,4 
1,4  
        
 P15CA060 u Caja protec. 400A(III+N)+fus 1,00 358,00 358,00  
        
   3% Costes indirectos   11,34  
        
   Total partida………….. 389,28 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
       
1.9.6 E02EM015 m3 Excavación zanja a máquina terreno disgregado c/trans. 
   
Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distancia 
menor de 500 m ida y vuelta de la zanja. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,150 16,80 2,52  
        
 M05RN020 h 
Retrocargadora neumáticos 75 
CV 
0,15 30,05 
4,51  
        
 M07CB030 h Camión basculante 6 x 4 20 t 0,03 19,60 0,59  
        
   %2 Medios auxiliares   0,15  
        
   3% Costes indirectos   0,23  
        
   Total partida………….. 8,00 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.9.7 IED010 m 
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, RZ1-K (AS) 
5G10 mm², 50 mm de diámetro   
    
   
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección 
y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de 
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento 
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. 
Ejecución del relleno envolvente. 
        
 MO002 h Oficial 1ª electricista 0,065 17,82 1,16  
        
 MO019 h Oficial 1ª construcción 0,051 17,24 0,88  
        
 MO100 h Ayudante electricista 0,06 16,10 0,97  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,051 15,92 0,81  
        
 MQ02CIA020J h 
Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad 
0,001 40,02 
0,04  
        
 MQ02ROP020 h 
Pisón vibrante de guiado manual, 
de 80 kg, con placa de 30 x 30 cm, 
tipo rana 
0,065 3,49 
0,23  
        
 MQ04DUA020B h 
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil 
0,009 9,25 
0,08  
        
 MT01ARA010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro 0,086 12,02 1,03  
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 MT35AIA080AB m 
Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
160 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
1,00 6,80 6,80  
        
 MT35CUN010E1 m 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 120 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
5,00 15,09 75,45  
        
 MT35DER011A m 
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna) 
1,00 0,13 0,13  
        
 MT35WWW010 u 
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas 
0,20 1,48 0,30  
        
   3% Costes indirectos   1,76  
        
   Total partida………….. 89,64 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
63 / 107 
 
N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.9.8 IED011 m 
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, RZ1-K (AS) 
5G10 mm², 50 mm de diámetro. 
    
   
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección 
y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de 
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento 
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. 
Ejecución del relleno envolvente. 
        
 MO002 h Oficial 1ª electricista 0,065 17,82 1,16  
        
 MO019 h Oficial 1ª construcción 0,054 17,24 0,93  
        
 MO100 h Ayudante electricista 0,06 16,10 0,97  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,054 15,92 0,86  
        
 MQ02CIA020J h 
Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad 
0,001 40,02 
0,04  
        
 MQ02ROP020 h 
Pisón vibrante de guiado manual, 
de 80 kg, con placa de 30 x 30 cm, 
tipo rana 
0,067 3,49 0,23  
        
 MQ04DUA020B h 
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil 
0,009 9,25 
0,08  
        
 MT01ARA010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro 0,089 12,02 1,07  
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 MT35AIA080AB m 
Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
160 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
1,00 6,80 6,80  
        
 MT35CUN010E1 m 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 120 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
5,00 15,09 75,45  
        
 MT35DER011A m 
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna) 
1,00 0,13 0,13  
        
 MT35WWW010 u 
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas 
0,20 1,48 0,30  
        
   3% Costes indirectos   1,76  
        
   Total partida………….. 89,78 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.9.9 IED012 m 
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales,  RZ1-K (AS) 
5G120 mm², 50 mm de diámetro. 
    
   
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección 
y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G120 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de 
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento 
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. 
Ejecución del relleno envolvente. 
        
 MO002 h Oficial 1ª electricista 0,157 17,82 2,80  
        
 MO019 h Oficial 1ª construcción 0,071 17,24 1,22  
        
 MO100 h Ayudante electricista 0,135 16,10 2,17  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,071 15,92 1,13  
        
 MQ02CIA020J h 
Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad 
0,001 40,02 
0,04  
        
 MQ02ROP020 h 
Pisón vibrante de guiado manual, 
de 80 kg, con placa de 30 x 30 cm, 
tipo rana 
0,08 3,49 0,28  
        
 MQ04DUA020B h 
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil 
0,011 9,25 0,10  
        
 MT01ARA010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro 0,106 12,02 1,27  
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 MT35AIA080AB m 
Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
160 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
1,00 6,80 6,80  
        
 222  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 120 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
4,00 15,09 30,36  
        
 MT35DER011A m 
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna) 
1,00 0,13 0,13  
        
 MT35WWW010 u 
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas 
0,20 1,48 0,30  
        
   3% Costes indirectos   0,50  
        
    Total partida………….. 47,10 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
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1.9.10 UIA011 u Arqueta de conexión eléctrica con tapa 
   
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 
sin fondo, registrable, de 30 x 30 x 30 cm de medidas interiores, con paredes 
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con 
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, 39,5 x 38,5 
cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. 
Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los 
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
        
 MO040 h 
Oficial 1ª construcción de obra 
civil 
0,502 17,24 
8,65  
        
 MO085 h 
Ayudante construcción de obra 
civil 
0,533 16,13 
8,60  
        
 MQ01RET020B h 
Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW 
0,022 36,43 0,80  
        
 MT01ARR010A t 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm 
de diámetro 
0,29 7,23 2,10  
        
 MT35ARG100G u 
Arqueta de conexión eléctrica, 
prefabricada de hormigón, sin 
fondo, registrable, de 80x80x100 
cm de medidas interiores, con 
paredes rebajadas para la 
entrada de tubos, capaz de 
soportar una carga de 400 kN. 
1,00 4,84 4,84  
        
 MT35ARG105E u 
Marco de chapa galvanizada y 
tapa de hormigón armado 
aligerado, de 89,5 x 88,5 cm, para 
arqueta de conexión eléctrica, 
capaz de soportar una carga de 
125 kN. 
1,00 12,15 12,15  
        
   2% Medios auxiliares   0,74  
        
   3% Costes indirectos   0,76  
        
    Total partida………….. 38,64 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
1.9.11 E17T010 u Toma de tierra independiente con placa 
    
   
Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500 x 500 x 2 mm, cable de 
cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según 
REBT, ITC-18 e ITC-26. 
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,00 19,15 19,15  
        
 O01OB220 h Ayudante electricista 1,00 17,92 17,92  
        
 P15EA020 u Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 1,00 83,99 83,99  
        
 P15EB010 m 
Conductor cobre desnudo 35 
mm2 
20 3,66 73,20  
        
 P15EC010 u Registro de comprobación + tapa 1,00 22,60 22,60  
        
 P15EC020 u Puente de prueba 1,00 17,25 17,25  
        
 P15ED020 u 
Cartucho carga aluminotérmica 
C-115 
1,00 4,80 
4,80  
        
 P15AH430 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
1,00 4,80 
4,80  
        
   3% Costes indirectos   4,81  
        
   Total partida………….. 248,52 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
2.10.1 FTZ99V u Cartel de 60 x 40  
     
   
Cartel de 60 x 40 con el texto "Planta de valorización de Residuos de Construcción 
y Demolición (RCDs). Exmo. Ayuntamiento de Cuéllar". Totalmente instalado. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,35 19,41 6,79  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,70 16,80 11,76  
        
 M11SA010 h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,25 5,83 1,46  
        
 P27EN090a u Cartel informativo 40 x 60 1,00 104,26 104,26  
        
 P27EW020 u 
Poste galvanizado 100 x 50 x 3 
mm 
2,00 
12,00 
 
24,00  
        
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,30 69,35 20,81  
        
   2% Medios auxiliares 50,00 662,23 3,38  
        
   3% Costes indirectos   5,17  
        
   Total partida………….. 177,63 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
       
2.1.1 D14V002 u Recogida de volados 
   
Campaña de recogida de volados de forma manual en las inmediaciones del 
vertedero y vertido en el mismo. 
        
 O01OA060 h Peón especializado 4,00 16,64 66,56  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 48,00 16,80 806,40  
        
   2% Medios auxiliares   17,46  
        
   3% Costes indirectos   26,71  
        
   Total partida………….. 917,13 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DICISIETE EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
2.2.1 EXT_CLA m3 Extracción y clasificación previa de los residuos del vertedero 
    
   Extracción y clasificación previa de los residuos del vertedero 
        
 M05EN020 h 
Excavación hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,06 37,10 
2,23  
        
 M05PC030 h 
Pala cargadora cadenas 150 
CV/2,2m3 
0,05 54,13 
2,71  
        
   2% Medios auxiliares   0,10  
        
   3% Costes indirectos   0,15  
        
   Total partida………….. 5,19 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
 
 
2.2.2 CAR_TRA m3 Carga y transporte de tierras en obra < 500 m 
    
   
Carga y transporte en obra hasta una distancia de 500 m de residuos no 
valorizables y tierras. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,003 16,80 0,05  
        
 M05EN020 h 
Excavación hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,004 37,10 
0,15  
        
 M07CB010 h Camión basculante 4 x 2 10 t 0,005 31,72 0,16  
        
 M07W110 h 
Transporte m3 residuos no 
valorizables 
0,50 0,14 
0,07  
        
   2% Medios auxiliares   0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,01  
        
   Total partida………….. 0,45 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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2.3.1 E02CM030 m3 Excavación vaciado a máquina terrenos compactos 
    
   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una 
distancia menor de 500 m ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,17 16,80 2,86  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,01 73,24 0,73  
        
   3% Costes indirectos   0,10  
        
   Total partida………….. 3,69 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
2.3.2 E02RW020 m2 Explanado/refinado/nivelado terreno a máquina 
    
   
Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos 
limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,17 16,80 2,86  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,01 73,24 0,73  
        
   2% Medios auxiliares   0,07  
        
   3% Costes indirectos   0,11  
        
   Total partida………….. 3,77 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
        
2.3.3 BAR_GEO m2 Barrera geológica artificial s/terreno 
    
   
Barrera geológica artificial sobre terrenos, para la recogida de aguas 
procedentes de lluvia, para evitar infiltraciones, compuesto por capa de 
arcilla de 50 cm de espesor extendida  uniformemente, incluso compactación 
y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,010 16,80 0,17  
        
 M05PN010 h 
Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 
0,015 40,44 
0,53  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,010 73,24 0,73  
        
 M07CB020  Camión basculante 4x4 14 t 0,015 35,45 0,53  
        
 M08RN010 h 
Rodillo vibrante 
autopropulsado mixto 3 t 
0,024 39,82 0,96  
        
 00003 m3 Arcilla 1,00 25,00 25,00  
        
   2% Medios auxiliares   0,56  
        
   3% Costes indirectos   0,86  
        
   Total partida………….. 29,34 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
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2.3.4 E03DD010 m2 Encachado drenante s/terreno 
    
   
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes 
de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante 
de 20 cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y 
sobre la anterior, otra capa de gravilla de 10 cm de espesor, ambas extendidas 
uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y 
con p.p. de medios auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,010 16,80 0,17  
        
 M05PN010 h 
Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 
0,015 40,44 
0,53  
        
 M07CB020 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,015 35,45 0,53  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,010 73,24 0,73  
        
 M08RN010 h 
Rodillo vibrante 
autopropulsado mixto 3 t 
0,024 39,82 0,96  
        
 P01AG050 m3 Gravilla 20/40 mm 0,150 20,36 3,05  
        
 P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 0,20 22,07 4,41  
        
   2% Medios auxiliares   0,21  
        
   3% Costes indirectos   0,32  
        
   Total partida………….. 10,91 
       
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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2.3.5 00025 m3 Relleno, extendido y compactación de capa de regularización 
    
   
Relleno, extendido y compactado hasta un 100 % Proctor de capa base del vaso 
del vertedero, en tongadas de 50 cm de espesor como máximo, con material de 
excavación. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,010 16,80 0,17  
        
 M05RN030 h 
Retrocargadora neumáticos 100 
CV 
0,035 30,05 
1,05  
        
 M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 L 0,02 32,76 0,66  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,008 73,24 0,59  
        
 M08RN010 h 
Rodillo vibrante autopropulsado 
mixto 3 t 
0,05 39,82 1,99  
        
   2% Medios auxiliares   0,09  
        
   3% Costes indirectos   0,14  
        
   Total partida………….. 4,69 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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2.3.6 NGL010 m2 Lámina de polietileno 2 mm 
    
   
Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta densidad, de 2 mm de 
espesor que cumple norma UNE 104 300-00, anclada al perímetro y 
electrosoldada, incluso p.p. de solapes y mermas, con ensayos no destructivos en 
el 100% de las soldaduras. 
        
 MO019 h Oficial 1ª construcción 0,050 17,24 0,86  
        
 MO111 H Peón ordinario construcción 0,06 15,92 0,96  
        
 M05EN010 h 
Retrocargadora neumáticos 50 
CV 
0,08 24,78 
1,98  
        
 MT17POA010E m2 Lámina PEAD de 2 mm 1,00 4,12 4,12  
        
  h Motoniveladora de 200 CV 0,008 73,24 0,59  
        
   2% Medios auxiliares   0,16  
        
   3% Costes indirectos   0,16  
        
   Total partida………….. 8,83 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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2.3.7 U02VB010 u Boquilla caño D=160 mm 
    
   
Boquilla para caño D=160 mm, formada por imposta de 140 x 120 mm, aletas de 
h = 0,50 m y espesor 0,30 m, con talud 2/1, cimientos de 0,50 x 0,50 m, solera 
entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-
20 en cimientos y alzados, terminado. 
        
 O01OA020 h Capataz  0,53 19,41 10,29  
        
 O01OA030 h Oficial 1ª  0,2 19,76 3,95  
        
 O01OA070 h Peón ordinario  0,225 16,80 3,78  
        
 O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 1,82 19,36 35,24  
        
 O01OB020 h Ayudante encofrador 1,85 18,17 33,61  
        
 M01DA040 h 
Bomba autoaspirante diésel 32 
CV 
0,06 9,26 
0,56  
        
 M06CM030 h 
Autobombra hormigón h.40 m3, 
pluma <= 32m 
0,10 37,10 15,5  
        
 M05EN020 h 
Excavadora hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,12 73,24 
4,45  
        
 M06CM030 h 
Compresor portátil diésel m.p. 5 
m3/min 7 bar  
0,30 5,92 1,78  
        
 M06MR230 h 
Martillo rompedor hidráulico 600 
kg 
0,06 11,47 
0,69  
        
 M07CB020 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,12 35,45 4,25  
        
 M07W110 m3 
Transporte m3 residuos no 
valorizables 
30,60 0,14 
4,28  
        
 M11HV040 h 
Aguja neumática s/compresor D 
= 80 mm 
0,30 1,12 
0,34  
        
 M13EF020 m2 
Encofrado panel metal.5/10 m2. 
50 p. 
2,00 2,88 
5,76  
        
 M13EF040 m Fleje para encofrado metálico 1,00 0,32 0,32  
        
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
77 / 107 
 
 M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,00 2,29 4,58  
        
 P01DC040 L 
Desencofrante p/encofrado 
metálico 
0,80 2,08 
1,66  
        
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 2,04 69,35 141,47  
        
 P01UC030 kg Puntas 20 x 100 0,80 7,85 6,28  
        
   2% Medios auxiliares   5,58  
        
   3% Costes indirectos   5,69  
        
   Total partida………….. 290,06 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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2.3.8 D23CH47 u Rejilla de fundición 
    
   
Rejilla de fundición de 5 cm de espesor, incluso p.p de cerco y bastidor, recibido 
en losa de hormigón, totalmente colocada, incluido kit de acerrojado con tornillo 
y llave de seguridad. 
        
 O01OA030 h Oficial 1ª 0,03 19,76 0,59  
        
 O01OA070 h Peón ordinario  0,05 16,80 0,84  
        
 O01OA050 h Ayudante 0,05 17,59 0,88  
        
 KITACER01 u 
Kit de acerrojado con llave con 
tornillo y llave 
1,00 62,75 62,75  
        
 P02ECF010 u 
Rejilla fundición D = 60 cm y e = 5 
cm. 
1,00 187,56 
187,56  
        
 P03AL010 Kg 
Acero laminado galvanizado en 
bastidor 
4,60 1,10 
5,06  
        
 P22AD001 MI Precerco 50x20 x 2 mm 4,00 3,96 15,84  
        
   2% Medios auxiliares   5,47  
        
   3% Costes indirectos   8,37  
        
   Total partida………….. 287,36 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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2.3.9 U06TP490 m Conducto de polietileno PE00 PN6 Dn = 160mm 
    
   
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro nominal y 
una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 50 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir 
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,10 15,95 2,00  
        
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero 0,10 18,17 1,82  
        
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,19 17,39 3,30  
        
 P26TPA580 m 
Tubo polietileno AD PE100 PN6 
DN = 160 mm 
1,00 13,22 13,22  
        
   2% Medios auxiliares   0,41  
        
   3% Costes indirectos   0,62  
        
   Total partida………….. 21,37 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNO EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
     
2.3.10 E02SZ080 m3 Relleno/compactado c/plancha vibratoria s/aporte 
    
   
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios 
manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de 
tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,82 16,80 13,78  
        
 M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg 0,15 5,19 0,78  
        
 P01DW050 m3 Agua 1,000 1,27 1,27  
        
   3% Costes indirectos   0,47  
        
   Total partida………….. 16,30 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS CON SETENTA CON 
TREINTA CÉNTIMOS 
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2.3.11 E03ZV150 u Pozo de lixiviados 
    
   
Pozo de acumulación de lixiviados del vaso compuesto por cono constituido por 
una pieza prefabricada de hormigón en masa, desarrollo formado por anillos 
prefabricados de hormigón en masa, base de hormigón. Totalmente instalado, 
incluye pates, conexión de la tubería de lixiviados y sistema de ventilación. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 3,00 19,76 59,28  
        
 O01OA060 h Peón especializado 8,8 16,64 146,43  
        
 O01OB505 h Montador especializado 1,00 21,68 21,68  
        
 M07CG020 h Camión con grúa 12 t 0,45 55,98 25,19  
        
 P01HA020 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,157 72,67 11,41  
        
 P01MC010 m3 
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
15/CEM 
0,002 73,97 
0,15  
        
 P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,08 17,83 1,43  
        
 P02EPH150 u 
Base ench-camp.circ.HM h = 
1,15m D = 1000 
1,00 234,05 234,05  
        
 P02EPH200 u 
Ani.p.ench-camp.circ. HM h = 0,5 
m D = 1000 
7,00 58,96 412,72  
        
 M13EF220 u Enco. met. cono pozo h = 1 m 1,00 703,21 703,21  
        
 P02EPH220 u 
C.p. ench - camp. circ HM h = 1,0 
m D = 600/1000 
1,00 100,10 100,10  
        
 P02EPO010 u Tapa circular HA h = 60 D = 625 1,00 22,44 22,44  
        
 P02EPW010 u Pates PP 30x25 12,00 6,54 78,48  
        
 P03AM070 m2 Malla 15 x 30 x 5 1,541 kg/m2 1,15 1,27 1,46  
        
 P21EV120 u Empalme redondo D = 100 mm 1,00 1,01 1,01  
        
 P26PVC380 u Codo redondo 90° D= 100 mm. 1,00 3,65 3,65  
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 P26PVC380 u 
Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D = 
90mm 
1,00 10,16 10,16  
        
 P21EC120  
Conducto PVC circular D=160 
mm 
1,10 6,41 7,05  
        
   2% Medios auxiliares   36,78  
        
   3% Costes indirectos   56,28  
        
   Total partida………….. 1.932,96 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTO TREINTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
2.3.12 E02PM030 m3 Excavación y relleno perimetral pozos a máquina terreno compacto 
    
   
Excavación y relleno perimetral en pozos en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra 
a una distancia menor de 500 m ida y vuelta de la excavación, y con p.p. de medios 
auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,14 16,80 2,35  
        
 M05EN030 h 
Excavadora hidráulica 
neumáticos 100 CV 
0,28 51,08 14,30  
        
 M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg 0,15 5,19 0,78  
        
 M07CB030 h Camión basculante 6 x 4 20 t 0,40 19,60 7,84  
        
   2% Medios auxiliares   0,51  
        
   3% Costes indirectos   0,77  
        
   Total partida………….. 26,55 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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2.4.1 CARG_TRA m3 Carga y transporte de tierras dentro de obra < 500 m 
    
   Carga y transporte de tierras en obra hasta una distancia de 500 m. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,03 16,80 0,05  
        
 M05EN020 h 
Excavadora hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,004 37,10 0,15  
        
 M07CB010 h Camión basculante 4 x 2 10 t 0,005 31,72 0,16  
        
 M07W110 h 
Transporte m3 residuos no 
valorizables 
0,50 0,14 0,07  
        
   2% Medios auxiliares   0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,01  
        
   Total partida………….. 0,45 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
      
2.4.2 PER_SUP m2 Perfilado superficial del terreno 40 cm 
   
Perfilado superficial del tereeno dejando pendientes suaves y el material existente 
acondicionado a la topografia existente, moviendo un máximo de 40 cm de 
profundidad. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,006 19,41 0,12  
        
 M05DC030 h Dozer cadenas D-8 335 CV 0,013 93,31 1,21  
        
   2% Medios auxiliares   0,03  
        
   3% Costes indirectos   0,04  
        
   Total partida………….. 1,40 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON CUARENTA Y CUARENTA 
CÉNTIMOS 
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2.4.3 EXT_COM m3 Extendido y compactado de tierras en el vaso 
    
   
Extendido por medios mecánicos de tierras en el vaso, en capas de hasta 0,50 m y 
compactados hasta alcanzar una densidad de 1 T/m3, medido en perfil final. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,002 19,41 0,39  
        
 M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t 0,07 31,72 0,22  
        
 M05EN020 h 
Excavadora hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,007 37,10 0,26  
        
 M08NM010 h Motoniveladora de 135 CV 0,005 39,72 0,20  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,12 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS 
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2.5.1 U01VT010 m2 Tierra vegetal 
    
   
Tierra vegetal en capas de 30 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, 
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,004 19,41 0,08  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,08 16,80 0,13  
        
 M05PN010 h 
Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2 m3 
0,004 40,44 0,16  
        
 M08NM010 h Motoniveladora de 135 CV 0,004 39,72 0,16  
        
 M07W080 t km transporte tierras en obra 4,00 0,49 1,96  
        
   2% Medios auxiliares   0,05  
        
   3% Costes indirectos   0,08  
        
   Total partida………….. 2,62 
   .  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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2.5.2 D14PV001 m2 Extensión de compost 
    
   
Transporte desde C.T.R. y extensión de compost en lugar de empleo, con una 
dotación de 6 kg/m2. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,005 19,76 0,10  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,005 16,80 0,08  
        
 M07CG010 h Camión con grúa 6 t 0,003 43,54 0,13  
        
 P14PV001 kg Compost 6,10 0,03 0,18  
        
   2% Medios auxiliares   0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,02  
        
   Total partida………….. 0,52 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
2.5.3 U14VSD020 mu Distribución planta envase 100 - 200 cc 
    
 O01OB285  
Distribución de pies suministrados en envase de 100 - 200 cc. dentro de la 
zona de plantación, hasta una distancia de 0,5 km 
        
  h Peón ordinario agroforestal 1,50 11,15 16,73  
        
   2% Medios auxiliares   0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,70  
        
   Total partida………….. 17,44 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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2.5.4 U14VPP130 mu Casillas picadas terreno suelto 
    
   
Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, 
de dimensiones 40 x 40 x 20 cm., sin extracción de tierra, en terrenos de suelo 
suelto. Incluido el replanteo. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 45,00 11,15 501,75  
        
   2% Medios auxiliares   10,04  
        
   3% Costes indirectos   15,35  
        
   Total partida………….. 527,14 
   .  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 
    
2.5.5 DOR_PEN u Dorycnium pentaphyllum, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Dorycnium pentaphyllum, contenedor Forest-pot 150 
cc 1 savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra 
herramienta similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, 
extracción de tierra, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02037 u 
Ud de planta de Dorycnium 
pentaphyllum en en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,45 0,45  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,03 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON TRES CÉNTIMOS 
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2.5.6 RET_SPH u Retama sphaerocarpa, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02130 u 
Ud de planta de Retama 
sphaerocarpa en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,55 0,55  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,13 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
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2.5.7 ROS_OFF u Rosmarinus officinalis, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02138 u 
Ud de planta de Rosmarinus 
officinalis en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,60 0,60  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,18 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
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2.5.8 SAN_VER u Salsola vermiculata, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Salsola vermiculata, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02156 u 
Ud de planta de Salsola 
vermiculata en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,55 0,55  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,13 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS 
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2.5.9 EPH_DIS u Ephedra distachya, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Ephedra distachya, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF01008 u 
Ud de planta de Ephedra 
distachya en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,50 0,50  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,08 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS 
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2.5.10 JUN_OXY u Juniperus oxycedrus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF01013 u 
Ud de planta de Juniperus 
oxycedrus en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,70 0,70  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,04  
        
   Total partida………….. 1,29 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
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2.5.11 RHA_ALA u Rhamnus alaternus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Rhamnus alaternus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02131 u 
Ud de planta de Rhamnus 
alaternus en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,55 0,70  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,28 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
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2.5.12 RHA_LYC u Rhamnus lycioides, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Rhamnus lycioides, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02133 u 
Ud de planta de Rhamnus 
lycioides en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,49 0,49  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,07 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS   
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
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2.5.13 SIE_EST m2 Siembra del estrato herbáceo 
    
   
Formación de pradera por siembra a chorrillo en suelos con alta salinidad o 
yesos mediante una mezcla del 90% de herbáceas: 5 % Agrostis desertorum, 
5% Agrostis stolonifera, 1% Asphodelus fistulosus, 3% Brachipodium 
phoenicoides, 10% Cynodon dactylon, 44,5% Festuca arundinacea, 20% Lotus 
corniculatus, 1% Lygeum spartium y 0,5% Stipa tenacissima; y del 10% de 
leñosas: 3,5% Anthyllis cytisoides, 2% Atriplex halimus, 1% Dorycnium 
pentaphyllum, 1% Moricandia arvensis, 1% Rosmarinus officinalis, 1% Thymus 
zygis  y 0,5% Ephedra fragilis. A razón de 10-15 g/m2, en cualquier clase de 
terreno y pendiente, con una superficie >25 áreas, de mediante sembradora 
sobre tractor y cubrición empleando los materiales y proporciones indicados. 
Medida la superficie ejecutada 
        
 M10AS030 h Sembradora a chorrillo 505 l 0,008 45,16 0,36  
        
 P28DF010 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,01 1,45 0,01  
        
 P28MP055 kg 
Mezcla semillas zonas 
semiáridas 
0,35 4,99 1,75  
        
   2% Medios auxiliares   0,04  
        
   3% Costes indirectos   0,06  
        
   Total partida………….. 2,22 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ANEJO VI. DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
95 / 107 
 
N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
        
2.6.1 U14VPS010 ha Laboreo pleno grada discos 
    
   
Laboreo pleno, a hecho, a una profundidad media de 30 cm., con inversión de 
horizontes, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV 
de potencia nominal, con grada de 20 discos y ancho de labor de 4 m., en 
terreno con pendiente menor al 15 %, en el que no existe matorral o es 
prácticamente inexistente. 
        
 M10PT040 h Tractor neumático 71/100 CV 1,80 20,07 36,13  
        
 M10PW040 h Grada 20 discos 1,80 15,05 27,09  
        
   2% Medios auxiliares   1,26  
        
   3% Costes indirectos   1,93  
        
   Total partida………….. 66,41 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
 
2.7.1 U02AC010 m3 Excavación cimientos terreno flojo 
    
   
Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en 
terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,01 19,41 0,19  
        
 M05EN020 h 
Excavadora hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,05 37,10 1,86  
        
 M07CB020 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,09 35,45 3,19  
        
   2% Medios auxiliares   0,10  
        
   3% Costes indirectos   0,16  
        
   Total partida………….. 5,50 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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2.7.2 IUD020 m Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoidal 
   
Formación de cuneta mediante piezas prefabricadas de hormigón de sección 
trapezoidal, de 30/20 x 22 x 100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 
colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, 
recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de preparación de 
la superficie de apoyo del hormigón y rejuntado de las piezas con lechada de 
cemento. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Formación de solera. 
Replanteo y trazado de la cuneta. Montaje de las piezas prefabricadas. Sellado de 
juntas en las uniones entre piezas. 
        
 MO040 h 
Oficial 1ª construcción de obra 
civil 
0,207 17,24 
3,57  
        
 MO085 h 
Ayudante construcción de obra 
civil 
0,234 16,13 3,77  
        
 MQ01EXC010A h 
Retroexcavadora sobre cadenas, 
de 85 Kw 
0,054 49,45 2,67  
        
 MQ02ROD010D h 
Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible 
0,086 6,47 0,56  
        
 MQ04CAG010A h Camión con grúa de hasta 6 t 0,011 50,01 0,55  
        
 MT08AAA010A m3 Agua 0,06 1,51 0,01  
        
 MT09LEC020A m3 
Lechada de cemento 1/2 CEM 
II/B-P 32,5 N 
0,001 120,77 0,12  
        
 MT09MIF010CA t 
Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2 
0,009 32,43 0,29  
        
 MT10HMF010MP m3 
Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central 
0,045 69,91 3,15  
        
 MT11CUN010A u 
Cuneta prefabricada de 
hormigón de sección trapezoidal, 
para recogida de aguas, de 30/20 
x 22 x 100 cm, con junta 
machihembrada 
1,00 14,48 14,48  
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   2% Medios auxiliares   0,58  
        
   3% Costes indirectos   0,60  
        
   Total partida………….. 30,35 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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2.7.3 ARQ_PASO u Arqueta de paso abierta de obra de fábrica 
    
   
Formación de arqueta de paso abierta con una o dos entradas y una salida, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 50x50x30 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña. 
Asentamiento convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los 
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado 
y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y 
los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada 
de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
        
 MO040 h 
Oficial 1ª construcción de obra 
civil 
1,674 17,24 
28,86  
        
 MO085 h 
Ayudante construcción de obra 
civil 
2,914 16,13 47,00  
        
 MT01ARR010A t 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm 
de diámetro. 
0,574 7,23 4,15  
        
 MT04LMA010A u 
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-
EN 771-1. 
100,00 0,38 38,00  
        
 MT08AAA010A m3 Agua 0,07 1,51 0,11  
        
 MT10HMF010KN m3 
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
0,182 101,65 18,50  
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 MT09MIF010CA t 
Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2 
0,105 32,43 3,41  
        
 MT11VAR100 u 
Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas con 
sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
1,00 8,24 8,24  
        
   3% Costes indirectos   2,97  
        
   Total partida………….. 151,24 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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2.8.1 VAL_PER m Vallado perimetral de malla cinegética y postes de madera 
    
   
Vallado perimetral de malla cinegética de 1,5 m de altura enterrada. Postes de 
madera en punta y tratada de 2,0 m de altura colocados cada 4 m. Tensores de 
carraca galvanizado,  cada 50 m, en cada poste tensor se colocan 6 tensores, tres 
hacia cada extremo fijados con tornillos. Instalación completa. 
        
 MO010 h Oficial 1ª montador 0,09 17,82 1,62  
        
 MO078 h Ayudante de montador 0,09 16,13 1,47  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,101 15,92 1,61  
        
 0006511 u Tensor de carraca galvanizado 0,12 0,35 0,04  
        
 0006512 kg Grampillones 0,01 4,10 0,04  
        
 0006513 m Malla cinegética de 1,50 m 1,00 1,90 1,90  
        
 0006514 u 
Poste con punta descortezado e 
impregnado  
0,21 101,65 1,16  
        
   2% Medios auxiliares   0,16  
        
   3% Costes indirectos   0,24  
        
    Total partida………….. 8,24 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
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2.8.2 PUE_MAL u Puerta de malla electrosoldada 
    
   
Puerta metálica formada por bastidor de perfiles de madera y mallazo 
electrosoldado de 250 x 50mm y alambre de D = 5mm. Se incluyen las 
correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. 
Dimensiones de 3,00 m. de ancho x 2,00 m de altura de 2 hojas. Acabado 
plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 6005 
o blanco RAL 9010. 
        
 MO010 h Oficial 1ª montador 0,09 17,82 1,62  
        
 MO078 h Ayudante de montador 0,09 16,13 1,47  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,101 15,92 1,61  
        
 OCQ0124 m3 
Cimentación y anclaje (no 
estructural) de elementos sin 
vibración 
0,30 145,15 43,55  
        
 P13VT250 m2 
Malla alambre electrosoldada 
galvanizada de 50 x 50 x 2,0 mm 
15,00 2,83 42,45  
        
 0006514 u 
Poste con punta descortezado e 
impregnado  
0,21 5,50 1,16  
        
   2% Medios auxiliares   1,84  
        
   3% Costes indirectos   2,81  
        
   Total partida………….. 96,51 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS   
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2.9.1 E01307 m2 Apertura de caja 40 cm prof. med. mec. 
    
   
Apertura de caja de 40 cm. de profundidad en terreno normal por medios 
mecánicos. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,045 16,80 0,76  
        
 M05RN010 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,015 35,45 0,53  
        
   2% Medios auxiliares   0,10  
        
   3% Costes indirectos   0,15  
        
   Total partida………….. 1,54 
      
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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2.9.2 E04207 m3 Base de zahorra 
   
m3 de zahorra para base de camino de acceso, extendida en capa uniforme, 
de 25 cm. de espesor, incluido transporte de zahorra, extendida, perfilad con 
motoniveladora y compactada por tongadas. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 0,16  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,32 16,80 5,38  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,01 73,24 0,73  
        
 M08RN040 h 
Rodillo vibrante 
autopropulsado mixto 15 t 
0,01 54,44 0,54  
        
 M08CA110 h 
Cisterna agua s/camión 10.000 
L 
0,01 32,76 0,33  
        
 M07CB020 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,015 35,45 0,53  
        
 M07W020 t km transporte zahorra 80,00 0,09 7,20  
        
 P01AF020 m3 
Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), 
IP<6 
2,25 4,38 
9,86  
        
   2% Medios auxiliares   0,40  
        
   3% Costes indirectos   0,41  
        
    Total partida………….. 25,54 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
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2.9.3 U02JR020 m Cuneta revestida hormigón tipo V2  
     
   
Cuneta triangular tipo V2 de h = 0,50 m con taludes 3/2, revestida de 
hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de 
la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 0,16  
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,32 19,76 6,32  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,32 16,80 5,38  
        
 M07W110 m3 
Transporte m3 residuos no 
valorizables 
6,60 0,14 0,92  
        
 M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg 0,32 5,19 1,66  
        
 M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 0,04 2,29 0,09  
        
 P01HM010 m3 
Hormigón HM-20/P/20/I 
central 
0,22 69,35 
15,26  
        
   2% Medios auxiliares   0,62  
        
   3% Costes indirectos   0,95  
        
   Total partida………….. 31,36 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
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2.10.1 U06CSR010 u Sondeo mecánico a rotación  
     
   
Sondeo mecánico a rotación con recuperación de testigo en rellenos, hasta una 
profundidad de 1 m por debajo de la capa freática, suponiendo un terreno 
compuesto en su tercera parta por gravas y el resto en terreno franco, incluso 
instalación de tubería filtro con empacado de grava, totalmente terminado. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,50 19,76 9,88  
        
 O01OA060 h Peón especializado 1,00 16,64 16,64  
        
 M06AR010 h 
Equipo perforación 
rotopercusión 6" 
1,00 186,44 186,44  
        
 FSND07 u 
Informe final de sondeo y 
supervisión 
1,00 176,40 176,40  
        
 PSND01 u 
Caja porta-testigos procedentes 
de sondeo 
4,00 
13,97 
 
55,88  
        
 PSND02 m 
Tubería filtro para sondeo tipo 
Preussac o 
4,00 30,01 120,04  
        
 PSND03 m3 Gravilla para sondeos 0,50 114,69 57,35  
        
   % Labores auxiliares de sondeos 50,00 662,23 311,32  
        
   3% Costes indirectos   28,02  
        
   Total partida………….. 961,97 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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2.10.2 FTZ99V u Cartel de 60 x 40  
     
   
Cartel de 60 x 40 con el texto "Vertedero clausurado. Prohibido verter", 
totalmente instalado. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,35 19,41 6,79  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,70 16,80 11,76  
        
 M11SA010 h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,25 5,83 1,46  
        
 P27EN090a u Cartel informativo 40 x 60 1,00 104,26 104,26  
        
 P27EW020 u 
Poste galvanizado 100 x 50 x 3 
mm 
2,00 
12,00 
 
24,00  
        
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,30 69,35 20,81  
        
   2% Medios auxiliares 50,00 662,23 3,38  
        
   3% Costes indirectos   5,17  
        
   Total partida………….. 177,63 
        
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo establecido en el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y tiene como fin el 
establecimiento de las directrices generales y particulares de acuerdo con los sistemas 
de ejecución de la obra para la prevención de riesgos de accidentes laborales, de 
enfermedades profesionales y de daños a terceros, durante los trabajos de “PROYECTO 
DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA)”. 
Asimismo, se estudiarán las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los 
trabajadores, de las que deberá estar dotado el centro de trabajo de esta obra. 
Por tanto, los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente Estudio son: 
- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia de medios. 
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a 
las personas que intervienen en el proceso constructivo. 
- Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra. 
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 
- Determinar los costos de las medidas de prevención y protección. Aplicación. 
- el presente Estudio de Seguridad y Salud servirá de base para la confección del 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud que presentará la empresa 
constructora y demás adjudicatarias de las obras para llevar a cabo sus 
obligaciones  en  el  campo  de  la  prevención  de  riesgos  profesionales, facilitando 
su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
- Variaciones del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución de este proyecto. 
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- El Plan de Seguridad y Salud deberá adaptarse o actualizarse en el momento que 
las diversas fases de obra o actividades lo vayan requiriendo como consecuencia 
de variaciones o incidencias que puedan producirse y sean de difícil previsión. 
 
2 CONTENIDO 
El Estudio de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier 
otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre 
dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3 DATOS GENERALES 
3.1 AGENTES 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
- Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Cuéllar 
- Autor del proyecto: Laura Ponce Herrero 
- Constructor - Jefe de obra: Por determinar 
- Coordinador de seguridad y salud: Por determinar 
 
3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan 
de seguridad y salud. 
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- Denominación del proyecto: “PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE 
RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA)”. 
- Presupuesto de sin la partida de Seguridad y Salud, GI, BI ni I.V.A.: 3.833.253,65 € 
- Plazo de ejecución: 30 meses 
- Número máximo de operarios: 22 
 
3.3 EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno 
a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran 
causar. 
- Dirección: Camino de Las Lomas S/N, Cuélllar (Segovia) 
- Accesos a la obra: 1 
- Topografía del terreno: Llana y pendiente suave 
- Edificaciones colindantes: 1 
- Servidumbres y condicionantes: Se debe respetar una vía pecuaria situada a la 
derecha de la zona en la parcela en la que se proyecta la ejecución de la planta de 
RCDs. 
- Condiciones climáticas y ambientales: Normales 
 
4 OBLIGACIONES EMPRESARIALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
4.1 EL PROMOTOR 
 
El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio de seguridad y salud o estudio básico según las características marcadas en el RD 
1627/97 de 24 de octubre. 
Designar a la dirección facultativa. 
Designar al coordinador de seguridad en fase de proyecto si fuera necesario. 
Designar al coordinador de seguridad o al técnico de la dirección facultativa que haga sus 
funciones en fase de ejecución de las obras si fuera necesario. 
Realizar el aviso previo. 
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Cuando   el   promotor   contrate   directamente   trabajadores   autónomos   para   la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración 
de contratista con sus obligaciones. 
 
4.2 EL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley  
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  particular  al  desarrollar  las  tareas  o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al 
que se refiere el artículo 7 del R.D 1627. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en 
el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la 
ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, 
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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5 CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 
 
Las obras referidas en este Proyecto se sitúan en la Las Lomas, dentro del término 
municipal de Cuéllar y en esencia consta de las siguientes unidades constructivas: 
 
 Movimiento de tierras:  
- Excavaciones 
- Terraplenes  
- Desmontes  
- Zanjas 
 Firmes: 
- Zahorras 
- Solera hormigón y cimentaciones 
 
 Cerramientos 
 Otras Unidades:  
- Láminas PEAD 
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5.2 PRESUPUESTO 
 
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto asciende a la cantidad de 
65.606,24 €. 
 
5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
 
El  plazo  de  ejecución  previsto  para  la  realización  de  los  diversos  trabajos  de 
ejecución del Proyecto es de 30 meses desde la firma del Acta de Replanteo. 
El Proyecto se divide en dos fases: 
- Ejecución de la planta de valorización de RCDs, teniendo una duración de 2 meses y 
medio. 
- Restauración del vertedero de residuos inertes de Cuéllar, teniendo una duración 
de 2 años y 2 meses. 
 
5.4 MANO DE OBRA PREVISTA 
El número máximo de trabajadores previsto en la época de mayor actividad durante la 
fase de construcción de la planta de valorización de RCDs será de 22 trabajadores, 
mientras que el número medio previsto será de 12 trabajadores. 
El número máximo de trabajadores previsto en la época de mayor actividad durante la 
fase de restauración de residuos inertes será de 12 trabajadores, mientras que el 
número medio previsto será de 6 trabajadores. 
 
5.5 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
Tráfico de vehículos agrícolas. 
Esto no exime al ejecutor de obra de que se informe, previamente al inicio de los 
trabajos, sobre la posible existencia de otros servicios afectados, especialmente 
aquellos servicios que puedan encontrarse enterrados. 
Para todos los servicios afectados se tomarán las medidas oportunas para evitar 
riesgos: 
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- Se colocará la señalización de obras, según la I.C.- 8.3 para la circulación de 
vehículos en la obra. 
 
6 SERVICIOS DE URGENCIA Y SANITARIOS 
6.1 MEDIOS DE AUXILIO 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse 
por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable 
de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos, similar al representado en la Figura 1. 
SERVICIO DIRECCION TELEFONO 
 
AMBULATORIOS   
HOSPITALES   
CRUZ ROJA   
 ¾ A RELLENAR POR LA EMPRESA 
ADJUDICATARIA. 
¾ FIGURARA EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y 
TAMBIEN EN LUGAR VISIBLE EN LA OBRA. 
 AMBULANCIAS   
TAXIS   
POLICIA   
GUARDIA CIVIL   
PROMOTOR   
DIRECC. 
 
FACULTATIVA 
  
COORD. 
 
SEGURIDAD 
  
Figura 1.  Cartel de obra con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 
 
En la Tabla 1 se recoge la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, 
que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
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 Tabla 1. Medios de auxilio en caso de accidente. 
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
Centro de Salud de Cuéllar 
C/Solana alta s/n 
921 14 08 20 
9,00 km 
Empresas de 
ambulancias 
Centro Ambulancias Arturo S.A. 
Av. Hontoria (Pol. Ind. Hontoria), S/N PARC.7 
921 41 22 74 
78,10 km 
Grupo Ambuiberica, 
Edificio Ambuiberica, Calle Tamborila, s/n, 47610 Zaratán, 
Valladolid, Valladolid 
902 18 00 59 
57,20 km 
 
La distancia al centro asistencial más próximo C/Solana alta s/n (Cuellar, Segovia) se 
estima en 6 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 
6.2 MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 
6.2.1 Medios materiales 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 
equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 
Decreto 486/97, de 14 de abril: 
- Desinfectantes y antisépticos autorizados 
- Gasas estériles 
- Algodón hidrófilo 
- Vendas 
- Esparadrapo 
- Apósitos adhesivos 
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- Tijeras 
- Pinzas  
- Termómetro clínico 
- Guantes desechables esterilizados 
- Analgésicos  
- Tónicos cardiacos 
- Antiespasmódicos 
- Jeringuilla 
- Agujas inyectables 
- Torniquete  
- Amoniaco  
- Hervidor  
 
Su localización será siempre visible mediante señalización en el lugar elegido para 
ello y conocido por todo el personal de la obra. 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
En obra también se dispondrá de extintores. 
 
6.2.2 Medios humanos 
- Servicio de Prevención:  
- Delegados de prevención.  
- Encargados de seguridad. 
- Recursos preventivos.  
- Cuadrilla de seguridad. 
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En el Plan de Seguridad y Salud se deberá comprobar la vigencia de estos teléfonos en 
el momento de ejecución de la obra, así como la dirección de los centros asistenciales, 
colocando copia visible en la caseta de obra. 
 
6.2.3 Servicios ajenos 
6.2.3.1 Medios materiales  
Servicio médico (MUTUA) Ambulancia. 
 
6.2.3.2 Medios humanos  
Servicio médico (MUTUA): Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
6.2.4 Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la 
materia. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 
pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 
servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 
6.2.4.1 Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de 
taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 
6.2.4.2 Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
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- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la 
obra 
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
- 1 lavabo por cada retrete 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
6.2.4.3 Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada 
con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables. 
 
6.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
Las principales unidades o fases de trabajo que componen la obra son:  
- Movimiento de tierras 
- Firmes (zahorras)  
- Láminas PEAD 
 
6.3.1 Equipos técnicos y maquinaria 
 
Se prevé la utilización de la siguiente maquinaria 
- Retroexcavadora 
- Pala cargadora 
- Camión basculante 
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- Motoniveladora 
- Dozer 
- Camión grúa 
- Camión góndola 
- Camión hormigonera 
- Rodillo vibrante autopropulsado 
- Bandeja vibrante 
- Cisterna de agua 
- Sembradora a chorrillo 
- Tractor neumático 
- Pequeña maquinaria y herramientas de obra 
 
7 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 
colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 
los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud en la obra. 
 
7.1 RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES 
- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
- Desprendimiento de cargas suspendidas 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Exposición a vibraciones y ruido 
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
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- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
- Intoxicación por inhalación de humos y gases 
- Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
- Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de 
la obra 
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
- Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos 
regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
- Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 
una persona cualificada, debidamente instruida 
- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación 
- La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
- La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 
- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
- No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos 
- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 
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- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
- Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 
reducida, inferior a 20 km/h 
 
 
 
8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS FASES 
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
- Casco de seguridad homologado 
- Casco de seguridad con barboquejo 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de goma 
- Guantes de cuero 
- Guantes aislantes 
- Calzado con puntera reforzada 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
- Botas de caña alta de goma 
- Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Protectores auditivos 
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8.1 ACTUACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA 
Previo al comienzo de los trabajos es necesario hacer mención a una serie de 
labores e instalaciones que son anteriores a las fases constructivas que sí componen la 
obra. 
 
8.1.1 Accesos 
Antes del inicio de los trabajos, se definirán los diferentes accesos para vehículos de 
obra y maquinaria, que siempre que sea posible se realizarán fuera de zonas de tránsito 
de personas o vehículos externos. 
En caso contrario será necesaria la utilización de la señalización, según se detalla en el 
siguiente apartado.  
 
8.1.2 Señalización de Seguridad y Salud 
De forma general y con los criterios establecidos en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, deberá colocarse en la obra la correspondiente señalización de seguridad 
acorde con los riesgos existentes. 
Asimismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más 
importantes utilizables en caso de accidente o incidente. El referido cartel deberá 
estar junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor 
tiempo posible. 
 
8.1.3 Circulación Peatonal y de Vehículos Ajenos a la Obra 
Se prevé la presencia frecuente en algunos tajos, de personal ajeno a la obra o de 
vehículos externos a la obra. Si durante la ejecución de la obra se produjera un posible 
riesgo (zanjas abiertas, caminos cortados,....) tanto para peatones o vehículos, será 
necesario adoptar las medidas de protección (vallados y delimitación de zonas de 
trabajo) 
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En cualquier caso, siempre que alguno de los caminos presente peligro para terceros 
deberá señalizarse, balizarse, protegerse y cortarse al tráfico de vehículos.  
 
8.1.4 Circulación del Personal de Obra 
No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura sea inferior a 0,60 m. 
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas 
con barandillas sólidas y completas. 
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 
peldañeado amplio, sólido y estable. 
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 
 
 
8.1.5 Circulación de Vehículos de Obra 
En zonas de circulación común con vehículos ajenos a la obra, respetarán la señalización 
de obra existente. 
En zonas de incorporación / salida o interferencia con la carretera se reforzara la 
señalización y se dirigirán sus maniobras mediante operarios señalistas. 
En zonas de tránsito exclusivo para vehículos y maquinaria de obra, se comprobara el 
estado del firme, especialmente lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados 
por la climatología. Se balizarán y protegerán todas las excavaciones y no se permitirá 
la circulación a distancias inferiores a 1 m de su borde. 
 
8.1.6 Servicios Sanitarios y Comunes 
Se instalarán según el Anexo IV parte A – 15 del R.D. 1627/97 por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y los 
criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre 
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disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Más adelante 
se definen más concretamente las disposiciones a cumplir. 
 
8.1.7 Medidas contra Incendios 
 En los almacenamientos de obra: Antes del comienzo de la obra se definirán las 
zonas de acopio y almacenamiento. Como principio básico se almacenarán en 
lugares diferentes los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Los 
materiales combustibles se deberán separar entre si y de equipos y canalizaciones 
eléctricas. 
 En la maquinaria: La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía 
eléctrica, han de tener las conexiones de corriente bien realizadas. Todos los 
desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser 
apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de trabajo 
de las máquinas. En el mantenimiento general de la maquinaria, se adoptarán las 
medidas adecuadas para evitar posibles derrames de combustibles u otras 
sustancias que pudieran provocar contaminación de suelos. 
 En el trasvase de combustible: Las operaciones de trasvase de combustible han de 
efectuarse con una buena ventilación, fuera de influencia de chispas y fuentes de 
ignición. Se prohíbe expresamente fumar ó encender cualquier tipo de llama 
durante estos trabajos. Cuando se trasvasan líquidos combustibles se pararán los 
motores accionados por combustible. 
 
9 IDENTIFICACIONES DE RIESGO LABORALES DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas 
y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 
9.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
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9.1.1 Riesgos más frecuentes: 
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Proyección de partículas en los ojos 
- Incendios 
 
9.1.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
- Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
- Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 
aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
- Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro 
de agua 
- Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la 
intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
- Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 
estancas 
- En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos 
y de 5,0 m en caso contrario 
- Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
- Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
- Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo 
de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 
aparato o herramienta. 
 
9.1.3 Equipos de protección individual (EPI) 
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- Calzado aislante para electricistas 
- Guantes dieléctricos 
- Banquetas aislantes de la electricidad 
- Comprobadores de tensión 
- Herramientas aislantes 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Ropa de trabajo reflectante 
 
9.2 VALLADO DE OBRA 
9.2.1 Riesgos más frecuentes 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o de partículas 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Exposición a vibraciones y ruido 
 
 
 
9.2.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
- Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
- Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 
previamente a la excavación 
- Equipos de protección individual (EPI) 
- Calzado con puntera reforzada 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo reflectante 
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10 IDENTIFICACIONES DE RIESGOS LABORALES EN LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
Seguidamente y dentro de este capítulo, se repasan los riesgos laborales más 
frecuentes que se pueden dar, así como las medidas preventivas que hay que adoptar 
frente a la aparición de estos riesgos para determinar las protecciones de tipo personal 
y colectivo que sean de aplicación para cada uno de los trabajos que se prevén realizar. 
 
10.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
10.1.1 Descripción de la unidad 
Comprende las siguientes actividades: 
- Desbroce del terreno 
- Terraplenes 
- Desmontes 
- Excavación de zanjas 
 
10.1.2 Identificación de riesgos 
- Caídas a nivel 
- Caída de personas al mismo nivel por: 
- Al transitar por terrenos irregulares, embarrados, etc... 
- Choques con obstáculos. 
- Resbalones derivados de trabajos sobre zonas húmedas y/o mojadas. 
- Caída de operarios a distinto nivel: 
- Por desniveles, zanjas, pozos o arquetas. 
- Durante el uso de medios auxiliares con deficientes protecciones o en el acceso a 
estos. 
- Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones. 
- Caída de la maquinaria para el movimiento de tierra al fondo de la excavación. 
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- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamiento y/o aplastamientos  
en  manos  y  pies  durante  los  trabajos,  en  el  manejo  de materiales, maquinaria 
(ausencia de resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 
- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos 
(mantenimiento). 
- Aplastamientos por caída de materiales suspendidos sobre los operarios. 
- Contactos eléctricos directos de la maquinaria para movimientos de tierra con líneas 
eléctricas aéreas. 
- Influencias de cargas electromagnéticas debidas a líneas eléctricas aéreas cercanas. 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 
- Animales y/o parásitos. 
- Explosiones e incendios: 
- Durante los trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 
- Por almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceite usado de la 
maquinaria. 
- Desprendimientos de tierras y/o rocas sobre operarios por: 
- No efectuar la excavación con el talud adecuado y sin entibación. 
- Fallo en las entibaciones o apuntalamientos. 
- Sobrecargas en bordes de la excavación o coronación de taludes por acopios de 
material. 
- Variación del grado de humedad del terreno. 
- Filtraciones líquidas o acuosas. 
- Fallos  en  el  terreno  por  cargas  dinámicas  en  bordes  de  excavaciones 
(vibraciones próximas producidas por la maquinaria). 
- Alteración del terreno por variación importante de temperatura y exposición 
prolongada a la intemperie. 
- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras y camiones por: 
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- Inicio brusco de las maniobras. 
- Mala visibilidad. 
- Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos. 
- Abandono o estacionamiento indebido, por elevación o transporte de personas. 
- Elevación o transporte de personas. 
- Conducción imprudente. 
- Arranque con motor embragado. 
- Mantenimiento inadecuado de mecanismos de mando y control. 
- Mal estado de las pistas. 
- Falta de señalización en las zonas de trabajo. 
- Fallos en el terreno por cargas dinámicas en bordes de excavaciones. 
- Falta de iluminación artificial en lugares de paso muy oscuros o trabajos por la 
noche. 
- Permanencia indebida de operarios en su radio de acción. 
- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 
(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 
presencia de animales). 
- Ambiente pulvígeno. 
- Trauma sonoro por contaminación acústica. 
- Afecciones en la piel (dermatitis e irritaciones) por contacto con sustancias 
corrosivas e irritantes. 
- Lesiones   osteoarticulares   y   trastornos   neurológicos   o   vasculares   por 
exposición a vibraciones durante los trabajos de compactación o empleo de martillo 
neumático. 
 
10.1.3 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Señalización de los trabajos 
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- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las repercusiones de la 
excavación en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con 
canalizaciones de servicio (electricidad, teléfono, etc.) existentes. 
- Ante  la  presencia  de  canalizaciones  que  puedan  ser  afectadas  por  la excavación, 
se detendrán los trabajos hasta obtener la información necesaria. 
- Está terminantemente prohibido subir a las cadenas de las máquinas cuando estén 
en movimiento realizando cualquier operación. 
- Se evitará en lo posible la presencia de personas y máquinas móviles en el mismo 
tajo. 
- La maquinaria tendrá un adecuado mantenimiento (tal como indique su manual de 
mantenimiento). 
- Las máquinas circularán a velocidad moderada por la obra, respetando la 
señalización establecida. 
- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución 
de las maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 
- Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra en 
determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 
que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están 
expuestos. 
- Se instalarán a una distancia prudencial (1 metro como mínimo) del borde de las 
escombreras, terraplenes y zanjas, topes de final de recorrido, para los vehículos 
que deban aproximarse. Si no existen topes fijos, se colocarán calzos en las ruedas 
antes de iniciar la operación de descarga o cordones de tierra. 
- La  carga  de  los  camiones  no  sobrepasará  los  límites  marcados  por  el fabricante, 
procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de materiales durante 
el transporte. 
- El peso de material cargado en la cuchara no debe superar el límite máximo de peso 
considerado como vehículo. 
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- Durante las operaciones de carga, el vehículo que se esté cargando, se inmovilizará 
con los dispositivos normales de frenado y adicionalmente si se estima necesario 
con calzos que impidan su movimiento. 
- Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra avisará con una señal acústica 
y se comprobará que no hay nadie en la parte posterior. 
- Al cargar se cerciorará el palista de que en la caja del camión no hay ninguna 
persona. 
- No habrá personal en la zona de acción de la máquina, no se transportarán pasajeros 
ni se empleará la cuchara para elevar personas. 
- El encargado de la máquina no transportará en ella a persona alguna, ni permitir 
que otra la maneje, salvo autorización expresa de su superior. 
- El operador de la retroexcavadora vigilará el movimiento de la cuchara para no 
golpear a personas u objetos, y asimismo, estará atento para no excavar por debajo 
de la propia máquina, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 
vuelco. 
- El maquinista colocará su máquina de forma que tenga una buena visibilidad en la 
zona de operaciones. 
- Cuando no tenga suficiente visibilidad y necesite la ayuda de otra persona, esta se 
situará donde pueda ser vista en todo momento por el maquinista. 
- Al abandonar un vehículo, se aplicarán los dispositivos de frenado para lograr su 
inmovilización y se bloqueará la dirección y/o el sistema de encendido, para evitar 
el que pueda ser utilizado por otras personas. 
- En  la  descarga  sobre  camión,  éste  se  colocará  oblicuamente  a  la  pala 
comenzando la carga por la parte delantera. 
- Las retroexcavadoras estarán dotadas de asideros a ambos lados de la puerta y con 
estribos de chapa perforada antideslizante. 
- El cazo de la retroexcavadora, cuando la máquina está parada, permanecerá junto 
al suelo. 
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- En terreno fangoso o deslizante, se trabajara con palas de cadenas o se acoplarán 
cadenas a los neumáticos, evitando los frenazos bruscos. 
- Cuando la máquina se encuentre averiada, se señalizará con un cartel de "MAQUINA 
AVERIADA", observándose las siguientes reglas: 
- La cuchara se debe apoyar en el suelo (si es posible y procede). 
- Transmisión en punto muerto. 
- Nunca deberá dejarse la llave de contacto puesta. 
- Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente y se calzará (en 
zonas con pendiente). 
- Las reparaciones se realizarán en taller y en caso de ser necesario efectuar enobra   
alguna   pequeña   reparación,   será   efectuada   por   personal especializado y si 
son en la cuchara se colocarán topes para suprimir caídas imprevistas, aparcando y 
señalizando convenientemente la zona de trabajo. 
- Salvo en emergencias, no se empleará la cuchara u otro accesorio para frenar. 
- Las partes móviles de la maquinaria llevaran colocadas las carcasas de protección, 
durante la ejecución de carga de combustible se prohibirá fumar y no se 
comprobará nunca el llenado del depósito con llama. 
- Los vehículos de transporte, antes de empezar a trabajar, se comprobará que han 
sido sometidos a revisión, que sus neumáticos están correctamente inflados y que 
sus elementos auxiliares reúnen condiciones suficientes de seguridad. 
- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvareda, En aquellos casos en que la visibilidad puede disminuir a causa del polvo 
producido por el paso de vehículos, se utilizará un sistema de riego que sin 
encharcar ni hacer deslizante la vía de circulación, impida la formación de polvo. En 
los casos en que a pesar de o por falta de riego exista polvo, es conveniente la 
utilización de señales, en general, luz de cruce. 
- Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 
tareas de muestras y ensayos" in situ ", empleando cinta de balizar y señales de 
prohibido el paso. 
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- En los trabajos de compactación se tendrán en cuenta las siguientes medidas 
preventivas: 
- Instruir convenientemente al personal que emplee la maquinaria a utilizar en la 
compactación. 
- El mayor peligro de estas máquinas reside en los descuidos del trabajador, ya que el 
trabajo es muy monótono y fácilmente se confía. Cuando esto sucede pueden 
ocasionarse vuelcos, atropellos e   incluso colisiones de unas máquinas con otras. 
Estos riesgos se acentúan cuando, como es frecuente, trabajan varios equipos en la 
misma zona. 
- Es  importante  destacar  los  riesgos  derivados  de  trabajar  en  zonas  con 
pendiente, si se produce una avería mecánica que deje al compactador sin control, 
por lo que todos los operadores conocerán lo que deben hacer en este caso, para 
evitar colisiones con otras máquinas o atropellos. 
- Deben señalizarse los bordes de terraplenes para evitar una aproximación excesiva 
que provoque un asentamiento elevado de tierras y un posible vuelco de la 
máquina. 
- En las zanjas y pozos se atenderá, respecto de los taludes, a lo dispuesto en el 
Estudio Geológico-Geotécnico incluido en el Proyecto. En caso contrario se 
entibarán adecuadamente. 
- Todas las zanjas de saneamiento se entibaran, con una entibación cuajada doble. 
- En los bordes de la excavación, cuando el desnivel sea superior a 2 m, se colocarán 
vallas de contención de peatones fijadas con tochos de ferralla hincados firmemente 
en el terreno) en todo el contorno del borde del vaciado, para evitar la caída de 
personas al fondo del vaciado. 
- En  caso  de  ser  alturas  inferiores a  los  2  metros,  se  señalizará la  zona excavada 
mediante cinta de balizamiento o malla tipo stopper (dependiendo de la incidencia 
con el resto de los operarios) ya una distancia superior a 1,5 m. 
- En caso de emplear módulos de entibación, se instalarán en ésta la barandilla 
correspondiente. 
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- El operador de la retroexcavadora y/o camión colocará la máquina con las ruedas o 
cadenas paralelas a la excavación, siempre que sea posible, procurando evitar 
colocarse frente a ellas. 
- Las entibaciones serán revisadas al comenzar la jornada de trabajo. 
- Los materiales precisos para refuerzos y entibados, se acopiarán en obra con la 
suficiente antelación, para que el avance sea seguido de inmediato por la entibación 
correspondiente. 
- Si se prevén desprendimientos en la base, al pie de la excavación, se debe entibar 
en toda su altura. 
- Si el operario no realiza trabajo alguno, debe salir de la zanja o pozo cuanto antes. 
- Cuando se realicen excavaciones que necesiten de entablados, al realizar éstos, se 
harán sobresalir 20 cm por encima del borde superior de la excavación como 
protección contra la posible caída de elementos de la superficie al fondo de la 
excavación. 
- Los materiales retirados de las entibaciones, refuerzos o encofrados, se apilarán 
fuera de la zona de circulación y trabajo. 
- Los bordes de las excavaciones permanecerán limpios de piedras u otros materiales 
que puedan rodar o proyectarse sobre el fondo de la excavación. 
- Los productos de la excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una 
distancia del borde de la excavación mayor a la mitad de la profundidad de ésta, 
salvo en el caso de excavaciones en terrenos poco estables o arenosos, en que esa 
distancia será por lo menos igual a la profundidad de la excavación. 
- Para el paso por encima de las zonas de vaciado o zanjas se colocarán pasarelas 
apropiadas a la carga máxima de utilización prevista, dotadas de barandilla de 1,00 
m. de altura. Las pasarelas se apoyarán lejos de los bordes de la excavación y nunca 
sobre las entibaciones realizadas. 
- Los accesos al interior de la excavación se harán por medio de rampas o escaleras. 
De no existir rampas de acceso será preceptivo el uso de escaleras a partir de 0,70 
m. Las escaleras serán metálicas y se dispondrá de un número suficiente para el 
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acceso y que posibiliten una salida rápida. Las escaleras estarán ancladas al terreno 
por medio de un tocho de ferralla hincado al terreno y protegido con una seta de 
protección. Además, los trabajadores estarán entre sí a más de un metro de 
distancia. 
- Queda prohibido servirse del propio entramado o entibado para el descenso o 
ascenso de los trabajadores. 
- Se colocarán a una distancia prudencial (1 metro como mínimo) del borde de zanjas, 
topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse. Si no existen 
topes fijos, se colocarán calzos en las ruedas antes de iniciar la operación de 
descarga. 
- Se realizarán inspecciones periódicas del frente de las excavaciones para asegurar 
su estabilidad. Estas inspecciones se realizarán especialmente después de fuertes 
lluvias, en épocas de helada, en sequías extremadas, cuando se hayan producido 
desprendimientos y en los deshielos. 
- Se  vigilará  la  buena  evacuación  de  las  aguas,  la  posible  presencia  de 
canalizaciones, heterogeneidades de la estratificación, presencia de vetas 
imprevistas y diariamente las entibaciones ya realizadas. 
- Se tomarán las medidas oportunas para evitar la presencia de agua en las 
excavaciones (por efecto de lluvias, filtraciones, etc.), tales como bombas de 
achique (bombas alimentadas con un grupo electrógeno, ya sea la bomba de Iodos 
o agua) o zanjas de drenaje; de forma que el personal pueda trabajar en las mejores 
condiciones posibles, debiendo facilitársele los EPI adecuados. 
- En las excavaciones con agotamiento, el personal que maneje la bomba estará 
alertado especialmente sobre los posibles peligros por contactos eléctricos 
indirectos. 
- En las excavaciones se evitará en lo posible el uso de medios manuales. 
 
10.1.4 Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397, EPI´s de Cat. III. 
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- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según 
normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 
- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma 
EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 
- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. 
EPI´s de Cat. I. 
- Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 
- Cinturón lumbar contra sobre  esfuerzos  y  antivibraciones,  marcado  “CE” según 
R.D. 1407/92. EPI´s de Cat. I. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 343, 
340. EPI´s de Cat. I. 
- Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable (para atmósferas pulverulentas), 
marcado “CE” según norma EN 140. EPI´s de Cat. III. 
- Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 
- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 
 
10.2 CIMENTACIÓN 
10.2.1 Riesgos más frecuentes 
- Inundaciones o filtraciones de agua. 
- Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos. 
 
10.2.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera. 
- El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas 
de ganchos con pestillos de seguridad. 
- Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes. 
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10.2.3 Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes homologados para el trabajo con hormigón. 
- Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras. 
- Botas de goma de caña alta para hormigonado. 
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes. 
10.3 CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
10.3.1 Riesgos más frecuentes 
- Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes. 
 
10.3.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos. 
- No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento. 
 
10.3.3 Equipos de protección individual (EPI) 
- Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 
10.3.4 Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 
obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 
28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el 
trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios 
en general". 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
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En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas. 
 
 
10.4 ESCALERA DE MANO 
- Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
- Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior 
o inferior de los largueros 
- Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros 
objetos o a personas 
- Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 
sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 
ladrillos, bovedillas o elementos similares 
- Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
inferior al 75% respecto al plano horizontal 
- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical 
- El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, 
no en los largueros 
- Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
- Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 
10.5 OTRAS UNIDADES: LÁMINA PEAD 
10.5.1 Descripción de la unidad 
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Comprende las siguientes actividades: 
- Colocación de PEAD 
 
10.5.2 Identificación de riesgos 
- Caída de personas al mismo nivel por: 
- Al transitar por terrenos irregulares, embarrados, etc... 
- Choques con obstáculos. 
- Resbalones derivados de trabajos sobre zonas húmedas y/o mojadas. 
- Caída de operarios a distinto nivel: 
- En las operaciones de descarga desde vehículo para el reparto de material. 
- Durante el montaje. 
- Por desniveles, zanjas, pozos o arquetas. 
- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Vuelco de maquinaria sobre operarios. 
- Cortes,    golpes,    heridas,    pinchazos,    torceduras,    atrapamientos    y/o 
aplastamientos en manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, 
maquinaria (ausencia de resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 
- Electrocución, quemadura o shock eléctrico en el conexionado de la soldadura. 
- Incendio o explosión de transformadores durante la entrada en servicio y por 
instalación incorrecta. 
- Quemaduras en conformado de tubos. 
- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos. 
- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 
- Animales y/o parásitos. 
- Explosiones e incendios: 
- Durante los trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 
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- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 
(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 
presencia de animales). 
- Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 
corrosivas e irritantes. 
- Lesiones   osteoarticulares   y   trastornos   neurológicos   o   vasculares   por 
exposición a vibraciones. 
 
10.5.3 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas correspondientes al apartado de 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, ya que las protecciones colectivas instaladas y métodos 
de trabajo se corresponden con ésta. 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Previamente  a  la  iniciación  de  los  trabajos  se  estudiarán  las  posibles incidencias 
que los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las    
probables   interferencias   con    conducciones   aéreas   y subterráneas de servicios, 
etc. 
- Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra en 
determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 
que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están 
expuestos. 
- En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 
- El transporte y colocación de materiales por personas, se hará de forma tal que 
ninguna soporte un peso superior 25 Kg. 
- Todas   las   máquinas   accionadas   eléctricamente   dispondrán   de   doble 
aislamiento o   tendrán   sus   correspondientes   protecciones   a   tierra   e 
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y 
cables. 
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- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 
intemperie. 
- Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y 
cortes. 
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. 
- Las herramientas eléctricas portátiles dispondrán de doble aislamiento de 
seguridad. 
- Uso de arnés antiácidas para la colocación de la lámina PEAD. 
 
 
10.5.4 Equipos de protección individual. 
- Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397, EPI´s de Cat. III. 
- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según 
normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 
- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma 
EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 
- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. 
EPI´s de Cat. I. 
- Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 
- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y anti vibraciones, marcado  “CE” según R.D. 
1407/92. EPI´s de Cat. I. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 343, 
340. EPI´s de Cat. I. 
- Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable (para atmósferas pulverulentas), 
marcado “CE” según norma EN 140. EPI´s de Cat. III. 
- Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 
- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 
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11 IDENTIFICACIONES DE RIESGOS LABORALES EN LA MAQUINARIA 
Seguidamente y dentro de este capítulo, pasaremos a repasar los riesgos laborales más 
frecuentes que se pueden dar, así como las medidas preventivas que hay que adoptar 
frente a la aparición de estos riesgos para determinar las protecciones de tipo personal 
y colectivo que sean de aplicación para cada una de las máquinas y herramientas a 
utilizar. 
 
11.1 MOTONIVELADORA 
 
11.1.1 Identificación de riesgos 
- Atropellos (mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc...) 
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados) 
- Máquina fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina) 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible). 
- Caída de la motoniveladora por pendientes (aproximación excesiva al borde de los 
taludes) 
- Choques contra otros vehículos. 
- Contactos con líneas eléctricas enterradas. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, teléfono,...) 
- Incendio. 
- Atrapamientos 
- Quemaduras en trabajos de mantenimiento. 
- Ruido propio y del conjunto. 
- Vibraciones. 
 
11.1.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
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- Para subir o bajar se utilizaran los peldaños, nunca utilizar llantas o cubiertas. 
- Subir y bajar siempre de forma frontal asiéndose con ambas manos. No saltar 
directamente al suelo. 
- No hacer “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor funcionando. 
- Para evitar lesiones, apoyar en el suelo la cuchilla, parar el motor, poner el freno de 
mano y bloquear la máquina, a continuación realizar las operaciones de servicio 
necesarias. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
- Las motoniveladoras que tengan que circular por vía pública, cumplirán las 
disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 
- Se prohíbe abandonar la niveladora en marcha, así como con la cuchilla izada y sin 
apoyar en el suelo. 
- Prohibido subir o bajar de la niveladora en marcha. 
- Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 
11.2 RETROEXCAVADORA 
11.2.1 Identificación de riesgos 
- Caídas de personas (subir por lugares inadecuados, ausencia de peldaños o asideros, 
suciedad, barros ó grasas) 
- Atropello por: 
- Máquina fuera de control 
- Dormitar a la sombra de la máquina 
- Irrupción en las calzadas de circulación. 
- Ausencia de señalización adecuada. 
- Choque entre máquinas por: 
- Incorrecto diseño de las circulaciones. 
- Trabajos en proximidad – conjunción de maquinaria 
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- Vuelco de la máquina 
- Desplome o caída de la máquina. 
- Quemaduras 
- Contacto con sustancias corrosivas 
- Incendio 
 
11.2.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Revisión y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina. Manejo de la 
máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 
llenado. 
- Considerar las características del terreno. 
- Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Se empleará la señalización adecuada. 
 
11.3 PALA CARGADORA 
11.3.1 Identificación de riesgos 
- Caídas de personas por: 
- Subir por lugares inadecuados 
- Ausencia de peldaños o asideros. 
- Suciedad, barros, grasas,... 
- Choque entre máquinas por: 
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- Incorrecto diseño de las circulaciones. 
- Trabajos en proximidad – conjunción de maquinaria  
- Vuelco de la máquina 
- Desplome o caída de la máquina. 
- Atoramiento de la máquina (barrizales, trabajos de escarificado,...) 
- Quemaduras 
- Contacto con sustancias corrosivas 
- Incendio 
 
11.3.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Revisión, comprobación y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina 
- Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 
elemento de carga para evitar rebotes y roturas. 
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- Al  finalizar  el  trabajo,  por  descanso  u  otra  causa,  la  batería  quedará 
desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto quitada. 
- No fumar durante la carga de combustible. 
- Considerar características del terreno. 
- No se admitirán en la obra palas cargadoras que no vengan con la protección 
antivuelco instalada en perfecto estado. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
- Se empleará la señalización adecuada. 
 
11.4 CAMIÓN DE CAJA BASCULANTE 
- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
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- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 
- No se circulará con la caja izada después de la descarga 
 
11.5 CAMIÓN DE TRANSPORTE Y DUMPER 
11.5.1 Identificación de riesgos 
- Camiones fuera de obra 
- Los propios de la circulación viaria. 
- Los riesgos a terceros por embarramiento de calzadas de acceso. 
- Camiones en obra: 
- Vuelco del camión 
- Caída de personas al subir o bajar de la cabina 
- Caída de personas al subir y bajar de la caja 
- Atropello de personas 
- Colisión con otros vehículos. 
- Fallo del hidráulico de elevación de caja. 
 
11.5.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Revisión y mantenimiento periódico del camión. 
- La caja será bajada inmediatamente después de realizada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
- Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con precaución, ayudado por las 
señales de alguna persona de la obra. 
- Respetará todas las normas del código de circulación. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 
- La cabina estará dotada de un extintor de incendios. 
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- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar 
cualquier maniobra. 
 
11.6 MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN 
11.6.1 Identificación de riesgos 
- Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada,...) 
- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados) 
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina) 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por el 
compactador) 
- Caída del compactador por pendientes (aproximación excesiva al borde de los 
taludes). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Incendio 
- Atrapamientos 
- Proyecciones 
- Quemaduras 
- Caídas desde la máquina. 
- Ruido propio y del conjunto. 
- Vibraciones. 
 
11.6.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Subir y bajar del compactador utilizando peldaños y asideros, de forma frontal, no 
saltar directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 
- No permitir acceso a la máquina a personal no autorizado. 
- Parar el motor y bloquear la máquina para realizar operaciones de servicio. 
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- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, sin antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas o rodillos. 
- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 
- La circulación sobre terrenos irregulares se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier 
movimiento. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 
se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de compactación. 
- Los conductores antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a píe el camino con el 
fin de observar irregularidades. 
 
11.7 CAMIÓN - GRÚA 
 
11.7.1 Identificación de riesgos 
- Vuelco 
- Atrapamientos 
- Caídas al subir y bajar 
- Atropello 
- Desplome de la carga 
- Golpes de la carga 
11.8 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Antes  de  iniciar  maniobras  de  carga  o  descarga,  se  instalarán  calzos, 
inmobilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga admisible. 
- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las 
maniobras estarán dirigidas por un señalista. 
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20% 
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- Se prohíbe arrastrar cargas. 
- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 
inferiores a 5 m y bajo cargas suspendidas. 
 
11.9 CAMIÓN HORMIGONERA 
11.9.1 Identificación de riesgos 
- Atropello de personas 
- Colisión con otras máquinas 
- Vuelco del camión 
- Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 
limpieza. 
 
11.9.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- El  recorrido  de  los  camiones  hormigonera  en  el  interior  de  la  obra  se 
efectuarán por los itinerarios marcados. 
- Las rampas de acceso no superarán pendientes del 20%. 
- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las 
operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 
las ruedas de los camiones sobrepasen 2 m del borde. 
 
11.10 VIBRADOR 
- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
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- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 
discurra por zonas de paso 
- Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 
- Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 
alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos 
operarios 
- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 
elementos inestables 
- Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 
cables 
- Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición 
diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 
m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 
 
11.11 MARTILLO PICADOR 
- Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten 
ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 
- No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha 
- Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
- Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
 
11.12 CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 
- Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
- La protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
- No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
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11.13 EQUIPO DE SOLDADURA 
- No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura 
- Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
- Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 
- En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación 
de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 
- Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo 
el área de trabajo 
- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con 
los ojos al descubierto 
 
11.14 GRUPO ELECTRÓGENO 
11.14.1 Identificación de riesgos 
- Contactos eléctricos directos 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (instalación incorrecta) 
- Quemaduras 
- Incendios 
 
11.14.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Todo grupo electrógeno debe disponer obligatoriamente protección diferencial 
para contactos indirectos y toma de tierra. 
- En los grupos cuyo arranque sea de estrella, el neutro estará puesto a tierra. 
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- El   grupo   dispondrá   también   de   protectoras   magnetotérmicos   para 
sobreintensidades de corriente. 
- Si  el  grupo  electrógeno  careciera  de  las  protecciones  definidas  en  los apartados 
anteriores, se deberá dotar de las mismas de manera auxiliar mediante cuadro 
eléctrico que disponga de los referidos dispositivos y piqueta de puesta a tierra. 
- Diferenciales 
- Puesta a tierra 
- Revisiones periódicas de los elementos de protección 
 
11.15 HERRAMIENTAS MANUALES 
11.15.1 Identificación de riesgos 
- Golpes en manos y pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
 
11.15.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 
estado de conservación. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estanques adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
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11.15.3 Mantenimiento de la maquinaria. 
El mantenimiento y reparación de la maquinaria puesta en obra será realizado por 
personal técnico competente y adecuado para este tipo de trabajo (mecánicos 
especialistas). 
Además todas las maquinas se adaptan a las especificaciones recogidas en el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, después de una inspección por un Técnico de un Organismo 
de Control Autorizado. Este requisito será solicitado igualmente a la maquinaría de 
subcontratistas o alquiladas. 
En cualquier caso los conductores o maquinistas conocerán perfectamente el 
funcionamiento de las máquinas que utilicen, así como las principales instrucciones de 
mantenimiento y conservación de estas. 
Para ello se les entrega la ficha técnica de la máquina, así como las instrucciones de 
mantenimiento que les acompañan, específicas para cada tipo de máquina. 
A continuación, y ante la imposibilidad por economía documental de recoger todas las 
instrucciones técnicas y de mantenimiento de cada una de las máquinas, se relacionan 
las operaciones de mantenimiento generales para todas las máquinas: 
Antes de utilizar una máquina es necesario conocer el manejo y correcta utilización 
de la misma. 
Comprobar en el inicio del trabajo el funcionamiento de los sistemas de frenado y 
dirección. 
Comunicar cualquier anomalía a su jefe más inmediato e inmovilice la máquina. 
No efectúe ninguna operación de mantenimiento o reparación con la máquina en 
funcionamiento. 
Al finalizar la jornada laboral o el tiempo de trabajo con la máquina desconecte el 
corta – corriente y saque la llave de contacto. 
Esta operación deberá realizarla siempre que abandone la cabina o puesto de 
conducción. 
Al finalizar la jornada laboral realice la limpieza de la máquina según las instrucciones 
técnicas de mantenimiento. 
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Comprobación diaria de los elementos principales de la máquina según las 
instrucciones  de  mantenimiento  (sistema  de  frenado,  hidráulicos,  perdidas  de  
aceite, cabina, mandos, extintor, señalización luminosa y acústica,....). 
 
12 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar 
o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 
12.1 CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
- Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
 
12.2 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
- Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 
- Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 
- Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
 
12.3 POLVO Y PARTÍCULAS 
- Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
- Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los 
que se genere polvo o partículas 
12.4 RUIDO 
- Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
- Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
- Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
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12.5 ESFUERZOS 
- Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
- Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
- Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
- Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas 
 
12.6 INCENDIOS 
- No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 
incendio 
 
12.7 INTOXICACIÓN POR EMANACIONES 
- Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
- Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
 
13 RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y 
de las normas de la buena construcción. 
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13.1 CAÍDA DE OBJETOS 
13.1.1 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se montarán marquesinas en los accesos 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
- Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
- No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
 
13.1.2 Equipos de protección individual (EPI) 
- Casco de seguridad homologado 
- Guantes y botas de seguridad 
- Uso de bolsa portaherramientas 
 
13.2 DERMATOSIS 
13.2.1 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se evitará la generación de polvo de cemento 
 
13.2.2 Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes y ropa de trabajo adecuada 
 
13.3 ELECTROCUCIONES 
13.3.1 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
- El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
- Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
- La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
- Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
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13.3.2 Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes dieléctricos 
- Calzado aislante para electricistas 
- Banquetas aislantes de la electricidad 
 
13.4 QUEMADURAS 
13.4.1 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
13.4.2 Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 
13.4.3 Golpes y cortes en extremidades 
13.4.4 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
- Guantes y botas de seguridad 
 
13.5 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
13.5.1 Identificación de riesgos 
Derivan de la circulación de vehículos de transporte por vías o caminos públicos. Los 
derivados de la proximidad a zonas habitadas. 
 
13.5.2 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
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Se señalizarán loa accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
Se señalizará la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a toda 
persona ajena a la obra y se vallara toda zona peligrosa. 
Se  tomaran  las  medidas  necesarias para  que  durante  la  noche  la  obra  quede 
perfectamente señalizada. 
La vía afectada por el tránsito de camiones de obra se mantendrá limpia de tierra, 
gravillas, polvo y demás productos que dificulten el tráfico. 
 
14 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
Al ingresar en la obra, todo el personal debe recibir información de los riesgos 
específicos de los tajos a los que va ser asignado, así como de medidas de seguridad 
que deberán emplear personal y colectivamente. 
Se impartirá formación en la materia de seguridad y salud en el trabajo, al personal 
de la obra. 
Eligiendo  el  personal  más  cualificado,  se  impartirán  cursillos  de  socorrismo  y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. Estos 
cursos serán independientes de los Comités de Seguridad e higiene que se celebren. 
El jefe de obra programará, junto con el Servicio Técnico y Servicios Médicos, los 
cursos oportunos fijando fechas y duración. 
Una vez fijadas las fechas, los responsables de la obra tomará las medidas oportunas 
para facilitar la asistencia de los trabajadores. La formación se impartirá en horas 
de trabajo. 
 
15 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
15.1 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
52 / 60 
 
15.2 BOTIQUINES DE OBRA 
Se dispondrá de uno o varios botiquines conteniendo como mínimo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Se revisará 
mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
 
15.3 ASISTENCIA DE ACCIDENTADOS 
 
Se deberá informar a la obra el emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc...) 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
Asistencia. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 
16 DOCUMENTOS-TIPO DE CONTROL PARA SER CUMPLIMENTADOS 
Al respecto se relacionan los impresos más importantes que la empresa constructora 
deberá utilizar para llevar a cabo una correcta labor de planificación y seguimiento 
sobre la Seguridad y salud en las obras, además de otros que puedan resultar de 
interés en un momento dado de la misma: 
- Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal. 
- Tablero  de  Seguridad: Este  tablero  se  usará  exclusivamente para  temas referidos 
a Seguridad y salud dirigidos al personal de la empresa constructora y 
subcontratistas, no debiendo faltar nunca en él: 
- Nombramiento de Vigilante de Seguridad y Salud 
- Instrucciones para asistencia de accidentados. 
- Avisos de Seguridad. 
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- Informe de Investigación de Accidentes, cuya finalidad es: 
- Identificar las causas básicas de accidentabilidad. 
- Evaluar estimativamente en cada  accidente  la   gravedad  de  pérdidas económicas, 
ocasionadas y potenciales, evaluar las posibilidades de recepción. 
- Adoptar de forma inmediata y razonada medidas para evitar la repetición. 
- Mentalizar en Seguridad al personal. 
- Ser la base informativa sobre la que el Departamento de Seguridad realizará el 
estudio analítico y asesoramiento preventivo. 
- Libro de Subcontratación. 
 
 
 
 
Palencia, a 27 de agosto de 2015 
 
LA PREGRADUADA EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Laura Ponce Herrero 
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1 DISPOSICIONES GENERALES 
1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y 
Salud del Proyecto, cuyo promotor es el EXMO. AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR. Se redacta 
este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales 
y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones 
organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos 
laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización 
preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y 
a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que 
deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, 
formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se 
encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la 
Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a características 
técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los 
sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, 
transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, 
el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones 
técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de 
prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 
 
1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
Obligaciones de las diversas partes intervinientes en la obra. (Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción). 
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1.2.1 Obligaciones del coordinador en  materia  de  seguridad  y  de salud durante la 
ejecución de la obra (art 9). 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
A.  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 
2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
B. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real 
Decreto. 
C. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
D. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
E. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
F. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
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1.2.2 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas (art. 11) 
A. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas 
o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
2. 2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud al que se refiere el artículo 7. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 
del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y salud en la obra. 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 
B. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a 
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
C. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
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1.2.3 Obligaciones de los trabajadores autónomos (art. 12) 
A. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
2. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo 
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
3. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
4. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
6. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
7. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
8. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 
B. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
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1. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada 
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
39/1997 y en el Real Decreto 604/2006, citados: cuando posea una plantilla superior a 
los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad 
laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de 
un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para 
plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel 
básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 
cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmada en el Plan de 
Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas 
cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa 
contratista  venga  obligada  a  disponer  de  un  servicio  técnico  de  prevención,  estará 
obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica 
en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, 
de grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como 
titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el 
coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 
Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con 
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 
Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 
durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del 
Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las 
acciones formativas pertinentes. 
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1.3 FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse 
y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo 
inadecuado. 
 
1.4 RECURSOS PREVENTIVOS 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 
31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos 
preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de 
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta 
de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la 
persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 
inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 
1.4.1 Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de 
su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones 
colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, 
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desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, 
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 
1.4.2 Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 
establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o 
para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para 
el mismo trabajador. 
 
2 SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
2.1 PRIMEROS AUXILIOS 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias 
en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el 
que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente 
para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
 
2.2 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue 
la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin 
riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 
integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), 
se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura 
corporal. 
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No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
 
3 DOCUMENTACIÓN DE OBRA 
3.1 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde 
se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
3.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará 
el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección 
Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma 
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y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
Dirección Facultativa. 
 
3.3 ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un 
acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
 
3.4 COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios 
que tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de 
seguridad y salud. 
 
3.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a 
tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la 
oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección 
Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
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empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 
de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las 
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 
se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior. 
 
3.6 LIBRO DE ÓRDENES 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la 
obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
 
3.7 LIBRO DE VISITAS 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la 
obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En 
caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por 
escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, 
contados desde la última diligencia. 
 
3.8 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
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todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 
15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos 
relativos al Libro de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
4 DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
- Fianzas 
- De los precios 
- Precio básico 
- Precio unitario 
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
- Precios contradictorios 
- Reclamación de aumento de precios 
- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
- De la revisión de los precios contratados 
- Acopio de materiales 
- Obras por administración 
- Valoración y abono de los trabajos 
- Indemnizaciones Mutuas 
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- Retenciones en concepto de garantía 
- Plazos de ejecución y plan de obra 
- Liquidación económica de las obras 
- Liquidación final de la obra 
 
5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
5.1 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
En la memoria de este Estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los 
sistemas y protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes 
actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de 
prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su 
repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias 
aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones 
técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables 
en el curso de la obra. 
Así,  las  vallas  autónomas  de  protección  y  delimitación  de  espacios  estarán 
construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y 
estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura 
en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos 
doblados o rotos en ningún momento. 
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 
presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en 
obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u 
otros materiales sueltos. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión 
máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como 
mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de 
prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una 
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revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se 
produce. 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de 
un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin 
servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas 
conectadas a tierra. 
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de 
equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o 
cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores 
adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, 
al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar 
maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la 
máquina en ausencia de corriente.  Los  tableros  portantes  de  bases  de  enchufe  de  
los  cuadros  eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma 
que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como 
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas 
u objetos. 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por 
medio de un transformador de separación de circuitos. 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de 
conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra 
del enchufe. 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre 
el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que 
corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación 
las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en 
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este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen 
regulados por la Norma 8.3 –I.C. de la Dirección General de Carreteras, como corresponde 
a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se 
haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de 
dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. 
Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. 
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto 
estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales 
condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el Plan de Seguridad 
y Salud. 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las 
medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su 
utilización, definidas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud y que no 
se considera necesario reiterar aquí. 
 
5.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en 
el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en 
sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase 
de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, 
límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de 
forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua 
oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que 
estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a 
solicitaciones límite. 
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Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando 
el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo 
de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes 
de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un 
accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro 
más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y 
sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias 
establecidas por el fabricante. 
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 
representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los 
Reales Decretos 1407/1992, 159/1995 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, 
en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las 
Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación 
de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las 
medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su 
utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se 
considera necesario reiterar aquí. 
 
5.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra 
quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas 
específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del 
Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 
trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de 
trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado 
para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la 
obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por 
parte de los trabajadores. 
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Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas 
condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación 
de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la 
prestación de primeros auxilios en la obra. 
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos 
concretamente en el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, 
debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada 
utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal 
específico en tales funciones. 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. 
Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con 
desinfectantes o antisépticos. 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente, fría y caliente, y dotadas de los 
complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes 
de desechos. 
 
5.3.1 Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, 
con una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los 
objetos personales bajo llave. 
 
5.3.2 Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con 
cierre interior. 
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Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
- 1 lavabo por cada retrete 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
- portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
5.3.3 Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente 
en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde 
el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen 
con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con 
comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 
conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
 
5.3.4 Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados 
de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, 
brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por 
cada operario que utilice dicha instalación. 
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6 LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES. 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas 
normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación 
de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto 
en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, 
obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros 
textos normativos precedentes. 
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el 
ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 
 
 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Modificaciones en la Ley 50/1998 de 30 de diciembre. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción. 
 Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 Real Decreto 171/2.004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero.). 
 Real Decreto 604/200, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 1627/97 y 
el R.D. 39/97, Recurso Preventivo en obra durante la ejecución de los trabajos. 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 
780/1.998, de 30 de abril). 
 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M de 27 -06-97.). 
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 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 
Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre). 
 Reglamento  sobre  disposiciones mínimas  en  materia  de  Señalización de 
 Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1.997. de 14 de abril.). 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
 Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril.). 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 
 488/1.997, de 14 de abril). 
 Reglamento   de   Protección   de   los   trabajadores   contra   los   Riesgos 
relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real 
Decreto 664/1.997, de 12 de mayo.). 
 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 
25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril). 
 Reglamento   de   Protección   de   los   trabajadores   contra   los   Riesgos 
relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real 
Decreto 665/1.997. de 12 de mayo.). 
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas ala 
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 
773/1.997. de 22 de mayo.). 
 Reglamento  sobre  disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  para  la 
utilización por  los  trabajadores de  los  Equipos de  Trabajo (Real Decreto 
 1215/1.997 de 18 de julio). 
 Real  ecreto  2177/2004, por  el  que  se  modifica el  R.D.  1215/97, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad   y salud para la utilización por   los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en trabajos temporales en alturas. 
 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio. por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
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 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  frente  al  riesgo 
eléctrico. 
 
Adicionalmente, en la redacción del presente Estudio, tal y como se especifica en el 
Pliego  de  Condiciones del  mismo,  se  observan  las  normas,  guías  y  documentos de 
carácter normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o 
por diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la 
construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades 
Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación, a saber: 
 Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio). 
 Real  Decreto  474/1.988, de  30  de  marzo,  por  el  que  se  establecen las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores 
y manejo mecánico. 
 O.M de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 
MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección usados. 
 Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/1986), modificado por los 
R. D. 590/1989 y 830/1991, y el R.D. 1849/2000 de 10 de noviembre, que deroga 
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales. 
 Real Decreto 1435/1.992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados 
miembros sobre Máquinas. 
 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 
 Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (R.D. 2291/1985, de 8 de 
noviembre), derogado en parte por el R.D. 1314/1997 de 1 de agosto, e 
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instrucciones técnicas complementarias, en lo que queden vigentes tras la norma 
anterior. 
 R.D.  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Decreto  3115/1968,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
 Real  Decreto  245/1.989  sobre  determinación  y  limitación  de  la  potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra y Real Decreto 
71/1.992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como 
órdenes de desarrollo. 
 Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 
material y maquinaria de obra (R.D. 245/1989) , modificado por: R.D. 71/1992 de 
31 de enero y las OM de 17 de noviembre de 1989, 18 de julio de 1991 y 
 29 de marzo de 1996. 
 Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
Equipos de Protección Individual (R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre), 
modificado por las OM de 16 de mayo de 1994 y 20 de febrero de 1997. 
 Real Decreto 159/1995, por el que se modifica el R.D. 1407/92. 
 Norma de Carreteras 8.3-IC. Señalización de Obra 
 R.D.286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (R.D. 1942/1993, de 
5 de noviembre) 
 Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos (R.D. 2216/1985, de 
15 de junio) 
 Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  84/528/CEE,  sobre  aparatos 
elevadores y manejo mecánico (R.D. 474/1988, de 30 de marzo) 
 R.D. 1513/1991 de 11 de octubre por el que se establecen las exigencias sobre los 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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 R.D. 1630/1992 de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, modificado por el  R.D. 
 1328/1995 de 28 de julio, complementado por la O.M. de 1 de agosto de 1995 y 
desarrollado por Res de 13 de septiembre de 1999 y de 5 de marzo de 2001. 
 R.D. Ley. 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de infracciones y sanciones en el orden social. 
 Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ley 42/1997, 14 
de noviembre) 
 Funcionamiento de las Mutuas en el desarrollo de actividades de prevención de 
riesgos laborales (O.M. 22/04/1997) 
 Modificaciones al Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. (R.D. 576/1997, 18 de abril) 
 
Complementarias: 
 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, en lo que queden 
vigentes tras el Convenio anterior 
 Ordenanzas Municipales de los ayuntamientos. 
 Las Normas UNE e ISO que alguna de las disposiciones anteriores señalan como 
de obligado cumplimiento. 
 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud, que puedan afectar 
a los trabajos que se realicen en obra. 
 
Palencia, a 27 de agosto de 2015 
 
LA PREGRADUADA EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 
 
 
 
 
Fdo.: Laura Ponce Herrero 
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CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
1.1 u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera hormigón planta 35    35,00  
         35,00 35,00 
                              Total u  ......: 35,00 
    
1.2. u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tierra vegetal 35    35,00  
            35,00 35,00 
                              Total u  ......: 35,00 
                 
1.3. u Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    35    35,00  
         35,00 35,00 
                              Total u ......: 35,00 
                 
1.4. u Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    35    35,00  
         35,00 35,00 
                              Total u  ......: 35,00 
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1.5. u Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  35    35,00  
      35,00 35,00 
                              Total u  ......: 35,00 
                 
1.6. u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
    35     35,00   
            35,00 35,00 
                              Total u  ......: 35,00 
 
1.7. u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    35       35,00  
            35,00 35,00 
                             Total u  ......: 35,00 
                 
1.8. u Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  35    35,00  
      35,00 35,00 
                              Total u  ......: 35,00 
                 
1.9 u Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 
773/97. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  35    35,00  
      35,00 35,00 
                              Total u  ......: 35,00 
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1.10. u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  35    35,00  
      35,00 35,00 
                              Total u  ......: 35,00 
    
1.11. u Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   35    35,00  
      35,00 35,00 
                              Total u  ......: 35,00 
                 
1.12. u Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  35    35,00  
      35,00 35,00 
               Total u  ......: 35,00 
   
1.13 u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  35    35,00  
      35,00 35,00 
               Total u  ......: 35,00 
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1.14. u Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,00  
            5,00 5,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.16. u Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5,00    5,00  
      5,00 5,00 
                             Total u  ......: 5,00 
    
1.16. u Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,00  
      5,00 5,00 
                             Total u  ......: 5,00 
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CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
2.1. u 
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 
Ohm. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón 
armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de 
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con 
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y 
UNE-EN 998-2:2004. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1,00    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
   
2.2. u 
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de 
poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por 
bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT 
General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, 
respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., 
incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a 
tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 
02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1    1,00  
        1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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CAPÍTULO III. INSTALACIONES DE HIGUIENE Y BIENESTAR 
3.1. u 
Caseta prefabricada de aseo en obra de 1,36x1,36x2,45 m. de 1,85 m2.Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. 
Inodoro y lavabo de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 
V. con automático. Incluido transporte y descarga en obra. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
3.2. u 
Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo 
de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra 
de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo 
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm con apoyo 
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura.  
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 
1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.  
Incluido transporte y descarga en obra.  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1   1,00  
        1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDICIONES 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
7 / 13 
 
3.3. u 
Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico 
de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en 
turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Incluido 
transporte y descarga en obra.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
3.4. u Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,00  
      4,00 4,00 
                             Total u  ......: 4,00 
                 
3.5. u 
Caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura 
de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  
Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma.  Incluido transporte y 
descarga en obra.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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3.6. m 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada 
por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor 
de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  700    700,00  
      700,00 700,00 
                             Total m  ......: 700,00 
                 
3.7. u 
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua 
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. 
de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del 
pavimento.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
3.9. u Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,00  
      4,000 4,00 
                             Total u  ......: 4,00 
3.10. u Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón 
colocada (amortizable en 3 usos).  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,00  
      4,00 4,00 
  
 
                          
Total u  ......: 4,00 
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3.12. u Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado 
(amortizable en 5 usos). 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
    
3.13. u Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable 
en 3 usos). 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
               Total u  ......: 2,00 
    
3.14. u 
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en 
frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, 
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable 
en 3 usos).  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  20    20,00  
      20,00 20,00 
                             Total u  ......: 20,00 
                 
3.15. u Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos). 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,00  
      4,00 4,00 
                             Total u  ......: 4,00 
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3.16. u Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
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CAPÍTULO IV. PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA 
 
4.1. u 
Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon 
plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable 
en 10 usos). Incluso funda de transporte.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
4.2. u Reposición de material de botiquín de urgencia. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
                 
4.3. u 
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
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CAPÍTULO V. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
5.1. u 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según 
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
                 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDICIONES 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
13 / 13 
 
CAPÍTULO VI. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 
   
6.1. u 
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión 
al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, 
dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de 
oficial de 1ª. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  30    30,00  
      30,00 30,00 
                             Total u  ......: 30,00 
    
6.2. u Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 
horas a la semana un oficial de 2ª. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  30    30,00  
      30,00 30,00 
                             Total u  …...: 30,00 
                 
6.3. u Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a 
la semana de un peón ordinario. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  30    30,00  
      30,00 30,00 
                             Total u  ......: 30,00 
 
Palencia, a 27 de agosto de 2015 
 
LA PREGRADUADA EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 
 
 
 
 
Fdo.: Laura Ponce Herrero 
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
1.1. E28RA090 u Gafas antipolvo 2,70 
   
u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
     
   DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  
     
     
1.2. E28RA070 u Gafas contraimpactos 2,76 
   
u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 
     
   DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
     
     
1.3. E28RA100 u Semi máscara antipolvo 1 filtro 5,63 
   
u Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
     
   CINCO EUROS CON SESENTA Y  TRES CÉNTIMOS  
      
      
1.4. E28RA130 u Juego tapones antirruido espuma poliuretano 0,42 
   
u Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
   CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
      
     
1.5.  E28RM010 u Par guantes de lona 1,41 
   
u Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
    
   UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
1.6. E28RP070 u Par botas de seguridad 26,00 
   
u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
     
   VEINTISEIS CÉNTIMOS  
     
     
1.7. E28RC070 u Mono de trabajo poliéster-algodón 15,98 
   
u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
     
   QUINCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO Y CINCO CÉNTIMOS  
     
     
1.8. E28RC040 u Camiseta blanca 4,19 
   
u Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.. 
     
   CUATRO EUROS CON DIECINUEVECÉNTIMOS  
     
     
1.9. E28RC180 u Chaleco de obras reflectante 2,84 
   
u Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97. 
    
   DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
     
     
1.10. E28RC090 u Traje impermeable 8,93 
   
u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
   OCHO CON  NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
     
     
1.11. E28RP010 u Par de botas altas de agua (negras) 7,06 
   
u Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
     
   SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS  
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
3 / 9 
 
Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
1.12. E28RC020 u Protección lumbar con tirantes 10,02 
   
u Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
    
   DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS  
     
     
1.13. E28RC030 u Cinturón portaherramientas 3,98 
   
u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
    
   TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
     
     
1.14. E28RM110 u Par guantes aislantes 5000 V. 9,18 
   
u Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 
V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
     
   NUEVE EUROS CON CIECIOCHO CÉNTIMOS  
     
     
1.15. E28RP080 u Par de botas aislantes 22,19 
   
u Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
   VIEINTIDOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS  
     
     
1.16. E28RA030 u Casco seguridad dieléctrico 3,67 
   
u Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
    
   TRES EUROS SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
      
      
1.17. E28RA015 u Casco + protector de oídos 18,18 
   
u Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + 
protectores de oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
     
   DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
2.1. E28PE020 u Toma de tierra R80 Oh;R=100 Oh.m 141,68 
   
u Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 
Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón 
armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, 
de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con 
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 
y UNE-EN 998-2:2004. 
     
   CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
     
     
2.2. E28PE140 u Cuadro de obra 63 A. modelo 1 464,12 
   
u Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento 
de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior 
por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con 
cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 
4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno 
de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de 
conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
     
   CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
     
     
3.1. E28BC213 u Caseta aseo 1,85 m2 854,26 
   
u Caseta prefabricada de aseo en obra de 1,36x1,36x2,45 m. de 1,85 m2.Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. 
Inodoro y lavabo de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  
220 V con automático. Incluido transporte y descarga en obra. 
    
   
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIES 
CÉNTIMOS 
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
3.2 E28BC211 u Caseta oficina + aseo 14,65 m2 3.990,82 
   
u Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior 
con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil 
de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de 
melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno 
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 
0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm, 
picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de 
acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  Equipo 
de aire acondicionado/bomba de calor.  Incluido transporte y descarga en obra. 
    
   
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
     
      
3.3 E28BC214 u CASETA ASEO 11,36 m2 36.756,07 
   
u Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  
Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, 
termo eléctrico de 50 L, dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, 
todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante 
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. 
con automático.  Incluido transporte y descarga en obra. 
     
   
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
 
     
     
3.4. E28BM010 u Percha para ducha o aseo 6,34 
   u Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
     
   SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
     
     
3.5. E28BC205 u CASETA ALMACÉN 19,40 m2 2.713,66 
   
u Caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada 
con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma.  Incluido 
transporte y descarga en obra. 
     
   DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
3.6. E28BA010 u Acometida eléctrica caseta 4x4 mm2 4,04 
   
m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando 
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 
m. instalada. 
    
   CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  
     
     
3.7. E28BA030 u Aco metida prov.fontanería 25 mm. 121,22 
   
u Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua 
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 
mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con 
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la 
rotura del pavimento. 
     
   CIENTO VIENTIÚN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
     
     
3.8 E28BM030 u Espejo para vestuarios y aseos 28,87 
   u Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
     
   VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
     
3.9 E28BM020 u Portarrollos indus.c/cerradur 8,56 
   u Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
     
   OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
     
     
3.10 E28BM040 u Jabonera industrial 1 litro 33,03 
   
u Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón 
colocada (amortizable en 3 usos). 
     
   TREINTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS  
     
     
3.11 E28BM045 u Dispensador de papel toalla 7,98 
   
u Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 
usos. 
     
   SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
      
3.12. E28BM060 u Horno microondas  21,76 
   
u Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado 
(amortizable en 5 usos). 
     
   VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
     
     
3.13. E28BM080 u Mesa melamina para 10 personas 55,34 
   
u Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, 
(amortizable en 3 usos). 
     
   CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
     
      
3.14. E28BM090 u Banco madera para 5 personas 31,66 
   u Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos). 
     
   TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
     
     
3.15. E28BM070 u Taquilla metálica individual 28,89 
   
u Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado 
en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, 
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable 
en 3 usos). 
     
   VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
     
     
3.16. E28BM100 u Depósito-cubo de basuras 5,64 
   u Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
     
   CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
     
     
4.1. E28BM110 u Botiquín de urgencia 69,20 
   
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
    
   SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS  
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
      
4.2. E28BM120 u Reposición botiquín 16,77 
   u Reposición de material de botiquín de urgencia. 
     
   DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
     
     
4.3. E28BM140 u Camilla portátil evacuaciones 10,96 
   
u Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon 
plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg 
(amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte. 
     
   DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
     
     
5.1. E28PF005 u Extintor polvo abc 3 kg. pr.inc. 37,16 
   
u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según 
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
     
   TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS  
     
     
6.1. E28W020 u Costo mensual comité seguridad 133,69 
   
u Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una 
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de 
seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
     
   CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
6.2. E28W030 u Costo mensual de conservación 142,02 
   
u Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 
2 horas a la semana un oficial de 2ª 
     
   CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS  
     
     
6.3. E28W040 u Costo mensual limpieza y desinfección 133,16 
   
u Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos 
horas a la semana de un peón ordinario. 
     
   CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS  
     
     
7.1. E28EC010 u Cartel pvc. 220x300 mm. obl., proh. ADVER. 4,57 
   
u Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia 
i/colocación. s/R.D. 485/97. 
     
   CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
     
     
7.2. E28ES040 u Señal stop d = 60cm i/soporte 26,47 
   
u Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
     
   VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
      
1.1. E28RA090 u Gafas antipolvo  
      
   
u Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IA140 u Gafas antipolvo 1,00 2,62 2,62  
        
   3% Costes indirectos   0,08  
        
    Total partida………….. 2,70 
        
        
1.2. E28RA070 u Gafas contraimpactos  
      
   
u Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IA120 u Gafas protectoras 1,00 2,68 2,68  
        
   3% Costes indirectos   0,08  
        
    Total partida………….. 2,76 
     
     
1.3. E28RA100 u Semi máscara antipolvo 1 filtro  
      
   
u Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
        
 P31IA150 u Semi-mascarilla 1 filtro 1,00 5,47 5,47  
        
   3% Costes indirectos   0,16  
        
    Total partida………….. 5,63 
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1.4. E28RA130 u Juego tapones antirruido espuma poliuretano  
        
   
u Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 
P31IA210 
u 
Juego tapones antirruido espuma 
poliuretano 
1,00 0,41 0,12  
        
   3% Costes indirectos   0,01  
        
    Total partida………….. 0,42 
        
        
1.5.  E28RM010 u Par guantes de lona  
       
   
u Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
        
 P31IM005 h Par guantes lona protección estándar 1,00 1,37 1,37  
        
   3% Costes indirectos   0,04  
        
    Total partida………….. 1,41 
        
        
1.6. E28RP070 u Par botas de seguridad  
       
   
u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IP025 u Par botas de seguridad 1,00 25,24 25,24  
        
   3% Costes indirectos   0,76  
        
    Total partida………….. 26,00 
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1.7. E28RC070 u Mono de trabajo poliéster-algodón 15,98 
    
   
u Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IC098 u Mono de trabajo poliéster-algodón 1,00 15,51 15,51  
        
   3% Costes indirectos   0,47  
        
    Total partida………….. 15,98 
        
        
1.8. E28RC040 u Camiseta blanca  
    
   
u Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IC092 u Camiseta blanca 1,00 4,07 4,07  
        
   3% Costes indirectos   0,12  
        
    Total partida………….. 4,19 
      
      
1.9. E28RC180 u Chaleco de obras reflectante  
        
   
u Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97. 
        
 P31IC170 u Chaleco de obras reflectante. 1,00 2,76 2,76  
        
   3% Costes indirectos   0,09  
        
    Total partida………….. 2,84 
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     Parcial  Total  
       
1.10. E28RC090 u Traje impermeable  
   
u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.. 
    
 P31IC100 u Traje impermeable 2 p. PVC 1,00 8,67 8,67  
        
   3% Costes indirectos   0,26  
    Total partida………….. 8,93 
      
      
1.11. E28RP010 u Par de botas altas de agua (negras)  
   
u Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IP010 U Par botas altas de agua (negras) 1,00 6,85 6,85  
        
   3% Costes indirectos   0,21  
        
    Total partida………….. 7,06 
      
      
1.12. E28RC020 u Protección lumbar con tirantes  
    
   
u Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IC055 u Protector lumbar con tirantes 1,00 9,73 9,73  
        
   3% Costes indirectos   0,29  
        
   Total partida………….. 10,02 
        
     
1.13. E28RC030 u Cinturón portaherramientas  
    
   
u Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IC060 u Cinturón portaherramientas 1,00 3,86 3,86  
        
   3% Costes indirectos   0,12  
        
    Total partida………….. 3,98 
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1.14. E28RM110 u Par guantes aislantes 5000 V.  
    
   
u Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 
5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IM050 u Par guantes aislam. 5.000 V. 1,00 8,91 8,91  
        
   3% Costes indirectos   0,27  
        
    Total partida………….. 9,18 
    
    
1.15. E28RP080 u Par de botas aislantes  
    
   
u Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IP030 u Par botas aislantes 5.000 V. 1,00 21,54 21,54  
        
   3% Costes indirectos   0,65  
        
    Total partida………….. 22,19 
       
       
1.16. E28RA030 u Casco seguridad dieléctrico  
    
   
u Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas 
eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IA030 u Casco seg. dieléctr. c. pantalla 1,00 3,56 3,56  
        
   3% Costes indirectos   0,11  
        
    Total partida………….. 3,67 
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1.17. E28RA015 u Casco + protector de oídos  
    
   
u Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + 
protectores de oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
        
 P31IA015 u 
Casco seguridad + protector 
oídos 
1,00 17,65 17,65  
        
   3% Costes indirectos   0,53  
        
    Total partida………….. 18,18 
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2.1. E28PE020 u Toma de tierra R80 Oh;R=100 Ohm  
   
u Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad 
R=100 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de 
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 
mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre 
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 
614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 1,50 19,76 29,64  
        
 O01OA050 h Ayudante  0,75 17,59 13,19  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,50 16,80 8,40  
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,75 17,92 13,44  
        
 O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,75 17,92 13,44  
        
 M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 0,008 2,55 0,02  
        
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,022 17,39 0,38  
        
 P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,005 100,82 0,50  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,005 1,27 0,01  
        
 P01LT020 mu 
Ladrillo perforado tosco 
24x11,5x7 cm 
0,045 72,57 3,27  
        
 P02EAT020 u 
Tapa cuadrada HA e=6cm 
50x50cm 
1,00 14,78 14,78  
        
 P04RR070 kg Mortero revoco CSIV-W2 0,95 1,33 1,26  
        
 P15EC020 u Puente de prueba 1,00 17,25 17,25  
        
 P17VP040 u 
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 
mm 
0,50 1,73 0,87  
        
 P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm 3,00 1,58 4,74  
        
 P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,00 12,25 12,25  
        
 P31CE050 u Grapa para pica 1,00 2,58 2,58  
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   3% Costes indirectos   4,13  
        
    Total partida………….. 141,68 
      
      
      
2.2. E28PE140 u Cuadro de obra 63 A. modelo 1  
    
   
u Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente 
y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de 
elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 
mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 
2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de 
identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable 
en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-
4. 
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,20 19,15 22,98  
        
 P31CE170 u Cuadro de obra 63 A. Modelo 1 1,00 427,00 427,00  
        
   3% Costes indirectos   13,52  
        
    Total partida………….. 464,12 
      
      
3.1. E28BC213 u Caseta aseo 1,85 m2 854,26 
    
   
u Caseta prefabricada de aseo en obra de 1,36x1,36x2,45 m. de 1,85 m2.Estructura 
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido. Inodoro y lavabo de porcelana vitrificada, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica monofásica de  220 V con automático. Incluido transporte y descarga en 
obra. 
        
 P31BC213 u Caseta pref. aseo 1,36x1,36 1,00 2.466,39 2.466,39  
        
 P31BC210 u Transporte caseta en ciudad. 1,00 745,26 745,26  
        
   3% Costes indirectos   24,88  
        
    Total partida………….. 854,26 
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3.2 E28BC211 u Caseta oficina + aseo 14,65 m2  
    
   
u Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro 
y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. 
Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC 
continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura.  Ventana 
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes 
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  Equipo de aire acondicionado/bomba 
de calor.  Incluido transporte y descarga en obra. 
        
 P31BC211 u Caseta oficina+aseo 5,98x2,45 1,00 3.706,26 3.706,26  
        
 P31BC210 u Transporte caseta en ciudad. 1,00 168,23 168,23  
        
   3% Costes indirectos   116,24  
        
    Total partida………….. 3.990,82 
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3.3 E28BC214 u Caseta aseo 11,36 m2 36.756,07 
    
   
u Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y 
luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 L, dos placas turcas, tres placas de ducha, 
pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco 
y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Incluido transporte y descarga 
en obra. 
        
 P31BC214 u Caseta pref. aseo 4,64x2,45 1,00 35.517,27 35.517,27  
        
 P31BC210 u Transporte caseta en ciudad. 1,00 168,23 168,23  
        
   3% Costes indirectos   1.070,57  
        
   Total partida………….. 36.756,07 
        
    
3.4. E28BM010 u Percha para ducha o aseo  
    
   Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,05 16,80 0,84  
        
 P31BM010 u Percha para aseos o duchas 1,00 5,32 5,32  
        
   3% Costes indirectos   0,18  
        
   Total partida………….. 6,34 
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3.5. E28BC205 u Caseta almacén 19,40 m2 2.713,66 
    
   
u Caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior 
prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, 
de 0,80x2,00 m pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado 
con perfil de goma.  Incluido transporte y descarga en obra. 
        
 P31BC205 u Caseta almacén 7,92x2,45 1,00 2.466,39 2.466,39  
        
 P31BC210 u Transporte caseta en ciudad. 1,00 168,23 168,23  
        
   3% Costes indirectos   79,04  
        
   Total partida………….. 2.713,66 
        
        
3.6. E28BA010 u Acometida eléctrica caseta 4x4 mm2  
    
   
m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., 
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
intermedios cada 2,50 m. instalada. 
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,10 19,15 1,92  
        
 P31CE030 m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,00 1,82 1,82  
        
   3% Costes indirectos   0,30  
        
    Total partida………….. 4,04 
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3.7. E28BA030 u Acometida prov.fontanería 25 mm.  
    
   
u Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de 
agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno 
de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima 
con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, 
y sin incluir la rotura del pavimento. 
        
 O01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,50 19,95 29,93  
        
 P31CE170 u Acometida prov. fonta.a caseta 1,00 87,76 87,76  
        
   3% Costes indirectos   3,53  
        
    Total partida………….. 121,22 
       
       
3.8. E28BM030 u Espejo vestuarios y aseos 
    
   Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM030 u Portarrollos indust.c/cerrad. 1,00 26,35 26,35  
        
   3% Costes indirectos   0,84  
        
   Total partida………….. 28,87 
        
     
3.9. E28BM020 u Portarrollos indus.c/cerradur 
    
   Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM020 u Portarrollos indust.c/cerrad. 1,00 6,63 6,63  
        
   3% Costes indirectos   0,25  
        
   Total partida………….. 8,56 
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3.10. E28BM040 u Jabonera industrial 1 litro 
    
   
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 L de capacidad, con dosificador de 
jabón colocada. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM035 u Dosificador jabón líquido 1,00 22,00 22,00  
        
 P31BM040 u Jabón líquido desinfectante 1 L 1,00 8,39 8,39  
        
   3% Costes indirectos   0,96  
        
   Total partida………….. 33,03 
        
        
3.11. E28BM045 u Dispensador de papel toalla 
    
   Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,01 16,80 0,17  
        
 P31BM045 u Dispensador de papel toalla 1,00 7,58 7,58  
        
   3% Costes indirectos   0,23  
        
   Total partida………….. 7,98 
      
     
3.12. E28BM060 u Horno microondas   
    
   
u Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado 
(amortizable en 5 usos). 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM060 u Horno microondas 18 l. 700W 1,00 7,58 19,95  
        
   3% Costes indirectos   0,13  
        
   Total partida………….. 21,76 
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3.13. E28BM080 u Mesa melamina para 10 personas  
    
   
u Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, 
(amortizable en 3 usos). 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM080 u 
Mesa melamina para 10 
personas 
1,00 52,05 97,24  
        
   3% Costes indirectos   1,61  
        
   Total partida………….. 55,34 
        
       
3.14. E28BM090 u Banco madera para 5 personas  
    
   u Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos). 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM090 u 
u Banco de madera con 
capacidad para 5 personas, 
(amortizable en 3 usos). 
1,00 29,06 29,06  
        
   3% Costes indirectos   0,92  
        
   Total partida………….. 31,66 
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3.15. E28BM070 u Taquilla metálica individual 28,89 
    
   
u Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura 
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, 
colocada, (amortizable en 3 usos). 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM070 u 
Mesa reunión redonda pie 
metálico 
1,00 26,37 26,37  
        
   3% Costes indirectos   0,84  
        
   Total partida………….. 28,89 
        
        
3.16. E28BM100 u Depósito-cubo de basuras 
    
   Depósito-cubo basuras 
        
 P31BM100 u Depósito-cubo basuras 1,00 5,48 5,48  
        
   3% Costes indirectos   0,16  
        
   Total partida………….. 5,64 
        
        
4.1. E28BM110 u Botiquín de urgencia 
    
   
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM110 u Botiquín de urgencias 1,00 47,90 47,90  
        
 P31BM120 u Reposición de botiquín 1,00 16,28 16,28  
        
   3% Costes indirectos   1,98  
        
    Total partida………….. 67,84 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
16 / 19 
 
N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
4.2. E28BM120 u Reposición botiquín 
    
   u Reposición de material de botiquín de urgencia. 
        
 P31BM120 u Reposición botiquín 0,10 16,28 1,28  
        
   3% Costes indirectos   0,49  
        
   Total partida………….. 16,77 
       
       
4.3. E28BM140 u Camilla portátil evacuaciones  
    
   
u Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de 
nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg 
(amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte. 
        
 P31BM130 u Camilla portátil evacuaciones 1,00 10,64 10,64  
        
   3% Costes indirectos   0,32  
        
   Total partida………….. 10,96 
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5.1. E28PF005 u Extintor polvo abc 3 kg. pr.inc.  
    
   
u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 
kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario  0,10 16,80 1,68  
        
 P31CI005 u Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B 1,00 34,40 34,40  
        
   3% Costes indirectos   1,08  
        
   Total partida………….. 37,16 
       
       
6.1. E28W020 u Costo mensual comité seguridad  
    
   
u Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una 
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de 
seguridad y slud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de oficial de 1ª.. 
        
 P31W020 u Costo mensual comité seguridad 1,00 129,80 129,80  
        
   3% Costes indirectos   3,89  
        
   Total partida………….. 133,69 
      
      
6.2. E28W030 u Costo mensual de conservación  
   
u Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª 
        
 P31W030 u Costo mensual de conservación 1,00 137,88 137,88  
        
   3% Costes indirectos   4,14  
        
    Total partida………….. 142,02 
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6.3. E28W040 u Costo mensual limpieza y desinfección  
    
   
u Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos 
horas a la semana de un peón ordinario.. 
        
 P31W040 u Costo mensual limpieza-desinfec 1,00 129,28 129,28  
        
   3% Costes indirectos   3,88  
        
   Total partida………….. 133,16 
        
       
7.1. E28EC010 u Cartel pvc. 220x300 mm. obl., proh. ADVER.  
    
   
u Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31SC010 u 
Cartel PVC 220x300 mm. Obli., 
proh., advert. 
1,00 2,76 2,76  
        
   3% Costes indirectos   0,13  
        
   Total partida………….. 4,57 
        
        
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
19 / 19 
 
N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
       
7.2. E28ES040 u Señal stop d = 60cm i/soporte  
    
   
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. 
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia 
i/colocación. s/R.D. 485/97. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,353 16,80 5,93  
        
 P31SV040 u 
Señal stop D=60 cm octog. 
reflexivo E.G. 
1,00 12,08 12,08  
        
 P31SV050 u 
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 
m 
1,00 3,91 3,91  
        
 M03HH030 h Hormigonera 300 l gasolina 0,035 3,89 0,14  
        
 P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 0,046 13,90 0,64  
        
 P01AG060 t Gravilla 20/40 mm 0,092 16,40 0,64  
        
 P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,015 100,82 1,51  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,10 1,27 0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,77  
        
   Total partida………….. 4,57 
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CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
   
1.1 E28RA090 u 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 2,70 94,50 
      
1.2 E28RA070 u 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92 
   35,00 2,76 96,60 
      
1.3. E28RA100 u 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 5,63 197,05 
      
1.4. E28RA130 u 
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 0,42 14,70 
      
1.5. E28RM010 u 
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
   35,00 1,41 49,35 
   
1.6. E28RP070 u 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 26,00 910,00 
      
1.7. E28RC070 u 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 15,98 559,30 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
   
1.8. E28RC040 u Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 4,19 146,65 
      
1.9. E28RC180 u 
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. 
s/R.D. 773/97. 
   35,00 2,84 99,40 
      
1.10. E28RC090 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 8,93 312,55 
      
1.11. E28RP010 u 
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 7,06 247,10 
      
1.12. E28RC020 u 
Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 10,02 350,70 
      
1.13. E28RC030 u 
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 3,98 139,30 
      
1.15. E28RM110 u 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 
5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   5,00 9,18 45,90 
      
1.16. E28RP080 u 
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   5,00 22,19 110,95 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
   
1.17. E28RA030 u 
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas 
eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.. 
   5,00 3,67 18,35 
      
1.18. E28RA015 u 
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + 
protectores de oídos acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   35,00 18,18 636,30 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO I.PROTECCIONES INDIVIDUALES.…….………………….…..…………………... 4.028,70 
      
CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS  
      
2.1. E28PE020 u 
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad 
R=100 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de 
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 
mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre 
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 
614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
   1,00 141,68 141,68 
      
2.2. E28PE140 u 
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de 
corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o 
anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 
2x40 A. 30 mA 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, 
tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos 
de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado 
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y 
UNE-EN 60439-4.. 
   1,00 464,12 464,12 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO II.PROTECCIONES COLECTIVAS.…….………………….…..…………………... 605,80 
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CAPÍTULO III. INSTALACIONES DE HIGUIENE Y BIENESTAR  
N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
      
3.1 E28BC213 u 
Caseta prefabricada de aseo en obra de 1,36x1,36x2,45 m. de 1,85 m2.Estructura 
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido. Inodoro y lavabo de porcelana vitrificada, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automático. Incluido transporte y 
descarga en obra. 
   1,00 854,26 854,26 
      
3.2 E28BC211 u 
Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro 
y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex 
lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 
1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura.  Ventana 
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  Equipo de aire 
acondicionado/bomba de calor.  Incluido transporte y descarga en obra. 
   1,00 3.990,82 3.990,82 
      
3.3 E28BC214 u 
Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja 
y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, 
pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco 
y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en 
ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Incluido 
transporte y descarga en obra. 
   1,00 36.756,07 36.756,07 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
3.4. E28BM010 u Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
   4,00 6,34 25,36 
      
3.5. E28BC205 u 
Caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45  de 19,40 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior 
prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, 
de 0,80x2,00 m pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm, 
recercado con perfil de goma.  Incluido transporte y descarga en obra. 
   1,00 2.713,66 2.713,66 
      
3.6 E28BA010 m 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., 
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
intermedios cada 2,50 m. instalada. 
   700,00 4,04 2.828,00 
      
3.7 E28BA030 u 
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de 
agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
   1,00 121,22 121,22 
      
3.8 E28BM030 u Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
   2,00 28,87 57,74 
      
3.9 E28BM020 u 
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 
usos). 
   4,00 8,56 34,24 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
3.10 E28BM040 u 
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de 
jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
   4,00 33,03 132,12 
      
3.11 E28BM045 u 
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable 
en 3 usos. 
   4,00 7,98 31,92 
3.12 E28BM060 u 
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado 
(amortizable en 5 usos). 
   1,00 21,76 21,76 
      
3.13 E28BM080 u 
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, 
(amortizable en 3 usos). 
   2,00 55,34 110,68 
      
3.14 E28BM070 u 
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura 
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, 
colocada, (amortizable en 3 usos). 
   20,00 28,89 577,80 
      
3.15 E28BM090 u Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos). 
   4,00 31,66 126,64 
      
3.16 E28BM100 u Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos)..  
   1,00 5,64 5,64 
  
TOTAL DEL CAPÍTULO III. INSTALACIONES DE HIGUIENE Y BIENESTAR….…..…………………... 48.415,53 
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CAPÍTULO IV. PRIMERO AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA 
  
N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
      
4.1. E28BM110 u 
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno 
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 
   2,00 67,84 135,68 
      
4.2 E28BM120 u Reposición de material de botiquín de urgencia. 
   2,00 16,77 33,54 
      
4.3 E28BM140 u 
Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de 
nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg 
(amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte. 
   1,00 10,96 10,96 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO IV. PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA..…………………... 180,18 
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CAPÍTULO V. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
  
N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
      
5.1 E28PF005 u 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
13A/55B, de 3 kg de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la 
unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
   2,00 37,16 74,32 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO V. EXTINCIÓN DE INCENDIOS………………………………..…………... 74,32 
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CAPÍTULO VI. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 
  
N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
      
6.1 E28W020 u 
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de 
oficial de 1ª.. 
   30,00 133,69 4.010,70 
      
6.2 E28W030 u 
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
   30,00 142,02 4.260,60 
      
6.3 E28W040 u 
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
   30,00 133,16 3.994,80 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO VI. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD..…...…………... 12.266,10 
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CAPÍTULO VII. SEÑALÉTICA 
  
N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
      
7.1 E28EC010 u 
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor 
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, 
prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97. 
   2,00 4,57 9,14 
      
7.2 E28ES040 u 
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. 
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
   1,00 26,47 26,47 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO VII. SEÑALÉTICA………………….……………….…..…………………... 35,61 
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PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
TOTAL DEL CAPÍTULO I.PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.028,70 
TOTAL DEL CAPÍTULO II.PROTECCIONES COLECTIVAS 605,80 
TOTAL DEL CAPÍTULO III. INSTALACIONES DE HIGUIENE Y BIENESTAR 48.415,53 
TOTAL DEL CAPÍTULO IV. PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA 180,18 
TOTAL DEL CAPÍTULO V. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 74,32 
TOTAL DEL CAPÍTULO VI. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 12.266,10 
TOTAL DEL CAPÍTULO VII. SEÑALÉTICA 35,61 
  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 65.606,24 
 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
“PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA)” A LA CANTIDAD DE SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS 
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (65.606,24€). 
 
Palencia, a 27 de agosto de 2015 
LA PREGRADUADA EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 
Fdo: Laura Ponce Herrero 
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1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El presente estudio se lleva a cabo con el fin de cumplir con la obligación impuesta por 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, de llevar a cabo una 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ordinaria sobre la actividad ejecución de una 
planta de valorización de RCDs, recogida dentro del Anexo I en el ”Grupo 9. Otros 
proyectos”, Epígrafe b) “Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no 
incluidas en el Anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono 
industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de 
zonas industriales”. 
Según lo recogido en los Anexos I y II de dicha Ley se entiende que las actividades de 
restauración ambiental de la ladera y apertura del vaso no requieren EIA. 
 
2 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN  
El objetivo de este documento es identificar, predecir e interpretar los impactos 
ambientales que puede generados la planta de valorización de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCDs), así como la prevención, corrección y valoración de 
los mismos. 
 
3 UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
La zona proyectada se encuentra en el noroeste del Término Municipal de Cuéllar, 
provincia de Segovia, en la zona denominada “Las Lomas”. 
El acceso al vertedero tanto desde Segovia como desde Valladolid se realiza desde la 
autovía A-601 tomando la salida 50 hacia la carretera comarcal C-112. Tras salir de la 
autovía se toma la tercera salida de la primera rotonda y tras 2 km se toma la primera 
salida de la siguiente rotonda para acceder al camino de Las Lomas. Tras avanzar 1 km 
por dicho camino aparece un cruce de tres caminos, se debe continuar por el camino 
central aproximadamente 250 m hasta encontrar la puerta de acceso al vertedero de 
residuos inertes. 
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4 RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS  
Los principales recursos empleados por una planta de valorización de RCDs son: 
Superficie de ocupación, energía, agua, maquinaria, mano de obra y RCDs. 
La superficie de ocupación de la planta es de 2,3 ha sin incluir el vaso.  
El consumo energético es función de la cantidad de entradas de RCDs y las 
características de los mismos. 
 
5 PRINCIPALES CONTAMINANTES 
 Emisión de gases de efecto invernadero y partículas de polvo: Las principales 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de una planta de valorización de 
RCDs son los producidos por los combustibles empleados en la maquinaria de 
clasificación (pala cargadora y clasificadora de residuos), así como la trituradora – 
cribadora en una unidad. En este tipo de instalaciones se genera grandes cantidades 
de polvo debido a que se mueven y trituran elevados volúmenes de RCDs. 
 Ruido: Las actividades de trituración y cribado generan ruidos. 
 
6 PRINCIPALES IMPACTOS 
Los principales impactos generados por una planta de valorización de RCD son la 
contaminación del aire, la contaminación acústica y el impacto visual. 
A continuación se recogen los principales impactos que generados por la valorización 
de RCDs. 
Valorización 
de RCDs 
 Emisión de 
GEI 
 
Contaminación 
atmosférica  
 
Disminución calidad de vida 
 Emisión de 
partículas 
  
 Ruido    
     
 
Degradación 
del paisaje  
 Contaminación 
suelos y aguas 
superficiales y 
subterráneas 
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Valorización de RCDs 
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7 DETERMINACIÓN DE ACCIONES DEL PROYECTO CAUSA DE IMPACTO 
Las acciones de un proyecto se consideran indicadores de presión, ya que la presión 
que ejercen sobre el medio modifica la calidad del mismo. En el siguiente diagrama se 
recogen las acciones para cada fase de temporal del proyecto en función del tipo de 
elemento. 
 
  
FASES TEMPORALES
Fase de planificación Planeamiento y localización Modificación hábitat
Fase de construcción Parcela
Alteración cubierta 
vegetal
Alteración cubierta 
terrestre
Tráfico
Fase de explotación 
Separación de residuos
Emisión de gases, 
polvo y ruido
Valorización de residuos
Emisión de gases, 
polvo y ruido
Transportes
Emisión de gases, 
polvo y ruido
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8 INVENTARIO AMBIENTAL 
El conocimiento del entorno es necesario para poder llevar a cabo EIA del proyecto, ya 
que los impactos, tanto positivos como negativos, se detectan a partir de los factores 
ambientales. Las características ambientales estudiadas son: los usos del suelo, el clima, 
la hidrología, la geología y edafología, la flora, la fauna, el paisaje, los lugares de interés 
comunitario, el medio socieconómico y los bienes de interés cultural. 
 Usos del suelo: Erial a pastos. Dentro de la parcela seleccionada no existe ninguna 
vivienda, industria ni edificio.  
 Clima: La zona proyectada se caracteriza por presentar clima mediterráneo con 
inviernos fríos y largos periodos de heladas, y veranos cálidos y secos durante los 
cuales se produce la mayor evapotranspiración anual. En función al tipo de 
precipitación se clasifica como árida o semiárida tipo mediterránea según diferentes 
índices de aridez. 
 Hidrología: La zona de estudio pertenece a la cuenca hidrológica del río Duero. 
 Geología y edafología: Suelos margosos, de arcillas margosas con niveles calcáreos 
y yesíferos. 
 Flora: En el Anejo II se recoge el inventario de especies vegetales llevado a cabo en 
la zona de estudio. Las plantas presentes en la zona están adaptadas a la sequía y a 
los suelos calizos. 
 Fauna: El listado de las especies animales observados en la zona de estudio se 
recoge en el Anejo II.  
 Paisaje: Laderas calizas pobres y secas con vegetación arbustiva.  
 Lugares de interés comunitario: No. 
 Medio socieconómico: El proyecto se ejecuta en Cuéllar (Segovia) y da servicio 
tanto a este municipio como a los situados en los alrededores. El censo es un dato 
relevante a la hora de estimar los RCDs generados anualmente, en el Anejo II se 
especifica esta relación entre otros aspectos socioeconómicos relacionados con la 
planta de valorización de RCDs. 
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 Bienes de interés cultural: Dentro de la zona de estudio no existe ningún bien de 
interés cultura. 
 
9 CAPACIDAD DE ACOGIDA  
La capacidad de acogida del territorio para una actividad determinada es la cabida que 
tiene el territorio para el desarrollo de dicha actividad teniendo en cuenta la medida en 
que el territorio cubre los requerimientos de la actividad y los efectos que tiene dicha 
actividad sobre el medio. Para determinar la capacidad de acogida se utiliza el método 
impacto – aptitud con integración al principio del proceso, es decir, las unidades 
ambientales se definen a partir de los factores inventariados por criterios de 
homogeneidad relativa. En esta evaluación solamente se consideran dos unidades 
ambientales: 1. Erial a pastos y 2. Cultivos. 
Para calcular la capacidad de acogida de las unidades ambientales primero se valora sin 
proyecto, para ello se emplean una serie de criterios de valor que se dividen en: 
a. Criterios de valoración ambiental:   
1. Naturalidad: Grado de naturalidad del entorno. 
2. Diversidad: Abundancia de elementos distintos en el entorno. 
3. Fragilidad: Vulnerabilidad del entorno. 
4. Singularidad: Valor adicional por ser distinguido del entorno. 
b. Criterios socio – económicos: 
5. Interés histórico-cultural 
6. Significación económica 
c. Criterio de procesos: 
7. Reversibilidad: Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales del entorno 
previas al proyecto de forma natural. 
El valor total de cada unidad ambiental sin actividad se calcula a partir de la suma 
aritmética de los diferentes valores asignados a cada criterio de valor. En el caso de que 
la unidad ambiental pertenezca a una zona de interés comunitario el resultado de la 
suma aritmética se dobla. 
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La capacidad de acogida de las diferentes unidades ambientales se calcula mediante la 
suma aritmética de los valores dados a cada impacto y aptitud de cada unidad 
ambiental.  
Los criterios para valorar el impacto que genera la actividad sobre el medio son:  
1. Intensidad: Grado de incidencia del factor sobre el medio. 
2. Extensión: Influencia de la actividad sobre un área, cuando el impacto tiene carácter 
puntual la extensión es mínima, sin embargo la extensión puede adquirir la 
magnitud de contaminación transfronteriza.  
3. Persistencia: Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición.   
4. Reversibilidad: Capacidad de regeneración a la situación sin actividad del medio por 
medios naturales. 
Los criterios para valorar la aptitud del medio hacia la actividad son:  
1. Topografía: Factor limitante del coste del proyecto debido al aumento de la 
necesidad de realizar desmontes y terraplenes cuanto mayor sea el desnivel. 
2. Accesibilidad: Factor limitante del coste del proyecto, sino existen vías de acceso se 
deben construir. 
El valor de cada unidad ambiental con proyecto se calcula a partir de la suma aritmética 
del valor total de cada unidad ambiental sin proyecto y la capacidad de acogida de cada 
unidad ambiental. 
En la Tabla 1 se muestra que la unidad ambiental más valorada es la 1. Erial a pastos.  
Las unidades ambientales en las que el valor total con actividad es mayor que el valor 
total sin actividad se ven perjudicadas por la planta de valorización, mientras que las 
unidades ambientales en las que el valor total sin actividad es menor que el valor total 
con actividad se ven favorecidas por la actividad. En este caso ambas unidades 
ambientales son perjudicadas. 
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Tabla 1. Valoración de cada unidad ambiental sin actividad en función de los criterios de valoración 
establecidos. Los criterios de valoración reciben una puntuación de 0 a +5 en función de su importancia 
dentro de cada unidad ambiental respecto al entorno. Determinación de la capacidad de acogida de cada 
unidad ambiental a partir de la valoración de los criterios de impacto, para valorar los impactos se toma 
una escala negativa de 0 a -5, donde -5 es el mayor impacto. Para valorar la aptitud se toma una escala 
positiva de 0 a + 5, donde + 5 es la máxima aptitud. Cálculo del valor total de cada unidad ambiental con 
actividad a partir de la suma aritmética de los calores totales de cada unidad ambiental sin actividad y su 
capacidad de acogida. 
 
 
1
. E
ri
al
 a
 p
as
to
s 
2
. C
u
tl
iv
o
s 
C
ri
te
ri
o
s 
d
e
 v
al
o
r 
1. Naturalidad  +3 0 
2. Diversidad  +2 +1 
3. Fragilidad  +2 +1 
4. Singularidad  0 0 
5. Interés histórico – cultural 0 0 
6. Significación económica  +1 +5 
7. Reversibilidad  +5 +1 
    
VALOR TOTAL SIN ACTIVIDAD +13 +7 
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2. Extensión  +5 +5 
3. Persistencia  +3 +3 
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1. Topografía  +5 +5 
2. Accesibilidad  +5 +5 
     
CAPACIDAD DE ACOGIDA +20 +23 
   
VALOR TOTAL SIN ACTIVIDAD +13 +7 
CAPACIDAD DE ACOGIDA +20 +23 
VALOR TOTAL SIN ACTIVIDAD +33 +30 
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10 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 
IMPACTOS 
El entorno está formado por un conjunto de sistemas que se interrelacionan entre sí de 
forma compleja. En el siguiente digrama cada sistema se desglosa en subsistemas y, 
éstos en factores ambientales que se valoran en función de su importancia dentro del 
conjunto global del entorno. El medio natural es el sistema con mayor peso (750), 
seguido del medio socio-económico-cultural (200) y por último del medio núcleos 
habitados (50). Dentro de los subsistemas el medio inerte es el más valorado. 
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ENTORNO
MEDIO 
NATURAL
Medio abiótico
Aire 100
Suelo 100
Agua 100
Medio biótico
Flora 100
Fauna 100
Medio 
perceptual
Paisaje 100
Usos del suelo
Forestal 100
Productivo 50
MEDIO 
SOCIO-
ECONÓMICO-
CULTURAL
Medio socio -
cultural
Población 100
Bienes de 
interés cultural
50
Medio 
económico
Actividades 
económicas
50
MEDIO 
NÚCLEOS 
HABITADOS
Núcleos 
urbanos
Servicios y 
equipamientos
50
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11 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
En la Tabla 2 se cruzan las acciones llevadas a cabo durante cada fase del proyecto con 
cada factor ambiental. En el caso en el que la acción de lugar a algún tipo de impacto 
sobre un determinado factor se valora como: 
1. Crítico: Destrucción total de los factores ambientales. 
2. Moderado: Alteración parcial de los factores ambientales. 
3. Compatible: La alteración del factor ambiental es reversible. 
4. Positiva: Las acciones repercuten de forma positiva sobre el factor ambiental. 
Las acciones de la planta de valorización da lugar a impactos compatibles con la 
población y con el medio, ya que simplemente afecta a la cubierta vegetal de la parcela 
ocupada por la instalación. 
No se considera que ninguno de los impactos nombrados sea cuantificable. 
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Tabla 2. Matriz de impactos de doble entrada en la que se cruzan todas las acciones y los factores ambientales. El impacto generado sobre el valor ambiental se clasifica como C: Crítico, M: 
Moderado, O: Compatible, P: Positivo. Los impactos en rojo se consideran cuantificables. 
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Tabla 3. Matriz de impactos de doble entrada en la que se cruzan todas las acciones y los factores ambientales. El impacto generado sobre el valor ambiental se clasifica como C: Crítico, M: 
Moderado, O: Compatible, P: Positivo. Los impactos en rojo se consideran cuantificables. 
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12 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS Y CÁLCULO DE LA INCIDENCIA 
El objetivo de este apartado es la determinación de la incidencia y del Índice de 
Incidencia de los 10 impactos más significativos de la planta de valorización a partir de 
su caracterización.  
La incidencia o importancia del impacto es la severidad y forma de alteración que 
genera un impacto sobre el medio. El cálculo de la incidencia está determinado por la 
intensidad del impacto y una serie de atributos cualitativos que caracterizan la 
alteración del medio por acción del impacto: 
I =  ± [3 · IN + 2 · EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 1 
La incidencia toma valores positivos o negativos en función de la naturaleza del 
impacto, si la acción que genera el impacto produce una mejora de la calidad ambiental 
la incidencia es positiva mientras que si el impacto generado por la acción es perjudicial 
para la calidad ambiental la incidencia toma valores negativos. El rango de valores que 
puede tomar la incidencia se sitúa entre 13 y 100. Los impactos se pueden clasificar en 
compatibles, moderados o críticos en función del valor de la incidencia: 
- Impactos compatibles: I < 25 
- Impactos moderados: I ∈ [25,50]  
- Impactos severos: I ∈  [50,75] 
- Impactos críticos: I > 75 
La definición de los atributos utilizados para el cálculo de la incidencia son: 
- Signo: Positivo o negativo en función de los beneficios o perjuicios que genere el 
impacto.  
- Intensidad (IN): Grado de destrucción del factor ambiental considerado por una 
determinada acción y la extensión afectada.  
- Extensión (EX): Área de influencia teórica del impacto en relación al entorno del 
proyecto. En el caso de que el impacto se genere sobre un lugar crítico, dicho factor 
se considera “Impacto de ubicación crítica” y se le atribuye un valor extra de +4. 
- Momento (MO): Tiempo que transcurre entre el momento de aplicación de la 
acción (t0) y del momento en el que se manifiestan los efectos provocados por 
dicha acción (tj). En el caso de que el impacto se genere en un plazo de 
manifestación crítico se le atribuye un valor extra de +4. 
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- Persistencia o duración (PE): Tiempo que permanecerá el efecto desde su 
aparición. Los impactos temporales son reversibles y por lo tanto recuperables 
mientras que los impactos constantes son irreversibles e irrecuperables. 
- Reversibilidad (RV): Posibilidad de retorno a las condiciones iniciales previas a la 
acción por medios naturales cuando dicha acción deja de actuar sobre el medio. 
Los impactos son reversibles cuando el factor ambiental puede retornar a sus 
condiciones iniciales de forma natural durante un periodo menor a 15 años, cuando 
este periodo es mayor a 15 años la acción es irreversible. 
- Recuperabilidad (MC): Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 
la acción mediante la introducción de medidas correctoras. Cuando el tiempo de 
reconstrucción de un efecto recuperable es mayor a 15 años se considera que el 
efecto es irrecuperable.  
- Sinergia (SI): Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 
efectos individuales.  
- Acumulación (AC): Incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando 
la acción que lo genera permanece a lo largo del tiempo.  
- Efecto (EF): Forma de manifestación del efecto sobre un factor ambiental como 
consecuencia de una acción. Los efectos son directos cuando la relación entre la 
acción y el efecto es directa. Los efectos indirectos no son consecuencia directa de 
la acción sino que se generan a partir de un efecto directo. 
- Periodicidad (PR): Regularidad de manifestación del efecto por causa de una 
acción.  
En la Tabla 2 se calcula la incidencia de los 10 impactos más representativos de una 
planta de valorización de RCDs determinados a partir de la matriz de impactos de la 
Tarea 5. Como no se consideran valores cualitativos de cada atributo cada impacto se 
valora cualitativamente en impacto compatible, moderado, severo o crítico. 
Los resultados de la Tabla 2 determinan que los impactos más agresivos son 4. Pérdida 
de usos del suelo valorado como crítico y 3. Disminución de la vegetación y 2. Erosión 
del suelo, valorados como severos. El resto de impactos se califican como moderados.  
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13 MEDIDAS CORRECTORAS 
 Suelos: Al cambiar los usos del suelo es imposible su recuperación durante la fase 
de ejecución. 
 Ruido: Para reducir el impacto generado por el de la maquinaria se puede instalar 
una pantalla vegetal entre la planta de valorización y los puntos receptores de los 
sonidos más sensibles. Debido a que la distancia entre la planta y el núcleo de 
población es considerable no se tiene en cuenta esta medida. 
 Polvo: Para disminuir el volumen de polvo generado, durante los meses más secos 
se pueden llevar a cabo riegos sobre los montones de áridos acumulados. 
 Emisiones de GEI: Con el fin de disminuir al mínimo las emisiones de GEI de la 
maquinaria, éstas serán sometidas al mantenimiento anual correspondiente. 
 
14 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El programa de vigilancia ambiental tiene como objetivo establecer un sistema que 
garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras definidas en el 
apartado anterior. 
 
14.1 PERFIL DEL EQUIPO DE VIGILANCIA RECOMENDADO  
Equipo de seguimiento y control Ambiental: 
- 1 Director de Ambiental de Obra 
- 1 Técnico Ambiental 
-  
14.2 ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO  
14.2.1 Control y vigilancia del nivel de polvo emitido 
 Objetivo: Protección de la calidad del aire. 
 Indicadores experimentales a comprobar: mg/m3 de fracción respirable. 
 Umbral de alerta: 3 mg/m3 de fracción respirable para 8 horas de trabajo. 
 Umbral admisible: 2 mg/m3 de fracción respirable para 8 horas de trabajo. 
 Calendario de campañas de comprobación: Se realizarán mediciones mensuales. 
 Puntos de comprobación: Zonas más concurridas por los trabajadores. 
 Exigencias técnicas de la comprobación: Las mediciones se deben realizar por un 
técnico acreditado. 
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 Medidas protectoras y correctoras a adoptar en caso de superar el umbral de 
alerta: Riegos de los áridos.  
 
14.2.2 Control de vigilancia del ruido generado por la maquinaria 
 Objetivo: Protección de las poblaciones cercanas contra las actividades de 
explotación de la actividad. 
 Indicadores experimentales a comprobar: Nivel de dB(A).  
 Umbral de alerta: Valores de ruido superiores a 80 dB(A). 
 Umbral admisible: Valores de ruido iguales o superiores a 95 dB(A), valor umbral 
máximo de ruido fijado por la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. 
 Calendario de campañas de comprobación: Se realizarán comprobaciones 
mensuales del nivel de dB(A). 
 Puntos de comprobación: Poblaciones cercanas. 
 Exigencias técnicas de la comprobación: Las medición de ruido se hará por personal 
cualificado y con los equipos adecuados. 
 Medidas protectoras y correctoras a adoptar en caso de superar el umbral de 
alerta: Implantación de una barrera vegetal con mayor densidad o construcción de 
una barrera de tierra con materiales inertes de la planta.  
 
6. RESUMEN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Tras evaluar los impactos más significativos de la planta de valorización de RCDs se 
determina que el desarrollo del proyecto es compatible con el medio ambiente y la 
salud humana siempre y cuando se tomen las medidas de corrección determinadas y 
se lleve a cabo el programa de vigilancia ambiental establecido. 
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PORCENTAJE DE ESPECIES PLANTADAS
Dorycnium pentaphyllum Scop.    10%
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.  10%
Rosmarinus officinalis L.                 10%
Salsola vermiculata L.                     20%
Ephedra distachya L.                       20%
Juniperus oxycedrus L.                    10%
Rhamnus alaternus L.                      10%
Rhamnus lycioides L.                       10%
Hidrosiembra 10 -15 g/m2:
90% de ?????????: 5 % Agrostis desertorum, 5% Agrostis
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arundinacea, 20% Lotus corniculatus, 1% Lygeum spartium y
0,5% Stipa tenacissima
10% de ???????: 3,5% Anthyllis cytisoides, 2% Atriplex
halimus, 1% Dorycnium pentaphyllum, 1% Moricandia
arvensis, 1% Rosmarinus officinalis, 1% Thymus zygis y 0,5%
Ephedra fragilis
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1 ARTÍCULO 1. OBJETO DEL PLIEGO 
1.1 DEFINICIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 
especificaciones, prescripciones, criterios y normas que definen todos los requisitos 
técnicos de las obras que son objeto del PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN 
VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUÉLLAR 
(SEGOVIA). 
 
1.1.1 Ámbito de aplicación 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, 
control, dirección e inspección de las obras correspondientes al PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CUÉLLAR (SEGOVIA). 
 
1.1.2 Relación de documentos aplicables a la obra 
En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especifi-
cado en la normativa que se cita a continuación. 
 
1.1.2.1 Directivas de la UE 
De carácter general: 
 Directiva 12/2006, de 05/04/2006, Relativa a los RESIDUOS. (DOCE nº L 114, de 
27/04/2006) 
 Directiva 156/1991, de 18/03/1991, Modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los 
RESIDUOS. (DOCE nº L 78, de 26/03/1991) 
 DIRECTIVA 96/61/CEE, relativa a la prevención y control integrado de la 
contaminación. 
 Resolución/1997, de 24/02/1997, Sobre una estrategia comunitaria de gestión de 
RESIDUOS. (DOCE nº C 76, de 11/03/1997) 
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 Decisión 532/2000, de 03/05/2000, Sustituye la Decisión 1994/3/CE que establece 
lista de residuos de conformidad con letra a) del art.1 de la Dva. 75/442/CEE sobre 
RESIDUOS y la Dec. 94/904/CE que establece lista de RESIDUOS PELIGROSOS en 
virtud del art.1.4 de la Dva.91/689/CEE. (DOCE nº L 226, de 06/09/2000) 
 Decisión 118/2001, de 16/01/2001, Modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se 
refiere a la LISTA DE RESIDUOS (que se publica de nuevo íntegramente). (DOCE nº L 
47, de 16/02/2001) 
 Corrección de errores, De la Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero 
de 2001, por la que se modifica la Decisión de 2000/532/CE en lo que se refiere a la 
Lista de Residuos. (DOCE nº L 112, de 27/04/2002) 
 Decisión 119/2001, de 22/01/2001, Modifica la Decisión 2000/532/CE, por la que se 
sustituye la Decisión 1994/3/CE que establece lista de residuos y la Decisión 
94/904/CE que establece LISTA de RESIDUOS PELIGROSOS (vehículos al final de su 
vida útil). (DOCE nº L 47, de 16/02/2001) 
 Decisión 573/2001, de 23/07/2001, Se modifica la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión en lo relativo a la LISTA de RESIDUOS. (DOCE nº L 203, de 28/07/2001) 
 Dictamen 10/1997, de 16/01/1997, Sobre la "Comunicación de la Comisión sobre la 
revisión de la estrategia para la gestión de residuos". (DOCE nº C 116, de 
14/04/1997) 
 
De carácter específico: Residuos peligrosos 
 Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos (modificada). 
 Directiva 31/1994, de 27/06/1994, Modifica la Directiva 91/689/CEE, relativa a los 
Residuos PELIGROSOS. (DOCE nº L 168, de 02/07/1994) 
 Decisión 33/2003, de 19/12/2002, Se establecen los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la 
Directiva 1999/31/CEE. (DOCE nº L 11, de 16/01/2003) 
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 Decisión 68/2001, de 16/01/2001, Se establecen dos métodos de medición de 
referencia en virtud de la letra a) del artículo 10 de la Directiva 1996/59/CE del 
Consejo relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos 
(PCB/PCT). (DOCE nº L 23, de 25/01/2001) 
 Directiva 101/1998, de 22/12/1998, Se adapta al progreso técnico la Directiva 
91/157/CEE del Consejo relativa a las PILAS y a los ACUMULADORES que contengan 
determinadas materias peligrosas. (DOCE nº L 1, de 05/01/1999) 
 Directiva 66/2006, de 06/09/2006, Relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de PILAS y Acumuladores y por la que se deroga la Directiva 1991/157/CEE. 
(DOCE nº L 266, de 26/09/2006) 
 Decisión 369/2005, de 03/05/2005, A efectos de la Directiva 2002/96/CE del 
Parlamento y del Consejo sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, se 
definen las normas para controlar su cumplimiento por los Estados miembros y se 
establecen los formatos de los datos. (DOCE nº L 119, de 11/05/2005) 
 Decisión 618/2005, de 18/08/2005, Se modifica la Directiva 2002/95/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo con objeto de establecer los valores máximos de 
concentración de determinadas Sustancias Peligrosas en Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos. (DOCE nº L 214, de 19/08/2005) 
 Decisión 170/1990, de 02/04/1990, Relativa a la aceptación por la Comunidad 
Económica Europea de una Decisión-Recomendación de la OCDE sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. (DOCE nº L 92, de 
07/04/1990) 
 
 
De carácter específico: Aguas 
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 DIRECTIVA 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales 
destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros. 
 DIRECTIVA 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de baño. 
 DIRECTIVA 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren 
protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 
 DIRECTIVA 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(30.5.91). 
 DIRECTIVA (MARCO) 76/464/CEE de 4.5.1976, relativa a la contaminación causada 
por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la 
Comunidad. 
 DIRECTIVA 80/068/CEE, relativa a la protección de aguas subterráneas contra 
sustancias peligrosas. 
 DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats 
naturales y de fauna y flora silvestres. 
 DIRECTIVA 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE núm.L330, de 5 de diciembre de 
1998). 
 DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de la actuación en el ámbito de 
la política de aguas. (DOCE 22-12-2000). 
 
1.1.2.2 Legislación  Española 
De carácter general: 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
contratos de las Administraciones Públicas. 
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 R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
De carácter específico: Residuos 
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 
 Ley 10/1998, de 21/04/1998, De RESIDUOS. (BOE nº 96, de 22/04/1998) 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Orden 304/2002, de 08/02/2002, MAM: Se publican las operaciones de 
VALORIZACIÓN y ELIMINACIÓN de residuos y la LISTA EUROPEA de RESIDUOS. (BOE 
nº 43, de 19/02/2002) 
 Resolución/2001, de 21/11/2001, Artículo 6 de la Resolución de 21 de noviembre de 
2001, que convierte a euros las cuantías correspondientes a sanciones contenidas 
en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de RESIDUOS. (BOE nº 297, de 12/12/2001) 
 Ley 24/2001, de 27/12/2001, Artículo 93 de la Ley de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, por la que se modifica la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de RESIDUOS. (BOE nº 313, de 31/12/2001) 
 Corrección de errores, MAM: De la Orden 304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de VALORIZACIÓN y ELIMINACIÓN de residuos y la LISTA 
EUROPEA de RESIDUOS. (BOE nº 61, de 12/03/2002) 
 Ley 62/2003, de 30/12/2003, Artículo 128 de la Ley de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, que modifica la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
RESIDUOS. (BOE nº 313, de 31/12/2003) 
 Real Decreto 833/1988, de 20/07/1988, Aprueba el Reglamento que desarrolla la 
Ley 20/1986, Básica de RESIDUOS Tóxicos y PELIGROSOS. (BOE nº 182, de 
30/07/1988) 
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 Orden/1989, de 13/10/1989, Se determinan los MÉTODOS de CARACTERIZACIÓN de 
los RESIDUOS Tóxicos y PELIGROSOS. (BOE nº 270, de 10/11/1989) 
 Real Decreto 952/1997, de 20/06/1997, Se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de RESIDUOS Tóxicos y PELIGROSOS, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988. (BOE nº 160, de 05/07/1997) 
 Real Decreto 1481/2001, de 27/12/2001, Se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en VERTEDERO. (BOE nº 25, de 29/01/2002) 
 Real Decreto 9/2005, de 14/01/2005, Se establece la relación de Actividades 
Potencialmente Contaminantes del Suelo y los Criterios y Estándares para la 
declaración de SUELOS CONTAMINADOS. (BOE nº 15, de 18/01/2005) 
 Real Decreto 679/2006, de 02/06/2006, Se regula la gestión de los ACEITES 
INDUSTRIALES USADOS. (BOE nº 132, de 03/06/2006) 
 Real Decreto 108/1991, de 01/02/1991, Sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del Medio Ambiente producida por el AMIANTO. (BOE nº 32, de 
06/02/1991) 
 Orden/1989, de 28/07/1989, Prevención de la contaminación producida por los 
Residuos procedentes de la industria del DIÓXIDO de TITANIO. (BOE nº 191, de 
11/08/1989) 
 Orden/1991, de 18/04/1991, Se establecen normas para reducir la contaminación 
producida por los Residuos de las industrias del DIÓXIDO de TITANIO. (BOE nº 102, 
de 29/04/1991) 
 Ley 11/1997, de 24/04/1997, De ENVASES y Residuos de Envases. (BOE nº 99, de 
25/04/1997) 
 Ley 66/1997, de 30/12/1997, Disposición Adicional 38ª de la Ley de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, por la que se modifica la Ley 11/1997 de 
ENVASES. (BOE nº 313, de 31/12/1997) 
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 Real Decreto 782/1998, de 30/04/1998, Se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de ENVASES y Residuos de Envases. 
(BOE nº 104, de 01/05/1998) 
 Corrección de errores, De la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social (Disp. Adic. 38ª, por la que se modifica la Ley 
11/1997 de ENVASES). (BOE nº 157, de 02/07/1998) 
 Resolución/1998, de 30/09/1998, Aplicación del Impuesto sobre el valor Añadido a 
determinadas operaciones efectuadas en el marco de los sistemas integrados de 
gestión de envases usados y residuos de envases, regulados por la Ley estatal 
11/1997, de Envases y Residuos de Envases. (BOE nº 257, de 27/10/1998) 
 Ley 50/1998, de 30/12/1998, Disposición Adicional 19ª de la Ley de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, que modifica la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
ENVASES y Residuos de Envases. (BOE nº 313, de 31/12/1998) 
 Ley 14/2000, de 28/12/2000, Artículo 82 de la Ley de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, por el que se modifica la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de ENVASES y Residuos de Envases. (BOE nº 313, de 30/12/2000) 
 Real Decreto 1416/2001, de 14/12/2001, Sobre ENVASES de productos 
FITOSANITARIOS. (BOE nº 311, de 28/12/2001) 
 Real Decreto 1378/1999, de 27/08/1999, Se establecen medidas para la eliminación 
y gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y aparatos que los contengan 
(PCBs y PCTs). (BOE nº 206, de 28/08/1999) 
 Real Decreto 228/2006, de 24/02/2006, Se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 
27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 
Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan (PCBs y PCTs). 
(BOE nº 48, de 25/02/2006) 
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 Real Decreto 45/1996, de 19/01/1996, Se regulan diversos aspectos relacionados 
con las PILAS y los ACUMULADORES que contengan determinadas materias 
peligrosas. (BOE nº 48, de 24/02/1996) 
 Orden/2000, de 25/10/2000, Modifica anejo 1 del Real Decreto 45/1996, que regula 
aspectos relacionados con PILAS y ACUMULADORES que contengan materias 
peligrosas, y anexo I del Real Decreto 1406/1989, que impone limites a 
comercialización y uso de sustancias y preparados peligrosos. (BOE nº 258, de 
27/10/2000) 
 Real Decreto 1911/2000, de 24/11/2000, Se regula la destrucción de los materiales 
especificados de riesgo (MER) en relación con las Encefalopatías Espongiformes 
transmisibles. (BOE nº 283, de 25/11/2000) 
 Orden/2001, de 22/02/2001, Determina con carácter transitorio supuestos 
excepcionales de INHUMACIÓN previstos en la disposición final 3ª del Real Decreto 
3454/2000, que establece y regula el programa integral de vigilancia y control de 
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles. (BOE nº 48, de 24/02/2001) 
 Real Decreto 221/2001, de 02/03/2001, Modifica el Real Decreto 1911/2000, de 24 
de noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales especificados de 
riesgo en relación con las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles. (BOE nº 54, 
de 03/03/2001) 
 Real Decreto 100/2003, de 24/01/2003, Se modifica el Real Decreto 1911/2000, de 
24 noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales especificados de 
riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles. (BOE nº 30, 
de 04/02/2003) 
 Orden 64/2005, de 21/01/2005, PRE: Se modifica el anexo IV del Real Decreto 
1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales 
especificados de riesgo (MER) en relación con las encefalopatías espongiformes 
transmisibles. (BOE nº 22, de 26/01/2005) 
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 Orden 1868/2006, de 09/06/2006, PRE: Se modifica el anexo IV del Real Decreto 
1911/2000, por el que se regula la destrucción de los Materiales Especificados de 
Riesgo en relación con las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles. (BOE nº 142, 
de 15/06/2006) 
 Real Decreto 208/2005, de 25/02/2005, Sobre Aparatos ELÉCTRICOS y 
ELECTRÓNICOS y la gestión de sus Residuos. (BOE nº 49, de 26/02/2005) 
 Corrección de errores, Del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos y la Gestión de sus Residuos. (BOE nº 76, de 30/03/2005) 
 Resolución/2001, de 14/06/2001, Se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo 
de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006. (BOE nº 166, de 
12/07/2001) 
 Corrección de errores, De la Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, por el 
que se aprueba el Plan Nacional de RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
2001-2006. (BOE nº 188, de 07/08/2001) 
 Resolución/2001, de 08/10/2001, Se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el que se aprueba el PLAN NACIONAL DE 
NEUMÁTICOS FUERA DE USO, 2001-2006. (BOE nº 260, de 30/10/2001) 
 Resolución/1995, de 28/04/1995, Se aprueba el PLAN NACIONAL de RESIDUOS 
PELIGROSOS 1995-2000. (BOE nº 114, de 13/05/1995) 
 Orden/1995, de 19/10/1995, Castilla León: Se acuerda publicación del Convenio 
Marco suscrito el 30 mayo de 1995 con el MOPTMA sobre actuaciones derivadas del 
PLAN NACIONAL de RESIDUOS PELIGROSOS 1995-2000. (BOCyL nº 210, de 
02/11/1995) 
 Resolución/1996, de 15/01/1996, Castilla León: Convenio Marco de colaboración y 
el adenda entre el Departamento de MA y el Ministerio de Obras Públicas, 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES. PLIEGO DE BASES 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
10 / 39 
 
Transporte y Medio Ambiente, para la realización de actuaciones derivadas del PLAN 
NACIONAL de RESIDUOS PELIGROSOS (1995-2000). (BOE nº 45, de 21/02/1996) 
 Resolución/1998, de 13/10/1998, Castilla León: Publicación del ADENDA al convenio 
entre el suprimido M.O.P.T.M.A. y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de Castilla y León sobre actuaciones derivadas del PLAN NACIONAL de 
RESIDUOS PELIGROSOS 1995-2000. (BOE nº 267, de 07/11/1998) 
 Resolución/1995, de 28/04/1995, Se aprueba el PLAN NACIONAL de RECUPERACIÓN 
de SUELOS CONTAMINADOS 1995-2005. (BOE nº 114, de 13/05/1995) 
 Corrección de errores, De la Resolución de 28 de abril de 1995, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por 
el que se aprueba el PLAN NACIONAL de RECUPERACIÓN de SUELOS 
CONTAMINADOS. (BOE nº 172, de 20/07/1995) 
 Resolución/1996, de 22/01/1996, Castilla León: Convenio Marco de colaboración y 
Adenda entre la Consejería de M. A. y Ordenación del Territorio de Castilla-León y el 
MOPTMA sobre actuaciones de descontaminación de suelos del PLAN NACIONAL de 
RECUPERACIÓN de SUELOS CONTAMINADOS 1995-2005. (BOE nº 77, de 
29/03/1996) 
 Orden/1998, de 12/02/1998, Castilla León: ADENDA al Convenio suscrito entre el 
suprimido MOPTMA y la C.A. de Castilla y León, sobre actuaciones derivadas del 
PLAN NCAL. de RECUPERACIÓN de SUELOS CONTAMINADOS 1995-2005, que define 
los compromisos de gasto para 1997. (BOCyL nº 37, de 24/02/1998) 
 Resolución/1998, de 19/02/1998, Castilla León: ADENDA al Convenio entre el 
suprimido MOPTMA y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de Castilla y León sobre actuaciones derivadas del PLAN NACIONAL de 
RECUPERACIÓN de SUELOS CONTAMINADOS 1995-2005. (BOE nº 85, de 
09/04/1998) 
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 Resolución/2000, de 13/01/2000, Se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo 
de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
RESIDUOS URBANOS. (BOE nº 28, de 02/02/2000) 
 Resolución/1999, de 29/01/1999, Castilla León: ADENDA a cláusula 5ª del Convenio 
entre Secretaría de Estado de M.A. y Vivienda y la Cjría. de M.A. y Ordenación del 
Territorio de Castilla y León, para actuaciones conjuntas en RECOGIDA selectiva de 
PAPEL-CARTÓN y VIDRIO usados de los RSU. (BOE nº 52, de 02/03/1999) 
 
De carácter específico: Aguas 
 R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 
 R.D.L. 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
 R.D. 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo reglamentario del RDL 11/1995. 
 R.D. 927/88 de 29.7.1988, por el que aprueba el Reglamento de la Administración 
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III 
de la Ley de Aguas (Dir. 75/440/CEE, Dir. 76/160/CEE, Dir.78/659/CEE, Dir. 
79/923/CEE, (BOE 31.8.1988). 
 R.D. 606/2003, de 23.5.2003, por el que se modifica el R.D.  849/86 de 11.4.1986, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla 
los títulos Preliminar, I, IV, V, VI, VII de la Ley  de aguas (Dir.76/464/CEE), (BOE 
30.4.1986). 
 ORDEN de 11.5.1988, sobre características básicas que deben ser mantenidas en las 
corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de aguas 
potable. (Dir. 75/440/CEE), (BOE 24.5.1988). 
 ORDEN de 15.10.1990, por la que se modifica la Orden de 11.5.1988, sobre 
características básicas que deben ser mantenidas en las corrientes de agua 
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superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable, 
(Dir.75/440/CEE), (23.10.1990). 
 ORDEN de 23.12.1986, por la que se dan normas complementarias en relación a las 
autorizaciones de vertidos de aguas residuales. 
 
De carácter específico:  
 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental (BOE núm.111, de 9 de mayo de 2001). 
 Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas. 
 Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Actividades Clasificadas. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 R.D. 1627 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE-08). 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones MIBT, Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto de 2002. 
 R.D. 3275/1982 que aprueba el Reglamento sobre condiciones eléctricas y garantías 
de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
 Norma Técnica de la Edificación. 
 Norma de Construcción Sismoresistente vigente. 
 Normas Tecnológicas de la Edificación –NTE- . 
 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 aprobada por R.D. 956/2008. 
 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EH-PRE-72. 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de 
la D.G.C. y C.V. (M.O.P.U.), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976 (BOE de 7 de 
julio de 1976) (PG-3/75). 
 
1.1.2.3 Legislación Autonómica 
 Orden/1997, de 19/05/1997, Se regulan los DOCUMENTOS de control y seguimiento 
a emplear en la recogida de Residuos Tóxicos y Peligrosos procedentes de 
PEQUEÑOS Productores. (BOCyL nº 105, de 04/06/1997) 
 Orden/1992, de 19/05/1992, Se regula el sistema de concesión de autorizaciones 
para realizar operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de ACEITES 
USADOS. (BOCyL nº 102, de 29/05/1992) 
 Decreto 204/1994, de 15/09/1994, De ordenación de la gestión de los Residuos 
SANITARIOS. (BOCyL nº 183, de 21/09/1994) 
 Orden/1996, de 31/01/1996, De desarrollo del Decreto 204/1994, de 15 de 
septiembre, de ordenación de la gestión de los Residuos SANITARIOS, que regula el 
contenido mínimo del Plan Interno de Gestión de Residuos. (BOCyL nº 26, de 
06/02/1996) 
 Orden/1996, de 31/01/1996, De desarrollo del Decreto 204/1994, de 15 de 
septiembre, de ordenación de la gestión de los Residuos SANITARIOS. (BOCyL nº 26, 
de 06/02/1996) 
 Corrección de errores, De la Orden de 31 de enero de 1996 de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, de desarrollo del Decreto 204/1994, de 15 de 
septiembre, de ordenación de la gestión de los Residuos SANITARIOS. (BOCyL nº 58, 
de 22/03/1996) 
 Decreto 59/1999, de 31/03/1999, Se regula la gestión de los NEUMÁTICOS USADOS. 
(BOCyL nº 64, de 07/04/1999) 
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 Decreto 259/2000, de 30/11/2000, Se establece un sistema de seguridad integrado 
y de gestión de RESIDUOS de los materiales especificados de riesgo en relación con 
las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles y se crea la Comisión de 
Coordinación correspondiente. (BOCyL nº 234, de 04/12/2000) 
 Decreto 74/2002, de 30/05/2002, Se aprueba la estrategia Regional de RESIDUOS de 
la Comunidad de Castilla y León 2001-2010. (BOCyL nº 107, de 05/06/2002) 
 Acuerdo/2002, de 30/08/2002, Se aprueba el Plan de RESIDUOS URBANOS y 
RESIDUOS de ENVASES de Castilla y León 2002-2010. (BOCyL nº 171, de 04/09/2002) 
 Orden 1905/2006, de 24/11/2006, MAM: Se inicia el procedimiento de aprobación 
del Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de 
Castilla y León 2006-2010. (BOCyL nº 229 Fascículo I y II, de 28/11/2006) 
 Acuerdo/2002, de 07/11/2002, Se aprueba el Plan de RESIDUOS INDUSTRIALES de 
Castilla y León 2002-2010. (BOCyL nº 220, de 13/11/2002) 
 Orden 74/2006, de 25/01/2006, MAM: Se inicia el procedimiento de aprobación del 
PLAN Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2005-
2010. (BOCyL nº 23, de 02/02/2006) 
 Resolución/2006, de 08/06/2006, Se hace público el Dictamen Medioambiental de 
la Evaluación Estratégica Previa sobre el Plan Regional de Ámbito Sectorial de 
Residuos Industriales de Castilla y León, 2006-2010. (BOCyL nº 117, de 19/06/2006) 
 Decreto 48/2006, de 13/07/2006, Se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 
de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010. (BOCyL nº 138 Suplemento, 
de 18/07/2006) 
 Decreto 90/1990, de 31/05/1990, Se aprueba el PLAN Director Regional de Gestión 
de RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. (BOCyL nº 107, de 05/06/1990) 
 Decreto 50/1998, de 05/03/1998, Se modifica el PLAN Director Regional de Gestión 
de RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por 
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Decreto 90/1990, de 31 de mayo, y se ordena la revisión del citado Plan. (BOCyL nº 
46, de 09/03/1998) 
 Orden 1313/2004, de 12/08/2004, MAM: Se inicia el procedimiento de aprobación 
del Plan de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010. 
(BOCyL nº 163, de 24/08/2004) 
 Decreto 18/2005, de 17/02/2005, Se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 
de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010. (BOCyL nº 
37 (Suplemento), de 23/02/2005) 
 Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, 2/90 de 16 de marzo de 1990 
(B.O.C y L. nº67) 
 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 D.L. 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales. de Castilla y León. 
 DECRETO 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
 DECRETO 151/1994, de 7 de julio, por el que se aprueba el plan director de 
Infraestructura Hidráulica Urbana (aprueba conjuntamente los planes regionales de 
abastecimiento y saneamiento). 
Asimismo, el promotor queda obligado a respetar y cumplir cuantas disposiciones 
vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así como lo referente a 
protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Seguros de 
Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.). Lo mencionado en el Pliego de Condiciones 
y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese en ambos 
documentos. En caso de que exista contradicción entre Planos y el presente Pliego de 
Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último, salvo criterio en contra del 
Director de la Obra. 
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2 ARTÍCULO 2. DISPOSICIONES GENERALES 
2.1 DIRECCIÓN DE OBRA 
El director de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 
contratadas. 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne 
la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con 
las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Ejecutor de obra que dichas 
atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el correspon-
diente "Libro de Ordenes" de la obra. 
Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido 
explícitamente el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a 
juicio del mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones 
legales, que serán de obligado cumplimiento por el Ejecutor de obra. 
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de 
Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien 
debe entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se 
refiera dicha expresión son presumiblemente delegables. 
La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las obras serán ejercidas la persona designada 
por el Exmo. Ayuntamiento de Cuéllar. 
 
2.1.1 Organización, representación y personal del ejecutor del proyecto 
El ejecutor del proyecto junto con la oferta incluirá un Organigrama en el que se 
compromete a realizar las distintas funciones de los trabajos a realizar en la obra. 
El ejecutor del proyecto está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia 
a pie de obra un Ingeniero sin perjuicio de que cualquier otro tipo de Técnicos tengan 
las misiones que le corresponden, quedando aquél como representante de la contrata 
ante la Dirección de las Obras. 
Antes de comenzar las obras el ejecutor debe comunicar por escrito el nombre de la 
persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como 
"Delegado de Obra", según lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Gene-
rales para la Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación. 
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Este representante debe tener la titulación adecuada y la experiencia profesional 
suficiente en cuanto a Dirección de Obra. Debe residir en la zona de trabajo y no podrá 
ser sustituido sin previo conocimiento. 
Así mismo el ejecutor debe comunicar los nombres, condiciones y organigramas 
adicionales de las personas que, dependiendo del citado represente hayan de tener 
mando y responsabilidad en sectores de la obra, y será de aplicación todo lo indicado 
anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y 
residencia. 
El ejecutor de obra comunicará el nombre del encargado jefe de la seguridad y salud de 
las obras responsable de las mismas. 
Junto con la oferta el ejecuto debe incluir los "curriculum vitae" del personal al que se 
asignara estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive. Cualquier modificación 
posterior del personal solo podrá realizarse previa aprobación de la dirección de obra 
o por orden de ésta. 
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del ejecutor de obra y la dirección de 
obra, acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y 
procedimientos para comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así 
como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las 
reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la dirección de 
obra. 
La dirección de obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración 
alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del 
personal facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 
La dirección de obra podrá exigir al ejecutor la designación de nuevo personal 
facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo 
requiera. Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumpli-
miento de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, 
los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos 
de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la dirección y 
análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor 
desarrollo del mismo. 
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3 ARTÍCULO 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
3.1 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL EJECUTOR DE OBRA 
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la dirección de 
obra entregue al ejecutor de obra, pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo, según se detalla en el presente Artículo. 
 
3.1.1 Documentos contractuales 
Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público 
Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su 
defecto, cuando lo disponga expresamente el pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 
proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 
contratación con los otros documentos contractuales. No obstante lo anterior, el 
carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se menciona 
expresamente en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento 
de Contratación del Estudio 1.2.3.2. Documentos informativos. 
La información geológica, edáfica, climatológica y similar incluida la memoria debe 
aceptarse tan sólo como complemento de la información que el ejecutor debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. Por tanto, el ejecutor de la obra será 
responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la 
consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución 
de las obras. 
 
3.1.2 Documentos que definen las obras y orden de prelación 
Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones y la normativa 
incluida en el presente Pliego. Sin embargo estos no tienen como propósito la definición 
de cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la 
ejecución de las obras. 
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En el caso de ausencia de detalles no serán responsables la administración, el 
proyectista o el director de obra, y deberán ser ejecutados en cualquier caso, por el 
ejecutor de obra de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente 
aceptados en la realización de obras similares. 
 
3.1.3 Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 
El ejecutor de obra está obligado a cumplir la legislación vigente le sea de aplicación 
durante el desarrollo de los trabajos, aunque no se encuentre expresamente indicada 
en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 
 
3.1.4 Planos 
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para su 
adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 
detalle suficiente para la descripción de las obras se entregarán al ejecutor de obra. 
 
3.1.5 Planos complementarios y de nuevas obras 
El ejecutor de obra deberá solicitar por escrito dirigido a la dirección de obra, los planos 
complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse 
con treinta días de antelación a la fecha prevista de acuerdo con el programa de traba-
jos. Los planos solicitados en estas condiciones serán entregados al ejecutor de obra en 
un plazo no superior a quince días. 
 
3.1.6 Interpretación de los planos 
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al 
director de obra, el cual antes de quince días dará explicaciones necesarias para aclarar 
los detalles que no estén perfectamente definidos en los Planos. 
 
3.1.7 Confrontación de planos y medidas 
El ejecutor de obra deberá confrontar todos los Planos que le hayan sido facilitados y 
deberá informar prontamente al director de las obras sobre cualquier anomalía o 
contradicción. Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 
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El ejecutor de obra deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes 
de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar. 
 
3.1.8 Planos complementarios de detalle 
Será responsabilidad del ejecutor de obra la elaboración de cuantos planos 
complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 
Estos planos serán presentados a la dirección de obra con quince días laborables de 
anticipación para su aprobación y/o comentarios. 
 
3.1.9 Archivo de documentos que definen las obras 
El ejecutor de obra dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de 
Prescripciones y de la normativa legal reflejada en el mismo, un juego completo de los 
Planos del Proyecto y copias de todos los planos complementarios desarrollados por el 
el mismo y aceptados por la dirección de obra, así como de los revisados suministrados 
por la dirección de obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias 
que pudieran acompañarlos. 
El ejecutor de obra deberá presentar mensualmente una colección de los planos "As 
Built" o planos de obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos 
obtenidos conjuntamente con la dirección de la obra, siendo de su cuenta los gastos 
ocasionados por tal motivo.  
Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por 
el responsable de garantía de calidad del ejecutor de obra. 
 
3.1.9.1 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 
Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular y omitido 
en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos 
estos documentos. 
En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones 
prevalecerá lo prescrito en éstos últimos. 
Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la obra 
indispensables no eximen al ejecutor de obra a ejecutar estos detalles de obra omitidos 
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o erróneamente descritos, sino que deberán ser ejecutadas como si hubiesen sido 
completa y correctamente especificados. 
Para la ejecución de los detalles mencionados, el ejecutor de obra preparará unos 
croquis que dispondrá al director de la obra para su aprobación y posterior ejecución y 
abono. En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el director o por el ejecutor, deberán reflejarse preceptivamente en el 
Libro de Órdenes. 
 
3.1.9.2 Definición de las obras 
En la Memoria, Planos y en los artículos que siguen de este Pliego, se describen con 
suficiente detalle, las formas y dimensiones de las obras, su número, materiales 
empleados, etc. 
 
4 ARTÍCULO 4. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar 
terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución 
por contrata, o en el plazo que el ejecutor de obra hubiese ofrecido con ocasión de 
dicha licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente 
indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho 
constar. 
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta 
o del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos 
serán naturales y el último se computará como entero. 
Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique 
de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se 
finaliza, éste terminará el último día de ese mes. 
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4.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 
El programa de trabajos se realizará según el plan de obra contenido en este Pliego. 
El ejecutor de obra está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con 
lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto 
en el anexo del plan de obra de la petición de oferta. 
Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta 
las interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la 
obra de materiales y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas 
operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 
circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de 
carácter general sean estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo 
de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el 
ejecutor de obra si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 
Una vez aprobado por la dirección de obra, servirá de base en su caso, para la aplicación 
de los artículos ciento treinta y siete a ciento cuarenta y uno, ambos inclusive, del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
La dirección de obra y el ejecutor de obra revisarán conjuntamente, y con una 
frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los 
programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan 
al ejecutor de obra de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la 
adjudicación. 
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo 
lo serán a afectos indicativos, pero el ejecutor de obra está obligado a mantener en 
obra y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimientos de los objetivos 
intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran 
producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del 
plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de 
trabajo propuesto por el ejecutor de obra, se produjeran respecto al plazo legal para su 
ejecución, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 
obras, por lo que el ejecutor de obra queda obligado siempre a hacer sus previsiones y 
el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de 
aquél. 
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4.3 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de 
adjudicación y respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de 
ejecución de los trabajos. 
El ejecutor de obra iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del director de 
obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo 
que se haya firmado el acta de comprobación de replanteo y se haya aprobado el 
programa de trabajo por el director de obra. 
 
4.4 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.4.1 Examen de las propiedades afectadas por las obras 
Es obligación del ejecutor de obra la recopilación de información apropiada sobre el 
estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por 
las mismas, o causa de posibles reclamaciones de daños. 
El ejecutor de obra informará al director de obra de la incidencia de los sistemas 
constructivos en las propiedades próximas. 
El director de obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de 
recopilación de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de 
empleo de actas notariales o similares. 
Antes del comienzo de los trabajos, el ejecutor de obra presentará al director de obra 
un informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y 
terrenos. 
 
4.4.2 Servicios públicos afectados 
El ejecutor de obra consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre 
la situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que 
eviten daños. 
El ejecutor de obra tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan 
exigir su propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá 
previamente la aprobación del afectado y del director de obra. 
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Ejecutor de obra lo 
notificará inmediatamente por escrito al director de obra. 
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El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al director de obra la 
información necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos 
en el Proyecto en el momento adecuado para la realización de las obras. 
 
4.4.3 VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A PROPIEDADES. 
Tan pronto como el ejecutor de obra tome posesión de los terrenos procederá a su 
vallado si así estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la dirección de obra. El 
ejecutor de obra inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los 
defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos 
hasta que se terminen las obras en la zona afectada. 
Antes de cortar el acceso a una propiedad, ejecutor de obra bajo la aprobación del 
director de obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá 
un acceso alternativo. 
El ejecutor de obra ejecutará los accesos provisionales que determine el director de 
obra a las propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados 
provisionales. 
Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de 
abono independiente, y, por tanto, son por cuenta del ejecutor de obra. 
 
5 ARTÍCULO 5. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 
5.1 ETAPAS DE DESARROLLO DEL CONTRATO 
Se distinguen las siguientes etapas: 
a. Etapa de construcción: Este período comienza con la Orden de Inicio de las Obras 
contenida en el Acta de Comprobación de Replanteo o, en su caso, en el Acta de 
Levantamiento de Suspensión de las Obras.  
Este período comprende la construcción de las obras civiles y los trabajos de ajuste 
y comprobación de la obra civil. 
Una vez finalizada la etapa anterior, obteniendo los resultados exigidos, y 
habiéndose resuelto las observaciones que la administración señale, se procederá 
a la recepción de las obras y trabajos, levantando el Acta correspondiente. A tal 
efecto, la dirección de las obras, procederá a solicitarla con un mes de antelación. 
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En caso de incumplimiento de las características ofertadas, el director de obra 
señalará un plazo prudencial para que el ejecutor de obra subsane el problema. 
Caso de no subsanarse, se pondrá en conocimiento del Órgano de Contratación para 
que, si lo estima conveniente, se apliquen las depreciaciones indicadas en los 
Pliegos o se establezca cualquier tipo de compensación cuyo cumplimiento sea 
obligatorio por el ejecutor de obra. 
 
b. Periodo de Garantía: Una vez levantado el Acta de Recepción, se procederá a la 
entrega de la instalación al Ayuntamiento u Organismo que proceda, iniciándose el 
periodo de garantía, cuya duración será de un año. 
 
5.2 MATERIALES 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin al que se destinen y se entiende que 
serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado, tras la 
consulta de bases de precios y formación de presupuestos,  
Por ello su utilización quedará condicionada a la aprobación del ingeniero director, 
quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al 
efecto. 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse 
de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del 
Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el 
ingeniero director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 
garantías. 
  
5.3 ACOPIOS, VERTEDEROS Y PRÉSTAMOS 
Se elaborará un Plan de Vertido de Sobrantes de obligado cumplimiento por el ejecutor 
de obra, en el que se señalarán las características propias de los vertederos, tales como: 
forma de los depósitos, su localización, volumen, etc. 
No se afectará más superficie que la inicialmente prevista las zonas de acopio, los 
árboles contiguos deben ser protegidos para evitar la compactación sobre la zona de su 
base correspondiente al vuelo de la copa. 
Los sobrantes de la obra que se verterán en el vaso estarán constituidos exclusivamente 
por materiales inertes procedentes de la obra. 
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El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes deberán ser supervisado por la 
dirección de obra, que podrá establecer modificaciones del mismo, siempre que no 
sean de carácter sustancial. 
La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios correrá por cuenta y cargo del 
ejecutor de obra, así como las operaciones necesarias para su inicio y explotación, que 
quedarán bajo la aprobación y supervisión de la dirección de obra. 
la dirección de obra podrá determinar que los materiales procedentes de la excavación 
sean vertidos y extendidos en terrenos de su propiedad, comprendidos en un radio 
máximo de diez kilómetros medidos desde el lugar de excavación sin que sea motivo 
de revisión del precio contratado. 
El director de obra dispondrá de un mes de plazo para captar o rehusar los lugares de 
extracción y vertido propuestos por el ejecutor de obra, este plazo se contará a partir 
del momento en que el que este notifique los préstamos y/o canteras que se propone 
utilizar y que por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, 
haya entregado las muestras solicitadas por el director de obra para apreciar la calidad 
de los materiales propuestos. 
La aceptación por parte del director de obra de los lugares de extracción y acumulación 
no limita la responsabilidad del ejecutor de obra, tanto en lo que se refiere a la calidad 
de los materiales como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 
correspondientes licencias y permisos. 
El ejecutor de obra está obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior 
a la exigida que aparezca durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 
depósito previamente autorizado. 
Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de 
calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber 
aumentado la proporción de material no aprovechable, el ejecutor de obra deberá 
procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en párrafos anteriores 
y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 
El ejecutor de obra podrá utilizar los materiales que obtenga de la excavación siempre 
que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 
La dirección de obra podrá proporcionar a los concursantes o ejecutor de obra cualquier 
dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del Proyecto, pero 
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siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer 
párrafo de   este apartado. 
Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 
ejecutor de obra a la aprobación de la dirección de obra. Será aplicado asimismo lo 
indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 
 
5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El ejecutor de obra está obligado a respetar toda la normativa que le afecte, según el 
tipo de unidades de obra, sobre Seguridad y Salud en el trabajo para la prevención de 
riesgos profesionales. Dicha normativa se relaciona de forma detallada en el anejo a la 
memoria en el que se estudia la Seguridad y salud de las obras objeto del presente 
Proyecto. 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente plan de obras o programa 
de trabajo, el ejecutor de obra elaborará un Plan de Seguridad y Salud. Para su 
confección adaptará a sus medios y métodos de construcción el Anejo de Seguridad y 
Salud incluido en el presente proyecto y desarrollará todos los puntos reflejados en el 
mismo, sin llegar a disminuir los niveles de protección, ni el importe del mismo. Los 
planos, pliego y cuadros de precios de dicho anejo tendrán carácter contractual. 
El Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento básico de ordenación de las 
actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva. Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del 
inicio de las obras por el coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su defecto, 
por la dirección facultativa. 
El ejecutor de obra designará un responsable de la Seguridad y Salud en la obra, que 
además será el encargado de desarrollar el Plan, aprobado por el coordinador. En 
función de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias, dicho Plan podrá 
ser modificado con la aprobación expresa del coordinador. Asimismo, los que 
intervengan en la obra, responsables en materia de prevención y representantes de los 
trabajadores, podrán formular por escrito las alternativas que razonadamente estimen 
oportunas, por lo que el Plan de Seguridad y Salud deberá estar permanentemente a 
disposición de los mismos. 
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5.5 CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 
El ejecutor de obra adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y 
vibraciones. 
Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los 
límites que se indican en este apartado.  
Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo 
la generación de ruidos. 
En general el ejecutor de obra deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean 
de ámbito Nacional ("Reglamento de Seguridad y Salud") o de uso Municipal. En la duda 
se aplicará la más restrictiva. 
 
5.5.1 Compresores móviles y herramientas neumáticas 
En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de 
los valores especificados en la Tabla 1. 
Tabla 1. Niveles máximos de ruidos para los compresores utilizados la aire libre. 
Caudal de aire 
(m3 · min-1) 
Máximo nivel  
dB (A) 
Máximo nivel en 7 m 
dB  (A) 
< 10 100 75 
10 – 30 104 79 
>30 106 81 
 
Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B (A) no serán 
situados a menos de 8 m de viviendas o similares. 
Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán 
situados a menos de 4 m de viviendas o similares. 
Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 
Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 
Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores. 
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5.6 MODIFICACIONES DE OBRA 
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones 
en la realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones 
diferentes, el ejecutor de obra pondrá estos hechos en conocimientos de la dirección 
de obra para que autorice la modificación correspondiente. 
En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la dirección de obra al ejecutor 
de obra de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto 
elaboradas por dicha dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la 
dirección de obra por parte del ejecutor de obra de los planos o documentos en los que 
éste propone la modificación, el ejecutor de obra presentará la relación de precios que 
cubran los nuevos conceptos. 
Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el 
apartado sobre precios contradictorios. 
 
5.7 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
El ejecutor de obra queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 
recibidas, todas las obras que integren el Proyecto. 
A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables al ejecutor de obra, o por cualquier 
causa que pueda considerarse como evitable. 
Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la 
explotación de la obra, será de obligación del ejecutor de obra a su reposición y cobro 
al tercero responsable de la misma. 
 
5.8 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones depósitos y edificios 
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser retirados y 
los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
De la misma forma se tratarán los caminos provisionales, incluso los accesos a présta-
mos y canteras. 
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Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 
y en condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. Estos trabajos serán 
objeto de abono directo por su realización. 
 
6 ARTÍCULO 6. MEDICIÓN Y ABONO 
6.1 ABONO DE LAS OBRAS 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudica-
ción, las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando 
los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 
tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las 
mediciones. 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos 
que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros 
efectuados; constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por 
la dirección de obra quien la presentará al ejecutor de obra. 
El ejecutor de obra está obligado a solicitar la presencia de la dirección de obra, para la 
toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no 
fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, prevalecerán las 
decisiones de la dirección de obra con todas sus consecuencias. 
Se actuará de acuerdo con las especificaciones que se muestran a continuación, y los 
criterios de medición que se establezcan en el Proyecto de Adjudicación o en 
documentos complementarios de vigencia contractual. 
a. Obra civil: Se considerará como valor de la obra ejecutada en cada momento la 
valoración de las unidades realizadas a los precios que figuran en los Cuadros de 
Precios aprobados. 
 
6.1.1 Certificaciones 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 
Adjudicación, todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras 
ejecutadas. 
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La dirección de obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de 
los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la 
certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para los contratos del Estado. 
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 
pendiente de la certificación definitiva. A la terminación total de los trabajos se 
establecerá una certificación general y definitiva. 
 
6.1.2 Precios de aplicación 
Todos los precios unitarios comprenden la totalidad de los gastos y cargas ocasionados 
por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos 
los que resulten de las obligaciones impuestas al ejecutor de obra por los diferentes 
documentos del contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los 
trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que 
alcancen el objeto para el que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 
- Los gastos de mano de obra, materiales de consumo y suministros diversos, 
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan 
descrito expresamente en la justificación de precios unitarios. 
- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 
- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 
 
- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 
- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo 
auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 
- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras 
provisionales. 
- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación 
expresa en contrario. 
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- Los seguros de toda clase. 
- Los gastos de financiación. 
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos 
de Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
- Los gastos generales y el beneficio industrial. 
- Los impuestos y tasas de toda clase. 
Los precios cubren igualmente: 
a. Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 
instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
b. Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instala-
ciones auxiliares. 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a todos 
los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 
terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en 
servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las 
unidades en cuestión. 
 
6.1.3 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 
Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y 
realizados sin la autorización de la dirección de obra, así como aquellos defectuosos. 
Estos últimos deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en 
el Proyecto. 
No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con 
arreglo a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, admisible a 
juicio de la dirección de obra, podrá ser recibida en su caso, pero el ejecutor de obra 
quedará obligado a conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la 
rebaja económica que se determine, salvo el caso en que el ejecutor de obra prefiera 
demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo 
contractual establecido. 
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6.1.4 Unidades de obra incompletas 
Cuando sea necesario valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 
presupuesto. Sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo 
el ejecutor de obra todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
 
6.1.5 Excesos de obra 
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el director de 
obra no será de abono. El director de obra podrá decidir en este caso, que se realice la 
restitución necesaria para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso 
serán de cuenta del ejecutor de obra todos los gastos que ello ocasione. 
 
6.1.6 Gastos por cuenta del ejecutor de obra 
De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego 
de Prescripciones Técnicas y que se entienden repercutidos por el ejecutor de obra en 
los diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado 
segundo del presente Artículo. 
Son por cuenta del ejecutor de obra los carteles de obra, cuyo precio vendrá 
repercutido según lo citado en el párrafo anterior. 
 
7 ARTÍCULO 7. PROTECCIÓN DEL ENTORNO 
7.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación 
de la obra, los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras 
o cualquier otro material existente, que estorben, que no sean compatibles con el 
Proyecto de Construcción o no sean árboles a proteger. 
Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones 
de seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades 
colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de cualquier tipo. Cuando los árboles 
que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deban ser conservados o 
a construcciones colindantes, se trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que 
caigan hacia el centro de la zona de limpieza. 
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En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro se 
eliminarán hasta una profundidad de 50 cm por debajo de lo explanado. 
Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al 
desbroce del mismo, eliminándose los tocones y raíces, de forma que no quede ninguno 
dentro del cimiento de relleno ni a menos de 15 cm de profundidad bajo la superficie 
natural del terreno, eliminándose así mismo los que existan debajo de los terraplenes. 
Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
tierras del mismo suelo, haciéndose la compactación necesaria para conseguir la del 
terreno existente. 
Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la 
dirección de obra según el caso. 
Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o 
retirados a vertedero de acuerdo con lo que indique el director de la obra y las normas 
que sobre el particular existan en cada localidad. 
 
7.2 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE 
En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se 
realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los 
trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior 
a 3 m desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas protecciones se retirarán 
una vez terminada la obra. 
Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y 
compactación del área de extensión de las raíces. 
Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no 
deberá aproximarse al pie mismo de una distancia igual a cinco veces el diámetro del 
árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre 
superior a 0,50 m. 
En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 
5 m éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a 
continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 
Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, próximos al 
arbolado a proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 
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Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el 
retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, 
procediéndose a continuación a su riego. 
El ejecutor de obra presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de 
defensa para su consideración y aprobación en su caso por la dirección de obra, 
incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia excavación, 
como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, áreas de 
depósito temporal de tierra o sobrantes y vertederos de sobrantes definitivos. 
 
7.3 HALLAZGOS HISTÓRICOS 
Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 
interrumpirse las obras y comunicarlo al director de obra, no debiendo reanudar la obra 
sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio 
Histórico Artístico. 
 
7.4 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
La dirección de obra podrá exigir con referencia a este apartado todo lo expuesto en el 
correspondiente anejo de Medidas Correctoras e Impacto Ambiental. 
 
8 ARTÍCULO 8. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
8.1 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 
El ejecutor de obra entregará a la dirección de obra para su aprobación todos los croquis 
y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al 
Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones. 
Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 
contradictorios de la dirección de obra en su caso, se constituirá el Proyecto de 
Liquidación, en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una 
certificación única final según lo indicado en el apartado sobre certificaciones. 
 
8.2 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las 
obras se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se 
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llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales y en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
En el acta de recepción, se hará constar las deficiencias que a juicio de la dirección de 
obra deben ser subsanadas por el ejecutor de obra, estipulándose igualmente el plazo 
máximo de 2 meses en que deberán ser ejecutadas, así como la forma en que deben 
realizarse dichos trabajos. 
El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será de un año, durante 
el cual el ejecutor de obra tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas 
cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran 
motivados por causas de fuerza mayor. 
En lo que se refiere a la responsabilidad del ejecutor de obra corresponde a la dirección 
de obra juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién 
corresponde afrontar los costos de las reparaciones. 
Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la devolución de las cantidades 
retenidas en concepto de garantía. La recepción de las obras no exime al ejecutor de 
obra de las responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la 
legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida 
útil de la obra. 
Serán de cuenta del ejecutor de obra los gastos correspondientes a las pruebas 
generales que durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que 
hubiese quedado así indicado en el acta de recepción de las obras. 
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II. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
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1 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 
1.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y 
nivelar las zonas donde ha de asentarse la obra. 
En esta unidad se incluye: 
- El replanteo de las características geométricas del desmonte. 
- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de enlace 
entre los diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación existente. 
- La excavación, desde la superficie resultante después de la demolición de edificios, 
puentes y obras de fábrica de hormigón, de los materiales de desmonte hasta los 
límites definidos por el proyecto o señalados por el director de las obras, incluso 
cunetones, bermas, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier 
saneo necesario. 
- Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo de 
los terraplenes como los de los taludes que hubiera que corregir, ya sea por 
necesidad de retranqueo como por inestabilidad de los mismos. 
- También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las excavaciones 
adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el director de las obras. 
Así mismo se incluye el reperfilado de las cunetas sin revestir. 
- Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas auxiliares 
de protección necesarias: 
- Caballeros de pie de desmonte. 
- Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea ordenada por 
la dirección de la obra, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de 
elementos sueltos. 
- Se construirán caballones convencionales y cierres metálicos que no serán de 
abono, fuera de las aristas de explanación, de forma que como máximo haya una 
diferencia de cota de 15 m entre la coronación de este o el cierre metálico en su 
caso y la bancada en la que se está trabajando, como protección de edificios y 
carreteras de bolos sueltos y desprendimientos de aquellos elementos que estén 
entre la arista de explanación más próxima y el elemento a proteger. 
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- Ejecución mediante martillo romperrocas de los taludes de la excavación que 
ordene la dirección de la obra por su posible cercanía o afección sobre el tráfico 
rodado, así como de los últimos prismas de terreno correspondientes a cada nivel 
de excavación y sitos en la zona opuesta a la cara de desmonte, en evitación de 
uso de explosivos en zonas proclives a rodaduras de bloques y bolos. 
- Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con el 
inmediato relleno previo a la apertura del siguiente. 
- Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de la explanación. 
- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 
almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último 
almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales 
inadecuados o sobrantes) y la extensión, compactación de estos últimos mate-
riales en dicho vertedero. 
- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y 
vertederos. 
- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en 
perfectas condiciones durante la ejecución de los trabajos. 
- Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 
- Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el 
lugar de acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la 
obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y 
plantaciones. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, transporte 
y descarga. 
- No se encuentra comprendido en esta unidad de obra, la tala y transporte de 
árboles. 
 
1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
1.2.1 Generalidades 
La excavación de la tierra vegetal se efectuará hasta la profundidad y en las zonas 
señaladas en el Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
3 / 92 
 
de la dirección de obra la elección de zonas de acopio y en su caso un plano en que 
figuren las zonas y profundidades de extracción. 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la compactación de la 
tierra vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de 
maquinaria pesada sobre las tierras a extraer, o que solo requieran maquinaria ligera. 
El empleo de moto-traíllas solo se permitirá en suelos arenosos o franco-arenosos 
que, además, estén secos. 
Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior 
utilización, se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
a. Haberse preparado y presentado al director de la obras, quien lo aprobará si 
procede, un programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular 
no se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su 
continuación, si no hay preparados uno o varios tajos de relleno o vertedero al 
efecto. 
b. Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden 
relación con ella, a juicio del director de las obras, todas las operaciones 
preparatorias para garantizar una buena ejecución y en particular encontrarse 
acondicionado y preparado el vertedero de proyecto. 
c. La apertura de un préstamo deberá ser autorizada, ineludiblemente, por el 
director de las obras a propuesta del contratista y a la vista de los ensayos 
disponibles. una vez autorizada la apertura y antes de proceder a la explotación 
del préstamo el contratista procederá, a su cargo, al despeje y desbroce, así como 
a la limpieza de tierra vegetal y su transporte al lugar de acopio general para su 
posterior utilización en caso necesario y en general de todos los productos 
inadecuados de la zona a explotar. Durante el curso de la explotación habrá de 
mantenerse en perfectas condiciones el área del préstamo. 
La excavación de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas deberán estar de 
acuerdo con la información contenida en los planos y con lo que sobre el particular 
ordene el director de las obras, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación 
que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones, exigencias 
y limitaciones señaladas en el apartado 330.3.1 del PG-3 puedan clasificarse como 
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suelos "tolerables", "adecuados" o "seleccionados", podrán utilizarse en la formación 
de rellenos. 
Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén o pedraplén de la carretera, 
han de llevarse a vertedero o a los lugares que expresamente indique el director de 
las obras. 
El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-
geotécnicas del terreno, evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución 
de esta unidad provoque en edificios o instalaciones próximas, debiendo emplearse 
las más apropiadas previa aprobación del director de las obras. 
La excavación del vaso del vertedero se realizará de forma escalonada, estableciendo 
bermas de 5 m de anchura con una pendiente transversal del 2 %. Los taludes entre 
bermas, con una pendiente 2H/1V no tendrán una altura superior a los 2 m. Cualquier 
modificación de esta geometría en la excavación debe ser aprobada por el director de 
obra. 
El tránsito de maquinaria por las bermas se realizará por su parte interior. 
La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes serán las definidas en el 
documento Planos de este proyecto. En ningún caso la pendiente transversal será 
hacia al interior del talud. 
Los materiales y otros elementos que se obtengan como resultado de la excavación y 
que, a juicio del director de las obras se puedan emplear en usos más nobles que los 
previstos en el proyecto, quedarán como propiedad del Ayuntamiento de Cuéllar y se 
transportarán a los depósitos que, dentro de la zona de obra, sean señalados a tal fin 
por este facultativo. 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del 
director de las obras. 
La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas 
y cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las 
zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del director de la obra, sean precisos. 
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se 
produzcan erosiones en las excavaciones. 
El ejecutor de obra tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación 
del director de la obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de 
la excavación. 
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En el caso de que el ejecutor de obra no tome a tiempo las precauciones para el 
drenaje, sean provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el director de la obra 
lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos 
correspondientes, incluso los derivados de afecciones a terceros. 
Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El director de 
la obra, a la vista del terreno y de los estudios geotécnicos los definirá en caso de 
variación por alguna causa, siendo obligación del ejecutor de obra realizar la 
excavación de acuerdo con los taludes así definidos. 
El asentamiento de los rellenos se realizará mediante cajeo de al menos 1,00 metro 
de escalón para cada nivel y con la anchura necesaria para la circulación y maniobra 
de la maquinaria de vertido, extensión y compactación. 
El cajeo sólo podrá realizarse mediante retroexcavadora con la retirada preceptiva del 
material, en ningún caso mediante nivelación a media ladera con zonas en terraplén. 
En los pies del terraplén, fondo de vaguadas, zonas indicadas en los planos y lugares 
señalados por el director de las obras, se deberá llegar en el asentamiento del 
terraplén hasta el substrato rocoso con su preceptivo cajeo escalonado. 
Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, 
evitando posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un 
ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie 
de la zona a ensanchar. 
 
1.3 DRENAJE 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se 
mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás 
elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los 
taludes. 
 
1.4 TIERRA VEGETAL 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído 
en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el 
Proyecto y con lo que especifique el director de las obras, en concreto, en cuanto a la 
extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización 
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posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el 
director de las obras o indique el Proyecto. 
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará 
cumpliendo las prescripciones del artículo 300.2.2. "Retirada y disposición de los 
materiales objeto del desbroce" del presente Pliego, y el lugar de acopio deberá ser 
aprobado por el director de las obras. 
 
1.5 EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán 
en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán 
directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al 
respecto, disponga el director de las obras. 
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así 
está definido en el Proyecto o lo autoriza el ejecutor de obras, debiéndose cumplir las 
mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, 
sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos 
materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el 
director de las obras a propuesta del ejecutor de obras, quien deberá obtener a su 
costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al director de las obras. 
 
2 ZAHORRAS 
2.1 DEFINICIÓN 
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, en 
cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 
setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presentan 
no menos de dos (2) caras de fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se 
especifica, lo previsto en el PG-3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la 
particularidad de la curva granulométrica que deberá estar comprendida dentro de 
huso denominado ZA(40) por el referido PG-3/75. El Director de Obra podrá adoptar, 
a propuesta del Ejecutor de obra el huso ZA(25) del citado PG-3/75. 
 
2.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 
Se deberán comprobar las siguientes características: 
 
2.4 COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos tercios 
(2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 
husos reseñados en la Tabla 1 y el director de obra será el que señale en su momento 
el uso a adoptar. 
Tabla 1. Cernido ponderal acumulado en porcentaje de las zahorras según los tamices UNE. 
Tamices UNE 
Cernido ponderal acumulado 
(%) 
 ZA(40) ZA(25) 
40 100 - 
25 75 - 100 100 
20 50 -  90 75 - 100 
10 45 -  70 50 -  80 
5 30 -  50 35 -  50 
2 15 -  32 20 -  40 
0,40 6 -  20 8 -  22 
0,08 0 -  10 0 -  10 
 
2.5 DESGASTE 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT-
149/72, será inferior a treinta y cinco. El ensayo se realizará con la granulometría tipo 
B de las indicadas en la citada norma. 
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2.6 PLASTICIDAD 
El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente 
de arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco. 
 
3 HORMIGONES 
3.1 DEFINICIÓN 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 
endurecer adquieren una notable resistencia. 
 
3.2 CONDICIONES GENERALES 
Para las obras de fábrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, arquetas y 
estructuras en general se utilizarán hormigones compactos, densos y de alta 
durabilidad. 
Sus características serán las señaladas por la Instrucción EHE, con una relación 
agua/cemento no mayor de 0,50. 
 
3.3 DOSIFICACIÓN 
Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Ejecutor de 
obra o la empresa suministradora, deberá realizar por su cuenta y con una antelación 
suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las pruebas 
necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de 
hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos a la dirección de obra para 
su aprobación al menos siete días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 
Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos 
de los tamaños especificados, propuesta por el ejecutor de obra y aprobada por la 
dirección de obra. 
Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la dirección de obra a la vista de los 
resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 
respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de áridos. 
No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, 
o de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 
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En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del 
peso de cemento. 
Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no 
superará los siguientes valores: 
- Obras de hormigón pretensado: 0,2 % del peso del cemento 
- Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga 
armaduras para reducir la fisuración: 0,4 % del peso del cemento 
 
3.4 CONSISTENCIA 
La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos se recoge en 
la Tabla 2. 
Tabla 2. Consistencia de los hormigones.  
Clases de hormigón Asiento en el Cono de Abrams (cm) Tolerancias (cm) 
HM = 20 
HM > 20 
6 - 9 
3 - 5 
+ 1 
+ 1 
 
En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del 
hormigón, tales como fluidificantes, la dirección de obra fijará el asiento admisible en 
el Cono de Abrams. 
 
3.5 RESISTENCIA 
La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás 
documentos del proyecto para cada caso no siendo lo expuesto en la Tabla 3. 
Tabla 3. Resistencia de los hormigones. 
Clase de Hormigón Resistencia (fck) 
N/mm² 
En masa 
Armado 
 20 N/mm² 
 25 N/mm² 
 
Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias 
previstas se actuará de la siguiente forma: 
Se realizarán ensayos de acuerdo con el artículo 86 y siguientes de la Instrucción EHE. 
Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 y 
UNE 83.304/84. Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas las 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
10 / 92 
 
probetas, el cual deberá superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo 
fck el valor de la resistencia de proyecto. 
 
3.6 HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA 
Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en la Instrucción EHE-
08. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción 
EHE, será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 
Se deberá demostrar a la dirección de obra que el suministrador realiza el control de 
calidad exigida con los medios adecuados para ello. 
El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja 
de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 
- Nombre de la central de hormigón preparado. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del utilizador. 
- Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 
siguientes: 
- Cantidad y tipo de cemento. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Resistencia característica a compresión. 
- Consistencia. 
- Relación agua-cemento. 
- Clase y marca de aditivo si lo contiene. 
- Lugar y tajo de destino 
- Cantidad de hormigón que compone la carga. 
- Hora en que fue cargado el camión. 
- Identificación del camión. 
- Hora límite de uso para el hormigón. 
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3.7 CONTROL DE CALIDAD 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE-08. 
 
3.8 ENSAYOS CARACTERÍSTICOS 
Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 
comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la 
Instrucción EHE-08. 
 
3.9 ENSAYOS DE CONTROL 
3.9.1 Consistencia 
El ejecutor de obra realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se 
efectuará según UNE 83.313/87 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 
- Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 
- Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios. 
 
3.9.2 Resistencia característica 
Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 
especificado por la Instrucción EHE para el Nivel Normal, con la excepción del 
hormigón de limpieza que será controlado a Nivel Reducido. 
El ejecutor de obra tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las 
guardará y las transportará al Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 
La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la dirección de obra 
estando el ejecutor de obra obligado a transportarlas al mismo, antes de los siete días 
a partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 
Si el ejecutor de obra desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio 
distinto, deberá obtener la correspondiente autorización de la dirección de obra y 
todos los gastos serán de su cuenta. 
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La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras 
de hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 
completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que 
el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. 
El punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar 
bombeo, a la salida de la tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de 
la dirección de obra. 
Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón 
ejecutado en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 
83.303/84 y UNE 83.304/84. 
Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 
además de la fecha de confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la 
obra en el cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de 
amasada y el número que ocupa dentro de la amasada. 
La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 
compresión será de ocho, con objeto de romper una pareja a los siete y seis, a los 
veintiocho días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como 
testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la 
dirección de obra. 
Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 
curada o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 
reserva, si la hubiera. En el caso contrario la dirección de obra decidirá si la probeta 
resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser 
eliminada. 
El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los 
criterios siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada 
cien metros cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros 
lineales (100 m) de obra. Dicho ensayo de resistencia característica se realizará tal 
como se define en la Instrucción EHE con una serie de ocho probetas. 
No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, 
en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 
Para estimar la resistencia esperable a veintiocho días se dividirá la resistencia a los 
siete días por 0,65, salvo que se utilice un cemento clase a. si la resistencia esperable 
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fuera inferior a la de proyecto, el director de obra podrá ordenar la suspensión del 
hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles retrasos 
originados por esta suspensión, serán imputables al ejecutor de obra. 
Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 
por ciento (90%) de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas 
curadas en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de 
aceptabilidad para hormigones de veintiocho días de edad, se efectuarán ensayos de 
información de acuerdo con la Instrucción EHE. 
En caso de que la resistencia característica a veintiocho días resultara inferior a la 
carga de rotura exigida, el ejecutor de obra estará obligado a aceptar las medidas 
correctoras que adopte la dirección de obra, reservándose siempre ésta el derecho de 
rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio 
inferior al establecido para la unidad de que se trata. 
 
4 AGUA PARA MORTERO Y HORMIGONES 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 
aceptables. 
En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas, 
y salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma importante las 
propiedades de los morteros u hormigones con ellas fabricados, se rechazarán todas 
las que tengan un pH inferior a cinco: las que posean un total de sustancias disueltas 
superior a los quince gramos por litro (15.000 p.p.m.); aquellas cuyo contenido en 
sulfatos, expresado en SO1= rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.); las que 
contengan ión cloro en proporción superior a seis gramos por litro (6.000 p.p.m.); las 
aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que 
contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a quince 
gramos por litro (15.000 p.p.m.). 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de 
acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 y UNE 7236. 
Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del director 
de las obras, el límite anteriormente indicado para el ion cloro, de seis gramos por 
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litro, podrá elevarse a dieciocho gramos por litro y, análogamente, el límite de ión 
sulfato, de un gramo, podrá elevarse a cinco gramos por litro, en aquellos morteros u 
hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso. 
Previa autorización del director, y exclusivamente en el caso de morteros u 
hormigones no armados, podrá emplearse en el amasado, pero no en el curado, el 
agua de mar. 
 
5 CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 
5.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN  
Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su 
superficie resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión 
descrito en el Artículo 31 de la EHE presentan una tensión media de adherencia bm y 
una tensión de rotura de adherencia bu que cumplen simultáneamente las dos 
condiciones recogidas en la Tabla 4. 
Tabla 4. Tensión media de adherencia y de rotura de las barras corrugadas de hormigón. 
Diámetros inferiores a 8 mm Diámetros de 8 mm a 32 mm, 
ambos inclusive 
Diámetros superiores a 32 mm 
bm   6,88 
bu   11,22 
bm   7,84 - 0,12 ∅ 
bu    12,74 - 0,19 ∅ 
bm   4,00 
bu    6,66 
 
El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, quedando 
totalmente prohibida la utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la 
dirección de obra. 
Los aceros serán acopiados por el ejecutor de obra en parque adecuado para su 
conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 
pesaje y manipulación en general. 
 
5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
El acero en barras corrugadas para armaduras, B-400 S o B-500 S cumplirá las 
condiciones de la Norma UNE 36.068/88. Se tomarán todas las precauciones para que 
los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites 
o barro. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en el artículo 31 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto 
en el artículo 241 del PG-3/75. 
 
5.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 
El ejecutor de obra controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para 
que sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción 
EHE. 
Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 
Normal" según la Instrucción EHE. 
A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas 
se procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados 
sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni 
pelos en la barra plegada. 
Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el ejecutor de obra presentará 
una hoja de ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría 
siderúrgica donde se garantice las características mecánicas correspondientes a: 
- Límite elástico (fy). 
- Carga unitaria de rotura (fs). 
- Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales. 
- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy). 
Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36.401/81. Los 
valores que deberán garantizar se recogen en la Instrucción EHE. 
La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo 
de Plegado. 
Independientemente de esto, la dirección de obra determinará la serie de ensayos 
necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en los Artículos 66 y siguientes y Artículos 90 y siguientes de la Instrucción 
EHE y sus comentarios. 
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6 OBRAS DE HORMIGÓN 
6.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de 
cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al 
fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 
- La fabricación o el suministro del hormigón. 
- Su puesta en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los 
medios necesarios, tales como canaletas, bombas, grúas, etc. 
- El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras. 
El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc. 
 
6.2 MATERIALES 
Los hormigones a utilizar cumplirán lo especificado en el correspondiente capítulo del 
presente pliego (ver Tabla 5). 
Tabla 5. Resistencia mínima en mPa y tamaño máximo del árido en mm de los elementos que forman los 
hormigones. 
ELEMENTO RESISTENCIA MÍNIMA (mPa) TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO (mm) 
Limpieza 15 20, 40 
Relleno 15 20, 40 
Cimentaciones 20 20, 40 
Muros de gravedad 25 20 
Canalizaciones 20 20, 40 
Bajantes 20 20, 40 
Arquetas 20 20, 40 
Cunetas 20 20, 40 
 
La consistencia del hormigón a la salida de la central sin la adición de aditivo alguno 
garantizará un cono inferior a 4 cm. 
Los aditivos que en su momento puede aprobar el director de las obras con motivo de 
aumentar su trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado 
al tajo de obra, garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante diez minutos. 
La trabajabilidad en ningún caso podrá lograrse a base de aireantes. 
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6.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
6.3.1.1 Condiciones generales 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye entre otras las 
operaciones descritas a continuación. 
 
6.3.1.2 Transporte 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 
masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 
características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, 
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida 
o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiará 
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de 
conglomerante. 
La distancia de transporte sin batido del hormigón quedará limitada a los siguientes 
valores: 
- Vehículo sobre ruedas: 150 m 
- Transportador neumático: 50 m 
- Bomba: 500 m 
- Cintas transportadoras: 200 m 
Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites indicados 
deberá transportarse en vehículos provistos de agitadores. 
 
6.3.1.3 Preparación del tajo 
Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la 
tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con 
chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan 
quedado. 
Previamente al hormigonado de un tajo, la dirección de Obra podrá comprobar la 
calidad y dimensiones de los encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo 
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de estos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia o no 
se ajustan a las dimensiones de Proyecto. 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante 
las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado y al hormigón de 
limpieza o relleno, de modo que quede impedido todo movimiento de aquéllas 
durante el vertido y compactación del hormigón, y permita a éste envolverlas sin dejar 
coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y 
armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
Asimismo, se comprobará la limpieza de las armaduras y hormigones anteriores, la no 
existencia de restos de encofrados, alambres, etc. 
Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Ejecutor de obra 
en cuanto a la calidad de la obra resultante. 
Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno 
con una capa de hormigón H-150 de diez centímetros de espesor mínimo para 
limpieza de igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el 
subsiguiente hormigonado. 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 
tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 
 
6.3.1.4 Dosificación y fabricación del hormigonado 
Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE y el 
correspondiente Artículo del Capítulo II del presente Pliego. 
Los aditivos se añadirán de acuerdo con la propuesta presentada por el ejecutor de 
obra y aprobada expresamente por la dirección de obra. 
 
6.3.1.5 Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se 
emplean conglomerantes o aditivos especiales, previa autorización del director de 
obra, pudiéndose aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias para 
impedir la evaporación del agua o cuando concurran condiciones favorables de 
humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas 
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que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. El ejecutor de obra 
propondrá la planta de suministro a la dirección de obra, la cual, de acuerdo con estas 
condiciones aceptará o rechazará la misma. 
Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada la 
mezcla en la central. 
Deberán disponerse andamios, castilletes, pasarelas y todos aquellos elementos 
necesarios para la circulación del personal, de vertido, puesta en obra y compactación, 
sin que por ello tenga derecho a abono de ningún tipo. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y 
medio quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con 
rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro dentro de los encofrados, o colocarlo en 
capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación 
completa de la masa. 
El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 
La velocidad de hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que el aire no quede 
atrapado y asiente el hormigón. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido 
del hormigón, salvo que la dirección de obra lo autorice expresamente en casos 
particulares. 
El Ejecutor de obra propondrá al director de obra los sistemas de transporte y puesta 
en obra, personal maquinaria y medios auxiliares que se vayan a emplear para su 
aprobación o comentarios. 
En todos los elementos en que sea necesario para cumplir con lo indicado, se utilizará 
el bombeo del hormigón. El Ejecutor de obra propondrá a la Dirección de Obra, de 
acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, el procedimiento de bombeo, 
maquinaria, etc. previsto, lo cual deberá ser expresamente aprobado previamente al 
comienzo de la ejecución de la unidad de obra. En cualquier caso la bomba penetrará 
hasta el fondo de la tongada a hormigonar. 
 
6.3.1.6 Compactación del hormigón 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 
vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo 
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en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas 
y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 
superficie. 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a 
seis mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente 
en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando 
se vierta el hormigón por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta 
penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o 
ligeramente inclinado. 
En el caso de que la dirección de obra autorice la utilización de vibradores de 
superficie, dado el escaso espesor de las soleras, losas o tableros a hormigonar, la 
frecuencia de trabajo de los mismos será superior a tres mil ciclos por minuto. 
Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 
sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 
dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, 
establecer cifras de validez general. el ejecutor de obra propondrá a la dirección de 
obra el tipo de vibradores y los valores de los citados parámetros para su aprobación, 
debiendo ser dichos valores los adecuados para producir en toda la superficie de la 
masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos 
por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 
El Ejecutor de obra propondrá asimismo a la dirección de obra la dotación mínima de 
vibradores existentes en cada momento en cada tajo, así como el número de grupos 
electrógenos o compresores, según el tipo de vibrador, disponibles en la obra. En 
cualquier caso, en un tajo donde se produzca el hormigonado, deberá existir, como 
mínimo, un vibrador de repuesto, y en el conjunto de la obra, asimismo, un grupo 
electrógeno o compresor de reserva. Si, por el motivo que fuera, se avería uno de los 
vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo 
de hormigonado o el Ejecutor de obra procederá a una compactación por apisonado 
aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, 
no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan 
reparado o sustituido los vibradores averiados. 
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6.4 JUNTAS DE HORMIGONADO 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más 
normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial, alejándolas de esta manera, de las zonas en las que la armadura esté 
sometida a fuertes tracciones. Si el plano de la junta resulta mal orientado, se 
destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la 
dirección apropiada. 
Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo máximo de tres días, las juntas 
se limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de 
chorro de agua y aire. Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie 
de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón. 
Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo superior a tres días, las juntas 
se limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de 
chorro de agua y aire, dentro de los tres días siguientes al hormigonado previo. Una 
vez se vaya a proceder al hormigonado de la siguiente fase, se limpiará nuevamente 
toda suciedad o árido que haya quedado suelto mediante una nueva aplicación de 
chorro de agua y aire y se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 
antes de verter el hormigón. 
En los contactos de cimentaciones y zapatas con alzados se realizará la junta por 
medio de una llave. Asimismo en aquellas piezas que por sus especiales características 
lo ordene la dirección de obra, se dispondrán llaves en las juntas horizontales y bandas 
de P.V.C. en las verticales. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el ejecutor de obra 
propondrá a la dirección de obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma 
de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la 
correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas con quince (15) días 
de antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos. 
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las 
vigas, adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de 
esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras 
inclinadas. Si por averías imprevisibles o no subsanables, o por causas de fuerza mayor 
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quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado 
hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE. 
 
6.5 CURADO DEL HORMIGÓN 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso 
de curado que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado 
y las condiciones climatológicas. 
Como norma general se prolongará el proceso de curado un mínimo de siete días, 
debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento 
lento o en ambientes secos y calurosos, que en su caso determinará la dirección de 
obra. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o 
filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de 
siete días en un cincuenta por ciento por lo menos. 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón mediante riego por aspersión que no produzca deslavado. El agua empleada 
en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE. 
Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u otros 
materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos 
casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de 
retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de 
azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y 
arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer 
endurecimiento de la superficie de hormigón. 
En ningún caso se permitirá el empleo de agua de mar. 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 
superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, 
siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las 
garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de 
endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. La utilización de 
productos filmógenos deberá ser previamente aprobada por la Dirección de la Obra. 
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En todo aquello que no contradiga el indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en el artículo 20 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, 
en el apartado 610.12 del PG-3. 
 
6.6 ACABADO DE HORMIGÓN 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 
buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 
rellenará, previa aprobación de la dirección de obra, con mortero del mismo color y 
calidad del hormigón. 
 
6.7 OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN 
Será de aplicación lo indicado en la Instrucción EHE. Se recomienda que en ningún 
momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista 
en el proyecto para la estructura en servicio. 
 
6.8 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA ACCIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Será de aplicación lo indicado en la Instrucción EHE. 
 
6.9 UTILIZACIÓN DE ADITIVOS 
El ejecutor de obra, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 
impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar 
de la dirección de obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las 
prescripciones de la Instrucción EHE, siendo opcional para ésta la autorización 
correspondiente. 
No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados por la dirección de Obra 
a petición del ejecutor de obra. 
 
6.10 TIPOS DE HORMIGÓN  
6.10.1 Hormigón de limpieza y relleno 
Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se 
recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros de espesor 
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mínimo y calidad HM-15 con tamaño máximo de árido igual o menor a cuarenta 
milímetros. 
Cuando no sea posible esta operación, por haber sido eliminado el terreno por su mala 
calidad, se procederá al relleno con hormigón de calidad H-15 con tamaño máximo de 
árido igual o menor a cuarenta milímetros, hasta la cota definida en los planos. 
Cuando este relleno se realice a media ladera, el talud exterior del hormigón será 
1H:3V. 
Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña durante el 
hormigonado. 
Cuando como consecuencia de un hormigonado defectuoso o de cualquier otra causa 
aparezcan coqueras en los paramentos de hormigón, éstas serán tratadas por el 
ejecutor de obra, sin derecho a abono de ningún tipo. Las coqueras de poca 
importancia superficial y que no pongan al descubierto armaduras se limpiarán con 
agua, tratándose a continuación con un látex de imprimación y rellenándose por 
último con mortero sin retracción fratasado. En las coqueras importantes por su 
superficie o por dejar al descubierto armaduras se picará el hormigón, lavándolo con 
agua para, a continuación, proceder al tratamiento con resina epoxi de imprimación y 
agarre y, rellenar, por último, el hueco con mortero sin retracción previo encofrado 
con los correspondientes bebederos. 
 
6.10.2 Hormigón en masa o armado en cimentaciones 
Se utilizarán hormigones HM-20, HM-25, HA-25, con tamaños máximos de árido de 
veinte milímetros. Estos hormigones normalmente se verterán y sólo 
excepcionalmente se colocarán por bombeo. 
Las soleras se verterán sobre una capa de hormigón de limpieza o relleno, de acuerdo 
con lo indicado en el apartado anterior, y sus juntas serán las que se expresan en los 
planos o las que en su caso determine el director de obra. 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón, sujetando la parrilla superior 
con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación, y la parrilla 
inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos 
indicados en los planos. 
El hormigón se vibrará por medio de vibradores, ya sean de aguja o con reglas 
vibrantes. 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
25 / 92 
 
En las soleras, la superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, 
corridas sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del 
proyecto. En caso necesario se fratasarán para conseguir las tolerancias pedidas. Las 
desviaciones de la superficie acabada respecto a la teórica no deberán ser superiores 
a tres milímetros cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros de 
longitud en cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta de la superficie de la 
solera en toda su extensión no será superior a cinco milímetros. 
En las zapatas y cimentaciones, en general, las tolerancias cumplirán lo indicado en el 
cuadro general de tolerancias previamente indicado. 
 
6.10.3 Hormigón armado en muros 
Se utilizarán hormigones HA-25, con tamaños máximos de árido de veinte milímetros. 
Estos hormigones se colocarán, generalmente, por medio de bombas. 
El hormigonado en muros, alzados, estribos y estructuras análogas se realizará de 
forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en 
los planos. Con la aprobación del director de obra se podrán establecer juntas de 
hormigonado siguiendo las condiciones recogidas en el apartado correspondiente, 
juntas de hormigonado, del presente Pliego. 
Previamente al hormigonado se comprobarán los taludes, mechinales, berenjenos y 
juntas de cuadradillo, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o especificado por la 
dirección de obra. 
No se permitirá el hormigonado de más de dos metros de altura por día de trabajo, 
siendo la tongada máxima de cincuenta centímetros. 
 
6.11 CONTROL DE CALIDAD 
El ejecutor de obra comprobará que se cumple lo indicado en la Documentación 
Técnica, especialmente lo referente a dimensiones, así como el tipo de hormigón 
empleado. En cualquier momento la dirección de la obra podrá comprobar el 
cumplimiento de todo lo prescrito. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE. 
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6.12 MEDICIÓN Y ABONO 
6.12.1 Condiciones generales 
Los precios incluyen el suministro de los materiales, la limpieza de encofrados y 
armaduras, la preparación de juntas, la fabricación, el transporte y puesta en obra, 
incluso bombeo cuando fuera necesario de acuerdo con las condiciones del presente 
pliego y el vibrado y curado del hormigón, incluso las protecciones por tiempo lluvioso, 
caluroso o frío. 
Asimismo, en la aplicación de los precios se entienden incluidos las obras necesarias 
para el adecuado vertido del hormigón. Tampoco se abonarán por separado las 
operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 
hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
tolerancias, o que presenten defectos. 
Hormigón de limpieza: Se medirá por metros cúbicos (m3), aplicando un espesor 
constante de quince centímetros a las dimensiones teóricas de excavación de la 
cimentación indicadas en los planos, se supondrá equivalente a las dimensiones en 
planta del elemento aumentadas en ochenta centímetros en dirección perpendicular 
a cada paramento. Se abonará mediante aplicación del precio unitario 
correspondiente del Presupuesto. 
Hormigón de relleno: Se medirá por metros cúbicos (m3) de acuerdo con las 
dimensiones indicadas en los planos si se trata de rellenos previstos, o, en otro caso, 
con las indicaciones de la dirección de obra. En ningún caso serán de abono los 
rellenos de hormigón debidos a excesos de excavación no autorizados por escrito por 
la dirección de obra. Se abonará mediante aplicación del precio unitario 
correspondiente del Presupuesto. 
Hormigones estructurales: Se medirán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con las 
dimensiones teóricas indicadas en los planos. 
A efectos de medición y abono se diferenciarán los siguientes grupos de hormigones: 
- Hormigón en masa en cualquier elemento y armado en soleras, cimentaciones, 
zapatas y encepados. 
- Hormigón en muros, alzados, estribos y pórticos o marcos de luz inferior a cinco 
metros. 
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- Dentro de cada uno de estos grupos se incluyen las unidades de obra 
correspondientes a diferentes resistencias características y a diferentes tamaños 
máximos de áridos. 
- Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del 
Presupuesto. 
 
6.13 SUPLEMENTOS 
Los hormigones que por sus características (derivados de necesidades de obra o 
cambios ordenados por la dirección de obra), requieran el empleo de cementos 
especiales, se abonarán al precio que figure en el Presupuesto más un suplemento por 
uso de otro tipo de cemento, también de acuerdo con el correspondiente precio 
unitario de dicho suplemento en el Presupuesto. En el caso de que dicho suplemento 
no figure en el Presupuesto, se fijará como precio contradictorio, en la diferencia de 
precios que en ese momento exista en el mercado entre el cemento especial y el 
cemento normal, cuyo uso estaba previsto en el proyecto para el hormigón citado. 
 
7 ENCOFRADOS 
7.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 
Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 
embebido dentro del hormigón. 
El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por 
otra parte el encofrado puede ser fijo o deslizante. 
 
7.2 TIPOS DE ENCOFRADO 
Encofrado de madera: 
- Machihembrada 
- Tableros fenólicos 
- Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 
Encofrado metálicos 
Encofrado deslizantes y trepantes 
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7.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes: 
 Encofrados de madera 
La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales 
las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y 
vibrado del hormigón. 
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra 
recta. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 
56525-72. 
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o 
tableros de los encofrados serán de las características adecuadas. 
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 
dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los 
paramentos. 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 
para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la dirección 
de obra, será de tres en los encofrados vistos y de seis en los encofrados no vistos. 
Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una 
perfecta modulación de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de 
menor tamaño que produzcan efectos estéticos no deseados 
 
 Encofrados metálicos 
Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características 
del apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego. 
 
 Encofrados deslizantes y trepantes 
El ejecutor de obra, en caso de utilizar encofrados deslizantes o trepantes someterá a 
la dirección de obra, para su aprobación, la especificación técnica del sistema que se 
propone utilizar. 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
29 / 92 
 
No podrá aplicar el ejecutor de obra este tipo de encofrados antes de recibir la 
aprobación escrita de su uso por parte de la dirección de obra. 
 
7.4 CONTROL DE RECEPCIÓN 
Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes 
materiales que constituyen el encofrado. 
Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 
autorización escrita de la dirección de obra. 
 
8 CEMENTOS 
8.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, 
amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son 
prácticamente estables en contacto con él. 
 
8.2 CONDICIONES GENERALES 
El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80 de la serie 
300, el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" 
(RC-08) y la Instrucción EHE-08, junto con sus comentarios. 
 
8.3 TIPOS DE CEMENTO 
Las distintas clases de cemento son las especificadas en las Normas UNE 80.301-88, 
80.303-86 y 80.305-88: 
- Tipo I  (Portland) 
- Tipo II  (Pórtland con adiciones) 
- Tipo III  (Alto horno) 
- Tipo IV  (Puzolánico) 
- Tipo V  (Mixto) 
- Tipo VI  (Aluminoso) 
 
Dentro de cada uno de estos grupos se distinguen diferentes tipos de acuerdo con su 
resistencia en megapascales (25, 35, 45 y 55), según sean o no de alta resistencia inicial 
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(A), según sean blanco o no (B), de acuerdo con su resistencia a los sulfatos (SR) o al 
agua de mar (MR), etc. 
En principio, y salvo indicación en contrario en los Planos o por parte del Director de 
Obra, se utilizará cemento III-1-35-MRSR para hormigones de resistencia 
característica igual o inferior a doscientos cincuenta kilopondios por centímetro 
cuadrado (250 kp/cm2) y cemento I-45-A para resistencias superiores. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 
 
8.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
8.4.1 Transporte y almacenamiento 
El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 
Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerados 
hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el director de obra. 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 
adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un 
sistema de aforo con una aproximación mínima de diez por ciento. 
Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su 
interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas 
de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles 
metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las 
paredes para permitir el paso de personas. El ejecutor de obra deberá tomar las 
medidas necesarias para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de 
su llegada. Asimismo, el ejecutor de obra está obligado a separar y mantener 
separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal según el resultado de 
los ensayos del Laboratorio. 
El director de obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes 
de cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto, el apartado 
características químicas. 
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8.4.2 Características Químicas 
El cemento utilizado cumplirá lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
la Recepción de Cementos (RC-08) con las siguientes modificaciones: 
- La pérdida al fuego de los cementos Pórtland no serán superior al tres por ciento. 
En el cemento Puzolánico dicha pérdida al fuego deberá ser inferior al cinco por 
ciento. 
- En los cementos Pórtland, el residuo insoluble no será superior al uno por ciento. 
En los cementos Puzolánicos, el residuo insoluble será inferior al trece por ciento. 
- En el cemento Puzolánico, los tiempos de fraguado serán: 
- Principio: Después de dos horas. 
- Final: Antes de tres horas contadas a partir del principio de fraguado. 
- En el cemento Puzolánico se limitará el calor de hidratación como sigue: 
- Inferior a setenta calorías por gramo (70 cal/gr) a los siete días. 
- Inferior a ochenta calorías por gramo (80 cal/gr) a los veintiocho días. 
- En el cemento Puzolánico el contenido de óxido de magnesio será inferior al cinco 
por ciento. 
- En el cemento Puzolánico el contenido de alúmina (Al2O3), será superior al seis 
por ciento.  
- En el cemento Puzolánico el contenido de óxido férrico (Fe2O3) será superior al 
cuatro por ciento. 
- En el cemento Puzolánico el contenido de óxido cálcico (CaO), será superior al 
cuarenta y ocho por ciento. 
- En el cemento Puzolánico el contenido de sílice (SiO2), será superior al veintidós 
por ciento. 
- En el cemento Puzolánico, la cantidad de aluminato tricálcico (3CaO-Al2O3), no 
debe ser superior al ocho por ciento, con una tolerancia máxima del uno por ciento 
medida sobre la muestra correspondiente al clinker utilizado en la fabricación del 
cemento. 
- El contenido de puzolana en el cemento Puzolánico oscilará entre el veinte por 
ciento y el treinta del contenido total de la mezcla. 
- El índice de puzolanicidad del cemento Puzolánico se ajustará a la curva de Fratini. 
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- Adicionalmente en el cemento Puzolánico la expansión se obtendrá en autoclave 
y debe ser inferior al medio por ciento. 
- En el cemento Puzolánico el contenido de aire en el mortero debe ser inferior al 
doce por ciento en el volumen. 
 
8.4.3 Control de recepción 
Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá 
comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo 
especificado en el punto anterior, Características técnicas. 
A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se 
llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar ensayos 
de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos 
especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de 
Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna 
de las condiciones exigidas en dichos Documentos, serán rechazadas. 
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 
durante un plazo igual o superior a tres semanas, se procederá a comprobar que las 
condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los 
ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones 
atmosféricas especiales, el director de obra podrá variar, a su criterio, el indicado 
plazo de tres semanas. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en el apartado de Características Técnicas. 
 
8.4.4 Control de calidad 
El ejecutor de obra controlará la calidad de los cementos para que sus características 
se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos (RC-08). 
Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 
a. La recepción de cada partida en obra se efectuarán los siguientes ensayos e 
inspecciones. 
- Un ensayo de principio y fin de fraguado (Anejo 6 del RC-08). 
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- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el apartado de 
transporte y almacenamiento. 
- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos 
lo ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en 
el apartado de recepción. 
b. Cada doscientas (200) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estima 
oportuno, los siguientes ensayos: 
- Un ensayo de finura de molido 
- Un ensayo de peso específico real 
- Una determinación de principio y fin de fraguado 
- Un ensayo de expansión en autoclave  
- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos 
- Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos 
puzolánicos. 
Todos los ensayos se realizarán según las indicaciones establecidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-08). 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios. 
 
9 MADERA 
9.1 CONDICIONES GENERALES 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de 
dos años. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos. 
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9.2 FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 
 
9.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forma parte. 
 
10 MORTEROS DE CEMENTO 
10.1 DEFINICIÓN 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 
y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 
alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada 
por el director de las obras. 
 
10.2 MATERIALES 
10.2.1 Cemento 
Se cumplirá todo lo relativo al Artículo 8. CEMENTOS. 
 
10.2.2 Agua 
Se cumplirá todo lo relativo al Artículo 4. AGUA PARA MORTERO Y HORMIGONES. 
 
10.2.3 Árido fino 
10.2.3.1 Tipos y dosificaciones 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento Pórtland. 
- M 40: para fábricas de ladrillo y mampostería: cuarenta kilogramos de cemento P-
350 por metro cúbico de mortero (40 kg/m³). 
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- M 160: para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 
prefabricadas, adoquinados y bordillos, ciento sesenta kilogramos de cemento P-
350 por metro cúbico de mortero (160 kg/m³). 
El director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 
circunstancias de la obra lo aconsejen. 
 
10.3 FABRICACIÓN 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso 
se hará sobre un piso impermeable. 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 
de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 
aplicación en obra. 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 
cuarenta y cinco minutos (45 min) que siga a su armadura. 
 
10.4 LIMITACIONES DE EMPLEO 
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 
difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; 
bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con 
cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón 
primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el 
mortero más reciente. 
Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 
 
10.4.1 Medición y Abono 
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 
unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo 
caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 
 
 
 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
36 / 92 
 
11 ARQUETA DE REGISTRO DE FÁBRICA DE LADRILLO 
11.1 DEFINICIÓN 
Formación de arqueta de paso enterrada con las dimensiones especificadas en los 
planos, de ladrillo cerámico y registrable. 
 
11.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 
cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos.  
La normativa de aplicación será: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y CTE. 
DB HS Salubridad. 
 
11.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra 
de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme 
y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores 
de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
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11.4 CONTROL DE CALIDAD 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
 
11.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
12 FÁBRICA DE LADRILLO 
12.1 DEFINICIÓN 
Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con 
mortero. 
 
12.2 MATERIALES 
12.2.1 Ladrillos 
Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en 
cuanto a su aspecto, calidad, cochura y coloración, con objeto de conseguir la 
uniformidad o diversidad deseada. 
El empleo de ladrillos especiales o prensados deberá preverse en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
En cualquier caso, el ejecutor de obra estará obligado a presentar muestras para 
seleccionar el tipo y acabado. 
En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan 
eflorescencias. 
 
12.2.2 Mortero 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el designado como 
M 40 para fábricas ordinarias en el Artículo 10. MORTEROS DE CEMENTO. 
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12.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, en su defecto, que 
indique el Director de las obras. Antes de colocarlos se mojarán perfectamente en 
agua. Se colocarán a “torta y restregón”, es decir: de plano sobre la capa de mortero, 
y apretándose hasta conseguir el espesor de junta deseado. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe quedar reducido a cinco milímetros. 
Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán por el trasdós 
del muro. La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Después 
de una interrupción, al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica, se 
barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 
Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja, para que, a su 
reanudación, se pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. 
Los paramentos vistos tendrán, en cuanto a acabado de juntas, el tratamiento que fije 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En su defecto, se actuará de acuerdo 
con lo que sobre el particular orden el director. 
Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que 
cualquier elemento se encuentre en el Plano, superficie y perfil prescritos. En las 
superficies curvas las juntas serán normales a los paramentos. 
En la unión de la fábrica de ladrillo con otro tipo de fábrica, tales como sillería o 
mampostería, las hiladas de ladrillo deberán enrasar perfectamente con las de los 
sillares o mampuestos. 
 
12.4 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis 
grados centígrados, con tendencia a decrecer. 
En tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua, para evitar la 
desecación rápida del mortero. 
 
12.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Las fábricas de ladrillo se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, 
medidos sobre los Planos. Podrán ser abonadas por metros cuadrados (m²) realmente 
ejecutados en los casos en que su espesor sea constante. 
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13 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
13.1 DEFINICIÓN 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, 
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
13.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
13.2.1 Principios generales 
El ejecutor de obra notificará al director de las obras, con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la 
excavación no se modificará ni removerá sin autorización del citado director. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director autorizará la 
iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, el director podrá modificar tal profundidad 
si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una 
cimentación satisfactoria. 
También estará obligado el ejecutor de obra a efectuar la excavación de material 
inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que 
se lo ordene el director. 
 
13.2.2 Entibación 
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el ejecutor 
de obra podrá proponer al director efectuarlas sin ella, explicando y justificando de 
manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El director podrá autorizar 
por escrito tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. 
Por el contrario, si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el 
director estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá obligar 
al ejecutor de obra a la utilización de entibaciones. 
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13.2.3 Drenaje 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 
medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el 
interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que evite la segregación de 
los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se 
efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas 
desde el hormigonado. El ejecutor de obra someterá a la aprobación del director los 
planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de 
construcción propuestos. 
 
13.2.4 Taludes 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 
planos y órdenes del director, resulten inalterables y, por tanto, den origen a 
desprendimientos antes de la recepción definitiva de las obras, el ejecutor de obra 
eliminará los materiales desprendidos. 
 
13.2.5 Limpieza del fondo 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 
grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las 
rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 
cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta 
centímetros no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa 
autorización del director. 
 
13.2.6 Excesos inevitables 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 
aprobados, en todo caso, por el director. 
 
13.2.7 Tolerancias de las superficies acabadas 
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 
dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 
inevitables autorizados; y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 
cinco centímetros ( 5 cm) respecto de las superficies teóricas. 
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13.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir 
de las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la 
profundidad realmente ejecutada. 
 
14 TUBOS DE P.V.C. 
El material empleado en la fabricación de este tipo de tubos se obtendrá de 
policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, de aquel que no tenga plastificantes, 
ni una proporción superior al 1% de ingredientes necesarios para su propia 
fabricación. El producto final en tubería estará constituido por policloruro de vinilo 
técnicamente puro en una proporción mínima del 96 % y colorantes, estabilizadores 
y materiales auxiliares, siempre que su empleo sea aceptable según el Código 
Alimentario Vigente. 
Las características físicas del material de P.V.C. en tuberías serán las siguientes: 
Peso específico ................................... 1,37 kg/dm³ a 1,42 kg/dm³ 
Coeficiente de dilatación lineal ............ 60 · 10-3 a 80 · 10-6 /°C 
Temperatura de reblandecimiento ....... 80°C 
Módulo elasticidad (20ºC) ....................   28.000 kg/cm² 
Resistencia a tracción .........................    500 kg/cm² 
Alargamiento en rotura ........................   80 % 
Absorción máxima de agua ................. 4 mg/cm² 
Opacidad mínima ................................ 0,2 % de la luz incidente 
Tensión de trabajo ............................... 100 kg/cm² 
 
Serán del tipo liso según las normas DIN-8062 ó UNE-53112 y se soldarán según las 
instrucciones contenidas en la norma DIN-16930. 
Estarán timbrados con las presiones normalizadas de acuerdo con el Pliego T.F.C. 
Los tubos cumplirán la recomendación 1505/6 N-212 y las condiciones técnicas y de 
suministro de las normas DIN-8061 y 8062, no debiendo ser atacables por roedores. 
Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este proyecto deberán 
estar homologadas con marca de calidad acreditada. El material de los tubos estará 
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exento de granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las 
paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o 
bacterias, cuando queden expuestas a la luz solar. 
La dirección técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a su 
juicio, no reúnan las condiciones exigidas. 
 
15 TUBOS DE POLIETILENO 
El polietileno puro a emplear en la fabricación de tubos podrá ser de baja densidad 
(fabricado a alta presión) o de alta densidad (fabricado a baja presión). 
Las características que debe reunir el polietileno puro de baja densidad son las 
siguientes: 
Peso Específico     No mayor de 0,930 gr/cm² 
Coeficiente de dilatación lineal  2-2,3 · 10-4 · C-1 
Temperatura de reblandecimiento  Mayor o igual a 87°C 
Índice de fluidez    No mayor que 2 gr/10 mín 
Módulo de elasticidad (20°C)  Igual o mayor que 1.200 kg/cm² 
Resistencia a rotura por tracción  Mayor o igual a 100 kg/cm² 
Alargamiento en rotura   No inferior a 350 % 
Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las 
siguientes: 
Peso Específico     No mayor de 0,940 gr/cm² 
Coeficiente de dilatación lineal  2-2,3 · 10-4 · C-1 
Temperatura de reblandecimiento  Mayor o igual a 100º C 
Índice de fluidez    No mayor que 0,4 gr/10 mín 
Módulo de elasticidad (20ºC)  Igual o mayor que 9.000 kg/cm² 
Resistencia a rotura por tracción  Mayor o igual a 190 kg/cm² 
Alargamiento en rotura   No inferior a 150 % 
El material de los tubos estará constituido por: 
- Polietileno puro de alta densidad, según lo establecido en el resto de los 
documentos del presente Proyecto. 
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- Negro de humo finamente dividido tamaño partícula inferior a 25 milimicras. La 
disposición será homogénea con una proporción del 2 %, con tolerancia de más o 
menos dos décimas. 
- Eventualmente podrá contener otros colorantes, estabilizadores y materiales 
auxiliares en proporción no superior al 0,3 % y siempre que su empleo sea 
aceptable según el Código Alimentario Español. 
- El polietileno a emplear debe ser de primera fusión quedando expresamente 
prohibido por el presente Pliego el uso de polietileno de recuperación. 
Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto deberán 
estar homologados con marca de alta calidad acreditada. 
El material de los tubos estará exento de granulaciones, burbujas, falta de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para 
impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando queden expuestas a la luz solar. 
El director de obra de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a su 
juicio, no reúnan las condiciones exigidas. 
 
16 FUNDICIÓN  
16.1 MATERIALES 
Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y 
homogéneo. Deberán de ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas con 
lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que 
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 
La resistencia mínima a la tracción será de quince kilogramos por milímetro cuadrado. 
Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada correspondiente y vendrán 
fundidas con las piezas moldeadas. 
 
16.2 MEDICIÓN Y ABONO 
Las tapas de fundición se medirán en unidades reales colocadas en obra, incluyendo 
por tanto la capa y el marco de cada registro. 
Los demás elementos metálicos se medirán en kilogramos realmente colocados, sin 
incluir en el peso los recortes o solapes, ni ser de abono las operaciones de 
preparación, corte y colocación. 
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17 TAPAS DE FUNDICIÓN Y REJILLAS 
17.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o 
de cubrición que cubre la abertura de un pozo de visita o de un sumidero (imbornal) 
construidos con aleación de hierro-carbono siendo la proporción de este último entre 
el 2,2 y 4%. 
Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre 
o de cubrición análogo a la definición anterior pero que permite la evacuación de las 
aguas de escorrentía. 
Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa 
metálica, se distinguen los tipos de fundición: 
- Fundición gris (de grafito laminar) 
- Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 
Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a 
continuación en función de la fuerza de control que es la fuerza en KN aplicada a los 
dispositivos de cierre o de cubrición durante los ensayos según la Norma Europea EN 
124: A15, B125, C250, D400, E600 y F900. 
 
17.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
17.2.1 Tapas 
Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos susceptibles 
de comprometer el uso de los mismos. 
Cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material ha de 
obtenerse entre ellos una adherencia satisfactoria. 
Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un 
dibujo, haciendo estas superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía. 
Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las 
tapas antes de su levantamiento y la seguridad de éste. 
La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal 
forma que se asegure la compatibilidad de sus asientos. 
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En particular para las clases D400 a F900, el estado de los asientos debe ser tal que la 
estabilidad y la ausencia de ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán 
conseguirse por cualquier medio apropiado, por ejemplo mecanización, soportes 
elásticos, asientos trípodes, etc. 
 
18 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
18.1 DEFINICIÓN 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de protección y 
medida. 
 
18.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de protección y 
medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por 
una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material 
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por 
la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
La normativa de aplicación será: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
ITC-BT-13, GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección y 
Normas de la compañía suministradora. 
 
18.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación 
de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
 
18.4 CONTROL 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de 
seguridad. 
 
18.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
19 CAJA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN Y MANDO 
19.1 DEFINICIÓN 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de 
protección. 
 
19.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de 
protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 63 A, esquema 1, para protección de la línea general 
de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, 
según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, 
con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se 
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, 
protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de 
fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra.  
La NORMATIVA DE APLICACIÓN será: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección y Normas de la compañía suministradora. 
 
19.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. 
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
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19.4 CONTROL 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 
19.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
20 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
20.1 DEFINICIÓN 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie. 
 
20.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie, 
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el 
cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G 6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con 
IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo 
de mando para cambio de tarifa.  
La NORMATIVA DE APLICACIÓN será: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales, 
UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación 
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de 
conducción de cables, ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. 
Prescripciones generales, ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o 
receptoras. Sistemas de instalación, ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores 
o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
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20.3 EJECUCIÓN DE LAS OBAS 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
 
20.4 CONTROL 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. Los registros serán 
accesibles desde las zonas que suministran. 
 
20.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
21 TOMA A TIERRA 
21.1.1 DEFINICIÓN 
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado. 
 
21.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 
2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, 
dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, 
excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación 
de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante 
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de 
comprobación.  
La NORMATIVA DE APLICACIÓN será: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
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21.1.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. 
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. 
Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
 
21.1.4 CONTROL 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y 
correcta conexión. 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. Normativa de aplicación: GUÍA-
BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
21.1.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
22 CASETA DE OBRA 
22.1 DEFINICIÓN 
Caseta prefabricada modelo MC7. 7,20 x 2,40 x 2,60 m (medidas homologadas) de 
17,28 m2, dividida en 2 compartimentos, un baño y una entrada; fabricada con una 
estructura metálica y cerramiento a base de chapa conformada grecada con acabado 
prelacado. Chapado interior de melanina en paredes, baldosas vinílicas en suelos y 
paneles armstrong en el interior del techo, con aislamiento de fibra de vidrio. Dotado 
de una puerta de 2,0 x 0,70 m de chapa galvanizada prelacada con cerradura y dos 
ventanas de aluminio correderas de 765 x 972 mm con reja y vidrio de 4 mm, con 
persianas interiores. Equipado con un aseo con lavabo e inodoro, instalación eléctrica 
a base de tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A con cuadro de protección 
e instalación de fontanería.  
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22.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución del despacho de oficina compuesta por aislamiento térmico, distribución 
interior, instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, revestimiento de terrazo 
en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas 
de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. Incluso p/p de ayudas 
de albañilería y conexiones provisionales a las instalaciones de la propia obra. Según 
R.D. 1627/1997. 
 
22.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Ejecución de la cubierta sobre perfiles. Colocación del aislamiento térmico. Ejecución 
de la distribución interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación del falso 
techo de placas. Colocación de la carpintería. 
 
23 BIDONES 
23.1 DEFINICIÓN  
Bidón de diferentes capacidades para residuos peligrosos procedentes de la 
construcción o demolición, apto para almacenar residuos peligrosos o contaminados 
por ellas.  
 
23.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de bidón de alta capacidad para residuos de construcción y demolición 
externa considerando la carga y descarga de los bidones. 
 
 
23.3 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA 
Número de unidades previstas, según el Presupuesto. 
 
24 CERRAMIENTO PERIMETRAL 
24.1 DEFINICIÓN 
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión. 
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24.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 10 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura 
de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y 
accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
 
24.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y 
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los 
postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. 
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
 
24.4 CONTROL 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras 
a iniciar. 
 
24.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
 
25 RELLENO DE ARCILLA EN IMPERMEABILIZACIÓN  
25.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Consiste en el extendido y compactado de material arcilloso en el fondo del vaso 
principal del depósito de rechazos. En esta unidad quedan incluidos: 
- Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 
- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 
- Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando sean 
necesarios. 
- Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas.  
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Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 
ejecución de esta unidad de obra. 
 
25.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto aprobado 
por el director de las obras, del que puedan obtenerse conclusiones válidas respecto 
al material escogido para esta unidad de obra, en cuanto a humedad, maquinaria, 
número de pasadas de compactación, precauciones especiales, espesor de tongadas 
y demás particularidades necesarias. En dicho tramo de ensayo se deberán probar 
diferentes combinaciones de humedad y número de pasadas para cada uno de los 
espesores de tongada hasta un mínimo de cuatro tongadas. 
Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución, que deberá ser 
aprobado por el director de las obras. 
El extendido se realizará por capas compactadas hasta alcanzar una densidad igual o 
superior al 95 % del ensayo Próctor Modificado y hasta formar una superficie lisa y 
uniforme. Las capas tendrán un grosos no superior a los quince (15) centímetros). 
Primero se colocará una primera capa y posteriormente se colocarán las siguientes de 
la misma manera y características hasta conformar el estrato impermeable. 
La compactación se efectuará con pisón pata de cabra de peso no inferior a veinte 
como dos toneladas (20,2 t), con un número de pasadas a determinar según los 
resultados del tramo de ensayo, con una velocidad entre cinco metros por minuto (5 
m/mín) y treinta metros por minuto (30 m/mín). 
Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo el ancho de 
la capa. 
 
25.3 CONTROL DE CALIDAD 
Para el control de calidad de la presente unidad será necesario realizar ensayos de 
permeabilidad, comprobando que los valores obtenidos no sean mayora a 1 · 10-9 m/s. 
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25.4 MEDICIÓN Y ABONO 
Los rellenos de arcilla se medirán en metros cúbicos (m³) obtenidos como resultado 
de la diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y 
el perfil obtenido después de haber realizado el relleno, sin tener en cuenta excesos 
producidos por el método empleado en la ejecución. 
Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente que figura en el 
Cuadro de Precios Nº 1. 
 
26 LÁMINAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
26.1 DEFINICIONES 
Se definen como láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) al elemento 
prefabricado a partir de resina de polietileno obtenida en un proceso de 
polimerización a baja presión de acuerdo con la norma DIN 16776, partes 1 y 2. 
 
26.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
La fabricación de la lámina se realizará mediante un proceso de extrusión en el que se 
utilizará polietileno puro de alta densidad totalmente libre de plastificantes y de otras 
cargas, sin ningún tipo de prefabricación. 
Dentro de sus características se deben contemplar: 
- Alta resistencia a la tracción y alargamiento 
- Resistencia a la abrasión 
- Resistencia a soluciones salinas, ácidas o alcalinas de hasta el 30% de 
concentración 
-  Resistencia a aceites, grasas, disolventes orgánicos habituales y alquitranes 
- Inmune al ataque de lixiviados con DBO de hasta 8.000 mg/l y DQO de hasta 
15.000 mg/L 
- Resistencia a los microorganismos y putrefacción 
- Resistencia a los rayos UVA 
- Presentar facilidad a la soldadura 
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Las características que han de cumplir las láminas de PEAD del presente proyecto, así 
como las normas que las regulan, serán las que se indican a continuación, para láminas 
de PEAD de 2 mm de espesor. 
- Densidad (DIN EN ISO 1183): 0,942 g/cm2 
- Punto de reblandecimiento (DIN EN ISO 1133): 2,60 g/10 min 
- Resistencia a la rotura (DIN EN ISO 527-3): 1400 N / 25 mm 
- Alargamiento a la rotura (DIN EN ISO 527-3): 700% 
- Resistencia al punzonamiento (ASTM D4833): 550 N 
 
26.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 
El espesor real de la lámina medido en muesteras tomadas aleatoriamente no será, 
en ningún caso, inferior al 90% del espesor nominal. La media de los espesores 
medidos en un conjunto de al menos 20 muestras de lámina tomadas de forma 
aleatoria no será inferior al espesor nominal. El ejecutor de obra demostrará mediante 
los correspondientes certificados emitidos por una Entidad Inspeccionadora 
Independiente las propiedades de la lámina referentes a: 
- Biodegradación 
- Coeficiente de rozamiento con los materiales previstos como base 
- Resistencia a la perforación por raíces 
- Resistencia al ataque de animales zapadores y vermes 
- Resistencia al ataque de productos químicos 
- Impermeabilización al metano 
 
27 COLOCACIÓN DE LÁMINA PEAD 
Consiste en la colocación de lámina de PEAD de 2 mm de espesor para 
impermeabilizar la superficie superior del vertedero. 
Quedan incluidos dentro de esta unidad de obra: 
- El suministro, transporte y colocación de la lámina con un solape mínimo de 150 
mm entre secciones adyacentes 
- La unión mediante soldadura por cuña caliente de ambas caras del solape de 
unión. 
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27.1 MATERIALES 
El material empleado cumplirá con las especificaciones detalladas en el artículo 291 
del presente pliego. 
 
27.2 EJECUCIÓN 
Las láminas de PEAD se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, 
bien de forma manual o mediante medios mecánicos aprobados, de tal forma que se 
provoque el mínimo deterioro de la capa de asiento. Las secciones individuales 
deberán ser colocadas con un solape mínimo de 150 mm entre secciones adyacentes. 
Las secciones individuales de la lámina de PEAD se unirán mediante soldadura por 
cuña caliente de ambas caras del solape de unión. La unión soldada deberá ser doble, 
contará con dos zonas de fusión con una anchura no inferior a 10 mm cada una, entre 
las que se dejará un canal de ensayo neumático. 
Las uniones serán realizadas por operarios especializados y con experiencia, y serán 
llevadas a cabo sólo durante períodos de baja humedad relativa y velocidad del viento 
baja. Antes de ejecutar las uniones, el ejecutor de obra deberá asegurarse de que 
todas las superficies a soldar están completamente limpias y libres de cualquier 
defecto. 
Las uniones y soldadura no serán realizadas durante períodos de lluvia o si la 
temperatura ambiente es inferior a 5° C o superiores a 35° C. 
 
27.3 CONTROL DE CALIDAD 
Todas las uniones soldadas deberán ser comprobadas mediante la aplicación del 
equipo apropiado al canal de ensayo neumático y el inflado del mismo con una presión 
de 2 kg/cm2. Después de retirar la fuente de presión, la presión del aire en el interior 
del canal de ensayo no deberá disminuir más del 10% en un período de 15 minutos. 
Se tomarán, de forma aleatoria, muestras de soldadura que serán sometidas a 
ensayos destructivos de resistencia mecánica. 
Todas las operaciones serán realizadas a la entera satisfacción de la dirección 
facultativa y estarán sometidas a la posibilidad de ulteriores ensayos. 
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27.4 MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) realmente colocados medidos sobre 
planos. En el precio unitario se incluyen los materiales utilizados, solapes, preparación 
de la superficie, colocación, soldaduras y cuantos trabajos sean necesarios para la 
completa terminación de la unidad. 
Se abonará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 
 
28 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
28.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y MECÁNICAS 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 
características mecánicas especificadas en los planos y pliego; si el Contratista 
pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la 
justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores 
condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se 
trate. La aprobación por la dirección de obra en su caso, no libera al Contratista de la 
responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada.  
En los casos en que el ejecutor de obra proponga la prefabricación de elementos que 
no estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, 
cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales 
o mejores condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada 
en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. L a aprobación de la dirección 
de obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde 
en este sentido. 
 
28.2 MATERIALES 
Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos prefabricados serán los 
siguientes: 
- Hormigón H-30 
- Armadura B-500 S 
Y deberá cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
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El ejecutor de obra deberá presentar a la aprobación de la dirección de obra un 
expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a 
fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación ‘in 
situ’ o en taller, tolerancias y controles durante la fabricación, pruebas finales de los 
elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y 
prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de 
acuerdo con las prescripciones que los planos y el Pliego establezcan para los 
elementos en cuestión. 
La aprobación por la dirección de obra de la propuesta del Contratista no implica la 
aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los 
ensayos pertinentes. 
La dirección de obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar 
que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las 
piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado 
las características previstas, serán de cuenta del ejecutor de obra. 
 
28.3 FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de 
resistencia, indeformabilidad, estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas 
las tolerancias de acabado que se establecen en el apartado correspondiente de este 
Pliego. 
La dirección de obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no 
cumplan estos requisitos. 
Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente salvo en los casos en que 
este material tenga el tratamiento previo necesario para asegurar su 
impermeabilidad, indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie y durabilidad. 
Los tableros del encofrado de madera común deberán humedecerse antes del 
hormigonado, y estar montados de forma que permita el entumecimiento sin 
deformación. 
Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de 
haber hecho pruebas, y lo haya autorizado la dirección de obra. 
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28.3.1 Hormigonado de las piezas 
Será de aplicación lo que se establece en este Pliego para la puesta en obra del 
hormigón. 
La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 
El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 
Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya 
la lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. Los 
vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil (6.000) ciclos por 
minuto. 
El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en 
la tongada subyacente. 
La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, deben 
determinarse mediante ensayos, con cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación 
brillante en toda la superficie puede indicar una compactación por vibrado suficiente. 
Son preferible muchos puntos de vibrado breve, a pocos de vibración prolongada. 
Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores, deberán estar 
firmemente sujetos y dispuestos de forma que su efecto se extienda uniformemente 
a toda la masa. 
Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación 
suficiente, antes de aplicarlos a piezas que vayan a ser empleadas en obra. 
No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los planos. Antes de iniciar 
el hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en la misma 
jornada. 
 
28.3.2 Curado 
El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y en tratamiento 
continuo. 
Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas 
del sol y de corrientes de aire, debiendo estar las superficies del hormigón 
constantemente humedecidas. 
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Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse 
Justificado, ante la dirección de obra, el proceso a seguir, mediante ensayos que 
atienan los siguientes aspectos: 
- Periodo previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 
- Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la ambiente a la 
máxima. 
- Máxima temperatura que debe alcanzarse. 
- Periodo de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 
- Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la 
temperatura ordinaria. 
De esta forma se establecerá el tiempo total que debe durar el proceso de curado. 
Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la instalación, 
deberá repetirse el proceso completo, o aplicar el método normal de curado al aire, 
durante un período mínimo de 7 días. 
Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período adicional de 
curado normal de 4 días. 
Cuando, después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado 
las resistencias mínimas exigidas para el transporte, y antes de iniciarse éste, la 
dirección de obra podrá exigir el empleo de un líquido de curado de calidad conocida, 
si a su juicio es necesario. 
 
28.3.3 Desencofrado, acopio Y transporte a obra o dentro de la misma 
El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente, 
se retirarán todos los elementos auxiliares del encofrado. 
En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, 
los elementos prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más 
desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo justificativo, que habrá de 
presentar el Contratista con una antelación mínima de 30 días al de comienzo de la 
fabricación de las piezas. 
Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas Prefabricadas, durante las operaciones 
de manipulación y transporte, deberán ser establecidos teniendo en cuenta lo 
indicado en el párrafo anterior y claramente señalados en las piezas, e incluso 
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disponiendo en ellas de los ganchos o anclajes, u otros dispositivos, especialmente 
diseñados para estas operaciones de manipulación, acopio y transporte. 
El ejecutor de obra, deberá redactar instrucciones concretas de manejo de las piezas, 
para garantizar que las operaciones antes citadas, son realizadas correctamente. 
 
28.3.4 Tolerancias geométricas 
Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos, o secciones en 
cajón) serán los siguientes: 
- Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la 
sección tipo ± 1%. 
- Longitud de cada tramo + 10 m. 
- Los frentes de cada tramo tendrán todos su superficie a menos de 2 cm del plano 
teórico que lo limita. 
- Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros, 
serán menor de 1 cm. 
- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% 
en más y al 5% en menos con valores absolutos de 15 y 7 mm milímetros 
respectivamente. 
- Los resaltes aislados serán menos de 3 mm en las caras vistas y diez milímetros en 
las ocultas. 
 
28.4 MEDICIÓN Y ABONO 
Los elementos prefabricados se medirán por unidades, metros lineales o metros 
cuadrados, según se indique en el precio correspondiente, y de acuerdo con las piezas 
realmente colocadas en obra, incluyéndose en el precio todas las operaciones 
necesarias para la puesta en obra y acabado de la unidad. 
Las piezas prefabricadas no podrán abonarse mediante desglose en las distintas 
unidades de obra que las conforman, aunque todas ellas figuran en el cuadro de 
precios. 
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29 RELLENOS LOCALIZADOS 
29.1 DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona 
cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria 
con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
 
29.2 ZONAS DE LOS RELLENOS 
En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la obra se 
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este 
Pliego. 
 
29.3 MATERIALES 
Se utilizarán los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los 
terraplenes. 
 
29.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para 
garantizar la ejecución de la obra, de acuerdo con las exigencias del presente Artículo 
 
29.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
29.5.1 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a 
fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno, y la compactación del 
antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, por el Director de las 
Obras. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas 
para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su 
compactación simultánea, en caso contrario, el Director decidirá si dicho material 
debe transportarse a vertedero. 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
62 / 92 
 
últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 
ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de asesorías, se ejecutarán con arreglo 
a lo previsto para tal tipo de obras en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
o, en su defecto, a las instrucciones del director. 
Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 
consolidación. 
 
29.5.2 Extensión y compactación 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado 
de compactación exigido. 
Cuando el director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de 
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo 
nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni 
compactarse antes de que hayan transcurrido catorce días desde la terminación de la 
fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación 
mediante los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia 
alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras aporticadas no se iniciará el 
relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que 
el director estime suficiente. 
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o 
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará 
previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del director. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, 
se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios 
adecuados. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro 
de erosión. 
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Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 
desecación por oreo o la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, 
tales como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la 
misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a 
su mismo nivel. 
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el ejecutor de obra. 
 
29.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 
sea superior a 2°C, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. 
 
29.7 MEDICIÓN Y ABONO 
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos 
de perfiles transversales. 
 
30 SUELOS O TIERRAS VEGETALES 
Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia 
orgánica, junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos 
horizontes edáficos explorados por las raíces de las plantas.  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
64 / 92 
 
No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a la 
roca madre que por sus características físicas y químicas resulten inadecuados para su 
empleo en siembras y plantaciones. 
Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad 
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. 
 
30.1 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS VEGETALES 
La tierra podrá ser de propios, cuando sea de la misma obra, o de préstamo, cuando 
sea necesario traerla de fuera por no estar disponible en la obra. 
Esta tierra podrá ser mejorada en sus características agronómicas, tamizándola y 
enriqueciéndola en materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención de agua, 
hasta alcanzar unos niveles óptimos, adecuados al uso al que vaya destinada: taludes 
vistos o no, césped mediano o bueno, tierra de hoyo, jardineras, bermas, etc. 
Se denomina Tierra aceptable la de propios o prestamos que cumple los mínimos 
establecidos posteriormente, para el conjunto de las siembras y las plantaciones de 
árboles y arbustos.  
De las tierras aceptables se establece la siguiente clasificación: 
- Tipo T1 o Tierras de primera calidad: La tierra aceptable, que reúne las condiciones 
especificadas en el siguiente apartado, generalmente proveniente de huerta y/o 
tamizada y mejorada, que se utiliza para aporte  en sitios en que la supervivencia 
de la planta puede ser difícil, se quiera un resultado rápido, o para la implantación 
de céspedes de alta calidad. 
- Tipo T2 o Tierras de segunda calidad: La tierra aceptable, que reúne las 
condiciones especificadas en el siguiente apartado, proveniente de prado o a 
veces de huerta, que se utiliza para la implantación de céspedes o praderas de 
mediana calidad, o bien en árboles grandes o en taludes de zonas de gran 
percepción del paisaje. 
 
30.1.1 Características técnicas 
Como base para la obtención de tierra vegetal se pueden utilizar los siguientes grupos: 
- Tierras de cultivo en una profundidad de hasta 30 - 40 cm. 
- Tierras de prado en una profundidad de hasta 25 - 35 cm. 
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- Tierras de pastizal en una profundidad de hasta 20 - 25 cm. 
- Tierras de bosque en una profundidad de hasta 15 - 25 cm. 
- Tierras incultas pero con vegetación espontánea apreciable, hasta una 
profundidad de 20 cm. 
Estos espesores son meramente indicativos estando supeditados a lo que indique el 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares o a lo que establezca en su momento la 
dirección de obra según las observaciones realizadas in situ. 
El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que haya de 
ser modificado en casos concretos cuando vayan a plantarse vegetales con 
requerimientos específicos como ocurre en las plantas de suelo ácido que no toleran 
la cal o con plantas  que precisan un suelo con alto contenido en materia orgánica.  
En tales casos deberá cumplirse lo dictado en el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares. 
Cuando el suelo o tierra vegetal no sea aceptable se tratará de que obtenga esta 
condición por medio de incorporación de materia orgánica como abono o enmienda 
y abonados inorgánicos realizados "in situ".  
Los cánones de aceptación para los diversos tipos que se consideran se recogen en la 
Tabla 6 y en la Tabla 7. 
Tabla 6. Cánones de aceptación de las tierras vegetales en función de su granulometría. 
Tipo  
Granulometría total Tierra fina 
EI. máximo EI. gruesos Arcilla Arena 
T1 
propios/préstamo 
0% > 2 cm < 15%  < 25% < 70% 
T2 
propios/préstamo 
0% > 5 cm < 15%  < 35% < 70% 
 
Tabla 7. Cánones de aceptación de las tierras vegetales en función de su composición química. 
Tipo  
Composición química 
Tierra fina C/N N P 
MO pH    
T1 
propios/préstamo 
ppm > 180 ppm 
>3,5% 6 4 – 12  >0,2% >25 
 >6% 6 – 7,5 9 – 11 >0,32 >35 
 
En la T2 para hoyo de plantación el pH estará comprendido entre 6-7,5 a no ser de 
que se indique lo contrario en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
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Los métodos de determinación serán los indicados en la O.M. 28 Julio 1.972 sobre 
Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes y afines. 
 
30.2  FERTILIZANTES 
A los efectos de cuanto en este Pliego se dispone, se adoptan las definiciones 
siguientes: 
- Macroelementos: Cada uno de los elementos químicos siguientes: nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. 
- Microelementos: Cada uno de los elementos químicos siguientes: Boro, cloro, 
cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, sodio y cinc. 
- Fertilizante o abono mineral: Todo producto desprovisto de materia orgánica que 
contenga, en forma útil a las plantas, uno o más elementos nutritivos de los 
reconocidos como esenciales al crecimiento y desarrollo vegetal. 
- Fertilizante o abono mineral simple: El que contiene uno sólo de los 
macroelementos siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio. 
- Fertilizante o abono mineral compuesto: El que contiene más de uno de los 
macroelementos siguientes: nitrógeno, fósforo, potasio, cualquiera que sea su 
procedimiento de obtención. 
- Fertilizante o abono portador de microelementos: El que contiene, uno o varios 
de los microelementos indicados, pudiendo ir éstos junto con alguno o algunos de 
los macroelementos, en las cuantías que se determinen. 
- Fertilizante o abono de liberación lenta o controlada: Son abonos químicos, 
generalmente recubiertos por una resina de material orgánico, o afectables por 
descomposición de bacterias edáficas, lo que controla la liberación de los 
nutrientes. La velocidad de liberación dependerá únicamente de la temperatura, 
por lo tanto abonos de una mayor longevidad están recubiertos de una capa de 
resina más gruesa. 
- Fertilizantes pastillados: Abonos minerales de liberación controlada con forma de 
pastilla o píldora, homogénea o de agregados de gránulos cohesionados. 
- Fertilizante o abono orgánico: El que, procediendo de residuos animales o 
vegetales, contenga los porcentajes mínimos de materia orgánica y elementos 
fertilizantes, que para ello se señalan en este Pliego. 
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- Estiércol: Procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, excepto 
gallina y porcino, que ha sufrido posterior fermentación.  
- Compost: Producto obtenido por fermentación controlada de residuos orgánicos 
que cumplan las especificaciones que en este Pliego se señalan. 
- Lodos de depuración: Compost generados en planta de depuración de aguas 
urbanas tratadas y compostados.  
- Turba: Material originado por la descomposición incompleta, en condiciones 
anaerobias, de grandes cantidades de restos vegetales. Esto crea un producto fósil 
rico en sustancias húmicas y compuesto fundamentalmente por materia orgánica. 
Sus altas edades y estado de descomposición intermedio, las sitúan entre los 
materiales fósiles tipo lignito o leonardita y los materiales frescos tipo estiércol o 
compost de residuos vegetales y urbanos. Por tanto, presentan simultáneamente 
carbohidratos y ligninas, importantes en la mejora de las propiedades físicas del 
suelo, y elevados contenidos en sustancias húmicas. 
- Mantillo: Se entiende por mantillo como aquel abono biológico natural destinado 
a la jardinería. Está preparado a partir de estiércoles y otras materias orgánicas de 
la mejor calidad. Por su alta riqueza en materia orgánica humificada es corrector 
de las deficiencias físicas de los suelos. 
- Corteza compostada: La corteza de conífera, generalmente pino, perfectamente 
compostada y tamizada hasta una granulometría adecuada 
- Enmiendas orgánica o humígena: Producto que, aplicado al suelo, aporta o 
engendra humus, y no puede considerarse como fertilizante o abono, por no 
cumplir las especificaciones mínimas que para éstos se exigen. 
- Enmiendas caliza, magnesiana o azufrada: Producto que se utiliza para variar la 
estructura y la reacción del suelo, modificando convenientemente el grado de 
acidez o alcalinidad del mismo y en cuya composición entren uno o varios de los 
elementos siguientes: calcio, magnesio, azufre. 
Se define como enmienda estructural la aportación de sustancias como la arena que 
mejoran las condiciones físicas del suelo.  
La arena empleada como enmienda para disminuir la compacidad de suelos, deberá 
carecer de aristas vivas; se utilizará preferentemente arena de río poco fina y se 
desecharán las arenas procedentes de machaqueo. 
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Riqueza garantizada: Es el tanto por ciento de elemento útil, referido al peso de la 
mercancía. 
Mercancía envasada: Se considerará mercancía envasada la que esté contenida en 
recipientes o sacos cerrados y precintados. 
Cuando los recipientes o sacos sean usados deberán llevar visiblemente tachada o 
borrada cualquier indicación que poseyera acerca de su primitivo contenido. 
Granel: Cualquiera de los productos aludidos anteriormente que se distribuyen sin 
envasar. 
La mercancía contenida en sacos usados, sin etiqueta ni precinto, se considerará como 
mercancía a granel. 
Se exceptúan de las obligaciones señaladas en este Pliego los estiércoles, basuras, 
mantillos, materias fecales, barreduras de mercado, residuos y despojos de matadero, 
desperdicios de pescado y plantas marinas, restos conchíferos y, en general, todos 
aquellos productos que no implican proceso industrial alguno de fabricación, siempre 
que se comercialicen a granel. En cada caso el proyectista especificará las condiciones 
a cumplir por estos productos. 
 
30.3 TIPOS DE FERTILIZANTES 
30.3.1 Fertilizantes minerales 
Los más habituales son:  
- Abonos nitrogenados 
- Abonos amoniacales: Cianamida de cal, Urea, Sulfato amónico, Clorhidrato 
amónico, Fosfato amónico. 
- Abonos nítricos: Nitrato sódico, Nitrato de cal, Nitrato calcicomagnésico, Nitrato 
Potásico. 
- Abonos nítricos amoniacales: Nitrato amónico, nitrato amónico cálcico. 
- Abonos fosfatados 
- Fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforación, phospal, abonos 
fosfatados de origen animal, superfosfato de cal, fosfatos mono y biamónicos, etc. 
- Abonos potásicos 
- Silvinita, cloruro potásico, sulfato de potasa, nitrato de potasa, etc. 
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30.3.2 Fertilizantes orgánicos 
Los más habituales son: Estiércol, compost, lodos de depuración, turba, mantillo, 
corteza compostada, etc. 
 
31 MATERIAL VEGETAL 
31.1 DEFINICIÓN 
Las plantas suministradas deben pertenecer a las especies señaladas en la Memoria 
del Proyecto; y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo y forma de 
cultivo y de transplante que se indiquen. Estas especies a emplear son: Dorycnium 
pentaphyllum Scop., Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Rosmarinus officinalis L., 
Juniperus oxycedrus L., Rhamnus alaternus L., Rhamnus lycioides L., Salsola 
vermiculata L. y Ephedra distachya L. 
Las dimensiones que figuran en el Proyecto serán entendidas como: 
- Altura: Distancia entre el cuello de la raíz y la parte aérea más distante de la planta. 
- Circunferencia: Tamaño de la circunferencia alrededor del cuello de la raíz de la 
planta. 
- Edad: Determinada por el número de savias o tiempo de permanencia en vivero 
hasta su trasplante al monte, expresándose en años o períodos vegetativos 
(savias). 
 
31.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Las plantas suministradas deberán: 
- Estar repicadas.  
- Poseer un sistema radical en el que se hayan desarrollado las radicelas 
suficientemente para establecer en un corto espacio de tiempo un equilibrio con 
la parte aérea.  
- Ramificadas desde la base cuando éste sea su porte natural, y presentarán un 
porcentaje foliar adecuado a su edad. Se debe corresponder el porte y desarrollo 
con la edad de las plantas.  
- Estar exentas de heridas en tronco y ramas.  
- Presentar equilibrio entre la parte aérea y el sistema radical. 
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- Presentar el cepellón húmedo en el momento de la plantación. 
 
La edad de las plantas será la mínima para obtener el porte exigido o la indicada en la 
Memoria del Proyecto, no admitiendo aquellos ejemplares que, aun cumpliendo las 
condiciones de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. 
Serán rechazadas las plantas que: 
- En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadores de 
plagas o enfermedades. 
- Hayan sido cultivadas sin el espaciamiento suficiente. 
- Hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidos a 
tratamientos específicos o por otras causas. 
- Durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 
- Hayan sufrido daños o recalentamientos durante su transporte. 
- No sean suministradas con el oportuno envase de protección. 
- Plantas con heridas no cicatrizadas, salvo que se encuentre en ramas o se trate de 
heridas de corte para suprimir el exceso de guías. 
- Plantas parcial o totalmente desecadas. 
- Plantas con tallos muy curvados. 
- Plantas con tallo múltiple. 
- Plantas con el cuello dañado. 
- Plantas con desequilibrio entre la parte aérea y la parte radical. 
- Plantas con las raíces principales intensamente enrolladas o torcidas. 
- Plantas con las raíces secundarias inexistentes o seriamente amputadas. 
- Plantas sin geotropismo.  
- Plantas con síntomas o daños causados por organismos nocivos: 
- Nódulos, tumores, pudriciones, necrosis o esclerosis en las raíces. 
- Chancros, pudriciones, malformaciones, tumores, necrosis, galerías o 
alteraciones de la pigmentación en tallos. 
- Manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías o 
picaduras de insectos en las hojas.  
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- Plantas con indicios de recalentamiento, de fermentación o humedad debidos al 
almacenamiento en vivero o transporte. 
- Plantas expuestas a una temperatura por debajo de los 0°C. 
- Plantas extraídas del envase. 
Los envases que presenten las siguientes características morfológicas deben ser 
rechazados: 
- Capacidad diferente a 150 cc. 
- No dispongan de dispositivos antiespiralizantes. 
- No dispongan de dispositivos de autorrepicado.  
 
31.3 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
Todas las operaciones que conlleven el manejo de la planta se debe llevar a cabo con 
el mayor cuidado posible por tratarse de material biológico delicado. 
 
31.3.1 Transporte 
Las plantas se deben disponer lo más separadas unas de otras para evitar un 
amontonamiento excesivo que pueda dar lugar al recalentamiento de las plantas o la 
falta de oxígeno.  
El transporte debe asegurar la recepción de las plantas en buen estado de salud y 
forma, para ello se debe realizar durante las horas menos calurosas del día en 
vehículos protegidos contra los agente atmosféricos y que sean capaces de mantener 
un grado de humedad adecuada para evitar que el cepellón se deseque. 
El transporte no debe realizarse los viernes o los días anteriores a festivos, con el fin 
de poder plantar o aviverar las plantas el mismo día de su llegada a la obra. 
 
31.3.2 Aviverado de la planta en la obra 
En el caso de que la planta no pueda ser plantada el mismo día de la recepción por 
algún tipo de imprevisto, se debe aviverar en superficies lisas, frescas y protegidas de 
condiciones de desecación, exposición a la luz directa, calor excesivo, congelación o 
cambios bruscos de temperatura, exposición a lluvia intensa o granizo y se debe evitar 
el contacto con sustancias tóxicas o perjudiciales y las condiciones de asfixia. 
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31.4 CONTROL DE CALIDAD 
31.4.1 Control de recepción 
La partida debe ir acompañada del certificado de garantía según el Real Decreto 
289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de 
reproducción.  
El vivero suministrador de este tipo de planta debe localizarse lo más cerca posible de 
la obra. 
 
31.4.2 Control de calidad morfológica y sanitaria  
Todas las plantas deben cumplir las características morfológicas y sanitarias recogidas 
en el Epígrafe 29.3. de este documento.  
Para determinar la calidad del lote se toma una muestra representativa del 10% 
mismo, las muestras se deben examinar de forma ordenada según los criterios 
morfológicos y sanitarios fijados. El lote será aceptable si al menos el 95% de las 
plantas muestreadas superan el control de calidad. 
Si hubiese lugar a sustituir las plantas rechazadas, el ejecutor correrá con todos los 
gastos que ello ocasione, sin que por eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar 
el plazo de ejecución de la obra. 
 
31.5 FORMA DE MEDICIÓN Y ABONO 
Las unidades de suministro de planta se miden y abonan por unidades de planta. El 
precio de la planta incluye suministro, transporte, descarga a pie de obra y plantación. 
 
32 HIDROSIEMBRA 
32.1 DEFINICION 
La hidrosiembra es una técnica que, como su propio nombre indica, utiliza agua como 
vehículo de proyección de las semillas sobre el sustrato. 
Consiste básicamente en la impregnación de la superficie a sembrar con un puré 
compuesto por agua, mezcla de semillas, mulch, fertilizantes, acondicionadores del 
terreno, fijantes y otros productos coadyuvantes. 
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Esta mezcla se proyecta sobre el sustrato (generalmente taludes) mediante una 
bomba hidráulica acoplada a un depósito, provisto de algún mecanismo de agitación, 
a través de un cañón o manguera acoplada en su extremo. 
Las hidrosiembras se ejecutarán conforme a las prescripciones que se señalan a 
continuación: 
- Llenado del tanque de hidrosiembra con agua hasta cubrir la mitad de las paletas 
del agitador y en ese momento se incorpora el mulch, esperando unos minutos 
hasta que se haya extendido en la superficie del agua sin formar bloques o grumos 
que puedan causar averías en la máquina al ponerse en marcha el agitador. 
Continuar llenando el tanque hasta las tres cuartas partes de su capacidad, ya en 
movimiento las paletas del agitador, e introducir en el interior del tanque las 
semillas y los posibles abonos. 
Es recomendable tener en marcha el agitador durante minutos más antes de 
comenzar la hidrosiembra, para favorecer la disolución de los abonos y estimular 
la facultad germinativa de las semillas. 
Seguir, mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten unos diez 
centímetros para el nivel máximo, y entonces añadir el producto estabilizador de 
suelos y los abonos. 
Con el llenado del tanque y el cierre de la trampilla se completa la operación. 
- Colocación de la hidrosembradora en forma conveniente con relación a la 
superficie a hidrosembrar e iniciar la hidrosiembra. Unos minutos antes del 
comienzo, acelerar el movimiento de las paletas de los agitadores para conseguir 
una mejor homogeneización de la mezcla. 
El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal 
para lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo 
hacia arriba. 
En el caso de taludes cuya base no sea accesible a la hidrosembradora, debe 
recurrirse a la instalación de mangueras acopladas al cañón, de forma que otro 
operario pueda dirigir el chorro desde abajo hacia las zonas a hidrosembrar. 
Esta misma precaución se ha de tomar cuando haya viento o se dé cualquier otra 
circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta al lanzar el chorro 
desde lo alto de la hidrosembradora. 
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Se detallan a continuación los componentes y características que ha de llevar la 
hidrosiembra: 
- Agua, en una cantidad de 4 litros por m². 
- Semillas. La dotación será de 35 g/m². 
- Mulch, compuesto por una mezcla de paja picada, heno picado y celulosa. Por cada 
m² se emplean 40 g de paja, 40 g de heno y 60 g de celulosa. Esto supone un total 
por kg de mulch de 285 g de paja, 285 g de heno y 430 g de celulosa. 
- Estabilizante. La cantidad será de 40 g/m². 
- Ácidos húmicos. Su dosificación será de 5 cm³/m² (0,005 l/m²). 
- Abonos minerales de lenta liberación. La dosificación será de 10 g/m². 
La mezcla de semillas que se aplicará sobre todas las superficies a hidrosembrar, será 
la en apartados anteriores de este Pliego y en la Memoria. 
Para el tramo en estudio, y con el fin de disminuir posibles procesos erosivos, las 
hidrosiembras se realizarán en todos las superficies descritas en la Memoria y en los 
Planos. 
 
32.2 MATERIAL EMPLEADO EN LAS HIDROSIEMBRAS 
Los materiales que se propongan para su empleo en las hidrosiembras y plantaciones 
de este Proyecto deberán: 
- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la 
Memoria y en los Planos. 
- Ser examinados y aceptados por la dirección de obra. 
 
En el caso de las especies vegetales a emplear en las hidrosiembras, se utilizarán las 
indicadas en el presente Pliego, salvo causa justificada que deberá aprobar la dirección 
de obra según lo especificado en el apartado de Sustituciones de este Pliego.  
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la 
ausencia de defectos de calidad o de uniformidad considerados en el conjunto de las 
obras. 
La sustitución de especies a emplear en las hidrosiembras será siempre sometida a 
riguroso estudio por parte de la dirección de la obra. 
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Para las especies de herbáceas a emplear en estado de semilla en las hidrosiembras, 
se deja a criterio de la Dirección de la Obra la posible sustitución de especies, para lo 
cual podrá tener en cuenta para las especies sustituidas las siguientes 
consideraciones: 
- Ser adecuadas en cada caso para cumplir, a plena satisfacción, los fines que se 
pretenden con las especies a las que vayan a sustituir. 
- No suponer riesgo alguno para las comunidades herbáceas locales. 
 
32.2.1 Agua 
Cuando el terreno sobre el que se riega no ofrezca especiales dificultades, el agua 
utilizada en la hidrosiembra, debe cumplir con las especificaciones siguientes: 
- El pH deberá estar comprendido entre 6 y 8. 
- La conductividad eléctrica a 25°C debe ser menos de 2,25 mmohs/cm. 
- El oxígeno disuelto deberá ser superior a 3 mg/L 
- El contenido en sales solubles será inferior a 2 g/L. 
- El contenido de sulfatos (SO4=) debe ser menor de 0,9 g/l, el de cloruros (Cl-) debe 
estar por debajo de 0,29 g/L, y el de boro no sobrepasar de 2 mg/L. 
- No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, 
cromatos o cianuros. 
- En lo que se refiere a organismos patógenos, el límite del Scherichia coli en 1 cm3 
debe ser de 10. 
- La actividad relativa del Na+, en las reacciones de cambio del suelo no debe superar 
la magnitud 26, definido por: 
  2/)  Mg  (Ca / Na     SAR    
- El valor de K, expresando los contenidos de los iones en g/L, debe ser superior a 
1,2. 
Se distinguen los siguientes casos: 
- Si  (Na+ - 0,60 Cl-) < 0    K = 2,04 / Cl- 
- Si (Na+ - 0,60 Cl-) > 0    K = 6,62 / (Na+ + 2,6 Cl-) 
- Si (Na+ - 0,60 Cl- - 0,48 (SO4=)) > 0     K = 0,662 / (Na++0,32 Cl- - 0,43 (SO4=)) 
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El valor del carbonato sódico residual (CSR), definido por: CSR = CO3= + HCO3- - Ca++ 
+ Mg++, expresándose los iones en meq/L, debe ser menor de 2,5. 
Si el agua es de procedencia y utilización conocidas, la DIRECCIÓN DE OBRA podrá 
exigir ensayos o certificados que demuestren alguna o todas las prescripciones 
anteriores. 
 
32.2.2 Abonos orgánicos e inorgánicos o minerales 
Los requerimientos en el caso de los abonos utilizados en la hidrosiembra tendrán las 
mismas exigencias que para el caso de las plantaciones, estando descrito en apartados 
anteriores. 
Por otra parte, el resto de materiales específicos que pueden ser utilizados en la 
hidrosiembra tendrán las siguientes características. 
Acidos húmicos: Los ácidos húmicos son abonos líquidos ricos en ácido húmico, para 
mejorar la fertilidad del terreno. Se emplearán únicamente en hidrosiembras, con una 
dosificación de 5 cm³/m² (0,005 L/m²). 
Heno y paja: El heno y la paja a emplear deberán proceder de cortes herbáceos 
aceptables a juicio de la dirección de obra, no conteniendo material deletéreo. Estarán 
libres de hongos y convenientemente secos. No se aceptarán estos materiales si no se 
han picado adecuadamente para su distribución mediante hidrosembradora. 
Humus y turba: Estos materiales no contendrán cantidades apreciables de zinc, ni de 
leña u otras maderas, ni terrones duros. Los dos materiales tendrán un pH inferior a 
siete y medio, un porcentaje mínimo del ochenta y cinco por ciento (85%) de materia 
orgánica, y capacidad mínima de absorber el doscientos por ciento (200%) de agua, a 
partir de su peso seco constante. 
Turba de musgo: Deberá consistir en brotes u hojas descompuestos total o 
parcialmente, de cualquier especie de musgo, libres de madera, residuos coloidales y 
otras materias extrañas. Su pH estará comprendido entre tres y medio y cinco y medio. 
Tendrá capacidad de absorber agua por valor de once veces su peso seco constante. 
 
32.2.3 Mulch y estabilizador 
El mulch es una cubierta superficial del suelo, orgánica o inorgánica, que posee un 
efecto protector y es utilizada en hidrosiembras. 
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En este caso se empleará mulch hidráulico, capaz de dispersarse rápidamente en 
presencia de agua, formando una pasta homogénea. El mulch a emplear será de fibra 
corta, constituida de pasta de celulosa, heno picado deshidratado y paja picada de 
cereal. 
El estabilizador es un material orgánico o inorgánico aplicado en solución acuosa que, 
tras penetrar en el terreno, reduce la erosión por aglomeración física de las partículas, 
a la vez que liga las semillas y el mulch, pero sin llegar a crear una película 
impermeable. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- Al incorporarse al terreno, deberá formar una capa superficial resistente a la 
erosión y de un espesor similar al que, verosímilmente, pueda ser afectado por 
ésta. 
- Ser utilizable por pulverización. 
- No ser combustible ni tóxico. 
- Ser biodegradable. 
- Ser compatible con otros productos que puedan reforzar o ampliar el campo de 
aplicación. 
- Estar debidamente avalado por ensayos estandarizados. 
- Ser resistente a las heladas. 
Antes del inicio de los trabajos, el ejecutor de obra someterá a la aprobación de la 
dirección de obra el producto a emplear, acompañando una memoria con los ensayos 
o avales del mismo.  
Se suministrará en seco, sin impurezas ni materias extrañas a su composición. 
Se suministrará en envases precintados y etiquetados, indicando peso y composición. 
La proporción de estabilizador a emplear por metro cuadrado será de cuarenta 
gramos (40 g/m²). 
 
32.2.4 Semillas 
Las semillas son los embriones de las plantas en forma enquistada. 
Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas, ofreciendo tamaño, 
aspecto y color correspondientes a la especie elegida. Se exigirá en cualquier caso el 
certificado de origen, que ofrecerá las suficientes garantías a la dirección de obra. 
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El peso de la semilla pura y viva (P1) contenida en cada lote no será inferior al ochenta 
por ciento del peso del material envasado. El grado de pureza mínimo (Pp) será al 
menos del ochenta y cinco por ciento (85%) de su peso, siendo el poder germinativo 
(Pg) tal que el valor real de las semillas sea el indicado anteriormente. 
La relación entre estos parámetros es la siguiente: 
P1 = Pp · Pg 
Las semillas en ningún caso deberán presentar contaminaciones por hongos, ni 
señales de haber experimentado algún tipo de micosis o sufrir algún tipo de 
parasitismo. 
Cada especie se suministrará en envases individuales sellados en sacos cosidos, 
aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de las 
semillas. 
Si la dirección de obra considera que las condiciones antes mencionadas no están 
garantizadas, se realizarán los análisis correspondientes, con arreglo al Reglamento 
de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas. La toma de muestras se 
efectuará con una sonda tipo Nobbe. 
La mezcla de semillas seleccionadas para la hidrosiembra es específica para suelos con 
alta salinidad o yesos, la hidrosiembra se llevará a cabo a razón de 10-15 g/m2. En la  
Tabla 8 se recogen las proporciones de las especies que forman dicha mezcla 
comercial. 
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Tabla 8. Porcentaje de representación, pies por hectárea y número de pies totales de cada especie seleccionada 
para la restauración ambiental. 
 Especie Porcentaje de representación 
H
er
b
ác
ea
s 
(9
0
%
) 
Agrostis desertorum  5 
Agrostis stolonifera L. 5 
Asphodelus fistulosus  1 
Brachipodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 3 
Cynodon dactylon  10 
Festuca arundinacea  Schreb. 44,5 
Lotus corniculatus L. 20 
Lygeum spartium L. 1 
Stipa tenacissima 0,5 
H
er
b
ác
ea
s 
(9
0
%
) 
Anthyllis cytisoides 3,5 
Atriplex halimus  2 
Dorycnium pentaphyllum 5 
Moricandia arvensis  1 
Rosmarinus officinalis 1 
Thymus zygis   1 
Ephedra fragilis. 0,5 
 
Para las especies herbáceas a emplear en la hidrosiembra, se deja a criterio de la 
dirección de la obra la posible sustitución de especies, para lo cual podrá tener en 
cuenta para las especies sustituidas las siguientes consideraciones: 
- Ser adecuadas en cada caso para cumplir, a plena satisfacción, los fines que se 
pretenden con las especies a las que vayan a sustituir. 
- No constituir competidores alóctonos capaces de prosperar, pudiendo llegar a 
alterar la composición natural de las comunidades herbáceas del entorno. 
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32.2.5 Fertilizantes  
32.2.5.1 Fertilizantes minerales 
Deberán cumplir lo especificado en:  
- O.M. de 10 de Julio de 1955  
- O.M. 10 Junio 1.970  sobre Ordenación y Control de fertilizantes 
- O.M. 28 Julio 1.972  sobre Métodos oficiales de análisis de productos fertilizantes 
y afines. 
Cualesquiera otras que pudieran haberse dictado posteriormente. 
Deberán venir ensacados y etiquetados, debidamente acompañados de su 
correspondiente certificado de garantía. 
No se admitirán abonos que se encuentren alterados por la humedad u otros agentes 
físicos o químicos. Su contenido en humedad, en condiciones normales, no será 
superior 20%. 
Respecto a los fertilizantes o abonos de liberación lenta o controlada se deberá indicar 
el tiempo de descomposición para una temperatura media del suelo de 21ºC y su 
composición en macro y microelementos. 
Las duraciones habituales serán de 3-4, 5-6, 8-9, 12-14, 16-18, 22-24 meses. 
 
32.2.5.2 Fertilizantes orgánicos 
El estiércol deberá ser de ganado vacuno, caballar u ovino, siendo en este último caso 
menores las cantidades usadas, ya que puede quemar las plantas de la plantación. 
Las características que debe cumplir el estiércol utilizado como fertilizante deben ser 
las siguientes: 
- Estará desprovista de cualquier otra materia, como serrín, cortezas, orujo, etc. 
- Será condición indispensable, que el estiércol haya estado sometido a una 
completa fermentación anaerobia, con una temperatura en el interior siempre 
inferior a 45°C y superior a 25°C. 
- La riqueza mínima de elementos fertilizantes, expresada en tantos por mil será: 5 
para el nitrógeno, 3 para el anhidrido fosfórico y 5 para la potasa. 
- La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y 33 por ciento. 
- Su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,4 y 0,5. 
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- La densidad mínima será de 0,75. 
- Relación carbono nitrógeno 7,2. 
- El aspecto exterior será el de una masa untuosa negra y ligeramente húmeda. 
 
Las características técnicas del compost serán las siguientes: 
- Su contenido en materia orgánica será superior al 40%, y en materia orgánica 
oxidable al 15%. 
- En el caso de compost elaborado a partir de basuras urbanas, éste no deberá 
contener sustancias que puedan ser tóxicas para la planta o para el medio en el 
que sea utilizado. 
- Las características técnicas de los lodos de depuración serán las siguientes: 
- Perfectamente compostado, libre de elementos patógenos. 
- Contenidos de materia orgánica entre el 25 y el 40%. 
- Exento de metales pesados. 
- Las características técnicas de la turba serán las siguientes: 
- No contendrá cantidades apreciables de cinc, leña u otras maderas, ni terrones 
duros. 
- Su pH será inferior a 7,5 y superior a 4. 
- Su porcentaje mínimo en materia orgánica s.m.s. será del 75%.  
- Nitrógeno total > 0,05% 
- Humedad máxima 55% 
- Tendrá como mínimo, capacidad para absorber el 200% de agua, sobre la base de 
su peso seco constante. 
 
Las características del mantillo serán las siguientes: 
- Será de color muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto, y con el grado 
de humedad necesario para facilitar su utilización y evitar apelotonamientos. 
Debiendo pasar al menos un 95% por un tamiz de malla cuadrada de un centímetro 
de lado. 
- Su contenido en nitrógeno será aproximadamente del 14%. 
- La densidad media será como mínimo de 600. 
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Las características a cumplir por la corteza son: 
- La corteza debe estar libre de agentes patógenos y tóxicos. 
- Densidad aparente de 0,25-0,30. 
- pH en agua de 6 ± 0,5. 
- Porcentaje en materia orgánica > 80%. 
 
32.3 CONSERVACIÓN Y ACABADO DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES 
32.3.1 Conservación hasta la finalización del período de garantía 
El trabajo de conservación consiste en el suministro de toda la instalación, mano de 
obra, materiales, equipo y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones 
relacionadas con la misma hasta que finalice el período de garantía. Todo ello 
completo y de estricto acuerdo con este capítulo del Pliego y los Planos 
correspondientes. 
La conservación comprende los riegos y los demás trabajos necesarios para mantener 
las plantaciones e hidrosiembras en perfectas condiciones. 
El ejecutor de obra tendrá a su cargo, hasta que finalice el período de garantía de las 
obras, el riego de las hidrosiembras y plantaciones. Este se hará de tal forma que el 
agua no efectúe un lavado de las tierras y suelos, ni por escorrentía ni por infiltración, 
y se efectuará en las primeras o últimas horas del día (especialmente en las épocas 
calurosas). 
Los arbustos, árboles y plantas en general que en el transporte o durante las 
operaciones de plantación hayan sufrido daños, así como los que se comprueben 
defectuosos, serán sustituidos a cargo del Contratista. 
Durante el plazo de ejecución de las obras y el período de garantía, las marras (plantas 
fallidas) que se originen por cualquier causa serán repuestas por el Contratista, 
corriendo él mismo con los gastos que origine dicha reposición. La proporción de 
marras admitida se detalla en el apartado correspondiente a la reposición de marras 
del presente artículo. 
 
33 LIMPIEZA Y ACABADO DE LAS OBRAS 
Las zonas hidrosembradas y plantadas se rastrillarán o limpiarán con escobas para 
quitar restos de obra y cualquier otro elemento que desmerezca el conjunto. 
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34 OTRAS UNIDADES DE OBRA 
El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con precio 
incluido en el Presupuesto se abonarán al precio de referencia, aplicando la medición 
de unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe correspondiente. 
Cada precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los medios auxiliares 
necesarios para la completa ejecución y acabado de la unidad. 
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UNIDAD FUNCIONAL I. PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RCDs 
CAPÍTULO I.I. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1.1.1 m3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 500 
m ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera hormigón planta   2.863,30 (Planimetrado) 0,20 572,66  
  Capa de zahorra planta   1.611,70 (Planimetrado) 0,20 322,34  
  Cunetas planta   604,00 0,97 0,65 380,822  
  Arquetas planta   1,18 1,16 0,65 0,89  
  Depósito agua   1,39 2,20 1,64 5,015  
  Fosa séptica   3,20 2,16 1,32 9,152  
  Boca de riego   0,30 0,20 0,40 0,024  
         1.290,903 1.290,903 
                              Total m
3  ......: 1.290,903 
    
1.1.2 m3 
Carga y transporte en obra hasta una distancia de 500 m de residuos no valorizables y 
tierras. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tierra vegetal   23.186,3 (Planimetrado) 0,20 4.637,26  
  Solera hormigón planta   2.863,30 (Planimetrado) 0,20 572,66  
  Capa de zahorra planta   1.611,70 (Planimetrado) 0,20 322,34  
  Cunetas planta   604,0 0,97 0,65 380,822  
  Arquetas planta   1,180 1,16 0,65 0,89  
  Depósito agua   1,39 2,20 1,64 5,015  
  Fosa séptica   3,2 2,16 1,32 9,152  
  Boca de riego   0,300 0,20 0,40 0,024  
            5.928,16 5.928,16 
                              Total m
3  ......: 5.928,16 
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CAPÍTULO I.II. ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO 
1.2.1 m2 
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial hasta 20 cm de profundidad, por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      23.186,6 (Planimetrado)  23.186,6  
         23.186,6 23.186,6 
                              Total m
2  ......: 23.186,6 
                 
1.2.2 m2 
Perfilado superficial del terreno dejando pendientes suaves y el material existente 
acondicionado a la topografía existente, moviendo un máximo de 40 cm de profundidad. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      23.186,6 (Planimetrado)  23.186,6  
         23.186,6 23.186,6 
                              Total m
2  ......: 23.186,6 
                 
1.2.3 m3 
Estabilización de caminos y aparcamiento con zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en 
capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento. 20 cm de espesor medido sobre perfil. 
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   1.611,70 (Planimetrado) 0,20 322,34  
      322,34 322,34 
                              Total m
3  ......: 322,34 
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1.2.4 m2 
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, 
Tmáx.20 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 25kg/m3 de fibra 
de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Cargas admisibles en 
función del espesor de hormigón (H-25), tipo y dosificación de fibra de acero. Incluso 
preparación de la superficie de asiento. 
  Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
      2.863,30 (Planimetrado)    2.863,30   
            2.863,30 2.863,30 
                              Total m
2  ......: 2.863,30 
 
CAPÍTULO I.III. DRENAJE AGUAS PLUVIALES DE LA PLANTA 
1.3.1 m 
Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de 
espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado 
y p.p. de encofrado, terminada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    604,00       604,00  
            604,00 604,00 
                             Total m  ......: 604,00 
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1.3.2 u 
Formación de arqueta de paso abierta con una o dos entradas y una salida, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 88x78x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña. Asentamiento convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, relleno del trasdós con material granular, conexiones 
de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en 
el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del 
fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 
No incluye excavación ni eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  13    13,00  
      13,00 13,00 
                              Total u  ......: 13,00 
CAPÍTULO I.IV. CERRAMIENTOS 
 
1.4.1 u 
Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos y 
mallazo electrosoldado de 250x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen las 
correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. Dimensiones 
de 3,00 m. de ancho x 2,50 m. de altura de 2 hojas. Acabado plastificado de espesor 
mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 6005 o blanco RAL 9010. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Exterior 2    2,00  
 Residuos peligrosos 1    1,00  
      3,00 3,00 
                              Total u  ......: 3,00 
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1.4.2 m 
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso 
de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 
48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, 
relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de 
montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y 
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. 
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de 
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Exterior 383,8    383,80  
      383,80 383,80 
                              Total m  ......: 383,80 
    
1.4.3 m 
Cerramiento sobre muro de 0,2 m de alto y 0,2 m de ancho de hormigón. Formado 
mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de 
altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido 
de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Residuos peligrosos 16    16,00  
      16,00 16,00 
                              Total m  ......: 16,00 
CAPÍTULO I.V. MAQUINARIA 
 
1.5.1 u 
Báscula puente móvil de 60 t de alcance y dimensiones 14 x 3 m. Plataforma receptora 
de carga metálica sobre 6 puntos de apoyo. Formada por dos perfiles largueros y 
traveseros, ambos IPE, de 500 mm y 220 mm respectivamente sobre los que se apoyan 
las correspondientes chapas formando el conjunto de rodadura. Pesaje totalmente 
electrónico con visor alfanumérico Mod EP-SC20I acabado en inox, con teclado PC y 
programa. Una báscula puente metálica pintada sobresuelo o empotrada. 
El precio incluye transporte, la grúa para el descargue y montaje y la puesta en marcha, 
los soportes de células con bases en inox el visor modelo EP-SC20I en acero inox y el cable 
de la báscula al visor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
               Total u  ......: 1,00 
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1.5.2 u 
Pala cargadora sobre ruedas JCB 417 HT. Motor diésel de 93 kW (125 CV) y 550 Nm 
Capacidad de la cuchara colmada de 1,4 m3. Segunda mano, 30000 horas de 
funcionamiento. Transporte incluido. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1000  
      1,00 1,00 
               Total u  ......: 1,00 
                 
1.5.3 u 
Manipuladora de materiales con pinza sobre ruedas CAT MH3022. Motor diésel de 116-
205 bkW (140-275 bhp) a 2200-2500 rev/min. Capacidad de la cuchara colmada de 1,4 
m3. Segunda mano con 7000 horas de funcionamiento. Transporte incluido. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,00   
            1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.5.4 u Criba móvil Lokotrack ST272 con electroimán. Transporte incluido. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
    
1.5.5 u Alimentador de banda Aliband 6530. Incluido transporte e instalación.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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1.5.6 u 
Cinta transportadora de caucho Serie SMU. Posiciones de trabajo regulables tanto en 
inclinación como en altura. Las tolvas de descarga son orientables. 0,5 x 15 x 1,0 m. 
Incluido transporte e instalación. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.5.7 u Cinta transportadora de chapa modelo CF o similar con ancho de banda de 1 m construida 
en 3 tramos modulares de 3 metros, distancia máxima entre apoyos 10 m. 40 CV de 
potencia. 9 m. Incluye tolva de alimentación, transporte e instalación. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,00   
            1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
 
1.5.8 u 
Planta móvil de machaqueo y clasificación de los residuos de construcción y/o demolición 
tipo Lokotrack LT1213S o similar. Transporte e instalación incluidos. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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CAPÍTULO I.VI. CONTENEDORES 
 
1.6.1 u 
Suministro y ubicación en obra de bidón de diferentes capacidades para residuos 
peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar residuos 
peligrosos o contaminados por ellas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta 
correspondiente. 
  
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Bidón de 60 litros de capacidad 
para residuos peligrosos, apto 
para almacenar envases que 
contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados 
por ellas. 
1   1,00  
  
Bidón de 200 litros de capacidad 
para residuos peligrosos, apto 
para almacenar materiales de 
construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias 
peligrosas. 
1   1,00  
  
Bidón de 200 litros de capacidad 
para residuos peligrosos, apto 
para almacenar mezclas 
bituminosas, alquitrán de hulla y 
otros productos alquitranados. 
1   1,00  
  
Bidón de 200 litros de capacidad 
para residuos peligrosos, apto 
para almacenar residuos 
metálicos peligrosos o 
contaminados con sustancias 
peligrosas. 
1   1,00  
  
Bidón de 60 litros de capacidad 
para otros residuos peligrosos de 
construcción y demolición. 
1   1,00  
  
Bidón de 200 litros de capacidad 
para residuos peligrosos, apto 
para almacenar tierras y piedras 
que contienen sustancias 
peligrosas. 
1   1,00  
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Bidón de 200 litros de capacidad 
para residuos peligrosos, apto 
para almacenar vidrio, plástico y 
madera que contienen 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 
1   1,00  
        7,00 7,00 
                             Total u  ......: 7,00 
                 
1.6.2 u 
Alquiler de contenedor de almacenamiento de residuos sólidos urbanos. 10 m3. 2,27 x 
2,10 x 2,05 m 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
                 
1.6.3 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de yeso. 10 m
3. 2,27 x 2,10 x 2,05 m 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
                 
1.6.4 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 10 m3.   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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1.6.5 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 16 m3.   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
                 
1.6.6 u Alquiler de contenedor de plásticos. 10 m3.   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.6.7 u Alquiler de contenedor de plásticos. 16 m3.   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,000 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
    
1.6.8 u Alquiler de contenedor de papel y cartón. 16 m3.   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
  
 
                          
Total u  ......: 1,00 
                 
1.6.9 u Alquiler de contenedor de papel y cartón. 10 m3.  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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1.6.10 u Alquiler de contenedor de maderas. 16 m3.   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
               Total u  ......: 1,00 
    
1.6.11 u Alquiler de contenedor de maderas. 10 m3.   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
CAPÍTULO I.VII. OFICINA 
 
1.7.1 u 
Caseta prefabricada modelo MC7. 7,20 x 2,40 x 2,60 m (medidas homologadas) de 17,28 
m2, dividida en 2 compartimentos, un baño y una entrada; fabricada con una estructura 
metálica y cerramiento a base de chapa conformada grecada con acabado prelacado. 
Chapado interior de melanina en paredes, baldosas vinílicas en suelos y paneles 
armstrong en el interior del techo, con aislamiento de fibra de vidrio. Dotado de una 
puerta de 2,0 x 0,70 m de chapa galvanizada prelacada con cerradura y dos ventanas de 
aluminio correderas de 765 x 972 mm con reja y vidrio de 4 mm, con persianas interiores. 
Equipado con un aseo con lavabo e inodoro, instalación eléctrica a base de tubos 
fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A con cuadro de protección e instalación de 
fontanería. Incluido montaje, transporte, tomas de agua, herramientas y medios 
auxiliares. Incluso obra civil necesaria. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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1.7.2 u Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado.   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.7.3 u Espejo para vestuarios y aseos, colocado.   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.7.4 u 
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón 
colocada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.7.5 u Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.    
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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1.7.6 u 
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.7.7 u 
Mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con acabado 
nogal oscuro barnizado y pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de diámetro x 730 
mm de altura. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
    
1.7.8 u 
Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados en piel y cuerpo de la 
silla tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 
mm, el ancho del respaldo es de 580 mm y el ancho del asiento 520 mm 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  11    11,00  
      11,00 11,00 
                             Total u  ......: 11,00 
   
1.7.9 u 
Pequeño frigorífico de grandes prestaciones con una capacidad total de 75 litros y 
dimensiones: 520 x 525 x 585 mm fácilmente integrable en el mobiliario de oficina. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 1 1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEDICIONES 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
14 / 40 
 
1.7.10 u Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
    
1.7.11 u Cubo para recogida de basuras.    
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.7.12 u 
Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuerpos, compuestos de 
cuatro cajones, dos archivadores y una puerta con cerradura, 1500 x 860 x 440 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.7.13 u 
Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el deslizamiento de la ropa con 
base de 410 mm de diámetro con contrapeso para garantizar su estabilidad, altura 1.710 
mm y peso 9 kg. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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1.7.14 u 
Armario con estantes 4 entrepaños  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa 
con acabado haya, medidas: 500 x 440 x 2000 mm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.7.15 u Caja fuerte mecánica en color gris claro, con dos bulones de 25 mm de diámetro con 
cerradura de puntos Mini X, con cerradura de emergencia de seguridad y unas 
dimensiones: alto 252 x ancho 341 x fondo 275 mm. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.7.16 u Paragüero metálico de color negro de 210 mm de diámetro y 52 cm. de altura. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,00   
            1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.7.17 u 
Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con 
un espesor de 20 mm y con base de PVC antideslizante con cenefa en distintos colores y 
medidas 40 x 70 cm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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1.7.18 u 
Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma en boca y suelo 
para evitar que se oxide, tiene 295 mm de diámetro. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.7.19 u Equipo informático formado por pc e impresora   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
CAPÍTULO I.VII. FONTANERÍA 
 
1.8.1 u 
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de 
llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm y sistema de aliviadero mediante llave 
de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y 
sin incluir la tubería de abastecimiento. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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1.8.2 u 
Suministro y conexionado de electrobomba sumergible de eje vertical de aspiración por 
fondo para achique de aguas limpias con cuerpos en suspensión y suciedades de hasta 10 
mm de diámetro, con impulsor de acero inoxidable, de 0,7 CV de potencia, salida roscada 
a 1,25", dotada de interruptor de nivel para funcionamiento automático, y de enchufe 
directo a la red eléctrica monofásica, instalada con 5 m. de manguera corrugada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Depósito de agua 1    1,00  
 Fosa séptica 1    1,00  
      2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
                 
1.8.3 m3 
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos 
de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   8,00 0,85 0,50 3,00  
      3,400 3,40 
                             Total m
3  ......: 3,40 
    
1.8.4 m3 
Relleno localizado compactado en zanja con material procedente de la excavación, 
incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      8,00 0,85 0,50 3,40   
            3,40 3,40 
                             Total m
3  ......: 3,40 
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1.8.5 m 
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión 
nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  6    6,00  
      6,00 6,00 
                             Total m  ......: 6,00 
                 
1.8.6 u 
Codo de polipropileno 90º de 20 mm de diámetro, colocado en tubería de polietileno de 
abastecimiento de agua, incluso dado de anclaje, completamente instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Depósito-tubería 1    1,00  
  Tubería-caseta 1    1,00  
        2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
    
1.8.7 m 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y una 
presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, 
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, 
i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  4    4,00  
      4,00 4,00 
                             Total m  ......: 4,00 
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1.8.8 u 
Codo de polipropileno 90º de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno 
de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería-caseta 1    1,00  
        1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.8.9 u 
Fosa séptica prefabricada de polietileno de alta densidad de 92 X 212 cm. de altura y un 
diámetro de 110 mm, con una capacidad de 1000 litros para 4 habitantes equivalentes, 
colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. de espesor, instalada y lista para 
funcionar. Incluso excavación para su alojamiento y retirada de tierras hasta zona de 
acumulación, relleno perimetral posterior, con p.p. de medios auxiliares, ayudas de 
albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la 
instalación, s/norma UNE EN 12566-1. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.8.10 u 
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm, 
completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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1.8.11 m 
Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada con cuatro capas y 
reforzada con poliéster de 20 mm de diámetro, montada para su utilización en boca de 
riego de fundición tipo Barcelona, i/p.p. de racor. Para rollos de 25 m. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  25    25,00  
      25,00 25,00 
                             Total m  ......: 25,00 
CAPÍTULO I.IX. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
1.9.1 M 
Acometida enterrada trifásica tendida directamente en zanja formada por conductores 
unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 
4x150 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 70x85 cm, cama de 
5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa 
y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 
e ITC-BT-07. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  62,2    62,20  
      62,20 62,20 
                             Total m  ......: 62,00 
 
1.9.2 u 
Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con envolvente de 
poliéster reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de 
coracircuitos y fusibles para protección de la línea. Con grado de inflamabilidad según 
norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 
50.102 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la compañía 
suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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1.9.3 u 
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin 
fondo, registrable, de 80x80x100 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para 
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 89,5x88,5 cm, para arqueta de 
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica 
y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 
Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
                             Total Ud  ......: 2,000 
 
    
1.9.4 m 
Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por 
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x120 mm2, para una tensión 
nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 
cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; 
según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  47,3    47,30  
      47,30 47,30 
                             Total m  ......: 47,30 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
MEDICIONES 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
22 / 40 
 
1.9.5 u 
Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 
A para protección de la línea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho 
mural. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 
60.439, grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 
respectivamente, precintable, homologada por la compañía suministradora. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
1.9.6 m3 
Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distancia menor de 500 m ida 
y vuelta de la zanja. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   294,00 2,70 0,50 396,90  
      396,90 396,90 
                             Total m
3  ......: 396,90 
                 
                 
1.9.7 m 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y 
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de 
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  143,1    143,10  
      143,10 143,10 
                             Total m  ......: 143,10 
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1.9.8 m 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y 
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de 
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  91,7    91,70  
      91,70 91,70 
                             Total m  ......: 91,70 
1.9.9 m 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y 
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G120 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de 
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  59,2    59,20  
      59,20 59,20 
                             Total m  ......: 59,20 
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1.9.10 u 
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin 
fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la 
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, 39,5x38,5 cm, para arqueta de 
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica 
y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 
Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  11    11000  
      11,00 11,00 
                             Total u  ......: 11,00 
                 
 
1.9.11 u 
Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm, cable de cobre de 
35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, 
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
 
CAPÍTULO I.X. SENALÉTICA 
 
1.10.1 u Cartel de 60 x 40 con el texto "Planta de valorización de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCDs). Exmo. Ayuntamiento de Cuéllar" totalmente instalado. 
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   1    1,00  
       1,00 1,00 
                              Total u  ......: 1,00 
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UNIDAD FUNCIONAL II: RESTAURACIÓN DEL VERTEDERO 
 CAPÍTULO II.I: ACTUACIONES PREVIAS 
 
2.1.1 u 
Campaña de recogida de volados de forma manual en las inmediaciones del vertedero y 
vertido en el mismo. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Fase 1 1       1,000   
            1,000 1,000 
                             Total u  ......: 1,000 
                 
CAPÍTULO II.II. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
2.2.1 m3 Extracción y clasificación previa de los residuos del vertedero   
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Fase 1 139.515,3    139.515,30  
 Fase 2 136.584,2    136.584,20  
      276.099,50 276.099,50 
                             Total m
3  ......: 276.099,50 
                 
2.2.2 m3 Carga y transporte en obra hasta una distancia de 500 m de residuos no valorizables y 
tierras. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Fase 1 (Vertedero a 
planta) 
139.515,3    139.515,30  
  
Fase 2 (Vertedero a 
planta) 
136.584,2    136.584,20  
        276.099,50 276.099,50 
                             Total m
3  ......: 276.099,50 
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CAPÍTULO II.III. VASO 
 
2.3.1 m3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 500 m 
ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Vaso 121.821    121.821,00  
  Zanja lixiviados  20,00 0,85 0,50 8,00  
        121.829,50 121.829,50 
                             Total m
3  ......: 121.829,50 
    
2.3.2 m2 
Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados 
superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   12.562,00 (Planimetrado)  12.562,00  
      12.562,00 12.562,00 
                             Total m
2  ......: 12.562,00 
                 
2.3.3 m2 
Barrera geológica artificial sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, 
para evitar infiltraciones, compuesto por capa de arcilla de 50 cm de espesor extendida  
uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   12.562,00 (Planimetrado)  12.562,00  
      12.562,000 12.562,00 
                             Total m
2  ......: 12.562,00 
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2.3.4 m2 
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para 
evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de espesor 
extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla 
de 10 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado 
por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   12.562,000 (Planimetrado)  12.562,00  
      12.562,00 12.562,00 
                             Total m
2  ......: 12.562,00 
                 
2.3.5 m3 
Relleno, extendido y compactado hasta un 100% Proctor de capa base del vaso del 
vertedero, en tongadas de 50 cm de espesor como máximo, con material de excavación. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   12.562,00 (Planimetrado) 0,10 1.256,20  
      1.256,20 1.256,00 
                             Total m
3  ......: 1.256,20 
                 
2.3.6 m² 
Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta densidad, de 2 mm de espesor que 
cumple norma UNE 104 300-00, anclada al perímetro y electrosoldada, incluso p.p. de 
solapes y mermas, con ensayos no destructivos en el 100% de las soldaduras. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      15.262,40 (Planimetrado)   15.262,40   
            15.262,40 15.262,40 
                             Total m²  ......: 15.262,40 
                 
2.3.7 u 
Boquilla para caño D=160 mm, formada por imposta de 140x120 mm, aletas de h=0,50 m y 
espesor 0,30 m, con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m, solera entre aletas de espesor 0,25 
m, incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y alzados, terminado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,00   
            1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
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2.3.8 u 
Rejilla de fundición de 5 cm de espesor, incluso p.p de cerco y bastidor, recibido en losa de 
hormigón, totalmente colocada, incluido kit de acerrojado con tornillo y llave de seguridad. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,000  
      1,000 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
2.3.9 m 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro nominal y una presión 
nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 50 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    20       20,00   
            20,00 20,00 
                             Total m  ......: 20,00 
    
2.3.10 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con 
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de 
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   20,00 0,85 0,50 8,50  
      8,50 8,50 
                             Total m
3  ......: 8,50 
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2.3.11 u 
Pozo de acumulación de lixiviados del vaso compuesto por cono constituido por una pieza 
prefabricada de hormigón en masa, desarrollo formado por anillos prefabricados de 
hormigón en masa, base de hormigón. Totalmente instalado, incluye pates, conexión de la 
tubería de lixiviados y sistema de ventilación. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                 
2.3.12 m3 
Excavación y relleno perimetral en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distancia menor 
de 500 m ida y vuelta de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   3,142 1,44 4,50 20,36  
      20,36 20,36 
                             Total m
3  ......: 20,36 
CAPÍTULO II.IV. RELLENOS Y PERFILADOS 
 
2.4.1 m3 Carga y transporte de tierras en obra hasta una distancia de 500 m.   
     Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Relleno de las zonas en las que 
se encontraban los residuos con 
tierras del vaso 
40.045,20   40.045,20  
  
Transporte de tierras del vaso al 
vaso para adaptación al terreno 
80.519,46   80.519,46  
      120.564,80 120.564,80 
        Total m
3  ......: 120.564,80 
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2.4.2 m2 
Perfilado superficial del terreno dejando pendientes suaves y el material existente 
acondicionado a la topografía existente, moviendo un máximo de 40 cm de profundidad. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   17.080,00 (Planimetrado)  17.080,00  
      17.080,00 17.080,00 
                             Total m
2  ......: 17.080,00 
                 
2.4.3 m3 
Extendido por medios mecánicos de tierras en el vaso, en capas de hasta 0,50 m y 
compactados hasta alcanzar una densidad de 1 T/m3, medido en perfil final. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
Tierras sobrantes 
del vaso 
80.519,60    80.519,60  
            80.519,60 80.519,60 
                             Total m
3  ......: 80.519,60 
                 
CAPÍTULO II.V. REVEGETACIÓN 
 
2.5.1 m2 
Tierra vegetal en capas de 30 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, 
extendido, compactación y perfilado, terminado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Superficie del vaso  12.963,30   12.963,30  
  Superficie exterior  17.080,00   17.080,00  
        30.043,30 30.043,30 
                             Total m
2  ......: 30.043,30 
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2.5.2 m2 
Transporte desde C.T.R. y extensión de compost en lugar de empleo, con una dotación de 6 
kg/m2. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Superficie del vaso  12.963,30   12.963,30  
 Superficie exterior  17.080,00   17.080,00  
      30.043,30 30.043,30 
                             Total m
2  ......: 30.043,30 
                 
2.5.3 mu 
Distribución de pies suministrados en envase de 100-200 cc dentro de la zona de plantación, 
hasta una distancia de 0,5 km. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   5,638    5,638  
        5,638 5,638 
                             Total mu  ......: 5,638 
                 
2.5.4 mu 
Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40x40x20 cm., sin extracción de tierra, en terrenos de suelo suelto. Incluido el 
replanteo. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5,638    5,638  
      5,638 5,638 
                             Total mu  ......: 5,638 
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2.5.5 u 
Suministro y plantación de Dorycnium pentaphyllum, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, 
en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona llana 312    312,00  
  Taludes 339    339,00  
  Reposición marras 66    66,00  
        717,00 717,00 
                             Total u  ......: 717,00 
    
2.5.6 u 
Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, en 
casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona llana 312    312,00  
 Taludes 339    339,00  
 Reposición marras 66    66,00  
      717,00 717,00 
                             Total u  ......: 717,00 
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2.5.7 u 
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, en 
casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona llana 312       312,00   
  Taludes 339       339,00   
  Reposición marras 66       66,00   
            717,00 717,00 
                             Total u  ......: 717,00 
                 
2.5.8 u 
Suministro y plantación de Salsola vermiculata, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, en 
casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona llana 623    623,00  
 Taludes 243    243,00  
 Reposición marras 87    87,00  
      953,00 953,00 
                             Total u  ......: 953,00 
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2.5.9 u 
Suministro y plantación de Ephedra distachya, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, en 
casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona llana 623    623,00  
 Taludes 243    243,00  
 Reposición marras 87    87,00  
      953,00 953,00 
                             Total u  ......: 953,00 
    
2.5.10 u 
Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, en 
casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona llana 312    312,00  
 Taludes 339    339,00  
 Reposición marras 66    66,00  
      717,00 717,00 
                             Total u  ......: 717,00 
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2.5.11 u 
Suministro y plantación de Rhamnus alaternus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, en 
casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona llana 312    312,00  
 Taludes 339    339,00  
 Reposición marras 66    66,00  
      717,00 717,00 
                             Total u  ......: 717,00 
                 
2.5.12 u 
Suministro y plantación de Rhamnus lycioides, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, en 
casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y apisonado del 
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y 
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación 
de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Zona llana 312    312,00  
 Taludes 339    339,00  
 Reposición marras 66    66,00  
      717,00 717,00 
                             Total u  ......: 717,00 
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2.5.13 m2 
Formación de pradera por siembra a chorrillo en suelos con alta salinidad o yesos mediante 
una mezcla del 90% de herbáceas: 5 % Agrostis desertorum, 5% Agrostis stolonifera, 1% 
Asphodelus fistulosus, 3% Brachipodium phoenicoides, 10% Cynodon dactylon, 44,5% 
Festuca arundinacea, 20% Lotus corniculatus, 1% Lygeum spartium y 0,5% Stipa tenacissima; 
y del 10% de leñosas: 3,5% Anthyllis cytisoides, 2% Atriplex halimus, 1% Dorycnium 
pentaphyllum, 1% Moricandia arvensis, 1% Rosmarinus officinalis, 1% Thymus zygis  y 0,5% 
Ephedra fragilis. A razón de 10-15 g/m2, en cualquier clase de terreno y pendiente, con una  
superficie >25 áreas, de mediante sembradora sobre tractor y cubrición empleando los 
materiales y  proporciones indicados. Medida la superficie ejecutada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Superficie del vaso  12.963,30 (Planimetrado)  12.963,30  
 Superficie exterior  17.080,00 (Planimetrado)  17.080,00  
      30.043,30 30.043,30 
                             Total m
2  ......: 30.043,30 
                 
CAPÍTULO II.VI. RESTAURACIÓN DE ZONAS DE ACOPIO 
 
2.6.1 ha 
Laboreo pleno, a hecho, a una profundidad media de 30 cm., con inversión de horizontes, 
realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, con 
grada de 20 discos y ancho de labor de 4 m, en terreno con pendiente menor al 15 %, en el 
que no existe matorral o es prácticamente inexistente. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Residuos Fase 1 1,9    1,90  
 Tierras del vaso 2,1    2,10  
      4,00 4,00 
                             Total Ha  ......: 4,00 
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CAPÍTULO II.VII. DRENAJES DE AGUA DE LLUVIA 
 
2.7.1 m3 
Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno flojo, incluso 
carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cunetas vaso  501,50 0,80 0,37 148,444  
      148,444 148,444 
                             Total m
3  ......: 148,444 
    
2.7.2 m 
Formación de cuneta mediante piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoidal, de 
30/20x22x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, colocadas sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento, 
industrial, M-5. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón y 
rejuntado de las piezas con lechada de cemento. Sin incluir la preparación de la capa base 
existente. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Formación de solera. Replanteo y 
trazado de la cuneta. Montaje de las piezas prefabricadas. Sellado de juntas en las uniones 
entre piezas. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  501,5    501,50  
      501,50 501,50 
                             Total m  ......: 501,50 
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2.7.3 u Formación de arqueta de paso abierta con una o dos entradas y una salida, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x30 cm, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña. Asentamiento convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector de conexión 
de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético 
y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización 
de pruebas de servicio. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  5    5,00  
      5,00 5,00 
                             Total u  ......: 5,00 
 
CAPÍTULO II.VIII. CERRAMIENTO DEL VASO 
 
2.8.1 
 
m 
Vallado perimetral de malla cinegética de 1,5 m de altura enterrada. Postes de madera en 
punta y tratada de 2,0 m de altura colocados cada 4 m. Tensores de carraca galvanizado,  
cada 50 m, en cada poste tensor se colocan 6 tensores, tres hacia cada extremo fijados con 
tornillos. Instalación completa. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  514,1    514,10  
      514,10 514,10 
                             Total m  ......: 514,10 
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2.8.2 u 
Puerta metálica formada por bastidor de perfiles de madera y mallazo electrosoldado de 
250x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen las correspondientes columnas de sostén, los 
pernios regulables y la cerradura. Dimensiones de 3,00 m. de ancho x 2,00 m de altura de 2 
hojas. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 
6005 o blanco RAL 9010. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  2    2,00  
      2,00 2,00 
                             Total u  ......: 2,00 
                 
CAPÍTULO II.IX. CAMINO 
 
2.9.1 m2 Apertura de caja de 40 cm de profundidad en terreno normal por medios mecánicos. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   716,00 3,00  2.148,00  
      2.148,00 2.148,00 
                             Total m
2  ......: 2.148,00 
                 
2.9.2 m3 
m3 de zahorra para base de camino de acceso, extendida en capa uniforme, de 25 cm. de 
espesor, incluido transporte de zahorra, extendida, perfilad con motoniveladora y 
compactada por tongadas. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   716,00 3,00 0,40 859,20  
      859,20 859,20 
                             Total m
3  ......: 859,20 
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2.9.3 m Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de 
espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y 
p.p. de encofrado, terminada. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1.432    1.432,000  
      1.432,00 1.432,00 
                             Total m  ......: 1.432,00 
                 
CAPÍTULO II.X. VARIOS 
 
2.10.1 
 
u Sondeo mecánico a rotación con recuperación de testigo en rellenos, hasta una profundidad 
de 1 m por debajo de la capa freática, suponiendo un terreno compuesto en su tercera parta 
por gravas y el resto en terreno franco, incluso instalación de tubería filtro con empacado 
de grava, totalmente terminado. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  3    3,00  
      3,00 3,00 
               Total u  ......: 3,00 
                 
2.10.2 u Cartel de 60 x 40 con el texto "Vertedero clausurado. Prohibido verter", totalmente 
instalado. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1    1,00  
      1,00 1,00 
                             Total u  ......: 1,00 
                                           
      
Palencia, a 27 de agosto de 2015 
LA PREGRADUADA EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 
 
Fdo: Laura Ponce Herrero 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
1.1.1 E02CM030 m3 Excavación vaciado a máquina terrenos compactos 3,31 
   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en 
el interior de la obra a una distancia menor de 500 m ida y vuelta 
del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. 
 
     
   TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
     
     
1.1.2 CAR_TRA m3 Carga y transporte de tierras en obra < 500 m 0,46 
   
Carga y transporte en obra hasta una distancia de 500 m de 
residuos no valorizables y tierras. 
 
     
   CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
     
     
1.2.1 E02AM020 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial < 20 cm  0,91 
   
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial hasta 20 cm de 
profundidad, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
     
   NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
      
      
1.2.2 PER_SUP m2 Perfilado superficial del terreno 40 cm 1,40 
   
Perfilado superficial del terreno dejando pendientes suaves y el material 
existente acondicionado a la topografía existente, moviendo un máximo de 
40 cm de profundidad. 
    
   UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS  
      
     
1.2.3 U03CZ010 m3 
Estabilización de caminos y aparcamiento con zahorra artificial 
base 75% machaqueo 
23,64 
   
Estabilización de caminos y aparcamiento con zahorra artificial, husos 
ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 
20 cm de espesor medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 
30. 
    
   VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
1.2.4 E04SAS140 m2 Solera armada c/fibra de acero 25 kg/m3 e=20 110,26 
    
   
Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 
20 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 25kg/m3 de fibra de 
acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Cargas admisibles en función 
del espesor de hormigón (H-25), tipo y dosificación de fibra de acero. Incluso preparaci 
     
   CIENTO DIEZ EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS  
     
     
1.2.1 U02JR020 m Cuneta revestida hormigón tipo V2 32,75 
   
Cuneta triangular tipo V2 de h = 0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-
20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, 
regleado y p.p. de encofrado, terminada. Retirada de tierras a una distancia menor de 
500 m. 
     
   TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
     
     
1.2.2 ARQ_FAB  Arqueta de paso abierta de fábrica  88x78x50 cm 147,11 
  u 
Formación de arqueta de paso abierta con una o dos entradas y una 
salida, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 88x78x50 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña. 
Asentamiento convenientemente con el hormigón en el fondo de la 
arqueta, relleno del trasdós con material granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). Incluso replanteo de la arqueta, vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera, formación de la obra de fábrica con 
ladrillos previamente humedecidos y colocados con mortero, empalme 
y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para 
formación de pendientes, enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta, relleno del trasdós, eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Realización de pruebas de servicio. 
No incluye excavación ni eliminación de las tierras sueltas de la 
excavación. 
 
     
   CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS  
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
1.3.1 E15VPM100 u Puerta malla 50 x 200 x 5 plastif. 3 x 2,50 176,60 
   
Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos y 
mallazo electrosoldado de 250x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen las 
correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. 
Dimensiones de 3,00 m de ancho x 2,50 m de altura, de 2 hojas. Acabado plastificado 
de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 6005 o blanco RAL 
9010. 
    
   CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  
     
     
1.3.2 UVT010 m 
Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 
mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y 
postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. 
22,57 
   
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, 
apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la 
malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y 
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los 
postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. 
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
    
   VEINTIDOS EUROS CON  CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
     
     
1.3.3 CER_HOR m 
Cerramiento sobre muro de 0,2 m de alto y 0,2 m de ancho de 
hormigón. Formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de 
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. 
123,27 
   
Cerramiento sobre muro de 0,2 m de alto y 0,2 m de ancho de hormigón. Formado 
mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de 
altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para 
recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del 
conjunto. 
     
   CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
1.4.1 BAS_MOV u Báscula puente móvil de 60 t de alcance. 14 x 3 m  26.915,22 
   
Báscula puente móvil de 60 t de alcance y dimensiones 14 x 3 m. Plataforma receptora 
de carga metálica sobre 6 puntos de apoyo. Formada por dos perfiles largueros y 
traveseros, ambos IPE, de 500 mm y 220 mm respectivamente sobre los que se apoyan 
las correspondientes chapas formando el conjunto de rodadura. Pesaje totalmente 
electrónico con visor alfanumérico Mod EP-SC20I acabado en inox, con teclado PC y 
programa.  
El precio incluye transporte, la grúa para el descargue y montaje y la puesta en marcha, 
los soportes de células con bases en inox el visor modelo EP-SC20I en acero inox y el 
cable de la báscula al visor. 
    
   
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
 
     
     
1.4.2 PAL_CAR u Pala cargadora sobre ruedas tipo JCB 417 HT o similar 82.884,33 
   
Pala cargadora sobre ruedas JCB 417 HT. Motor diésel de 93 kW (125 CV) y 550 Nm. 
Capacidad de la cuchara colmada de 1,4 m3. Segunda mano, 30000 horas de 
funcionamiento. Transporte incluido. 
    
   
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
     
     
1.4.3 MAN_RES u 
Manipuladora de materiales con pinza sobre ruedas tipo CAT MH3022 
o similar 
46.024,51 
   
Manipuladora de materiales con pinza sobre ruedas CAT MH3022. Motor diésel de 
116-205 bkW (140-275 bhp) a 2200-2500 rev/min. Capacidad de la cuchara colmada 
de 1,4 m3. Segunda mano, 7000 horas de funcionamiento. Transporte incluido. 
     
   
CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
     
     
1.4.4 CRI_MOV u Criba móvil tipo Lokotrack ST272 con electroimán o similar 357.529,50 
   Criba móvil Lokotrack ST272 con electroimán. Transporte incluido. 
    
   
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
     
     
1.4.5 ALI_BAN u Alimentador de banda tipo Aliband 6530 o similar 26.987,82 
   Alimentador de banda Aliband 6530. Incluido transporte e instalación. 
    
   
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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1.4.6 CIN_TRA u Cinta transportadora de caucho tipo Serie SMU o similar 34.915,24 
   
Cinta transportadora de caucho Serie SMU. Posiciones de trabajo regulables tanto en 
inclinación como en altura. Las tolvas de descarga son orientables. 0,5 x 15 x 1,0 m. 
Incluido transporte e instalación. 
     
   
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
     
     
1.4.7 CIN_TRANS u Cinta transportadora de chapa tipo CF o similar 36.795,08 
   
Cinta transportadora de chapa modelo CF o similar con ancho de banda de 1 m 
construida en 3 tramos modulares de 3 metros, distancia máxima entre apoyos 10 m. 
40 CV de potencia. 9 m. Incluye tolva de alimentación, transporte e instalación. 
     
   
TREINTA  Y  SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
     
     
1.4.8 PLA_MOV u 
Planta móvil de machaqueo y clasificación de los residuos de 
construcción y/o demolición tipo Lokotrack LT1213S o similar. 
614.047,33 
   
Planta móvil de machaqueo y clasificación de los residuos de construcción y/o 
demolición tipo Lokotrack LT1213S o similar. Transporte e instalación incluidos. 
     
   
SEISCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
     
     
1.5.1 GEA010d u 
Bidón de diversas capacidades apto para almacenar residuos 
peligrosos 
65,43 
   
Suministro y ubicación en obra de bidón de diferentes capacidades para residuos 
peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar residuos 
peligrosos o contaminados por ellas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta 
correspondiente 
    
   SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
     
     
1.5.2 GCA014 u 
Alquiler de contenedor de almacenamiento de residuos sólidos 
urbanos. 10 m3. 2,27 x 2,10 x 2,05 m 
126,23 
   
Alquiler de contenedor de almacenamiento de residuos sólidos urbanos. 10 m3. 2,27 x 
2,10 x 2,05 m. Incluye transporte pero no recogida ni sustitución. 
    
   CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS  
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1.5.3 GCA015 u 
Alquiler de contenedor de almacenamiento de yeso. 10 m3. 2,27 x 
2,10 x 2,05 m 
126,23 
   Alquiler de contenedor de almacenamiento de yeso. 10 m3- 2,27 x 2,10 x 2,05 m 
     
   CIENTO VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS  
     
     
1.5.4 GCA022 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 10 m3. 54,59 
   Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 10 m3. 
     
   CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
     
     
1.5.5 GCA016 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 16 m3. 79,99 
   Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 16 m3. 
     
   SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
     
     
1.5.6 GCA023 u Alquiler de contenedor de plásticos. 10 m3. 54,59 
   Alquiler de contenedor de plásticos. 10 m3. 
    
   CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
     
     
1.5.7 GCA017 u Alquiler de contenedor de plásticos. 16 m3. 80,00 
   Alquiler de contenedor de plásticos. 16 m3. 
     
   OCHENTA EUROS  
     
     
1.5.8 GCA018 u Alquiler de contenedor de papel y cartón. 16 m3. 80,00 
   Alquiler de contenedor de papel y cartón. 16 m3. 
     
   OCHENTA EUROS  
     
1.5.9 GCA24 u Alquiler de contenedor de papel y cartón. 10 m3. 54,59 
   Alquiler de contenedor de papel y cartón. 10 m3. 
     
   CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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1.5.10 GCA019 u Alquiler de contenedor de maderas. 16 m3. 80,00 
   Alquiler de contenedor de maderas. 16 m3. 
     
   OCHENTA EUROS  
     
1.5.11 GCA030 u Alquiler de contenedor de maderas. 10 m3. 54,59 
   Alquiler de contenedor de maderas. 10 m3. 
     
   CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
     
     
1.6.1 GCA0 u Caseta modelo MC7 con 2 oficinas + aseo 7,20 x 2,40 x 2,60 m 6.003,38 
   
Caseta prefabricada modelo MC7. 7,20 x 2,40 x 2,60 m (medidas homologadas) de 
17,28 m2, dividida en 2 compartimentos, un baño y una entrada; fabricada con una 
estructura metálica y cerramiento a base de chapa conformada grecada con acabado 
prelacado. Chapado interior de melanina en paredes, baldosas vinílicas en suelos y 
paneles armstrong en el interior del techo, con aislamiento de fibra de vidrio. Dotado 
de una puerta de 2,0 x 0,70 m de chapa galvanizada prelacada con cerradura y dos 
ventanas de aluminio correderas de 765 x 972 mm con reja y vidrio de 4 mm, con 
persianas interiores. Equipado con un aseo con lavabo e inodoro, instalación eléctrica 
a base de tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A con cuadro de protección e 
instalación de fontanería. Incluido montaje, transporte, tomas de agua, herramientas 
y medios auxiliares. Incluso obra civil necesaria. 
     
   SEIS MIL TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
     
     
1.6.2 E28BM020 u Portarrollos indus.c/cerradur 22,69 
   Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado. 
     
   VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
     
      
1.6.3 E28BM030 u Espejo vestuarios y aseos 29,45 
   Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
     
   VEINTINUEVE EUROS CON CURENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
     
     
1.6.4 E28BM040 u Jabonera industrial 1 litro 33,69 
   
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 L de capacidad, con dosificador de jabón 
colocada. 
     
   TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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1.6.5 E28BM045 u Dispensador de papel toalla 25,83 
   Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.  
     
   VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
     
     
1.6.6 E28BM110 u Botiquín de urgencia 69,20 
   
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
    
   SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS  
     
     
1.6.7 E30OD430 u Mesa reunión redonda pie metálico 315,71 
   
Mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con acabado 
nogal oscuro barnizado y pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de diámetro x 730 
mm de altura. 
     
   TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
     
     
1.6.8 E30OI060 u Butaca sala de juntas tela 181,22 
   
Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados en piel y cuerpo de 
la silla tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 
830 mm, el ancho del respaldo es de 580 mm y el ancho del asiento 520 mm 
     
   CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
     
     
1.6.9 E30OA100 u Pequeño frigorífico 520 x 525 x 585mm 50,03 
   
Pequeño frigorífico de grandes prestaciones con una capacidad total de 75 litros y 
dimensiones: 520 x 525 x 585 mm fácilmente integrable en el mobiliario de oficina. 
     
   CINCUENTA EUROS Y TRES CÉNTIMOS  
     
     
1.6.10 E28BM060 u Horno microondas 103,93 
   Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado. 
     
   CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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1.6.11 E28BM100 u Depósito-cubo de basuras 11,51 
   Cubo para recogida de basuras. 
     
   ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
     
     
1.6.12 E30OD020 u Mueble tres cuerpos 1500 x 860 x 440 616,84 
   
Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuerpos, compuestos de 
cuatro cajones, dos archivadores y una puerta con cerradura, 1500 x 860 x 440 
     
   SEISCIENTOS DICESÉIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
     
     
1.6.13 E30OA050 u Perchero 8 colgadores 171 cm altura 73,68 
   
Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el deslizamiento de la ropa 
con base de 410 mm de diámetro con contrapeso para garantizar su estabilidad, altura 
1.710 mm y peso 9 kg. 
     
   SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
     
     
1.6.14 E30OD390 u Armario estant. 4entrep. 500 x 440 x 2000 350,72 
   
Armario con estantes 4 entrepaños fabricado en tablero aglomerado revestido en 
chapa con acabado haya, medidas: 500 x 440 x 2000 mm. 
     
   
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
     
     
1.6.15 E30IS010 u Caja fuerte mecánica 252 x 341 x 275mm 176,71 
   
Caja fuerte mecánica en color gris claro, con dos bulones de 25 mm de diámetro con 
cerradura de puntos Mini X, con cerradura de emergencia de seguridad y unas 
dimensiones: alto 252 x ancho 341 x fondo 275 mm. 
     
   CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
     
     
1.6.16 E30OA060 u Paragüero metálico d-210mm 16,84 
   Paragüero metálico de color negro de 210 mm de diámetro y 52 cm de altura. 
     
   DIECISÉIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1.6.17 E30IF080 u Felpudo coco c/ cenefa 40x70 cm. 6,51 
   
Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, 
con un espesor de 20 mm y con base de PVC antideslizante con cenefa en distintos 
colores y medidas 40 x 70 cm. 
     
   SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
     
     
1.6.18 E30OA070 u Papelera de rejilla d-295mm. 10,51 
   
Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma en boca y 
suelo para evitar que se oxide, tiene 295 mm de diámetro. 
     
   DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
     
     
1.6.19 EQU_INF u Equipo informático 960,41 
   Equipo informático formado por pc e impresora 
     
   NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
     
     
1.7.1 U06DPC050 u Depósito prefabricado cilíndrico 1.000 L 431,38 
   
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación 
de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm y sistema de aliviadero mediante 
llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y 
funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 
     
   
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
     
     
1.7.2 U12ED100 u Electrobomba sumergible achique 0,7 CV 729,97 
   
Suministro y conexionado de electrobomba sumergible de eje vertical de aspiración 
por fondo para achique de aguas limpias con cuerpos en suspensión y suciedades de 
hasta 10 mm de diámetro, con impulsor de acero inoxidable, de 0,7 CV de potencia, 
salida roscada a 1,25", dotada de interruptor de nivel para funcionamiento 
automático, y de enchufe directo a la red eléctrica monofásica, instalada con 5 m de 
manguera corrugada. 
     
   
SETECIENTOS VEINTINUEVE Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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1.7.3 U02AZ020 m3 Excavación zanja terreno tránsito 5,05 
   
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos 
de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
     
   CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS  
     
     
1.7.4 U02BZ010 m3 Relleno localizado zanja 3,78 
   
Relleno localizado compactado en zanja con material procedente de la excavación, 
incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado. 
     
   TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
     
     
1.7.5 U06TP050 m Conducto de polietileno PE40 pn6 Dn = 20mm 3,08 
   
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm de diámetro nominal y una 
presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de 
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
   TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
     
     
1.7.6 U06VEP010 u Codo polipropileno 90° Dn = 20mm 6,24 
   
Codo de polipropileno 90º de 20 mm de diámetro, colocado en tubería de polietileno 
de abastecimiento de agua, incluso dado de anclaje, completamente instalado. 
     
   SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
     
     
1.7.7 U06TP475 m Conducto de polietileno PE100 pn6 Dn = 110 mm 12,61 
   
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y una 
presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de 
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
     
   DOCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
     
     
1.7.8 U06VEP012 u Codo polipropileno 90° Dn = 110 mm 13,34 
   
Codo de polipropileno 90º de 100 mm de diámetro, colocado en tubería de polietileno 
de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado. 
     
   TRECE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1.7.9 U07DIF010 u Fosa séptica pead 1000l h.e. 4 755,69 
   
Fosa séptica prefabricada de polietileno de alta densidad de 92 x 212 cm de altura y 
un diámetro de 110 mm, con una capacidad de 1000 litros para 4 habitantes 
equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm de espesor, instalada y 
lista para funcionar. Incluso excavación para su alojamiento y retirada de tierras hasta 
zona de acumulación, relleno perimetral posterior, con p.p. de medios auxiliares, 
ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor 
sobre la instalación, s/norma UNE EN 12566-1. 
     
   
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
     
     
1.7.10 U12RR040 m Boca riego tipo barcelona equipada 177,06 
   
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm, 
completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
    
   CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS  
     
     
1.7.11 U12RR040 m Manguera polipropileno p/boca Barcelona D=20mm. 40,02 
   
Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada con cuatro capas y 
reforzada con poliéster de 20 mm de diámetro, montada para su utilización en boca 
de riego de fundición tipo Barcelona, i/p.p. de racor. Para rollos de 25 mca de riego 
tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm, completamente 
equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
     
   CUARENTA CON DOS CÉNTIMOS  
     
     
1.8.1 E17AB090 m Acometida trifásica 4 x 150 mm2 cu 251,83 
   
Acometida enterrada trifásica tendida directamente en zanja formada por 
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta 
de PVC, RV-K 4 x 150 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 70 
x 85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, 
protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 
     
   
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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1.8.2 E17BAM030 u C.P.M. hasta 14 kW 1 contador trifásico 265,68 
   
Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con envolvente de 
poliéster reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de 
cortacircuitos y fusibles para protección de la línea. Con grado de inflamabilidad según 
norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 
50.102 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la compañía 
suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
     
   
DOSCIENTOS SESENTAY CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
     
     
1.8.3 UIA010 u 
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 80 x 80 x 
100  
58,10 
   
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin 
fondo, registrable, de 80 x 80 x 100 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas 
para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 89,5 x 88,5 cm, para arqueta de 
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación 
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 
Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
     
   CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS  
     
     
1.8.4 E17BB120 m Línea general de alimentación subterránea 4(1x120)mm2 Cu 227,25 
   
Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por 
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x120 mm2, para una tensión 
nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 5 0 x85 
cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21. 
     
   
DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
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1.8.5 E17BAP050 u Caja general protección 400 A 389,28 
   
Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 
100 A para protección de la línea general de alimentación, situada en fachada o interior 
nicho mural. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma 
UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 
respectivamente, precintable, homologada por la compañía suministradora. 
Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13 
     
   TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
     
     
1.8.6 E02EM015 m3 Excavación zanja a máquina terreno disgregado c/trans. 8,00 
   
Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distancia menor de 500 
m ida y vuelta de la zanja. 
     
   OCHO EUROS   
     
     
1.8.7 IED010 m 
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, 
RZ1-K (AS) 5G10 mm², 50 mm de diámetro   
89,64 
   
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y 
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama 
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso 
hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente. 
     
   OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1.8.8 IED011 m 
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales,  
RZ1-K (AS) 5G10 mm², 50 mm de diámetro. 
89,78 
   
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y 
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente. 
     
   OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
     
     
1.8.9 IED012 m 
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales,  
RZ1-K (AS) 5G120 mm², 50 mm de diámetro. 
47,10 
   
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y 
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G120 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente. 
     
   CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS  
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1.8.10 UIA011 u Arqueta de conexión eléctrica con tapa 38,64 
   
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin 
fondo, registrable, de 30 x 30 x 30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas 
para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, 39,5 x 38,5 cm, para arqueta de 
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación 
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 
Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
     
   TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
     
     
1.8.11 E17T010 u Toma de tierra independiente con placa 248,52 
   
Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500 x 500 x 2 mm, cable de cobre 
de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según 
REBT, ITC-18 e ITC-26. 
     
   
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
     
     
1.9.1 FTZ99V u Cartel de 60 x 40 177,63 
   
Cartel de 60 x 40 con el texto "Planta de valorización de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCDs). Exmo. Ayuntamiento de Cuéllar", totalmente instalado. 
     
   CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON SESEMTA Y TRES CÉNTIMOS  
     
     
2.1.1 D14V002 u Recogida de volados 917,13 
   
Campaña de recogida de volados de forma manual en las inmediaciones del vertedero 
y vertido en el mismo. 
     
   NOVECIENTOS DICISIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS  
     
     
2.2.1 EXT_CLA m3 Extracción y clasificación previa de los residuos del vertedero 5,19 
   Extracción y clasificación previa de los residuos del vertedero 
     
   CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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2.2.2 CAR_TRA m3 Carga y transporte de tierras en obra < 500 m 0,45 
   
Carga y transporte en obra hasta una distancia de 500 m de residuos no valorizables y 
tierras. 
     
   CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
  
 
 
2.3.1 E02CM030 m3 Excavación vaciado a máquina terrenos compactos 3,69 
   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia 
menor de 500 m ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. 
     
   TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
     
     
2.3.2 E02RW020 m2 Explanado/refinado/nivelado terreno a máquina 3,77 
   
Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos 
limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
     
   TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
     
     
2.3.3 BAR_GEO m2 Barrera geológica artificial s/terreno 29,34 
   
Barrera geológica artificial sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de 
lluvia, para evitar infiltraciones, compuesto por capa de arcilla de 50 cm de espesor 
extendida  uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, 
y con p.p. de medios auxiliares. 
     
   VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
2.3.4 E03DD010 m2 Encachado drenante s/terreno 10,91 
   
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, 
para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de 
espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra 
capa de gravilla de 10 cm de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso 
compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares. 
     
   DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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2.3.5 00025 m3 Relleno, extendido y compactación de capa de regularización 4,69 
   
Relleno, extendido y compactado hasta un 100 % Proctor de capa base del vaso del 
vertedero, en tongadas de 50 cm de espesor como máximo, con material de 
excavación. 
     
   CUATRO EUROS SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
     
     
2.3.6 NGL010 m2 Lámina de polietileno 2 mm 8,83 
   
Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta densidad, de 2 mm de espesor 
que cumple norma UNE 104 300-00, anclada al perímetro y electrosoldada, incluso p.p. 
de solapes y mermas, con ensayos no destructivos en el 100% de las soldaduras. 
     
   OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
     
     
2.3.7 U02VB010 u Boquilla caño D=160 mm 290,06 
   
Boquilla para caño D=160 mm, formada por imposta de 140 x 120 mm, aletas de h = 
0,50 m y espesor 0,30 m, con talud 2/1, cimientos de 0,50 x 0,50 m, solera entre aletas 
de espesor 0,25 m, incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en cimientos 
y alzados, terminado. 
     
   DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
     
     
2.3.8 D23CH47 u Rejilla de fundición 287,36 
   
Rejilla de fundición de 5 cm de espesor, incluso p.p de cerco y bastidor, recibido en 
losa de hormigón, totalmente colocada, incluido kit de acerrojado con tornillo y llave 
de seguridad. 
     
   DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
2.3.9 U06TP490 m Conducto de polietileno PE00 PN6 Dn = 160mm 21,37 
   
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro nominal y una 
presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de 
arena, relleno lateral y superior hasta 50 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13 
     
   VEINTIUNO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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2.3.10 E02SZ080 m3 Relleno/compactado c/plancha vibratoria s/aporte 16,30 
   
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, 
con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso 
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares 
     
   DIECISÉIS EUROS CON SETENTA CON TREINTA CÉNTIMOS  
     
     
2.3.11 E03ZV150 u Pozo de lixiviados 1.932,96 
   
Pozo de acumulación de lixiviados del vaso compuesto por cono constituido por una 
pieza prefabricada de hormigón en masa, desarrollo formado por anillos prefabricados 
de hormigón en masa, base de hormigón. Totalmente instalado, incluye pates, 
conexión de la tubería de lixiviados y sistema de ventilación. 
     
   
MIL NOVECIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
     
     
2.3.12 E02PM030 m3 Excavación y relleno perimetral pozos a máquina terreno compacto 26,55 
   
Excavación y relleno perimetral en pozos en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a 
una distancia menor de 500 m ida y vuelta de la excavación, y con p.p. de medios 
auxiliares. 
     
   VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
     
     
2.4.1 CARG_TRA m3 Carga y transporte de tierras dentro de obra < 500 m 0,45 
   Carga y transporte de tierras en obra hasta una distancia de 500 m. 
     
   CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
2.4.2 PER_SUP m2 Perfilado superficial del terreno 40 cm 1,40 
   
Perfilado superficial del terreno dejando pendientes suaves y el material existente 
acondicionado a la topografía existente, moviendo un máximo de 40 cm de 
profundidad. 
     
   UN EURO CON CUARENTA Y CUARENTA CÉNTIMOS  
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2.4.3 EXT_COM m3 Extendido y compactado de tierras en el vaso 1,12 
   
Extendido por medios mecánicos de tierras en el vaso, en capas de hasta 0,50 m y 
compactados hasta alcanzar una densidad de 1 t/m3, medido en perfil final. 
     
   UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS  
     
     
2.5.1 U01VT010 m2 Tierra vegetal 2,62 
   
Tierra vegetal en capas de 30 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, 
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 
     
   DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
     
     
2.5.2 D14PV001 m2 Extensión de compost 0,52 
   
Transporte desde C.T.R. y extensión de compost en lugar de empleo, con una dotación 
de 6 kg/m2. 
     
   CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
     
     
2.5.3 U14VSD020 mu Distribución planta envase 100 - 200 cc 17,44 
   
Distribución de pies suministrados en envase de 100 - 200 cc. dentro de la zona de 
plantación, hasta una distancia de 0,5 km. 
     
   DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
     
     
2.5.4 U14VPP130 mu Casillas picadas terreno suelto 527,14 
   
Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40 x 40 x 20 cm., sin extracción de tierra, en terrenos de suelo suelto. 
Incluido el replanteo. 
     
   QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
     
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
21 / 26 
 
Nº Código Ud Descripción Precio letra Importe 
     
2.5.5 DOR_PEN u Dorycnium pentaphyllum, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 1,03 
   
Suministro y plantación de Dorycnium pentaphyllum, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
     
   UN EURO CON TRES CÉNTIMOS  
     
     
2.5.6 RET_SPH u Retama sphaerocarpa, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 1,13 
   
Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
     
   UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS  
     
     
2.5.7 ROS_OFF u Rosmarinus officinalis, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 1,18 
   
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la 
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
     
   UN EURO CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
     
     
2.5.8 SAN_VER u Salsola vermiculata, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 1,13 
   
Suministro y plantación de Salsola vermiculata, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, 
en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
     
   UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS  
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2.5.9 EPH_DIS u Ephedra distachya, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 1,08 
   
Suministro y plantación de Ephedra distachya, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, 
en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada 
     
   UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS  
     
     
2.5.10 JUN_OXY u Juniperus oxycedrus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 1,29 
   
Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, 
en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
     
   UN EURO CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
     
     
2.5.11 RHA_ALA u Rhamnus alaternus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 1,28 
   
Suministro y plantación de Rhamnus alaternus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, 
en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
     
   UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
     
     
2.5.12 RHA_LYC u Rhamnus lycioides, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 1,07 
   
Suministro y plantación de Rhamnus lycioides, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia, 
en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, de 
dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, relleno y 
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, 
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. 
     
   UN EURO CON SIETE CÉNTIMOS  
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2.5.13 SIE_EST m2 Siembra del estrato herbáceo 2,22 
   
Formación de pradera por siembra a chorrillo en suelos con alta salinidad o yesos 
mediante una mezcla del 90% de herbáceas: 5 % Agrostis desertorum, 5% Agrostis 
stolonifera, 1% Asphodelus fistulosus, 3% Brachipodium phoenicoides, 10% Cynodon 
dactylon, 44,5% Festuca arundinacea, 20% Lotus corniculatus, 1% Lygeum spartium y 
0,5% Stipa tenacissima; y del 10% de leñosas: 3,5% Anthyllis cytisoides, 2% Atriplex 
halimus, 1% Dorycnium pentaphyllum, 1% Moricandia arvensis, 1% Rosmarinus 
officinalis, 1% Thymus zygis  y 0,5% Ephedra fragilis. A razón de 10-15 g/m2, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie >25 áreas, de mediante 
sembradora sobre tractor y cubrición empleando los materiales y proporciones 
indicados. Medida la superficie ejecutada. 
     
   DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
     
     
2.6.1 U14VPS010 ha Laboreo pleno grada discos 66,41 
   
Laboreo pleno, a hecho, a una profundidad media de 30 cm., con inversión de 
horizontes, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de 
potencia nominal, con grada de 20 discos y ancho de labor de 4 m., en terreno con 
pendiente menor al 15 %, en el que no existe matorral o es prácticamente inexistente. 
     
   SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
     
     
2.7.1 U02AC010 m3 Excavación cimientos terreno flojo 5,50 
   
Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno flojo, 
incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 
     
   CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  
     
     
2.7.2 IUD020 m 
Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección 
trapezoidal 
30,35 
   
Formación de cuneta mediante piezas prefabricadas de hormigón de sección 
trapezoidal, de 30/20 x 22 x 100 cm, unidas mediante junta machihembrada, colocadas 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, recibidas con 
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón y rejuntado de las piezas con lechada de cemento. Sin incluir la 
preparación de la capa base existente. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Formación de solera. 
Replanteo y trazado de la cuneta. Montaje de las piezas prefabricadas. Sellado de 
juntas en las uniones entre piezas. 
     
   TREINTA CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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2.7.3 ARQ_PASO u Arqueta de paso abierta de obra de fábrica 151,24 
   
Formación de arqueta de paso abierta con una o dos entradas y una salida, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x30 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña. Asentamiento convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del colector 
de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del 
trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
     
   CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
     
     
2.8.1 VAL_PER m Vallado perimetral de malla cinegética y postes de madera 8,24 
   
Vallado perimetral de malla cinegética de 1,5 m de altura enterrada. Postes de madera 
en punta y tratada de 2,0 m de altura colocados cada 4 m. Tensores de carraca 
galvanizado,  cada 50 m, en cada poste tensor se colocan 6 tensores, tres hacia cada 
extremo fijados con tornillos. Instalación completa. 
     
   OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
     
     
2.8.2 PUE_MAL u Puerta de malla electrosoldada 96,51 
   
Puerta metálica formada por bastidor de perfiles de madera y mallazo electrosoldado 
de 250 x 50mm y alambre de D = 5mm. Se incluyen las correspondientes columnas de 
sostén, los pernios regulables y la cerradura. Dimensiones de 3,00 m. de ancho x 2,00 
m de altura de 2 hojas. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color 
estándar el verde RAL 6005 o blanco RAL 9010. 
     
   NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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2.9.1 E01307 m2 Apertura de caja 40 cm prof. med. mec. 1,54 
   Apertura de caja de 40 cm. de profundidad en terreno normal por medios mecánicos. 
     
   UN EURO CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
     
     
2.9.2 E04207 m3 Base de zahorra 25,24 
   
m3 de zahorra para base de camino de acceso, extendida en capa uniforme, de 25 cm. 
de espesor, incluido transporte de zahorra, extendida, perfilad con motoniveladora y 
compactada por tongadas. 
     
   VEINTICINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
     
     
2.9.3 U02JR020 m Cuneta revestida hormigón tipo V2 31,36 
   
Cuneta triangular tipo V2 de h = 0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-
20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, 
regleado y p.p. de encofrado, terminada. 
     
   TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
     
     
2.10.1 U06CSR010 u Sondeo mecánico a rotación 961,97 
   
Sondeo mecánico a rotación con recuperación de testigo en rellenos, hasta una 
profundidad de 1 m por debajo de la capa freática, suponiendo un terreno compuesto 
en su tercera parta por gravas y el resto en terreno franco, incluso instalación de 
tubería filtro con empacado de grava, totalmente terminado. 
     
   
NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 
     
     
2.10.2 FTZ99V u Cartel de 60 x 40 177,63 
   
Cartel de 60 x 40 con el texto "Vertedero clausurado. Prohibido verter", totalmente 
instalado. 
     
   CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON SESEMTA Y TRES CÉNTIMOS  
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
      
1.1.1 E02CM030 m3 
Excavación vaciado a máquina terrenos 
compactos 
 
 
      
   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una 
distancia menor de 500 m ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,025 16,80 0,42  
        
 M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,035 51,610 1,81  
        
 M07CB030 h Camión basculante 6 x 4 20 t 0,05 19,600 0,98  
        
   3% Costes indirectos   0,10  
        
    Total partida………….. 3,31 
        
        
1.1.2 CAR_TRA m3 Carga y transporte de tierras en obra < 500 m   
      
   
Carga y transporte en obra hasta una distancia de 500 m de residuos no 
valorizables y tierras. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,003 16,80 0,05  
        
 M05EN020 h Excavadora hidráulica neumático 84 CV 0,005 31,72 0,16  
        
 M07CB010 h Camión basculante 6 x 4 20 t 0,005 31,72 0,16  
        
 M07W110 m3 Transporte m3 residuos no valorizables 0,005 0,14 0,07  
        
   2% Medios auxiliares   0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,01  
        
    Total partida………….. 0,46 
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1.2.1 E02AM020 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial < 20 cm   
      
   
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial hasta 20 cm de profundidad, por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,008 16,80 0,13  
        
 M05PN020 h Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 0,015 50,10 0,75  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
    Total partida………….. 0,91 
        
        
1.2.2 PER_SUP m2 Perfilado superficial del terreno 40 cm     
        
   
Perfilado superficial del terreno dejando pendientes suaves y el material existente 
acondicionado a la topografía existente, moviendo un máximo de 40 cm de profundidad. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,06 19,41 0,12  
        
 M05DC030 h Dozer cadenas D-8 335 CV 0,013 93,31 1,21  
        
   2% Medios auxiliares   0,03  
        
   3% Costes indirectos   0,04  
        
    Total partida………….. 1,40 
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     Parcial  Total  
        
1.2.3 U03CZ010 m3 
Estabilización de caminos y aparcamiento con 
zahorra artificial base 75% machaqueo 
 
  
       
   
Estabilización de caminos y aparcamiento con zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en 
capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento. 20 cm de espesor medido sobre perfil. 
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,01 19,41 0,19  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,018 16,80 0,30  
        
 M07W020 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,018 35,45 0,64  
        
 M07CB020 km Transporte zahorra 44,00 0,09 3,96  
        
 M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,018 32,76 0,59  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,018 73,24 1,32  
        
 M08RN040 h Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15 t 0,018 54,44 0,98  
        
 P01AF030 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 2,20 6,60 14,52  
        
   2% Medios auxiliares   0,45  
        
   3% Costes indirectos   0,69  
        
    Total partida………….. 23,64 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
        
1.2.4 E04SAS140 m2 Solera armada c/fibra de acero 25 kg/m3 e=20    
       
   
Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx. 
20 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 25kg/m3 de fibra de 
acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Cargas admisibles en función 
del espesor de hormigón (H-25), tipo y dosificación de fibra de acero. Incluso preparación 
de la superficie de asiento. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,70 19,76 13,83  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,70 16,80 11,76  
        
 P01HA010 m2 Hormigón HA-25/P/20/I central  1,00 72,76 72,76  
        
 P03W041 kg Fibra de acero tipo TABIX 1/50 5,00 1,32 6,60  
        
   2% Medios auxiliares   2,10  
        
   3% Costes indirectos   3,21  
        
    Total partida………….. 110,26 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
        
1.3.1 U02JR020 m Cuneta revestida hormigón tipo V2    
    
   
Cuneta triangular tipo V2 de h = 0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de 
espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado 
y p.p. de encofrado, terminada. Retirada de tierras a una distancia menor de 500 m. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,32 19,76 6,32  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,32 16,80 5,38  
        
 M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg 0,32 5,19 1,66  
        
 M07W110 m3 Transporte m3 residuos no valorizables 6,60 0,14 0,92  
        
 M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,04 2,29 0,09  
        
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,22 69,35 15,26  
        
   2% Medios auxiliares   0,62  
        
   3% Costes indirectos   0,95  
        
    Total partida………….. 32,75 
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1.3.2 ARQ_FAB u Arqueta de paso abierta de fábrica  88x78x50 cm 
   
Formación de arqueta de paso abierta con una o dos entradas y una salida, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 88x78x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña. Asentamiento convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso 
replanteo de la arqueta, vertido y compactación del hormigón en formación de solera, 
formación de la obra de fábrica con ladrillos previamente humedecidos y colocados 
con mortero, empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes, enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta, relleno 
del trasdós, eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Realización 
de pruebas de servicio. 
No incluye excavación ni eliminación de las tierras sueltas de la excavación. 
        
 MO040 h Oficial 1ª  construcción de obra civil  1,674 17,24 28,86  
        
 MO085 h Ayudante de construcción de obra civil 2,914 16,13 47,00  
        
 MT01ARR010A t 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
0,574 7,23 4,15  
        
 MT04LMA010A u 
Ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
según UNE-EN 771-1. 
100,00 0,38 38,00  
        
 MT08AAA010A m3 Agua 0,073 1,51 0,11  
        
 MT09MIF010CA t 
Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 
0,105 32,43 3,41  
        
 MT10HMF010KN m3 
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado 
en central, con cemento SR. 
0,182 101,65 18,50  
        
   2% Medios auxiliares   2,80  
        
   3% Costes indirectos   4,28  
        
    Total partida………….. 147,11 
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1.4.1 E15VPM100 u Puerta malla 50 x 200 x 5 plastif. 3 x 2,50     
        
   
Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos y 
mallazo electrosoldado de 250x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen las 
correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. 
Dimensiones de 3,00 m de ancho x 2,50 m de altura, de 2 hojas. Acabado plastificado 
de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 6005 o blanco RAL 
9010. 
        
 O01OA040 h Oficial segunda  1,00 18,23 18,23  
        
 O01OA060 h Peón especializado 1,00 16,64 16,64  
        
 O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 1,00 18,87 18,87  
        
 MHQ0159 u 
Poste de acero galvanizado en caliente 
D=48 
4,00 7,09 
28,36  
        
 OCQ0124 m3 
Cimentación y anclaje (no estructural) de 
elementos sin vibración 
0,30 145,15 43,55  
        
 P13VT250 m2 
Malla alambre electrosoldada 
galvanizada de 50 x 50 x 2,0 mm 
15,00 2,83 42,45  
        
   2% Medios auxiliares   3,36  
        
   3% Costes indirectos   5,14  
        
    Total partida………….. 176,60 
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1.4.2 UVT010 m 
Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado, de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. 
   
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm 
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, 
apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación 
de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. 
Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 
postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y 
atirantado del conjunto. 
 MO010 h Oficial 1ª montador  0,091 17,82 1,62  
        
 MO078 h Ayudante montador 0,091 16,12 1,47  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,101 15,92 1,61  
        
 MT10HMF010MM m3 
Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
0,015 73,13 1,10  
        
 MT52VST030E u 
Poste en escuadra de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,20 23,99 4,80  
        
 MT52VST030G u 
Poste intermedio de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,22 17,46 3,84  
        
 MT52VST030O u 
Poste interior de refuerzo de 
tubo de acero galvanizado de 48 
mm de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, altura 3 m. 
0,060 18,47 1,11  
        
 MT52VST030W u 
Poste extremo de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,04 22,33 0,89  
        
 MT52VST010AA m2 
Malla de simple torsión, de 8 mm 
de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro, acabado galvanizado. 
3,60 1,40 5,04  
        
   2% Medios auxiliares   0,43  
   3% Costes indirectos   0,66  
    Total partida………….. 22,57 
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1.4.3 CER_HOR m 
Cerramiento sobre muro de 0,2 m de alto y 0,2 m de ancho de hormigón. 
Formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 48 mm de 
diámetro y 2,5 m de altura. 
   
Cerramiento sobre muro de 0,2 m de alto y 0,2 m de ancho de hormigón. 
Formado mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm 
de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno 
de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de 
montaje y tesado del conjunto. 
 MO010 h Oficial 1ª montador  0,91 17,82 1,62  
        
 MO078 h Ayudante montador 0,091 16,12 1,47  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,101 15,92 1,61  
        
 MT10HMF010MM m3 
Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
1,3 73,13 97,05  
        
 MT52VST030E u 
Poste en escuadra de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,20 23,99 4,80  
        
 MT52VST030G u 
Poste intermedio de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,22 17,46 3,84  
        
 MT52VST030O u 
Poste interior de refuerzo de 
tubo de acero galvanizado de 48 
mm de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, altura 3 m. 
0,060 18,47 1,11  
        
 MT52VST030W u 
Poste extremo de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 3 m. 
0,04 22,33 0,89  
        
 MT52VST010AA m2 
Malla de simple torsión, de 8 mm 
de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro, acabado galvanizado. 
3,60 1,40 5,04  
        
   2% Medios auxiliares   2,31  
   3% Costes indirectos   3,53  
        
    Total partida………….. 123,27 
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1.5.1 BAS_MOV u Báscula puente móvil de 60 t de alcance. 14 x 3 m 
    
   
Báscula puente móvil de 60 t de alcance y dimensiones 14 x 3 m. Plataforma 
receptora de carga metálica sobre 6 puntos de apoyo. Formada por dos perfiles 
largueros y traveseros, ambos IPE, de 500 mm y 220 mm respectivamente sobre 
los que se apoyan las correspondientes chapas formando el conjunto de 
rodadura. Pesaje totalmente electrónico con visor alfanumérico Mod EP-SC20I 
acabado en inox, con teclado PC y programa.  
El precio incluye transporte, la grúa para el descargue y montaje y la puesta en 
marcha, los soportes de células con bases en inox el visor modelo EP-SC20I en 
acero inox y el cable de la báscula al visor. 
        
 O01OA020 h Capataz   0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA050 h Ayudante  0,32 17,59 5,63  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,32 16,64 5,32  
        
 M02GC140 h Grúa celosía s/camión 70 t 0,08 183,48 14,68  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA u 
Báscula puente móvil de 60 t de 
alcance. 14 x 3 m 
1,00 26306,20 26.306,20  
        
   2% Medios auxiliares   527,75  
        
   3% Costes indirectos  807,46   
        
   Total partida………….. 26.915,22 
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1.5.2 PAL_CAR u Pala cargadora sobre ruedas tipo JCB 417 HT o similar 
    
   
Pala cargadora sobre ruedas JCB 417 HT. Motor diésel de 93 kW (125 CV) y 550 
Nm. Capacidad de la cuchara colmada de 1,4 m3. Segunda mano, 30000 horas de 
funcionamiento. Transporte incluido. 
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA2 u 
Pala cargadora sobre ruedas JCB 
417 HT. 
1,00 80416,13 80.416,13  
        
   3% Costes indirectos   2.414,11  
        
    Total partida………….. 82.884,33 
        
        
1.5.3 MAN_RES u Manipuladora de materiales con pinza sobre ruedas tipo CAT MH3022 o similar 
    
   
Manipuladora de materiales con pinza sobre ruedas CAT MH3022. Motor diésel 
de 116-205 bkW (140-275 bhp) a 2200-2500 rev/min. Capacidad de la cuchara 
colmada de 1,4 m3. Segunda mano, 7000 horas de funcionamiento. Transporte 
incluido. 
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA4 u 
Manipuladora de materiales con 
pinza sobre ruedas CAT MH3022. 
1,00 44629,90 44.629,90  
        
   3% Costes indirectos   1.340,52  
        
    Total partida………….. 46.024,51 
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1.5.4 CRI_MOV u Criba móvil tipo Lokotrack ST272 con electroimán o similar 
    
   Criba móvil Lokotrack ST272 con electroimán. Transporte incluido. 
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA3 u 
Criba móvil Lokotrack ST272 con 
electroimán. 
1,00 356397,25 356397,25  
        
   3% Costes indirectos   10.078,16  
        
    Total partida………….. 357.529,50 
       
       
1.5.5 ALI_BAN u Alimentador de banda tipo Aliband 6530 o similar 
    
   Alimentador de banda Aliband 6530. Incluido transporte e instalación. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA050 h Ayudante  0,32 16,64 5,32  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,32 16,40 5,32  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 M02GC140 h Grúa celosía s/camión 70 t 0,08 183,48 14,68  
        
 GCA6 u 
Alimentador de banda Aliband 
6530 
1,00 26120,80 26120,80  
        
   3% Costes indirectos   786,06  
        
    Total partida………….. 26.987,82 
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1.5.6 CIN_TRA u Cinta transportadora de caucho tipo Serie SMU o similar 
    
   
Cinta transportadora de caucho Serie SMU. Posiciones de trabajo regulables 
tanto en inclinación como en altura. Las tolvas de descarga son orientables. 0,5 x 
15 x 1,0 m. Incluido transporte e instalación. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA050 h Ayudante  0,32 16,64 5,32  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,32 16,40 5,32  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA7 u 
Cinta transportadora de caucho 
Serie SMU 
1,00 33138,32 33138,32  
        
   3% Costes indirectos   996,15  
        
    Total partida………….. 34.200,75 
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1.5.7 CIN_TRANS u Cinta transportadora de chapa tipo CF o similar 
   
Cinta transportadora de chapa modelo CF o similar con ancho de banda de 1 m 
construida en 3 tramos modulares de 3 metros, distancia máxima entre apoyos 
10 m. 40 CV de potencia. 9 m. Incluye tolva de alimentación, transporte e 
instalación. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA050 h Ayudante  0,32 16,64 5,32  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,32 16,40 5,32  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA8 u 
Cinta transportadora de chapa 
modelo CF o similar 
1,00 35657,09 35657,09  
        
   3% Costes indirectos   1.071,71  
        
    Total partida………….. 36.795,08 
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1.5.8 PLA_MOV u 
Planta móvil de machaqueo y clasificación de los residuos de construcción y/o 
demolición tipo Lokotrack LT1213S o similar. 
    
   
Planta móvil de machaqueo y clasificación de los residuos de construcción y/o 
demolición tipo Lokotrack LT1213S o similar. Transporte e instalación incluidos. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,32 16,40 5,32  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 M03AZ040 u 
Planta móvil de trituración por 
impacto y cribado en una sola 
unidad, modelo Lokotrack 
LT1213S 
1,00 596.101,50 596.101,50  
        
   3% Costes indirectos   17.884,87  
        
    Total partida………….. 614.047,33 
      
       
1.6.1 GEA010d u Bidón de diversas capacidades apto para almacenar residuos peligrosos 
   
Suministro y ubicación en obra de bidón de diferentes capacidades para residuos 
peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar 
residuos peligrosos o contaminados por ellas. Incluso marcado del recipiente con 
la etiqueta correspondiente. 
        
 MO111 h Peón ordinario 0,108 15,92 1,72  
        
 MT08GRG010C u 
Bidón varias capacidades, apto 
para almacenar residuos 
peligrosos. 
1,00 60,55 60,55  
        
   2% Medios auxiliares   1,25  
        
   3% Costes indirectos   1,91  
        
    Total partida………….. 65,43 
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1.6.2 GCA014 u 
Alquiler de contenedor de almacenamiento de residuos sólidos urbanos. 10 m3. 
2,27 x 2,10 x 2,05 m 
    
   
Alquiler de contenedor de almacenamiento de residuos sólidos urbanos. 10 m3. 
2,27 x 2,10 x 2,05 m. Incluye transporte pero no recogida ni sustitución. 
        
    Partida alzada 126,23 
        
        
1.6.3 GCA015 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de yeso. 10 m3. 2,27 x 2,10 x 2,05 m 
    
   Alquiler de contenedor de almacenamiento de yeso. 10 m3, 2,27 x 2,10 x 2,05 m 
        
    Partida alzada 126,23 
        
        
1.6.4 GCA022 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 10 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 10 m3. 
        
    Partida alzada 54,59 
       
       
1.6.5 GCA016 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 16 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 16 m3. 
        
    Partida alzada 79,99 
       
       
1.6.6 GCA023 u Alquiler de contenedor de plásticos. 10 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de plásticos. 10 m3. 
        
    Partida alzada 54,59 
       
       
1.6.7 GCA017 u Alquiler de contenedor de plásticos. 16 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de plásticos. 16 m3. 
        
    Partida alzada 80,00 
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16.8 GCA018 u Alquiler de contenedor de papel y cartón. 16 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de papel y cartón. 16 m3. 
        
    Partida alzada 80,00 
       
       
1.6.9 GCA24 u Alquiler de contenedor de papel y cartón. 10 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de papel y cartón. 10 m3. 
        
    Partida alzada 54,59 
       
       
1.6.10 GCA019 u Alquiler de contenedor de maderas. 16 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de papel y cartón. 10 m3. 
        
    Partida alzada 80,00 
       
       
1.6.11 GCA030 u Alquiler de contenedor de maderas. 10 m3. 
    
   Alquiler de contenedor de maderas. 10 m3. 
        
    Partida alzada 54,59 
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1.7.1 GCA0 u Caseta modelo MC7 con 2 oficinas + aseo 7,20 x 2,40 x 2,60 m 
    
   
Caseta prefabricada modelo MC7. 7,20 x 2,40 x 2,60 m (medidas homologadas) de 
17,28 m2, dividida en 2 compartimentos, un baño y una entrada; fabricada con 
una estructura metálica y cerramiento a base de chapa conformada grecada con 
acabado prelacado. Chapado interior de melanina en paredes, baldosas vinílicas 
en suelos y paneles armstrong en el interior del techo, con aislamiento de fibra de 
vidrio. Dotado de una puerta de 2,0 x 0,70 m de chapa galvanizada prelacada con 
cerradura y dos ventanas de aluminio correderas de 765 x 972 mm con reja y vidrio 
de 4 mm, con persianas interiores. Equipado con un aseo con lavabo e inodoro, 
instalación eléctrica a base de tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A con 
cuadro de protección e instalación de fontanería. Incluido montaje, transporte, 
tomas de agua, herramientas y medios auxiliares. Incluso obra civil necesaria. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 1,55  
        
 O01OA060 h Peón especializado 0,080 16,64 1,33  
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero  0,08 19,95 1,60  
        
 O01OB195 h Ayudante fontanero 0,08 17,92 1,43  
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista  0,08 19,15 1,53  
        
 O01OB220 h Ayudante electricista 0,08 17,92 1,43  
        
 O01OB505 h Montador especializado 0,08 21,68 1,73  
        
 O01OB510 h 
Ayudante montador 
especializado 
0,08 17,92 
1,43  
        
 M02GC110 h Grúa celosía s/camión 30 t 1,00 119,27 119,27  
        
 M07CT010 h Camión góndola < 40 t 1,00 54,09 54,09  
        
 GCA000 u 
Caseta modelo MC7 con 2 
oficinas + aseo 7,20 x 2,40 x 2,60 
m 
1,00 5.639,74 5.639,74  
        
   3% Costes indirectos   174,75  
        
   Total partida………….. 6.003,38 
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1.7.2 E28BM020 u Portarrollos indus.c/cerradur 
    
   Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM020 u Portarrollos indust.c/cerrad. 1,00 19,92 19,92  
        
   2% Medios auxiliares   0,43  
        
   3% Costes indirectos   0,66  
        
   Total partida………….. 22,69 
       
       
1.7.3 E28BM030 u Espejo vestuarios y aseos 
    
   Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM030 u Portarrollos indust.c/cerrad. 1,00 26,35 26,35  
        
   2% Medios auxiliares   0,56  
        
   3% Costes indirectos   0,86  
        
   Total partida………….. 29,45 
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1.7.4 E28BM040 u Jabonera industrial 1 litro 
    
   
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 L de capacidad, con dosificador de 
jabón colocada. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM035 u Dosificador jabón líquido 1,00 22,00 22,00  
        
 P31BM040 u Jabón líquido desinfectante 1 L 1,00 8,39 8,39  
        
   2% Medios auxiliares   0,64  
        
   3% Costes indirectos   0,98  
        
   Total partida………….. 33,69 
        
        
1.7.5 E28BM045 u Dispensador de papel toalla 
    
   Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM045 u Dispensador de papel toalla 1,00 22,98 22,98  
        
   2% Medios auxiliares   0,46  
        
   3% Costes indirectos   0,71  
        
   Total partida………….. 25,83 
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1.7.6 E28BM110 u Botiquín de urgencia 
    
   
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM110 u Botiquín de urgencias 1,00 47,90 47,90  
        
 P31BM120 u Reposición de botiquín 1,00 16,28 16,28  
        
   2% Medios auxiliares   1,32  
        
   3% Costes indirectos   2,02  
        
   Total partida………….. 69,20 
       
       
1.7.7 E30OD430 u Mesa reunión redonda pie metálico 
    
   
Mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con 
acabado nogal oscuro barnizado y pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de 
diámetro x 730 mm de altura. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P34OD430 u 
Mesa reunión redonda pie 
metálico 
1,00 298,82 
298,82  
        
   2% Medios auxiliares   6,01  
        
   3% Costes indirectos   9,20  
        
   Total partida………….. 315,71 
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1.7.8 E30OI060 u Butaca sala de juntas tela 
    
   
Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados en piel y cuerpo 
de la silla tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla 
es de 830 mm, el ancho del respaldo es de 580 mm y el ancho del asiento 520 mm. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P34OI060 u Butaca sala de juntas tela 1,00 170,81 170,81  
        
   2% Medios auxiliares   3,45  
        
   3% Costes indirectos   5,28  
        
   Total partida………….. 181,22 
      
       
1.7.9 E30OA100 u Pequeño frigorífico 520 x 525 x 585mm 
    
   
Pequeño frigorífico de grandes prestaciones con una capacidad total de 75 litros 
y dimensiones: 520 x 525 x 585 mm fácilmente integrable en el mobiliario de 
oficina. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P34OA100 u 
Pequeño frigorífico 520 x 525 x 
585mm 
1,00 45,94 
45,94  
        
   2% Medios auxiliares   0,95  
        
   3% Costes indirectos   1,46  
        
   Total partida………….. 50,03 
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1.7.10 E28BM060 u Horno microondas 
    
   Cubo para recogida de basuras. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P31BM060 u Horno microondas 18 L. 700W 1,00 97,24 97,24  
        
   2% Medios auxiliares   1,98  
        
   3% Costes indirectos   3,03  
        
   Total partida………….. 103,93 
       
       
1.7.11 E28BM100 u Depósito-cubo de basuras 
    
   Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado. 
        
 P31BM100 u Depósito-cubo basuras 1,00 10,95 10,95  
        
   2% Medios auxiliares   0,22  
        
   3% Costes indirectos   0,34  
        
   Total partida………….. 11,51 
        
        
1.7.12 E30OD020 u Mueble tres cuerpos 1500 x 860 x 440 
    
   
Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuerpos, compuestos 
de cuatro cajones, dos archivadores y una puerta con cerradura, 1500 x 860 x 440 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P34OD020 u 
Mueble tres cuerpos 1500 x 860 
x 440 
1,00 583,55 
583,55  
        
   2% Medios auxiliares   11,70  
        
   3% Costes indirectos   19,91  
        
   Total partida………….. 616,84 
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1.7.13 E30OA050 u Perchero 8 colgadores 171 cm altura 
    
   
Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el deslizamiento de la 
ropa con base de 410 mm de diámetro con contrapeso para garantizar su 
estabilidad, altura 1.710 mm y peso 9 kg. 
        
 P34OA050 u 
Perchero 8 colgadores 171 cm 
altura 
1,00 70,13 
70,13  
        
   2% Medios auxiliares   1,40  
        
   3% Costes indirectos   2,15  
        
   Total partida………….. 73,68 
       
       
1.7.14 E30OD390 u Armario estant. 4entrep. 500 x 440 x 2000 
    
   
Armario con estantes 4 entrepaños fabricado en tablero aglomerado revestido en 
chapa con acabado haya, medidas: 500 x 440 x 2000 mm. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,10 16,80 1,68  
        
 P34OD390 u 
Armario estant. 4entrp.500 x 440 
x 2000 
1,00 332,14 
332,14  
        
   2% Medios auxiliares   6,68  
        
   3% Costes indirectos   10,22  
        
   Total partida………….. 350,72 
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1.7.15 E30IS010 u Caja fuerte mecánica 252 x 341 x 275mm 
    
   
Caja fuerte mecánica en color gris claro, con dos bulones de 25 mm de diámetro 
con cerradura de puntos Mini X, con cerradura de emergencia de seguridad y unas 
dimensiones: alto 252 x ancho 341 x fondo 275 mm. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,20 19,76 3,95  
        
 P34IS010 u 
Caja fuerte mecánica 252 x 341 x 
275mm 
1,00 164,25 
164,25  
        
   2% Medios auxiliares   3,36  
        
   3% Costes indirectos   5,15  
        
   Total partida………….. 176,71 
       
       
1.7.16 E30OA060 u Paragüero metálico d-210mm 
    
   Paragüero metálico de color negro de 210 mm de diámetro y 52 cm de altura. 
        
 P34OA060 u Paragüero metálico D-210 mm 1,00 16,03 16,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,32  
        
   3% Costes indirectos   0,49  
        
   Total partida………….. 16,84 
      
      
1.7.17 E30IF080 u Felpudo coco c/ cenefa 40x70 cm. 
   
Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la 
humedad, con un espesor de 20 mm y con base de PVC antideslizante con cenefa 
en distintos colores y medidas 40 x 70 cm. 
        
 P34IF080 u 
Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 
cm 
1,00 6,20 
6,20  
        
   2% Medios auxiliares   0,12  
   3% Costes indirectos   0,19  
        
    Total partida………….. 6,51 
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1.7.18 E30OA070 u Papelera de rejilla d-295mm. 
    
   
Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma en boca 
y suelo para evitar que se oxide, tiene 295 mm de diámetro. 
        
 P34OA070 u Papelera de rejilla D-295mm 1,00 10,00 10,00  
        
   2% Medios auxiliares   0,31  
        
   3% Costes indirectos   0,20  
        
   Total partida………….. 10,51 
        
       
1.7.19 EQU_INF u Equipo informático 
    
   Equipo informático formado por pc e impresora 
        
 O01OB225 h Técnico programador de redes 1,00 19,15 15,15  
        
 1 u 
Ordenador portátil tipo ASUS 
X550LDV-XX506H I7-4510U o 
similar 
1,00 782,80 782,80  
        
 1 u 
Impresora multifunción tipo 
Brother DCP-J4120DW o similar 
1,00 114,57 114,57  
        
   2% Medios auxiliares   18,93  
        
   3% Costes indirectos   28,96  
        
   Total partida………….. 960,41 
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1.8.1 U06DPC050 u Depósito prefabricado cilíndrico 1.000 L 
    
   
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de 
regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm y sistema de 
aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de 
cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 1,00 19,76 19,76  
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,15 19,95 19,95  
        
 P01MC020 m3 
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
10/CEM 
1,00 238,00 238,00  
        
 P17DL030 u 
Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 
L 
1,00 114,57 114,57  
        
 P17XC030 u 
Válvula compuerta latón roscar 
1" 
1,00 8,55 8,55  
        
 P17XE120 u 
Válvula esfera PVC PN-16 roscar 
1" 
1,00 14,76 14,76  
        
   2% Medios auxiliares   6,23  
        
   3% Costes indirectos   9,56  
        
   Total partida………….. 431,38 
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1.8.2 U12ED100 u Electrobomba sumergible achique 0,7 CV 
    
   
Suministro y conexionado de electrobomba sumergible de eje vertical de 
aspiración por fondo para achique de aguas limpias con cuerpos en suspensión y 
suciedades de hasta 10 mm de diámetro, con impulsor de acero inoxidable, de 0,7 
CV de potencia, salida roscada a 1,25", dotada de interruptor de nivel para 
funcionamiento automático, y de enchufe directo a la red eléctrica monofásica, 
instalada con 5 m de manguera corrugada. 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,50 19,95 9,98  
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,20 19,15 3,83  
        
 P26EBD100 u 
Bomba sumergible de achique 
0,7 CV 
1,00 681,00 681,00  
        
   2% Medios auxiliares   13,90  
        
   3% Costes indirectos   21,26  
        
   Total partida………….. 729,97 
       
       
1.8.3 U02AZ020 m3 Excavación zanja terreno tránsito 
    
   
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,20 19,41 0,39  
        
 M05EC030 h 
Excavadora hidráulica cadenas 
195 CV 
0,05 37,10 1,86  
        
 M06MR240 h 
Martillo rompedor hidráulico 
1000 kg 
0,05 15,58 0,78  
        
 M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t 0,05 35,45 1,77  
        
   2% Medios auxiliares   0,10  
        
   3% Costes indirectos   0,15  
        
   Total partida………….. 5,05 
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1.8.4 U02BZ010 m3 Relleno localizado zanja 
    
   
Relleno localizado compactado en zanja con material procedente de la 
excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,025 19,41 0,49  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,025 16,80 0,42  
        
 M05RN010 h 
Retrocargadora neumáticos 50 
CV 
0,025 29,02 0,73  
        
 M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 L 0,05 32,76 1,64  
        
 M08RL010 h 
Rodillo vibrante manual tándem 
800 kg 
0,05 6,35 0,32  
        
   2% Medios auxiliares   0,07  
        
   3% Costes indirectos   0,11  
        
   Total partida………….. 3,78 
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1.8.5 U06TP050 m Conducto de polietileno PE40 pn6 Dn = 20mm 
    
   
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm de diámetro nominal y una 
presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama 
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,04 19,95 0,80  
        
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero 0,040 18,17 0,73  
        
 P26TPB100 m3 Arena de río 0/6 mm 0,06 17,39 1,04  
        
 P01AA020 m 
Tubería polietileno BD PE40 PN6 
DN = 20 mm 
1,00 0,36 0,36  
        
   2% Medios auxiliares   0,06  
        
   3% Costes indirectos   0,09  
        
   Total partida………….. 3,08 
       
       
1.8.6 U06VEP010 u Codo polipropileno 90° Dn = 20mm 
    
   
Codo de polipropileno 90º de 20 mm de diámetro, colocado en tubería de 
polietileno de abastecimiento de agua, incluso dado de anclaje, completamente 
instalado. 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,10 19,95 2,00  
        
 P26PPC440 u Codo polipropileno 90º D=20mm 1,00 3,94 3,94  
        
   2% Medios auxiliares   0,12  
        
   3% Costes indirectos   0,18  
        
   Total partida………….. 6,24 
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1.8.7 U06TP475 m Conducto de polietileno PE100 PN6 Dn = 110 mm 
    
   
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y 
una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir 
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,07 19,95 1,40  
        
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero 0,07 18,17 1,27  
        
 P26TPA550 m3 Arena de río 0/6 mm 0,18 17,39 3,13  
        
 P01AA020 m 
Tubería polietileno AD PE100 
PN6 DN = 110mm 
1,00 6,20 6,20  
        
   2% Medios auxiliares   0,24  
        
   3% Costes indirectos   0,37  
        
   Total partida………….. 12,61 
       
       
1.8.8 U06VEP012 u Codo polipropileno 90° Dn = 110 mm 
    
   
Codo de polipropileno 90º de 100 mm de diámetro, colocado en tubería de 
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, 
completamente instalado 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,15 19,95 2,99  
        
 P26PPC460 u 
Codo polipropileno 90º D = 
110mm 
1,00 10,05 10,05  
        
   2% Medios auxiliares   0,12  
        
   3% Costes indirectos   0,18  
        
   Total partida………….. 13,34 
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1.8.9 U07DIF010 u Fosa séptica pead 1000l h.e. 4 
    
   
Fosa séptica prefabricada de polietileno de alta densidad de 92 x 212 cm de altura 
y un diámetro de 110 mm, con una capacidad de 1000 litros para 4 habitantes 
equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm de espesor, instalada 
y lista para funcionar. Incluso excavación para su alojamiento y retirada de tierras 
hasta zona de acumulación, relleno perimetral posterior, con p.p. de medios 
auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 
15 cm de espesor sobre la instalación, s/norma UNE EN 12566-1. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 1,00 19,76 19,76  
        
 O01OA060 h Peón especializado 1,00 19,64 19,64  
        
 M05RN020 h 
Retrocargadora neumáticos 75 
CV 
0,15 30,05 
4,51  
        
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,115 17,39 2,00  
        
 P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,35 69,86 24,45  
        
 P02DF010 u Fosa séptica PEAD 1000l h.e. 4 1,00 569,00 569,00  
        
 P02DW030   1,00 80,08 80,08  
        
   2% Medios auxiliares   14,33  
        
   3% Costes indirectos   21,92  
        
   Total partida………….. 755,69 
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1.8.10 U12RB015 u Boca riego tipo barcelona equipada 
    
   
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 mm., 
completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,60 19,95 11,97  
        
 O01OB195 h Ayudante fontanero 0,60 17,92 10,75  
        
 P26PPL060 u 
Collarín PP para PE-PVC D=50mm 
1/2" 
1,00 2,70 
2,70  
        
 P26RB015 u 
Boca riego Barcelona fundición 
equipada 
1,00 143,11 
143,11  
        
   2% Medios auxiliares   3,37  
        
   3% Costes indirectos   5,16  
        
   Total partida………….. 177,06 
       
       
1.8.11 U12RR040 m Manguera polipropileno p/boca Barcelona D = 20mm. 
    
   
Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada con cuatro 
capas y reforzada con poliéster de 20 mm de diámetro, montada para su 
utilización en boca de riego de fundición tipo Barcelona, i/p.p. de racor. Para rollos 
de 25 mca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 
mm, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 
        
 O01OB195 h Ayudante fontanero 0,03 17,92 0,54  
        
 P26RB035 u 
Llave apertura bronce p/boca 
Barcelona 
1,00 35,31 
35,31  
        
 P26RR010 m 
Manguera polipropileno 
reforzado 4 capas D = 20mm 
1,00 2,24 2,24  
        
   2% Medios auxiliares   0,76  
        
   3% Costes indirectos   1,17  
        
   Total partida………….. 40,02 
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1.9.1 E17AB090 m Acometida trifásica 4 x 150 mm2 cu 
    
   
Acometida enterrada trifásica tendida directamente en zanja formada por 
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y 
cubierta de PVC, RV-K 4 x 150 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido 
zanja de 70 x 85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena 
de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 
        
 O01OB200 h Peón ordinario 0,204 16,80 3,43  
        
 O01OB220 h Oficial 1ª electricista 0,18 19,15 3,45  
        
 P15CM050 h Oficial 2ª electricista 0,18 17,92 3,23  
        
 M05EC010 h 
Excavadora hidráulica cadenas 
90 CV 
0,017 51,61 
0,88  
        
 M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 0,017 19,60 0,33  
        
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,075 17,39 1,30  
        
 P15AD090 m 
Cond. aisla. RV-k 0,6-1kV 150 
mm2 Cu 
4,00 57,03 
228,12  
        
 P15AH010 m Cinta señalizadora 19x10 1,00 0,52 0,52  
        
 P15AH020 m Placa cubrecables blanca 1,00 2,96 2,96  
        
 P15AH430 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
0,2 1,4 
0,28  
        
   3% Costes indirectos   7,33  
        
   Total partida………….. 251,83 
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1.9.2 E17BAM030 u C.P.M. hasta 14 kW 1 contador trifásico 
    
   
Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con envolvente 
de poliéster reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida 
bases de cortacircuitos y fusibles para protección de la línea. Con grado de 
inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 
según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable y autoventilada, 
homologada por la compañía suministradora. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,50 19,15 9,58  
        
 O01OB220 h Ayudante electricista 0,50 17,92 8,96  
        
 P15CM050 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
1,0 1,4 
1,4  
        
 P15AH430 u 
Armario contador trifásico hasta 
14KW empotrado 
1,00 238,00 238,00  
        
   3% Costes indirectos   7,74  
        
   Total partida………….. 265,68 
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1.9.3 UIA010 u Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 80 x 80 x 100  
   
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 
sin fondo, registrable, de 80 x 80 x 100 cm de medidas interiores, con paredes 
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con 
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 89,5 x 88,5 
cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. 
Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los 
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
        
 MO040 h 
Oficial 1ª construcción de obra 
civil 
0,502 17,24 8,65  
        
 MO085 h 
Ayudante construcción de obra 
civil 
0,628 16,13 
10,13  
        
 MQ01RET020B h 
Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW 
0,206 36,43 7,50  
        
 MT01ARR010A m3 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm 
de diámetro 
1,738 7,23 12,57  
        
 MT35ARG100G u 
Arqueta de conexión eléctrica, 
prefabricada de hormigón, sin 
fondo, registrable, de 80x80x100 
cm de medidas interiores, con 
paredes rebajadas para la 
entrada de tubos, capaz de 
soportar una carga de 400 kN. 
1,00 4,84 4,84  
        
 MT35ARG105E u 
Marco de chapa galvanizada y 
tapa de hormigón armado 
aligerado, de 89,5x88,5 cm, para 
arqueta de conexión eléctrica, 
capaz de soportar una carga de 
125 kN. 
1,00 12,15 12,15  
        
   2% Medios auxiliares   1,12  
        
   3% Costes indirectos   1,14  
        
    Total partida………….. 58,10 
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1.9.4 E17BB120 m Línea general de alimentación subterránea 4 (1x120) mm2 Cu 
    
   
Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por 
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x120 mm2, para una 
tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos 
y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido 
zanja de 5 0 x85 cm,  cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena 
de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,50 16,80 8,40  
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,18 19,15 
 
3,45 
 
        
 O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,18 17,92 3,23  
        
 M05EC010 h 
Excavadora hidráulica cadenas 
90 CV 
0,04 51,61 
2,06  
        
 M07CB030 h Camión basculante 6 x 4 20 t 0,04 19,60 0,78  
        
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,075 17,39 1,30  
        
 P15AH010 m Cinta señalizadora 19x10 1,00 0,52 0,52  
        
 P15AH020 m Placa cubrecables blanca 1,00 2,96 2,96  
        
 P15AI110 m 
Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1 x 12 
0mm2 Cu 
4,00 48,09 
192,36  
        
 P15AP080 m 
Tubo corrugado rojo doble pared 
D 160 
1,00 5,47 
5,47  
        
 P15AH430 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
0,2 1,4 
0,28  
        
   3% Costes indirectos   6,44  
        
   Total partida………….. 227,25 
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1.9.5 E17BAP050 u Caja general protección 400 A 
    
   
Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados 
de 100 A para protección de la línea general de alimentación, situada en fachada 
o interior nicho mural. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad 
según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y 
UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable, homologada por la compañía 
suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13 
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,50 19,15 9,58  
        
 O01OB220 h Ayudante electricista 0,50 17,92 8,96  
        
 P15AH430 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
1,0 1,4 
1,4  
        
 P15CA060 u Caja protec. 400A(III+N)+fus 1,00 358,00 358,00  
        
   3% Costes indirectos   11,34  
        
   Total partida………….. 389,28 
       
       
1.9.6 E02EM015 m3 Excavación zanja a máquina terreno disgregado c/trans. 
   
 
Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distancia 
menor de 500 m ida y vuelta de la zanja. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,150 16,80 2,52  
        
 M05RN020 h 
Retrocargadora neumáticos 75 
CV 
0,15 30,05 
4,51  
        
 M07CB030 h Camión basculante 6 x 4 20 t 0,03 19,60 0,59  
        
   %2 Medios auxiliares   0,15  
        
   3% Costes indirectos   0,23  
        
   Total partida………….. 8,00 
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1.9.7 IED010 m 
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, RZ1-K (AS) 
5G10 mm², 50 mm de diámetro   
    
   
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección 
y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de 
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento 
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. 
Ejecución del relleno envolvente. 
        
 MO002 h Oficial 1ª electricista 0,065 17,82 1,16  
        
 MO019 h Oficial 1ª construcción 0,051 17,24 0,88  
        
 MO100 h Ayudante electricista 0,06 16,10 0,97  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,051 15,92 0,81  
        
 MQ02CIA020J h 
Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad 
0,001 40,02 
0,04  
        
 MQ02ROP020 h 
Pisón vibrante de guiado manual, 
de 80 kg, con placa de 30 x 30 cm, 
tipo rana 
0,065 3,49 
0,23  
        
 MQ04DUA020B h 
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil 
0,009 9,25 
0,08  
        
 MT01ARA010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro 0,086 12,02 1,03  
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 MT35AIA080AB m 
Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
160 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
1,00 6,80 6,80  
        
 MT35CUN010E1 m 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 120 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
5,00 15,09 75,45  
        
 MT35DER011A m 
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna) 
1,00 0,13 0,13  
        
 MT35WWW010 u 
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas 
0,20 1,48 0,30  
        
   3% Costes indirectos   1,76  
        
   Total partida………….. 89,64 
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1.9.8 IED011 m 
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales, RZ1-K (AS) 
5G10 mm², 50 mm de diámetro. 
    
   
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección 
y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de 
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento 
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. 
Ejecución del relleno envolvente. 
        
 MO002 h Oficial 1ª electricista 0,065 17,82 1,16  
        
 MO019 h Oficial 1ª construcción 0,054 17,24 0,93  
        
 MO100 h Ayudante electricista 0,06 16,10 0,97  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,054 15,92 0,86  
        
 MQ02CIA020J h 
Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad 
0,001 40,02 
0,04  
        
 MQ02ROP020 h 
Pisón vibrante de guiado manual, 
de 80 kg, con placa de 30 x 30 cm, 
tipo rana 
0,067 3,49 0,23  
        
 MQ04DUA020B h 
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil 
0,009 9,25 
0,08  
        
 MT01ARA010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro 0,089 12,02 1,07  
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 MT35AIA080AB m 
Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
160 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
1,00 6,80 6,80  
        
 MT35CUN010E1 m 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 120 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
5,00 15,09 75,45  
        
 MT35DER011A m 
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna) 
1,00 0,13 0,13  
        
 MT35WWW010 u 
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas 
0,20 1,48 0,30  
        
   3% Costes indirectos   1,76  
        
   Total partida………….. 89,78 
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1.9.9 IED012 m 
Derivación individual trifásica enterrada para servicios generales,  RZ1-K (AS) 
5G120 mm², 50 mm de diámetro. 
    
   
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para servicios 
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección 
y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G120 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de 
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento 
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. 
Ejecución del relleno envolvente. 
        
 MO002 h Oficial 1ª electricista 0,157 17,82 2,80  
        
 MO019 h Oficial 1ª construcción 0,071 17,24 1,22  
        
 MO100 h Ayudante electricista 0,135 16,10 2,17  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,071 15,92 1,13  
        
 MQ02CIA020J h 
Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad 
0,001 40,02 
0,04  
        
 MQ02ROP020 h 
Pisón vibrante de guiado manual, 
de 80 kg, con placa de 30 x 30 cm, 
tipo rana 
0,08 3,49 0,28  
        
 MQ04DUA020B h 
Dumper de descarga frontal de 2 
t de carga útil 
0,011 9,25 0,10  
        
 MT01ARA010 m3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro 0,106 12,02 1,27  
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 MT35AIA080AB m 
Tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 
160 mm de diámetro nominal, 
para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 
N, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía 
incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
1,00 6,80 6,80  
        
 222  
Cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 120 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
4,00 15,09 30,36  
        
 MT35DER011A m 
Conductor de cobre de 1,5 mm² 
de sección, para hilo de mando, 
de color rojo (tarifa nocturna) 
1,00 0,13 0,13  
        
 MT35WWW010 u 
Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas 
0,20 1,48 0,30  
        
   3% Costes indirectos   0,50  
        
    Total partida………….. 47,10 
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1.9.10 UIA011 u Arqueta de conexión eléctrica con tapa 
    
   
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, 
sin fondo, registrable, de 30 x 30 x 30 cm de medidas interiores, con paredes 
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con 
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, 39,5 x 38,5 
cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. 
Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los 
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
        
 MO040 h 
Oficial 1ª construcción de obra 
civil 
0,502 17,24 
8,65  
        
 MO085 h 
Ayudante construcción de obra 
civil 
0,533 16,13 
8,60  
        
 MQ01RET020B h 
Retrocargadora sobre 
neumáticos, de 70 kW 
0,022 36,43 0,80  
        
 MT01ARR010A t 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm 
de diámetro 
0,29 7,23 2,10  
        
 MT35ARG100G u 
Arqueta de conexión eléctrica, 
prefabricada de hormigón, sin 
fondo, registrable, de 80x80x100 
cm de medidas interiores, con 
paredes rebajadas para la 
entrada de tubos, capaz de 
soportar una carga de 400 kN. 
1,00 4,84 4,84  
        
 MT35ARG105E u 
Marco de chapa galvanizada y 
tapa de hormigón armado 
aligerado, de 89,5 x 88,5 cm, para 
arqueta de conexión eléctrica, 
capaz de soportar una carga de 
125 kN. 
1,00 12,15 12,15  
        
   2% Medios auxiliares   0,74  
        
   3% Costes indirectos   0,76  
        
    Total partida………….. 38,64 
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1.9.11 E17T010 u Toma de tierra independiente con placa 
    
   
Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500 x 500 x 2 mm, cable de 
cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según 
REBT, ITC-18 e ITC-26. 
        
 O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,00 19,15 19,15  
        
 O01OB220 h Ayudante electricista 1,00 17,92 17,92  
        
 P15EA020 u Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 1,00 83,99 83,99  
        
 P15EB010 m 
Conductor cobre desnudo 35 
mm2 
20 3,66 73,20  
        
 P15EC010 u Registro de comprobación + tapa 1,00 22,60 22,60  
        
 P15EC020 u Puente de prueba 1,00 17,25 17,25  
        
 P15ED020 u 
Cartucho carga aluminotérmica 
C-115 
1,00 4,80 
4,80  
        
 P15AH430 u 
p.p. pequeño material para 
instalación 
1,00 4,80 
4,80  
        
   3% Costes indirectos   4,81  
        
   Total partida………….. 248,52 
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2.10.1 FTZ99V u Cartel de 60 x 40  
     
   
Cartel de 60 x 40 con el texto "Planta de valorización de Residuos de Construcción 
y Demolición (RCDs). Exmo. Ayuntamiento de Cuéllar". Totalmente instalado. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,35 19,41 6,79  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,70 16,80 11,76  
        
 M11SA010 h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,25 5,83 1,46  
        
 P27EN090a u Cartel informativo 40 x 60 1,00 104,26 104,26  
        
 P27EW020 u 
Poste galvanizado 100 x 50 x 3 
mm 
2,00 
12,00 
 
24,00  
        
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,30 69,35 20,81  
        
   2% Medios auxiliares 50,00 662,23 3,38  
        
   3% Costes indirectos   5,17  
        
   Total partida………….. 177,63 
       
       
2.1.1 D14V002 u Recogida de volados 
    
   
Campaña de recogida de volados de forma manual en las inmediaciones del 
vertedero y vertido en el mismo. 
        
 O01OA060 h Peón especializado 4,00 16,64 66,56  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 48,00 16,80 806,40  
        
   2% Medios auxiliares   17,46  
        
   3% Costes indirectos   26,71  
        
   Total partida………….. 917,13 
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2.2.1 EXT_CLA m3 Extracción y clasificación previa de los residuos del vertedero 
    
   Extracción y clasificación previa de los residuos del vertedero 
        
 M05EN020 h 
Excavación hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,06 37,10 
2,23  
        
 M05PC030 h 
Pala cargadora cadenas 150 
CV/2,2m3 
0,05 54,13 
2,71  
        
   2% Medios auxiliares   0,10  
        
   3% Costes indirectos   0,15  
        
   Total partida………….. 5,19 
 
2.2.2 CAR_TRA m3 Carga y transporte de tierras en obra < 500 m 
    
   
Carga y transporte en obra hasta una distancia de 500 m de residuos no 
valorizables y tierras. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,003 16,80 0,05  
        
 M05EN020 h 
Excavación hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,004 37,10 
0,15  
        
 M07CB010 h Camión basculante 4 x 2 10 t 0,005 31,72 0,16  
        
 M07W110 h 
Transporte m3 residuos no 
valorizables 
0,50 0,14 
0,07  
        
   2% Medios auxiliares   0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,01  
        
   Total partida………….. 0,45 
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2.3.1 E02CM030 m3 Excavación vaciado a máquina terrenos compactos 
    
   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una 
distancia menor de 500 m ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,17 16,80 2,86  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,01 73,24 0,73  
        
   3% Costes indirectos   0,10  
        
   Total partida………….. 3,69 
      
      
2.3.2 E02RW020 m2 Explanado/refinado/nivelado terreno a máquina 
    
   
Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos 
limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,17 16,80 2,86  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,01 73,24 0,73  
        
   2% Medios auxiliares   0,07  
        
   3% Costes indirectos   0,11  
        
   Total partida………….. 3,77 
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2.3.3 BAR_GEO m2 Barrera geológica artificial s/terreno 
    
   
Barrera geológica artificial sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes 
de lluvia, para evitar infiltraciones, compuesto por capa de arcilla de 50 cm de 
espesor extendida  uniformemente, incluso compactación y apisonado por 
medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,010 16,80 0,17  
        
 M05PN010 h 
Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 
0,015 40,44 
0,53  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,010 73,24 0,73  
        
 M07CB020  Camión basculante 4x4 14 t 0,015 35,45 0,53  
        
 M08RN010 h 
Rodillo vibrante autopropulsado 
mixto 3 t 
0,024 39,82 0,96  
        
 00003 m3 Arcilla 1,00 25,00 25,00  
        
   2% Medios auxiliares   0,56  
        
   3% Costes indirectos   0,86  
        
   Total partida………….. 29,34 
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2.3.4 E03DD010 m2 Encachado drenante s/terreno 
    
   
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de 
lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 
cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la 
anterior, otra capa de gravilla de 10 cm de espesor, ambas extendidas 
uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con 
p.p. de medios auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,010 16,80 0,17  
        
 M05PN010 h 
Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3 
0,015 40,44 
0,53  
        
 M07CB020 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,015 35,45 0,53  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,010 73,24 0,73  
        
 M08RN010 h 
Rodillo vibrante autopropulsado 
mixto 3 t 
0,024 39,82 0,96  
        
 P01AG050 m3 Gravilla 20/40 mm 0,150 20,36 3,05  
        
 P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 0,20 22,07 4,41  
        
   2% Medios auxiliares   0,21  
        
   3% Costes indirectos   0,32  
        
   Total partida………….. 10,91 
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2.3.5 00025 m3 Relleno, extendido y compactación de capa de regularización 
    
   
Relleno, extendido y compactado hasta un 100 % Proctor de capa base del vaso 
del vertedero, en tongadas de 50 cm de espesor como máximo, con material de 
excavación. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,010 16,80 0,17  
        
 M05RN030 h 
Retrocargadora neumáticos 100 
CV 
0,035 30,05 
1,05  
        
 M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 L 0,02 32,76 0,66  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,008 73,24 0,59  
        
 M08RN010 h 
Rodillo vibrante autopropulsado 
mixto 3 t 
0,05 39,82 1,99  
        
   2% Medios auxiliares   0,09  
        
   3% Costes indirectos   0,14  
        
   Total partida………….. 4,69 
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2.3.6 NGL010 m2 Lámina de polietileno 2 mm 
    
   
Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta densidad, de 2 mm de 
espesor que cumple norma UNE 104 300-00, anclada al perímetro y 
electrosoldada, incluso p.p. de solapes y mermas, con ensayos no destructivos en 
el 100% de las soldaduras. 
        
 MO019 h Oficial 1ª construcción 0,050 17,24 0,86  
        
 MO111 H Peón ordinario construcción 0,06 15,92 0,96  
        
 M05EN010 h 
Retrocargadora neumáticos 50 
CV 
0,08 24,78 
1,98  
        
 MT17POA010E m2 Lámina PEAD de 2 mm 1,00 4,12 4,12  
        
  h Motoniveladora de 200 CV 0,008 73,24 0,59  
        
   2% Medios auxiliares   0,16  
        
   3% Costes indirectos   0,16  
        
   Total partida………….. 8,83 
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2.3.7 U02VB010 u Boquilla caño D=160 mm 
    
   
Boquilla para caño D=160 mm, formada por imposta de 140 x 120 mm, aletas de 
h = 0,50 m y espesor 0,30 m, con talud 2/1, cimientos de 0,50 x 0,50 m, solera 
entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-
20 en cimientos y alzados, terminado. 
        
 O01OA020 h Capataz  0,53 19,41 10,29  
        
 O01OA030 h Oficial 1ª  0,2 19,76 3,95  
        
 O01OA070 h Peón ordinario  0,225 16,80 3,78  
        
 O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 1,82 19,36 35,24  
        
 O01OB020 h Ayudante encofrador 1,85 18,17 33,61  
        
 M01DA040 h 
Bomba autoaspirante diésel 32 
CV 
0,06 9,26 
0,56  
        
 M06CM030 h 
Autobombra hormigón h.40 m3, 
pluma <= 32m 
0,10 37,10 15,5  
        
 M05EN020 h 
Excavadora hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,12 73,24 
4,45  
        
 M06CM030 h 
Compresor portátil diésel m.p. 5 
m3/min 7 bar  
0,30 5,92 1,78  
        
 M06MR230 h 
Martillo rompedor hidráulico 600 
kg 
0,06 11,47 
0,69  
        
 M07CB020 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,12 35,45 4,25  
        
 M07W110 m3 
Transporte m3 residuos no 
valorizables 
30,60 0,14 
4,28  
        
 M11HV040 h 
Aguja neumática s/compresor D 
= 80 mm 
0,30 1,12 
0,34  
        
 M13EF020 m2 
Encofrado panel metal.5/10 m2. 
50 p. 
2,00 2,88 
5,76  
        
 M13EF040 m Fleje para encofrado metálico 1,00 0,32 0,32  
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 M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,00 2,29 4,58  
        
 P01DC040 L 
Desencofrante p/encofrado 
metálico 
0,80 2,08 
1,66  
        
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 2,04 69,35 141,47  
        
 P01UC030 kg Puntas 20 x 100 0,80 7,85 6,28  
        
   2% Medios auxiliares   5,58  
        
   3% Costes indirectos   5,69  
        
   Total partida………….. 290,06 
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2.3.8 D23CH47 u Rejilla de fundición 
    
   
Rejilla de fundición de 5 cm de espesor, incluso p.p de cerco y bastidor, recibido 
en losa de hormigón, totalmente colocada, incluido kit de acerrojado con tornillo 
y llave de seguridad. 
        
 O01OA030 h Oficial 1ª 0,03 19,76 0,59  
        
 O01OA070 h Peón ordinario  0,05 16,80 0,84  
        
 O01OA050 h Ayudante 0,05 17,59 0,88  
        
 KITACER01 u 
Kit de acerrojado con llave con 
tornillo y llave 
1,00 62,75 62,75  
        
 P02ECF010 u 
Rejilla fundición D = 60 cm y e = 5 
cm. 
1,00 187,56 
187,56  
        
 P03AL010 Kg 
Acero laminado galvanizado en 
bastidor 
4,60 1,10 
5,06  
        
 P22AD001 MI Precerco 50x20 x 2 mm 4,00 3,96 15,84  
        
   2% Medios auxiliares   5,47  
        
   3% Costes indirectos   8,37  
        
   Total partida………….. 287,36 
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2.3.9 U06TP490 m Conducto de polietileno PE00 PN6 Dn = 160mm 
    
   
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro nominal y 
una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 50 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir 
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13 
        
 O01OB170 h Oficial 1ª fontanero 0,10 15,95 2,00  
        
 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero 0,10 18,17 1,82  
        
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,19 17,39 3,30  
        
 P26TPA580 m 
Tubo polietileno AD PE100 PN6 
DN = 160 mm 
1,00 13,22 13,22  
        
   2% Medios auxiliares   0,41  
        
   3% Costes indirectos   0,62  
        
   Total partida………….. 21,37 
      
     
2.3.10 E02SZ080 m3 Relleno/compactado c/plancha vibratoria s/aporte 
    
   
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios 
manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de 
tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,82 16,80 13,78  
        
 M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg 0,15 5,19 0,78  
        
 P01DW050 m3 Agua 1,000 1,27 1,27  
        
   3% Costes indirectos   0,47  
        
   Total partida………….. 16,30 
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2.3.11 E03ZV150 u Pozo de lixiviados 
    
   
Pozo de acumulación de lixiviados del vaso compuesto por cono constituido por 
una pieza prefabricada de hormigón en masa, desarrollo formado por anillos 
prefabricados de hormigón en masa, base de hormigón. Totalmente instalado, 
incluye pates, conexión de la tubería de lixiviados y sistema de ventilación. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 3,00 19,76 59,28  
        
 O01OA060 h Peón especializado 8,8 16,64 146,43  
        
 O01OB505 h Montador especializado 1,00 21,68 21,68  
        
 M07CG020 h Camión con grúa 12 t 0,45 55,98 25,19  
        
 P01HA020 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,157 72,67 11,41  
        
 P01MC010 m3 
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-
15/CEM 
0,002 73,97 
0,15  
        
 P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,08 17,83 1,43  
        
 P02EPH150 u 
Base ench-camp.circ.HM h = 
1,15m D = 1000 
1,00 234,05 234,05  
        
 P02EPH200 u 
Ani.p.ench-camp.circ. HM h = 0,5 
m D = 1000 
7,00 58,96 412,72  
        
 M13EF220 u Enco. met. cono pozo h = 1,5 m 1,00 703,21 703,21  
        
 P02EPH220 u 
C.p. ench - camp. circ HM h = 1,0 
m D = 600/1000 
1,00 100,10 100,10  
        
 P02EPO010 u Tapa circular HA h = 60 D = 625 1,00 22,44 22,44  
        
 P02EPW010 u Pates PP 30x25 12,00 6,54 78,48  
        
 P03AM070 m2 Malla 15 x 30 x 5 1,541 kg/m2 1,15 1,27 1,46  
        
 P21EV120 u Empalme redondo D = 100 mm 1,00 1,01 1,01  
        
 P26PVC380 u Codo redondo 90° D= 100 mm. 1,00 3,65 3,65  
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 P26PVC380 u 
Codo PVC j.peg.45° PN16 H-H D = 
90mm 
1,00 10,16 10,16  
        
 P21EC120  
Conducto PVC circular D=160 
mm 
1,10 6,41 7,05  
        
   2% Medios auxiliares   36,78  
        
   3% Costes indirectos   56,28  
        
   Total partida………….. 1.932,96 
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2.3.12 E02PM030 m3 Excavación y relleno perimetral pozos a máquina terreno compacto 
    
   
Excavación y relleno perimetral en pozos en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra 
a una distancia menor de 500 m ida y vuelta de la excavación, y con p.p. de medios 
auxiliares. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,14 16,80 2,35  
        
 M05EN030 h 
Excavadora hidráulica 
neumáticos 100 CV 
0,28 51,08 14,30  
        
 M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg 0,15 5,19 0,78  
        
 M07CB030 h Camión basculante 6 x 4 20 t 0,40 19,60 7,84  
        
   2% Medios auxiliares   0,51  
        
   3% Costes indirectos   0,77  
        
   Total partida………….. 26,55 
        
     
2.4.1 CARG_TRA m3 Carga y transporte de tierras dentro de obra < 500 m 
    
   Carga y transporte de tierras en obra hasta una distancia de 500 m. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,03 16,80 0,05  
        
 M05EN020 h 
Excavadora hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,004 37,10 0,15  
        
 M07CB010 h Camión basculante 4 x 2 10 t 0,005 31,72 0,16  
        
 M07W110 h 
Transporte m3 residuos no 
valorizables 
0,50 0,14 0,07  
        
   2% Medios auxiliares   0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,01  
        
   Total partida………….. 0,45 
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2.4.2 PER_SUP m2 Perfilado superficial del terreno 40 cm 
   
Perfilado superficial del tereeno dejando pendientes suaves y el material existente 
acondicionado a la topografia existente, moviendo un máximo de 40 cm de 
profundidad. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,006 19,41 0,12  
        
 M05DC030 h Dozer cadenas D-8 335 CV 0,013 93,31 1,21  
        
   2% Medios auxiliares   0,03  
        
   3% Costes indirectos   0,04  
        
   Total partida………….. 1,40 
      
      
2.4.3 EXT_COM m3 Extendido y compactado de tierras en el vaso 
    
   
Extendido por medios mecánicos de tierras en el vaso, en capas de hasta 0,50 m y 
compactados hasta alcanzar una densidad de 1 T/m3, medido en perfil final. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,002 19,41 0,39  
        
 M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t 0,07 31,72 0,22  
        
 M05EN020 h 
Excavadora hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,007 37,10 0,26  
        
 M08NM010 h Motoniveladora de 135 CV 0,005 39,72 0,20  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,12 
      
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
62 / 82 
 
N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
     Parcial  Total  
      
2.5.1 U01VT010 m2 Tierra vegetal 
    
   
Tierra vegetal en capas de 30 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, 
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,004 19,41 0,08  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,08 16,80 0,13  
        
 M05PN010 h 
Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2 m3 
0,004 40,44 0,16  
        
 M08NM010 h Motoniveladora de 135 CV 0,004 39,72 0,16  
        
 M07W080 t km transporte tierras en obra 4,00 0,49 1,96  
        
   2% Medios auxiliares   0,05  
        
   3% Costes indirectos   0,08  
        
   Total partida………….. 2,62 
   .  
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2.5.2 D14PV001 m2 Extensión de compost 
    
   
Transporte desde C.T.R. y extensión de compost en lugar de empleo, con una 
dotación de 6 kg/m2. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,005 19,76 0,10  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,005 16,80 0,08  
        
 M07CG010 h Camión con grúa 6 t 0,003 43,54 0,13  
        
 P14PV001 kg Compost 6,10 0,03 0,18  
        
   2% Medios auxiliares   0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,02  
        
   Total partida………….. 0,52 
        
        
2.5.3 U14VSD020 mu Distribución planta envase 100 - 200 cc 
    
 O01OB285  
Distribución de pies suministrados en envase de 100 - 200 cc. dentro de la zona 
de plantación, hasta una distancia de 0,5 km 
        
  h Peón ordinario agroforestal 1,50 11,15 16,73  
        
   2% Medios auxiliares   0,01  
        
   3% Costes indirectos   0,70  
        
   Total partida………….. 17,44 
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2.5.4 U14VPP130 mu Casillas picadas terreno suelto 
    
   
Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, 
de dimensiones 40 x 40 x 20 cm., sin extracción de tierra, en terrenos de suelo 
suelto. Incluido el replanteo. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 45,00 11,15 501,75  
        
   2% Medios auxiliares   10,04  
        
   3% Costes indirectos   15,35  
        
   Total partida………….. 527,14 
   .  
    
    
2.5.5 DOR_PEN u Dorycnium pentaphyllum, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Dorycnium pentaphyllum, contenedor Forest-pot 150 
cc 1 savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra 
herramienta similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, 
extracción de tierra, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer 
riego, completamente ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02037 u 
Ud de planta de Dorycnium 
pentaphyllum en en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,45 0,45  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,03 
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2.5.6 RET_SPH u Retama sphaerocarpa, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02130 u 
Ud de planta de Retama 
sphaerocarpa en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,55 0,55  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,13 
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2.5.7 ROS_OFF u Rosmarinus officinalis, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02138 u 
Ud de planta de Rosmarinus 
officinalis en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,60 0,60  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,18 
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2.5.8 SAN_VER u Salsola vermiculata, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Salsola vermiculata, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02156 u 
Ud de planta de Salsola 
vermiculata en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,55 0,55  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,13 
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2.5.9 EPH_DIS u Ephedra distachya, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Ephedra distachya, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF01008 u 
Ud de planta de Ephedra 
distachya en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,50 0,50  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,08 
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2.5.10 JUN_OXY u Juniperus oxycedrus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF01013 u 
Ud de planta de Juniperus 
oxycedrus en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,70 0,70  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,04  
        
   Total partida………….. 1,29 
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2.5.11 RHA_ALA u Rhamnus alaternus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Rhamnus alaternus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02131 u 
Ud de planta de Rhamnus 
alaternus en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,55 0,70  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,28 
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2.5.12 RHA_LYC u Rhamnus lycioides, contenedor Forest-pot 150 cc 1 savia 
    
   
Suministro y plantación de Rhamnus lycioides, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40 x 40 x 20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de 
la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada 
de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, completamente 
ejecutada. 
        
 O01OB285 h Peón ordinario agroforestal 0,04 11,15 0,5  
        
 NRPPLF02133 u 
Ud de planta de Rhamnus 
lycioides en contenedor 
0,40/0,50 m 
1,00 0,49 0,49  
        
 P01DW050 m3 Agua 0,025 1,27 0,03  
        
   2% Medios auxiliares   0,02  
        
   3% Costes indirectos   0,03  
        
   Total partida………….. 1,07 
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2.5.13 SIE_EST m2 Siembra del estrato herbáceo 
    
   
Formación de pradera por siembra a chorrillo en suelos con alta salinidad o yesos 
mediante una mezcla del 90% de herbáceas: 5 % Agrostis desertorum, 5% Agrostis 
stolonifera, 1% Asphodelus fistulosus, 3% Brachipodium phoenicoides, 10% 
Cynodon dactylon, 44,5% Festuca arundinacea, 20% Lotus corniculatus, 1% 
Lygeum spartium y 0,5% Stipa tenacissima; y del 10% de leñosas: 3,5% Anthyllis 
cytisoides, 2% Atriplex halimus, 1% Dorycnium pentaphyllum, 1% Moricandia 
arvensis, 1% Rosmarinus officinalis, 1% Thymus zygis  y 0,5% Ephedra fragilis. A 
razón de 10-15 g/m2, en cualquier clase de terreno y pendiente, con una 
superficie >25 áreas, de mediante sembradora sobre tractor y cubrición 
empleando los materiales y proporciones indicados. Medida la superficie 
ejecutada 
        
 M10AS030 h Sembradora a chorrillo 505 l 0,008 45,16 0,36  
        
 P28DF010 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,01 1,45 0,01  
        
 P28MP055 kg Mezcla semillas zonas semiáridas 0,35 4,99 1,75  
        
   2% Medios auxiliares   0,04  
        
   3% Costes indirectos   0,06  
        
   Total partida………….. 2,22 
        
        
2.6.1 U14VPS010 ha Laboreo pleno grada discos 
    
   
Laboreo pleno, a hecho, a una profundidad media de 30 cm., con inversión de 
horizontes, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de 
potencia nominal, con grada de 20 discos y ancho de labor de 4 m., en terreno con 
pendiente menor al 15 %, en el que no existe matorral o es prácticamente 
inexistente. 
        
 M10PT040 h Tractor neumático 71/100 CV 1,80 20,07 36,13  
        
 M10PW040 h Grada 20 discos 1,80 15,05 27,09  
        
   2% Medios auxiliares   1,26  
        
   3% Costes indirectos   1,93  
        
   Total partida………….. 66,41 
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2.7.1 U02AC010 m3 Excavación cimientos terreno flojo 
    
   
Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno 
flojo, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,01 19,41 0,19  
        
 M05EN020 h 
Excavadora hidráulica 
neumáticos 84 CV 
0,05 37,10 1,86  
        
 M07CB020 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,09 35,45 3,19  
        
   2% Medios auxiliares   0,10  
        
   3% Costes indirectos   0,16  
        
   Total partida………….. 5,50 
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2.7.2 IUD020 m Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoidal 
   
Formación de cuneta mediante piezas prefabricadas de hormigón de sección 
trapezoidal, de 30/20 x 22 x 100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 
colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, 
recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de preparación de 
la superficie de apoyo del hormigón y rejuntado de las piezas con lechada de 
cemento. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Formación de solera. 
Replanteo y trazado de la cuneta. Montaje de las piezas prefabricadas. Sellado de 
juntas en las uniones entre piezas. 
        
 MO040 h 
Oficial 1ª construcción de obra 
civil 
0,207 17,24 
3,57  
        
 MO085 h 
Ayudante construcción de obra 
civil 
0,234 16,13 3,77  
        
 MQ01EXC010A h 
Retroexcavadora sobre cadenas, 
de 85 Kw 
0,054 49,45 2,67  
        
 MQ02ROD010D h 
Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible 
0,086 6,47 0,56  
        
 MQ04CAG010A h Camión con grúa de hasta 6 t 0,011 50,01 0,55  
        
 MT08AAA010A m3 Agua 0,06 1,51 0,01  
        
 MT09LEC020A m3 
Lechada de cemento 1/2 CEM 
II/B-P 32,5 N 
0,001 120,77 0,12  
        
 MT09MIF010CA t 
Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2 
0,009 32,43 0,29  
        
 MT10HMF010MP m3 
Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central 
0,045 69,91 3,15  
        
 MT11CUN010A u 
Cuneta prefabricada de 
hormigón de sección trapezoidal, 
para recogida de aguas, de 30/20 
x 22 x 100 cm, con junta 
machihembrada 
1,00 14,48 14,48  
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   2% Medios auxiliares   0,58  
        
   3% Costes indirectos   0,60  
        
   Total partida………….. 30,35 
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2.7.3 ARQ_PASO u Arqueta de paso abierta de obra de fábrica 
    
   
Formación de arqueta de paso abierta con una o dos entradas y una salida, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 50x50x30 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña. 
Asentamiento convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los 
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado 
y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y 
los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada 
de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
        
 MO040 h 
Oficial 1ª construcción de obra 
civil 
1,674 17,24 
28,86  
        
 MO085 h 
Ayudante construcción de obra 
civil 
2,914 16,13 47,00  
        
 MT01ARR010A t 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm 
de diámetro. 
0,574 7,23 4,15  
        
 MT04LMA010A u 
Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-
EN 771-1. 
100,00 0,38 38,00  
        
 MT08AAA010A m3 Agua 0,07 1,51 0,11  
        
 MT10HMF010KN m3 
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
0,182 101,65 18,50  
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 MT09MIF010CA t 
Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2 
0,105 32,43 3,41  
        
 MT11VAR100 u 
Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas con 
sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
1,00 8,24 8,24  
        
   3% Costes indirectos   2,97  
        
   Total partida………….. 151,24 
        
        
2.8.1 VAL_PER m Vallado perimetral de malla cinegética y postes de madera 
    
   
Vallado perimetral de malla cinegética de 1,5 m de altura enterrada. Postes de 
madera en punta y tratada de 2,0 m de altura colocados cada 4 m. Tensores de 
carraca galvanizado,  cada 50 m, en cada poste tensor se colocan 6 tensores, tres 
hacia cada extremo fijados con tornillos. Instalación completa. 
        
 MO010 h Oficial 1ª montador 0,09 17,82 1,62  
        
 MO078 h Ayudante de montador 0,09 16,13 1,47  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,101 15,92 1,61  
        
 0006511 u Tensor de carraca galvanizado 0,12 0,35 0,04  
        
 0006512 kg Grampillones 0,01 4,10 0,04  
        
 0006513 m Malla cinegética de 1,50 m 1,00 1,90 1,90  
        
 0006514 u 
Poste con punta descortezado e 
impregnado  
0,21 101,65 1,16  
        
   2% Medios auxiliares   0,16  
        
   3% Costes indirectos   0,24  
        
    Total partida………….. 8,24 
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N° Código Ud Descripción Rendimiento Precio  Importe  
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2.8.2 PUE_MAL u Puerta de malla electrosoldada 
    
   
Puerta metálica formada por bastidor de perfiles de madera y mallazo 
electrosoldado de 250 x 50mm y alambre de D = 5mm. Se incluyen las 
correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. 
Dimensiones de 3,00 m. de ancho x 2,00 m de altura de 2 hojas. Acabado 
plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 6005 
o blanco RAL 9010. 
        
 MO010 h Oficial 1ª montador 0,09 17,82 1,62  
        
 MO078 h Ayudante de montador 0,09 16,13 1,47  
        
 MO111 h Peón ordinario construcción 0,101 15,92 1,61  
        
 OCQ0124 m3 
Cimentación y anclaje (no 
estructural) de elementos sin 
vibración 
0,30 145,15 43,55  
        
 P13VT250 m2 
Malla alambre electrosoldada 
galvanizada de 50 x 50 x 2,0 mm 
15,00 2,83 42,45  
        
 0006514 u 
Poste con punta descortezado e 
impregnado  
0,21 5,50 1,16  
        
   2% Medios auxiliares   1,84  
        
   3% Costes indirectos   2,81  
        
   Total partida………….. 96,51 
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2.9.1 E01307 m2 Apertura de caja 40 cm prof. med. mec. 
    
   
Apertura de caja de 40 cm. de profundidad en terreno normal por medios 
mecánicos. 
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,045 16,80 0,76  
        
 M05RN010 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,015 35,45 0,53  
        
   2% Medios auxiliares   0,10  
        
   3% Costes indirectos   0,15  
        
   Total partida………….. 1,54 
      
2.9.2 E04207 m3 Base de zahorra 
    
   
m3 de zahorra para base de camino de acceso, extendida en capa uniforme, de 25 
cm. de espesor, incluido transporte de zahorra, extendida, perfilad con 
motoniveladora y compactada por tongadas. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 0,16  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,32 16,80 5,38  
        
 M08NM020 h Motoniveladora de 200 CV 0,01 73,24 0,73  
        
 M08RN040 h 
Rodillo vibrante autopropulsado 
mixto 15 t 
0,01 54,44 0,54  
        
 M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 L 0,01 32,76 0,33  
        
 M07CB020 h Camión basculante 4 x 4 14 t 0,015 35,45 0,53  
        
 M07W020 t km transporte zahorra 80,00 0,09 7,20  
        
 P01AF020 m3 Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6 2,25 4,38 9,86  
        
   2% Medios auxiliares   0,40  
        
   3% Costes indirectos   0,41  
        
    Total partida………….. 25,54 
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2.9.3 U02JR020 m Cuneta revestida hormigón tipo V2  
     
   
Cuneta triangular tipo V2 de h = 0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón 
HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de 
asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,08 19,41 0,16  
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,32 19,76 6,32  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,32 16,80 5,38  
        
 M07W110 m3 
Transporte m3 residuos no 
valorizables 
6,60 0,14 0,92  
        
 M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg 0,32 5,19 1,66  
        
 M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 0,04 2,29 0,09  
        
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,22 69,35 15,26  
        
   2% Medios auxiliares   0,62  
        
   3% Costes indirectos   0,95  
        
   Total partida………….. 31,36 
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2.10.1 U06CSR010 u Sondeo mecánico a rotación  
     
   
Sondeo mecánico a rotación con recuperación de testigo en rellenos, hasta una 
profundidad de 1 m por debajo de la capa freática, suponiendo un terreno 
compuesto en su tercera parta por gravas y el resto en terreno franco, incluso 
instalación de tubería filtro con empacado de grava, totalmente terminado. 
        
 O01OA030 h Oficial primera 0,50 19,76 9,88  
        
 O01OA060 h Peón especializado 1,00 16,64 16,64  
        
 M06AR010 h 
Equipo perforación 
rotopercusión 6" 
1,00 186,44 186,44  
        
 FSND07 u 
Informe final de sondeo y 
supervisión 
1,00 176,40 176,40  
        
 PSND01 u 
Caja porta-testigos procedentes 
de sondeo 
4,00 
13,97 
 
55,88  
        
 PSND02 m 
Tubería filtro para sondeo tipo 
Preussac o 
4,00 30,01 120,04  
        
 PSND03 m3 Gravilla para sondeos 0,50 114,69 57,35  
        
   % Labores auxiliares de sondeos 50,00 662,23 311,32  
        
   3% Costes indirectos   28,02  
        
   Total partida………….. 961,97 
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2.10.2 FTZ99V u Cartel de 60 x 40  
     
   
Cartel de 60 x 40 con el texto "Vertedero clausurado. Prohibido verter", 
totalmente instalado. 
        
 O01OA020 h Capataz 0,35 19,41 6,79  
        
 O01OA070 h Peón ordinario 0,70 16,80 11,76  
        
 M11SA010 h Ahoyadora gasolina 1 persona 0,25 5,83 1,46  
        
 P27EN090a u Cartel informativo 40 x 60 1,00 104,26 104,26  
        
 P27EW020 u 
Poste galvanizado 100 x 50 x 3 
mm 
2,00 
12,00 
 
24,00  
        
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,30 69,35 20,81  
        
   2% Medios auxiliares 50,00 662,23 3,38  
        
   3% Costes indirectos   5,17  
        
   Total partida………….. 177,63 
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1. UNIDAD FUNCIONAL I: PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RCDs 
CAPÍTULO I.I. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
   
1.1.1 E02CM030 m3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una 
distancia menor de 500 m ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios 
auxiliares. 
   1.290,903 3,31 4.272,89 
      
1.1.2 CAR_TRA m3 
Carga y transporte en obra hasta una distancia de 500 m de residuos no 
valorizables y tierras. 
   5.928,16 0,46 2.726,95 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO I.I. MOVIMIENTO DE TIERRAS………………………………………………...... 6.999,84 
  
CAPÍTULO I.II. ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO 
 
1.2.1 E02AM020 m2 
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial hasta 20 cm de 
profundidad, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
   23.186,6 0,91 21.099,81 
      
1.2.2 PER_SUP m2 
Perfilado superficial del terreno dejando pendientes suaves y el material 
existente acondicionado a la topografía existente, moviendo un máximo de 40 
cm de profundidad. 
   23.186,6 1,40 32.461,24 
      
1.2.3 U03CZ010 m3 
Estabilización de caminos y aparcamiento con zahorra artificial, husos 
ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 20 
cm de espesor medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
   322,34 23,64 7.617,75 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
   
1.2.4 E04SAS140 m2 
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 
25kg/m3 de fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
Cargas admisibles en función del espesor de hormigón (H-25), tipo y dosificación 
de fibra de acero. Incluso preparación de la superficie de asiento. 
   2.863,30 110,26 315.707,46 
TOTAL DEL CAPÍTULO I.II. ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO…..……………………………………...... 376.886,26 
      
CAPÍTULO I.III. DRENAJE AGUAS PLUVIALES DE LA PLANTA 
 
1.3.1 U02JR020 m 
Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón 
HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie 
de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 
   604,00 32,75 19.781,00 
      
1.3.2 ARQ_FAB u 
Formación de arqueta de paso abierta con una o dos entradas y una salida, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 88x78x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb 
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo 
de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña. Asentamiento convenientemente con el hormigón en el fondo de la 
arqueta, relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones 
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a 
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del 
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
No incluye excavación ni eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. 
   13,00 147,11 1.912,43 
TOTAL DEL CAPÍTULO I.III. DRENAJE AGUAS PLUVIALES DE LA PLANTA .…..…………………... 21.693,43 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
 
CAPÍTULO I.IV. CERRAMIENTOS 
 
1.4.1 E15VPM100 u 
Puerta metálica batiente mod. Ligera formada por bastidor de perfiles metálicos 
y mallazo electrosoldado de 250x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen las 
correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. 
Dimensiones de 3,00 m. de ancho x 2,50 m. de altura de 2 hojas. Acabado 
plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 
6005 o blanco RAL 9010. 
   3,00 176,60 529,80 
      
1.4.2 UVT010 m 
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 
mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de 
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de 
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, 
colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. 
Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 
postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y 
atirantado del conjunto. 
   383,80 22,57 8.662,37 
      
1.4.3 CER_HOR m 
Cerramiento sobre muro de 0,2 m de alto y 0,2 m de ancho de hormigón. 
Formado mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm 
de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno 
de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de 
montaje y tesado del conjunto. 
   16,00 123,27 1.972,32 
  
TOTAL DEL CAPÍTULO I.IV. CERRAMIENTOS…………………….………………….…..…………………... 11.164,49 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
 
CAPÍTULO I.V. MAQUINARIA 
 
1.5.1 BAS_MOV u 
Báscula puente móvil de 60 t de alcance y dimensiones 14 x 3 m. Plataforma 
receptora de carga metálica sobre 6 puntos de apoyo. Formada por dos perfiles 
largueros y traveseros, ambos IPE, de 500 mm y 220 mm respectivamente sobre 
los que se apoyan las correspondientes chapas formando el conjunto de 
rodadura. Pesaje totalmente electrónico con visor alfanumérico Mod EP-SC20I 
acabado en inox, con teclado PC y programa. Una báscula puente metálica 
pintada sobresuelo o empotrada. 
El precio incluye transporte, la grúa para el descargue y montaje y la puesta en 
marcha, los soportes de células con bases en inox el visor modelo EP-SC20I en 
acero inox y el cable de la báscula al visor. 
   1,00 26.915,22 26.915,22 
      
1.5.2 PAL_CAR u 
Pala cargadora sobre ruedas JCB 417 HT. Motor diésel de 93 kW (125 CV) y 550 
Nm. Capacidad de la cuchara colmada de 1,4 m3. Segunda mano, 30000 horas 
de funcionamiento. Transporte incluido. 
   1,00 82.884,33 82.884,33 
      
1.5.3 MAN_RES u 
Manipuladora de materiales con pinza sobre ruedas CAT MH3022. Motor diésel 
de 116-205 bkW (140-275 bhp) a 2200-2500 rev/min. Capacidad de la cuchara 
colmada de 1,4 m3. Segunda mano con 7000 horas de funcionamiento. 
Transporte incluido. 
   1,00 46.024,51 46.024,51 
      
1.5.4 CRI_MOV u Criba móvil Lokotrack ST272 con electroimán. Transporte incluido. 
   1,00 357.529,50 357.529,50 
      
1.5.5 ALI_BAN u Alimentador de banda Aliband 6530. Incluido transporte e instalación. 
   1,00 26.987,82 26.987,82 
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1.5.6 CIN_TRA u 
Cinta transportadora de caucho Serie SMU. Posiciones de trabajo regulables 
tanto en inclinación como en altura. Las tolvas de descarga son orientables. 0,5 
x 15 x 1,0 m. Incluido transporte e instalación. 
   1,00 34.915,24 34.915,24 
      
1.5.7 CIN_TRANS u 
Cinta transportadora de chapa modelo CF o similar con ancho de banda de 1 m 
construida en 3 tramos modulares de 3 metros, distancia máxima entre apoyos 
10 m. 40 CV de potencia. 9 m. Incluye tolva de alimentación, transporte e 
instalación. 
   1,00 36.795,08 36.795,08 
      
1.5.8 PLA_MOV u 
Planta móvil de machaqueo y clasificación de los residuos de construcción y/o 
demolición tipo Lokotrack LT1213S o similar. Transporte e instalación incluidos. 
   1,00 614.047,33 614.047,33 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO I.V. MAQUINARIA………………………….………………….…..…………………... 1.226.099,03 
      
CAPÍTULO I.VI. CONTENEDORES 
 
1.6.1 GEA010d u 
Suministro y ubicación en obra de bidón de diferentes capacidades para residuos 
peligrosos procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar 
residuos peligrosos o contaminados por ellas. Incluso marcado del recipiente con 
la etiqueta correspondiente. 
   7,00 65,43 458,01 
      
1.6.2 GCA014 u 
Alquiler de contenedor de almacenamiento de residuos sólidos urbanos. 10 m3. 
2,27 x 2,10 x 2,05 m 
   2,00 126,23 252,46 
      
1.6.3 GCA015 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de yeso. 10 m3. 2,27 x 2,10 x 2,05 m 
   2,00 126,23 252,46 
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1.6.4 GCA022 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 10 m3. 
   1,0 54,59 54,59 
      
1.6.5 GCA016 u Alquiler de contenedor de almacenamiento de chatarra. 16 m3. 
   2,00 79,99 159,98 
      
1.6.6 GCA023 u Alquiler de contenedor de plásticos. 10 m3. 
   1,00 54,59 54,59 
      
1.6.7 GCA017 u Alquiler de contenedor de plásticos. 16 m3. 
   1,00 80,00 80,00 
      
1.6.8 GCA018 u Alquiler de contenedor de papel y cartón. 16 m3. 
   1,00 80,00 80,00 
      
1.6.9 GCA24 u Alquiler de contenedor de papel y cartón. 10 m3. 
   1,00 54,59 54,59 
      
1.6.10 GCA019 u Alquiler de contenedor de maderas. 16 m3. 
   1,00 80,00 80,00 
      
1.6.11 GCA030 u Alquiler de contenedor de maderas. 10 m3. 
   1,00 54,59 54,59 
  
TOTAL DEL CAPÍTULO I.VI. CONTENEDORES…………………….………………….…..…………………... 1.581,27 
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CAPÍTULO VII. OFICINA 
 
1.7.1 GCA0 u 
Caseta prefabricada modelo MC7. 7,20 x 2,40 x 2,60 m (medidas homologadas) 
de 17,28 m2, dividida en 2 compartimentos, un baño y una entrada; fabricada 
con una estructura metálica y cerramiento a base de chapa conformada grecada 
con acabado prelacado. Chapado interior de melanina en paredes, baldosas 
vinílicas en suelos y paneles armstrong en el interior del techo, con aislamiento 
de fibra de vidrio. Dotado de una puerta de 2,0 x 0,70 m de chapa galvanizada 
prelacada con cerradura y dos ventanas de aluminio correderas de 765 x 972 mm 
con reja y vidrio de 4 mm, con persianas interiores. Equipado con un aseo con 
lavabo e inodoro, instalación eléctrica a base de tubos fluorescentes de 40 W y 
enchufes de 20 A con cuadro de protección e instalación de fontanería. Incluido 
montaje, transporte, tomas de agua, herramientas y medios auxiliares. Incluso 
obra civil necesaria. 
   1,00 6.003,38 6.003,38 
      
1.7.2 E28BM020 u Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado. 
   1,00 22,69 22,69 
      
1.7.3 E28BM030 u Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
   1,00 29,45 29,45 
      
1.7.4 E28BM040 u 
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 L de capacidad, con dosificador de 
jabón colocada. 
   1,00 33,69 33,69 
      
1.7.5 E28BM045 u Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.  
   1,00 25,83 25,83 
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1.7.6 E28BM110 u 
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno 
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 
   1,00 69,20 69,20 
      
1.7.7 E30OD430 u 
Mesa de reuniones redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con 
acabado nogal oscuro barnizado y pie metálico en negro, medidas: 1200 mm de 
diámetro x 730 mm de altura. 
   1,00 315,71 315,71 
      
1.7.8 E30OI060 u 
Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados en piel y cuerpo 
de la silla tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la 
silla es de 830 mm, el ancho del respaldo es de 580 mm y el ancho del asiento 
520 mm 
   11,00 181,22 1.993,42 
      
1.7.9 E30OA100 u 
Pequeño frigorífico de grandes prestaciones con una capacidad total de 75 litros 
y dimensiones: 520x525x585 mm fácilmente integrable en el mobiliario de 
oficina. 
   1,00 50,03 50,03 
      
1.7.10 E28BM060 u Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado. 
   1,00 103,93 103,93 
      
1.7.11 E28BM100 u Cubo para recogida de basuras.  
   1,00 11,51 11,51 
      
1.7.12 E30OD020 u 
Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuerpos, 
compuestos de cuatro cajones, dos archivadores y una puerta con cerradura, 
1500x860x440 
   1,00 616,84 616,84 
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1.7.13 E30OA050 u 
Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el 
deslizamiento de la ropa con base de 410 mm de diámetro con 
contrapeso para garantizar su estabilidad, altura 1.710 mm y peso 9 kg. 
   1,00 73,68 73,68 
      
1.7.14 E30OD390 u 
Armario con estantes 4 entrepaños fabricado en tablero aglomerado 
revestido en chapa con acabado haya, medidas: 500 x 440 x 2000 mm. 
   1,00 350,72 350,72 
      
1.7.15 E30IS010 u 
Caja fuerte mecánica en color gris claro, con dos bulones de 25 mm de 
diámetro con cerradura de puntos Mini X, con cerradura de emergencia 
de seguridad y unas dimensiones: alto 252 x ancho 341 x fondo 275 mm. 
   1,00 176,71 176,71 
      
1.7.16 E30OA060 u 
Paragüero metálico de color negro de 210 mm de diámetro y 52 cm de 
altura. 
   1,00 16,84 16,84 
      
1.7.17 E30IF080 u 
Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben 
la humedad, con un espesor de 20 mm y con base de PVC antideslizante 
con cenefa en distintos colores y medidas 40 x 70 cm. 
   1,00 6,51 6,51 
      
1.7.18 E30OA070 u 
Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de 
goma en boca y suelo para evitar que se oxide, tiene 295 mm de 
diámetro. 
   1,00 10,51 10,51 
      
1.7.19 EQU_INF u Equipo informático formado por pc e impresora 
   1,00 960,41 960,41 
TOTAL DEL CAPÍTULO I.VII. OFICINA…………………………………….……………….…..…………………... 10.871,06 
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CAPÍTULO I.VIII. FONTANERÍA 
 
1.8.1 U06DPC050 u 
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de 
tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta 
de 25 mm y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" 
montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, 
y sin incluir la tubería de abastecimiento. 
   1,00 431,38 431,38 
      
1.8.2 U12ED100 u 
Suministro y conexionado de electrobomba sumergible de eje vertical 
de aspiración por fondo para achique de aguas limpias con cuerpos en 
suspensión y suciedades de hasta 10 mm de diámetro, con impulsor de 
acero inoxidable, de 0,7 CV de potencia, salida roscada a 1,25", dotada 
de interruptor de nivel para funcionamiento automático, y de enchufe 
directo a la red eléctrica monofásica, instalada con 5 m. de manguera 
corrugada. 
   2,00 729,97 1.459,94 
      
1.8.3 U02AZ020 m3 
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte 
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
   3,40 5,05 17,17 
      
1.8.4 U02BZ010 m3 
Relleno localizado compactado en zanja con material procedente de la 
excavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, terminado. 
   3,40 3,78 12,85 
      
1.8.5 U06TP050 m 
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm de diámetro 
nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, 
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de 
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
   6,00 3,08 18,48 
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1.8.6 U06VEP010 u 
Codo de polipropileno 90° de 20 mm de diámetro, colocado en tubería de 
polietileno de abastecimiento de agua, incluso dado de anclaje, 
completamente instalado. 
   2,00 6,24 12,48 
      
1.8.7 U06TP475 m 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro 
nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada 
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión 
y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
   4,00 12,61 50,44 
      
1.8.8 U06VEP012 u 
Codo de polipropileno 90° de 100 mm de diámetro, colocado en tubería de 
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, 
completamente instalado. 
   1,00 13,34 13,34 
      
1.8.9 U07DIF010 u 
Fosa séptica prefabricada de polietileno de alta densidad de 92 X 212 cm. 
de altura y un diámetro de 110 mm, con una capacidad de 1000 litros para 
4 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 20 cm. 
de espesor, instalada y lista para funcionar. Incluso excavación para su 
alojamiento y retirada de tierras hasta zona de acumulación, relleno 
perimetral posterior, con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la 
instalación, s/norma UNE EN 12566-1. 
   1,00 775,69 775,69 
      
1.8.10 U12RB015 u Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 50 
mm, completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, 
instalada. 
   1,00 177,06 177,06 
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1.8.11 U12RR040 m 
Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada con 
cuatro capas y reforzada con poliéster de 20 mm de diámetro, montada 
para su utilización en boca de riego de fundición tipo Barcelona, i/p.p. de 
racor. Para rollos de 25 m. 
 
 
 
 
25,00 40,02 1.000,05 
TOTAL DEL CAPÍTULO I.VIII. FONTANERÍA…..…………………….………………….…..…………………... 3.968,88 
 
CAPÍTULO I.IX. INSTALACIÓN ELÉCTRIA 
 
1.9.1 E17AB090 m 
Acometida enterrada trifásica tendida directamente en zanja formada por 
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) 
y cubierta de PVC, RV-K 4x150 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, 
incluido zanja de 70x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm 
ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización 
de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-
BT-07. 
   62,20 251,83 15.663,83 
      
1.9.2 E17BAM030 u 
Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con 
envolvente de poliéster reforzado para empotrar, incluido el equipo 
completo de medida bases de coracircuitos y fusibles para protección de 
la línea. Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado 
de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 
respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la 
compañía suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-13. 
   1,00 265,68 265,68 
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1.9.3 UIA010 u 
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 
hormigón, sin fondo, registrable, de 80x80x100 cm de medidas interiores, 
con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una 
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón 
armado aligerado, de 89,5x88,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, 
capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 
Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de 
la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 
tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. 
   2,00 58,10 116,20 
   
1.9.4 E17BB120 m 
Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, 
formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x120 
mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y 
con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de 
doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm,  cama de 5 cm y capa 
de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por 
placa y cinta de señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; 
según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21. 
   47,30 227,25 10.748,93 
      
1.9.5 E17BAP050 u 
Caja general de protección 400 A incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 100 A para protección de la línea general de alimentación, 
situada en fachada o interior nicho mural. Formada por una envolvente 
con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de 
protección IP43 - IK8 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, 
precintable, homologada por la compañía suministradora. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
   1,00 389,28 389,28 
      
1.9.6 E02EM015 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a 
una distancia menor de 500 m ida y vuelta de la zanja. 
   396,90 8,00 3.175,20 
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1.9.7 IED010 m 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para 
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la 
caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 
usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
(AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama 
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de 
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para 
asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. 
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
   143,10 89,64 12.827,48 
       
1.9.8 IED011 m 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para 
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la 
caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 
usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
(AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso 
hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para 
asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. 
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
   91,70 89,78 8.232,83 
  
 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA) 
PRESUPUESTO 
 
Laura Ponce Herrero 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
15 / 28 
 
N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
   
1.9.9 IED012 m 
Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para 
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la 
caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 
usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
(AS) 5G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso 
hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para 
asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. 
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
   59,20 47,10 2.788,32 
 
1.9.10 UIA011 u 
Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, 
con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una 
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón 
armado aligerado, 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz 
de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y relleno 
del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. 
Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de 
la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 
tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
   11,00 38,64 425,04 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
      
1.9.11 E17T010 u 
Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm, cable 
de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante 
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente 
de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26. 
   1,00 248,52 248,52 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO I.IX. INSTALACIÓN ELÉCTRICA……….………………….…..…………………... 55.170,08 
 
 
CAPÍTULO I.X. SEÑALÉTICA 
1.10.1 FTZ99X u 
Cartel de 60 x 40 con el texto "Planta de valorización de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCDs). Exmo. Ayuntamiento de Cuéllar" 
totalmente instalado. 
   1,00 177,63 177,63 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO I.X. SEÑALÉTICA…………………………….………………….…..…………………... 177,63 
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UNIDAD FUNCIONAL II: RESTAURACIÓN DEL VERTEDERO 
 
CAPÍTULO II.I. ACTUACIONES PREVIAS 
 
N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
 
2.1.1 D14V002 u Campaña de recogida de volados de forma manual en las inmediaciones del 
vertedero y vertido en el mismo. 
   1,00 917,13 917,13 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO II.I. ACTUACIONES PREVIAS……..……….………………….…..………………... 917,13 
      
CAPÍTULO II.II. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
 
2.2.1 EXT_CLA m3 Extracción y clasificación previa de los residuos del vertedero 
   276.099,00 5,19 1.448.523,81 
      
2.2.2 CAR_TRA m3 
Carga y transporte en obra hasta una distancia de 500 m de residuos no 
valorizables y tierras. 
   276.099,50 0,45 125.584,55 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO II.II. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS…….………………….…..………………... 1.574.118,36 
      
CAPÍTULO II.III. VASO 
2.3.1 E02CM030 m3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una 
distancia menor de 500 m ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. 
   121.829,0 3,69 449.549,01 
      
2.3.2 E02RW020 m2 
Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos 
limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
   12.562,0 3,77 47.358,74 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
      
2.3.3 BAR_GEO m2 
Barrera geológica artificial sobre terrenos, para la recogida de aguas 
procedentes de lluvia, para evitar infiltraciones, compuesto por capa de arcilla 
de 50 cm de espesor extendida  uniformemente, incluso compactación y 
apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares. 
   12.562,0 29,34 368.569,08 
      
2.3.4 E03DD010 m2 
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de 
lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 
cm de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la 
anterior, otra capa de gravilla de 10 cm de espesor, ambas extendidas 
uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con 
p.p. de medios auxiliares. 
   12.562,0 10,91 137.051,42 
      
2.3.5 00025 m3 
Relleno, extendido y compactado hasta un 100 % Proctor de capa base del vaso 
del vertedero, en tongadas de 50 cm de espesor como máximo, con material de 
excavación. 
   1.256,2 4,69 5.891,58 
      
2.3.6 NGL010 m² 
Suministro e instalación de lámina de polietileno de alta   densidad, de 2 mm 
de espesor que cumple norma UNE 104 300-00, anclada al perímetro y 
electrosoldada, incluso p.p. de solapes y mermas, con ensayos no destructivos 
en el 100% de las soldaduras. 
   15.262,0 8,83 134.763,46 
      
2.3.7 U02VB010 u 
Boquilla para caño D = 160 mm, formada por imposta de 140x120 mm, aletas de 
h = 0,50 m y espesor 0,30 m, con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m, solera 
entre aletas de espesor 0,25 m, incluyendo excavación, encofrado, hormigón 
HM-20 en cimientos y alzados, terminado. 
   1,00 290,06 290,06 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
 
2.3.8 D23CH47 u 
Rejilla de fundición de 5 cm de espesor, incluso p.p de cerco y bastidor, recibido 
en losa de hormigón, totalmente colocada, incluido kit de acerrojado con tornillo 
y llave de seguridad. 
   1,00 287,36 287,36 
      
2.3.9 U06TP490 m 
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro nominal y 
una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 50 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir 
la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
   20,00 21,37 427,40 
      
2.3.10 E02SZ080 m3 
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios 
manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de 
tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
   8,50 16,30 138,55 
      
2.3.11 E03ZV150 u 
Pozo de acumulación de lixiviados del vaso compuesto por cono constituido por 
una pieza prefabricada de hormigón en masa, desarrollo formado por anillos 
prefabricados de hormigón en masa, base de hormigón. Totalmente instalado, 
incluye pates, conexión de la tubería de lixiviados y sistema de ventilación. 
   1,00 1.932,96 1.932,96 
      
2.3.12 E02PM030 m3 
Excavación y relleno perimetral en pozos en terrenos compactos, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de 
obra a una distancia menor de 500 m ida y vuelta de la excavación, y con p.p. de 
medios auxiliares. 
   20,36 26,55 540,56 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO II.III. VASO…………………………………..….………………….…..…………………... 1.146.800,18 
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CAPÍTULO II.IV. RELLENOS Y PERFILADOS 
 
2.4.1 CARG_TRA m3 Carga y transporte de tierras en obra hasta una distancia de 500 m. 
   120.564,80 0,45 54.254,16 
 
2.4.2 PER_SUP m2 
Perfilado superficial del terreno dejando pendientes suaves y el material 
existente acondicionado a la topografía existente, moviendo un máximo de 40 
cm de profundidad. 
   17.080,00 1,40 22.912,00 
      
2.4.3 EXT_COM m3 
Extendido por medios mecánicos de tierras en el vaso, en capas de hasta 0,50 m 
y compactados hasta alcanzar una densidad de 1 t/m3, medido en perfil final. 
   80519,60 1,12 90.181,50 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO II.IV. RELLENOS Y PERFILADOS………………..……………...…………………... 167.348,11 
 
CAPÍTULO II.V. REVEGETACIÓN 
 
2.5.1 U01VT010 m2 
Tierra vegetal en capas de 30 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, 
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado. 
   30.043,30 2,62 78.713,45 
      
2.5.2 D14PV001 m2 
Transporte desde C.T.R. y extensión de compost en lugar de empleo, con una 
dotación de 6 kg/m2. 
   30.043,30 0,52 15.622,52 
      
2.5.3 U14VSD020 mu 
Distribución de pies suministrados en envase de 100-200 cc. dentro de la zona 
de plantación, hasta una distancia de 0,5 km. 
   5,638 17,44 98,33 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
      
2.5.4 U14VPP130 mu 
Casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta similar, 
de dimensiones 40x40x20 cm., sin extracción de tierra, en terrenos de suelo 
suelto. Incluido el replanteo. 
   5,638 527,14 2.972,02 
 
2.5.5 DOR_PEN u 
Suministro y plantación de Dorycnium pentaphyllum, contenedor Forest-pot 150 
cc 1 savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra 
herramienta similar, de dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, 
extracción de tierra, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y 
primer riego, completamente ejecutada. 
   717,00 1,03 738,51 
      
2.5.6 RET_SPH u 
Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa, contenedor Forest-pot 150 cc 
1 savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra 
herramienta similar, de dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, 
extracción de tierra, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y 
primer riego, completamente ejecutada. 
   717,00 1,13 810,21 
      
2.5.7 ROS_OFF u 
Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis, contenedor Forest-pot 150 cc 
1 savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra 
herramienta similar, de dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, 
extracción de tierra, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con 
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y 
primer riego, completamente ejecutada. 
   717,00 1,18 846,06 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
 
2.5.8 SAN_VER u 
Suministro y plantación de Salsola vermiculata, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutada. 
   953,00 1,13 1.076,89 
      
2.5.9 EPH_DIS u 
Suministro y plantación de Ephedra distachya, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutada. 
   953,00 1,08 1.029,24 
      
2.5.10 JUN_OXY u 
Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutada. 
   717,00 1,29 924,93 
      
2.5.11 RHA_ALA u 
Suministro y plantación de Rhamnus alaternus, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutada. 
   717,00 1,28 917,76 
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2.5.12 RHA_LYC u 
Suministro y plantación de Rhamnus lycioides, contenedor Forest-pot 150 cc 1 
savia, en casillas picadas, ejecutadas manualmente con azada u otra herramienta 
similar, de dimensiones 40x40x20 cm, incluido replanteo, extracción de tierra, 
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos 
de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
seleccionada de la propia excavación, formación de alcorque y primer riego, 
completamente ejecutada. 
   717,00 1,05 767,19 
      
2.5.13 SIE_EST m2 
Formación de pradera por siembra a chorrillo en suelos con alta salinidad o yesos 
mediante una mezcla del 90% de herbáceas: 5 % Agrostis desertorum, 5% 
Agrostis stolonifera, 1% Asphodelus fistulosus, 3% Brachipodium phoenicoides, 
10% Cynodon dactylon, 44,5% Festuca arundinacea, 20% Lotus corniculatus, 1% 
Lygeum spartium y 0,5% Stipa tenacissima; y del 10% de leñosas: 3,5% Anthyllis 
cytisoides, 2% Atriplex halimus, 1% Dorycnium pentaphyllum, 1% Moricandia 
arvensis, 1% Rosmarinus officinalis, 1% Thymus zygis  y 0,5% Ephedra fragilis. A 
razón de 10-15 g/m2, en cualquier clase de terreno y pendiente, con una 
superficie > 25 áreas, de mediante sembradora sobre tractor y cubrición 
empleando los materiales y proporciones indicados. Medida la superficie 
ejecutada. 
   30.043,30 2,22 6.756,13 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO II.V. REVEGETACIÓN.………………..…….………………….…..…………………... 111.313,24 
      
CAPÍTULO II.VI. RESTAURACIÓN DE ZONA DE ACOPIO 
 
2.6.1 U14VPS010 ha 
Laboreo pleno, a hecho, a una profundidad media de 30 cm., con inversión de 
horizontes, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de 
potencia nominal, con grada de 20 discos y ancho de labor de 4 m., en terreno 
con pendiente menor al 15 %, en el que no existe matorral o es prácticamente 
inexistente. 
   4,00 66,41 265,64 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO II.VI. RESTAURACIÓN DE ZONA DE ACOPIO …………....…………………... 265,64 
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CAPÍTULO II.VII. DRENAJES AGUA DE LLUVIA 
 
2.7.1 U02AC010 m3 
Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno 
flojo, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 
   148,444 5,50 816,44 
 
2.7.2 IUD020 m 
Formación de cuneta mediante piezas prefabricadas de hormigón de sección 
trapezoidal, de 30/20x22x100 cm, unidas mediante junta machihembrada, 
colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón y rejuntado de las piezas con 
lechada de cemento. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Formación de solera. 
Replanteo y trazado de la cuneta. Montaje de las piezas prefabricadas. Sellado 
de juntas en las uniones entre piezas. 
   501,50 30,35 15.220,23 
      
2.7.3 ARQ_PASO u 
Formación de arqueta de paso abierta con una o dos entradas y una salida, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 50x50x30 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb 
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo 
de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña. Asentamiento convenientemente con el hormigón en el fondo de la 
arqueta, relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones 
y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los 
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y 
colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado 
y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa 
y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 
   5,00 151,24 756,20 
  
TOTAL DEL CAPÍTULO II.VII. DRENAJES AGUA DE LLUVIA…………………………....……………... 16.792,87 
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CAPÍTULO II.VIII. CERRAMIENTO DEL VASO 
 
2.8.1 VAL_PER m 
Vallado perimetral de malla cinegética de 1,5 m de altura enterrada. Postes de 
madera en punta y tratada de 2,0 m de altura colocados cada 4 m. Tensores de 
carraca galvanizado,  cada 50 m, en cada poste tensor se colocan 6 tensores, tres 
hacia cada extremo fijados con tornillos. Instalación completa. 
   514,10 8,24 4.236,18 
      
2.8.2 PUE_MAL u 
Puerta metálica formada por bastidor de perfiles de madera y mallazo 
electrosoldado de 250 x 50mm y alambre de D = 5mm. Se incluyen las 
correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradura. 
Dimensiones de 3,00 m. de ancho x 2,00 m de altura de 2 hojas. Acabado 
plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el verde RAL 
6005 o blanco RAL 9010. 
   2,00 96,51 193,02 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO II.VIII. CERRAMIENTO DEL VASO…………………………....…………………... 4.429,20 
      
CAPÍTULO II.IX. CAMINO 
2.9.1 E01307 m2 
Apertura de caja de 40 cm. de profundidad en terreno normal por medios 
mecánicos. 
   2.148,00 1,54 3.307,92 
      
2.9.2 E04207 m3 
m3 de zahorra para base de camino de acceso, extendida en capa uniforme, de 
25 cm. de espesor, incluido transporte de zahorra, extendida, perfilad con 
motoniveladora y compactada por tongadas. 
   859,20 25,24 21.686,21 
      
2.9.3 U02JR020 m 
Cuneta triangular tipo V2 de h = 0,50 m con taludes 3/2, revestida de hormigón 
HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y preparación de la superficie 
de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 
   1.432,00 31,36 44.907,52 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO II.IX. CAMINO …………………………………………………....…………………... 69.901,65 
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N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
 
CAPÍTULO II.X. VARIOS 
 
2.10.1U06CSR010 u 
Sondeo mecánico a rotación con recuperación de testigo en rellenos, hasta una 
profundidad de 1 m por debajo de la capa freática, suponiendo un terreno 
compuesto en su tercera parta por gravas y el resto en terreno franco, incluso 
instalación de tubería filtro con empacado de grava, totalmente terminado. 
   3,00 961,97 2.885,91 
 
2.10.2 FTZ99V u Cartel de 60 x 40 con el texto "Vertedero clausurado. Prohibido verter", 
totalmente instalado. 
   1,00 177,63 177,63 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO II.X. VARIOS………………………………………………………....…………………... 3.063,54 
 
3.  UNIDAD FUNCIONAL III: SEGURIDAD Y SALUD 
CAPÍTULO III.I. SEGURIDAD Y SALUD 
N° Código Ud Resumen Cantidad Precio  (€) Importe (€) 
 u Ud. de seguridad y salud durante las obras  
   1,00 65.606,24 65.606,24 
      
TOTAL DEL CAPÍTULO I. SEGURIDAD Y SALUD……………………………………....…………………... 65.606,24 
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PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
CAPÍTULO I.I. MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.999,84 
CAPÍTULO I.II. ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO 376.886,26 
CAPÍTULO I.III. DRENAJE AGUAS PLUVIALES DE LA PLANTA 21.693,43 
CAPÍTULO I.IV. CERRAMIENTOS 11.164,49 
CAPÍTULO I.V. MAQUINARIA 1.226.099,03 
CAPÍTULO I.VI. CONTENEDORES 1.581,27 
CAPÍTULO VII. OFICINA 10.871,06 
CAPÍTULO I.VIII. FONTANERÍA 3.968,88 
CAPÍTULO I.IX. INSTALACIÓN ELÉCTRIA 55.170,08 
CAPÍTULO I.X. SEÑALÉTICA  177,63 
  
TOTAL UNIDAD FUNCIONAL I. PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RCDs  1.714.611,97 
  
CAPÍTULO II.I. ACTUACIONES PREVIAS 917,13 
CAPÍTULO II.II. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 1.574.118,36 
CAPÍTULO II.III. VASO CAPÍTULO  170.518,94 
CAPÍTULO II.IV. RELLENOS Y PERFILADOS 167.348,11 
CAPÍTULO II.V. REVEGETACIÓN 111.313,24 
CAPÍTULO II.VI. RESTAURACIÓN DE ZONA DE ACOPIO 265,64 
CAPÍTULO II.VII. DRENAJES AGUA DE LLUVIA 16.792,87 
CAPÍTULO II.VIII. CERRAMIENTO DEL VASO 4.429,20 
CAPÍTULO II.IX. CAMINO CAPÍTULO  69.901,65 
II.X. VARIOS 3.036,54 
  
TOTAL UNIDAD FUNCIONAL II. RESTAURACIÓN DEL VERTEDERO 2.118.641,68 
  
CAPÍTULO III.I. SEGURIDAD Y SALUD  
  
TOTAL UNIDAD FUNCIONAL III. SEGURIDAD Y SALUD 65.606,24 
  
  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.898.859,89 
 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA “PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA)” A LA CANTIDAD DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (3.898.859,89 
€). 
Palencia, a 27 de agosto de 2015 
LA PREGRADUADA EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 
Fdo: Laura Ponce Herrero 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 3.898.859,89 € 
  
16% DE GASTOS GENERALES 62.3817,58 € 
  
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 233.931,59 € 
  
SUMA DE GG Y BI  
 857.749,18 € 
  
VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO (TOTAL PARCIAL) 4.756.609,07 € 
  
21% DE I.V.A 998.887,90 € 
  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 5.755.496,97 € 
  
 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA “PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES Y DISEÑO DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CUÉLLAR (SEGOVIA)” A LA CANTIDAD DE CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.755.496,97 
€). 
 
Palencia, a 27 de agosto de 2015 
LA PREGRADUADA EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
 
 
Fdo: Laura Ponce Herrero 
 
  
